

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬-৩০৬

তারিখঃ ২২-০৮-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৯.০৫.০০১.২৩-৯৫৭; তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ


উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৫, তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৪ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।
- ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। অনুমোদিত ডিপিপি'তে কর্ম পরিকল্পনায় অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ডিপিপি'র উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

এজেপি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর
নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন
বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্প।


তারিখঃ ২২/৮/২০২৪
মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
ফোন - ৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

প্রকল্প ডিভিউক ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
(এডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচীঃ প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্বিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	৭৬০.০০
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৬২.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	৫৯৭.৫০
ঘ) অন্যান্যঃ	

৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	৬.৯৮
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	৩.৪২
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	৩.৫৬

৪। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	১১৫.৩১
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৯.৩১
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	৯৬.০০




মাসুদ রানা
ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
পার্টনার, ডিএএম
খামারবাড়ি, ঢাকা

		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন (২০জন):	৭২ জন মাস	৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২		
৩১১১২০১	হিসাবরক্ষক (১ জন)	১২ জন মাস	১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২		
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১২ জন মাস	১ জন মাস	০.০০৩			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২৪ জন মাস	২ জন মাস	০.০২৫			২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩		
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৮৪ জন মাস	৭ জন মাস	০.৯৭১			৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭		
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮৪ জন মাস	৭ জন মাস	০.১০৮			৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১		
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১২ জন মাস	১ জন মাস	০.০১০			১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১		
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১২ জন মাস	১ জন মাস	০.০০৩			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১৪ জন মাস						০.০০				০.০০		
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৪ জন মাস						০.০০				০.০০		
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭ জন মাস						০.০০				০.০০		
৩১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৮৪ জন মাস	৭ জন মাস				৭ জন মাস	০.০০			৭ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১২ জন মাস	১ জন মাস				১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩৩২	টিইসি/পিইসি/টিওসি/পিওসি/টিএসসি এবং পিই দ্বারা গঠিত কমিটি অন্য কোন ক্রয় কমিটি	থোক	থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭		
	মোট সন্দানী/ফি/পারিশ্রমিক			৫.৭২				৫.৭২				৫.৭২		
৩২১	সরবরাহ ও সেবা	থোক												
৩২১১১০২	পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতা	থোক					থোক	৩.০০						
৩২১১১০৪	কন্টিনেন্টেন্ট স্টাফ	থোক	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১০৭	হার্যিং চার্জ (পরিবহন সেবা-৯টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক আপ, ১টি মিনিবাস)	১২ মাস	১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩		
৩২১১১০৮	বীমা													
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	থোক	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১১১	আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	২০ টি					২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০		
৩২১১১১১	সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা	৭৫টি					৫ টি	১০.০০			৭ টি	১৪.০০		
৩২১১১১১	মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম নিয়মিত সভা (জিএপি প্রোটোকল, রফতানি সহায়তা, উদ্যোক্তা, ভ্যালু চেইন, প্রসেসিং, ব্র্যান্ডিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি)	৯৮৭ টি					৮৭ টি	৩৪.৮			৯০ টি	৩৬.০০		



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে														
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩২১১১১১	মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার	২৪ টি					৮ টি	১৬.০০			৮ টি	১৬.০০		
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১১৪	উপযোগ সেবা	থোক												
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	থোক	০.১৭			থোক	০.১৭			থোক	০.১৭		
৩২১১১১৫	পানি	থোক	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩		
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফায়ার/টেলেক্স	থোক	থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.২০		
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	থোক	০.০২			থোক	০.০২			থোক	০.০২		
৩২১১১২০	টেলিফোন/মোবাইল বিল (কল সেন্টার সহ)	১২ মাস	থোক	০.১৩			থোক	০.১৩			থোক	০.১৩		
৩২১১১২১	মেশিন এবং সরঞ্জামের ভাড়া (ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী)	থোক												
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রচার, প্রচারণা, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন)	থোক	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩		
৩২১১১২৬	ডিডিও ডকুমেন্টারি, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (এসএমএম) কন্টেন্ট বৃদ্ধি	থোক	থোক	২.০৮			থোক	২.০৮			থোক	২.০৮		
৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী	থোক									থোক	৩.০০		
৩২১১১২৮	প্রকাশনা (গবেষণা)	থোক												
৩২১১১২৯	অফিস বিস্তিৎ ভাড়া (এমএসপি সভা, ওয়ান স্টপ পরিষেবা এবং জেলা পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য পার্টনার বিপণন অফিস)	১২ মাস	১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০		
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবলের বেতন	২১৬ জন মাস	১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭		
	উপমোট (সরবরাহ ও সেবা):			৭৮.১২	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৫.১২	০.০০	০.০০
৩২২	ফি, চার্জ এবং কমিশন													
৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি (কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা)	থোক												
৩২২১১০৫	স্টেন্ডিং ফি (স্ট্যান্ডার্ড, সার্টিফিকেশন, ল্যাব)	থোক												
৩২২১১০৬	মালবাহী এবং পরিবহন চার্জ (রফতানি সহায়তার জন্য)	থোক												
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	থোক					থোক	৫.০০						
	মোট ফি, চার্জ এবং কমিশন			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১	প্রশিক্ষণ													
	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল/প্রশিক্ষণ													



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডেন্ডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য)	১০০ ব্যাচ					১০ ব্যাচ	৭.৫০			১০ ব্যাচ	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (ফল)	৫০ ব্যাচ					৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (শাকসবজি)	১০০ ব্যাচ					১০ ব্যাচ	৭.৫০			১০ ব্যাচ	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অপ্রচলিত কৃষিপণ্য)	৫০ ব্যাচ					৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (বেকারি দ্রব্য, মসলা, প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	৩০ ব্যাচ					৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (নারী উদ্যোক্তা)	৭০ ব্যাচ					৭ ব্যাচ	৫.২৫			৭ ব্যাচ	৫.২৫		
	মোট বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অন-দ্য জব)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১২০১	ফসল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৩১.২০			১২ ব্যাচ	৩১.২০		
৩২৩১২০১	গ্যাপ হ্যান্ডলিং অনুশীলন বিষয়ক উদ্যোক্তা, রফতানিকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৩১.২০			১২ ব্যাচ	৩১.২০		
৩২৩১২০১	অ্যাকাউন্ট এবং বুক কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
৩২৩১২০১	ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
৩২৩১২০১	বিক্রয় এবং বিপণন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
৩২৩১২০১	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
৩২৩১২০১	আইনী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
৩২৩১২০১	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২০ ব্যাচ					১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০		
	মোট সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (অন-দ্য জব)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৮০	১১৬.৮০	০.০০	০.০০	১১৬.৮০	১১৬.৮০	০.০০	০.০০
	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম													
৩২৩১২০১	তাজা ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত আইটেমগুলি রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ					১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	কৃষি ব্যবসায়ি, উদ্যোক্তা, প্রসেসর, গুদামরক্ষক, ট্রান্সপোর্টার, নীতি নিধারক, আর্থিক ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ					৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বেসরকারী এবং সরকারী সম্প্রসারণ-বিপণন সেবা ও উপকরণ সরবরাহকারীদের মধ্যে সমন্বয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ					২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০		
৩২৩১২০১	নিড এসেসমেন্ট স্টাডি এবং পরামর্শকরণ কর্মশালার ডিভিডেন্ডে স্টেকহোল্ডারদের (উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের) প্রশিক্ষণ	১১৬ ব্যাচ												



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে														
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্রোগ্রাম			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	৭.৮৫	০.০০	০.০০
	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি													
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য জিএপি এবং আইপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ	৭ ব্যাচ					১ ব্যাচ	২.৬০						
৩২৩১২০১	মার্কেট কারবারীদের বিজনেস স্কুলের উপর ডিএম কর্মকর্তাদের টিওটি	৭ ব্যাচ					২ ব্যাচ	৫.২০			২ ব্যাচ	৫.২০		
৩২৩১২০১	উদ্যোক্তা এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন ভিত্তিক)	৭ ব্যাচ									১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	ডিএম ও ল্যাব প্রফেশনালদের নমুনা পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ													
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প অফিসারদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ	৬ ব্যাচ												
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	৬ ব্যাচ					৩ ব্যাচ	১৭.৪০			৩ ব্যাচ	১৭.৪০		
৩২৩১২০১	প্রসেসিং ইউনিট এবং সাপ্লাই চেইন প্লান্টগুলিতে ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য মোটিভেশনাল ট্যুর	৫ ব্যাচ									১ ব্যাচ	১.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার মূল্য সংগ্রহ, কৃষক ডায়েরি পরিচালনা, বাজার কারবারীদের ডায়েরি পরিচালনার বিষয়ে ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩০ ব্যাচ					৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫		
৩২৩১২০১	গবেষণা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান ভেটা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৭ ব্যাচ									১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (যেমন-আর, পাইথন, স্মার্টশিট, স্টাটা, এসপিএসএস, ওডিকে, এসইএম, ইত্যাদি)	১০ ব্যাচ					১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫		
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য কৃষক স্মার্ট কার্ড দ্বারা চালিত ই-ভাউচার বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ													
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য রিপোর্টিং এবং এমএন্ডই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ					২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০		
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৮০	০.০০	০.০০
	মোট প্রশিক্ষণ			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮৩.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৮৮.০৫	০.০০	০.০০
৩২৪	ভ্রমণ এবং পরিবহন													



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংগের মাসিক ডিভিডেন্ডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংগের মাসিক ডিভিডেন্ডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
			জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিক্যান্ট													
	মোট প্রমথ এবং পরিবহন		৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	
৩২৫৫	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি													
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক									থোক	১৫.০০		
৩২৫৫১০২	পুস্তিকা, পোস্টার, হ্যান্ডবুক, ব্রোশিওর, সাইনবোর্ড,	থোক												
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প এবং সিল	থোক									থোক	৫.০০		
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক									থোক	৩০.০০		
	মোট মুদ্রণ এবং স্টেশনারি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ													
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	থোক									থোক	৩০.০০		
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রি	থোক												
	মোট সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	
৩২৫৭১০১	পরামর্শ সেবা													
৩২৫৭১০১	ড্যানু চেইন পরামর্শক	১২ জন মাস	১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০		
৩২৫৭১০১	এক্সপোর্ট এন্ড প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট পরামর্শক	১২ জন মাস	১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	আইসিটি ভিত্তিক পরামর্শক ফার্ম (ডিজিটাল বিপণন, কল সেন্টার, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সদাই, ই-ডাউচার এবং সামগ্রিক কিউএ)	০৯ মাস	১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কন্টেন্ট ও হ্যান্ডবুক প্রস্তুতকরণ	থোক												
৩২৫৭১০১	বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ নীড এসেসমেন্ট স্টাডি	০১ টি												
৩২৫৭১০১	বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিস্থিতির উপর বেইজলাইন জরিপ	০১ টি												
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে বাংলাদেশের ফল এবং শাকসব্জির বাজারের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে গবেষণা													
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে দানাদার শস্য, মশলা এবং অপ্রচলিত ফসলের বাজারের চাহিদা নিয়ে গবেষণা	০১ টি												
৩২৫৭১০১	ভোক্তাদের আচরণ এবং মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে গবেষণা	০১ টি												



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে														
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩২৫৭১০১	জলবায়ু সেনসিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ চেইন সম্পর্কিত স্টাডি	০১ টি												
৩২৫৭১০১	আমদানিকারক দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে স্টাডি	০১ টি												
৩২৫৭১০১	উন্নত প্যাকেজিং, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পরিবহন, স্টোরেজ, প্রসেসিং সম্পর্কিত গবেষণা	০২ টি												
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন উন্নয়নমূলক, রফতানি ভিত্তিক এবং উদ্যোক্তা গবেষণা	১ টি												
৩২৫৭১০১	ফলোআপ/ইনকিউবেশন সেবা	১২ মাস	১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩		
৩২৫৭১০১	মার্কেট ইন্ট্রিশন সেবা	৯ মাস	১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০		
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা	৯ মাস	১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮		
	মোট পরামর্শ সেবা			৬৩.৯২				৬৩.৯২				৬৩.৯২		
৩২৫৭২০৬	সন্মানী/পারিশ্রমিক	থোক									থোক	২.০০		
	শ্রমিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়													
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসব/মেলা (পার্টনার এওয়ার্ড, ব্র্যান্ডিং, প্রদর্শনী, রোড শো, রফতানি মেলা, উদ্যোক্তা মেলা ইত্যাদি)	৬ মাস												
	মোট বিশেষ ব্যয়		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮	মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ													
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	থোক												
৩২৫৮১০৪	(ডিএম'র প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে	থোক												
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক বিল্ডিং (বিদ্যমান ডিএম'র বিল্ডিংগুলি যোগে মেরামত প্রয়োজন)	থোক												
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য বিল্ডিং এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত (প্রকল্প অফিস, কল সেন্টার ইত্যাদি)]	থোক												
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ	থোক												
	উপমোট মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১	প্রকল্প অনুদান	থোক												
৩৬৩২১০১	উন্নয়নের জন্য পরিবহন ও সরঞ্জাম সহায়তা													
	ক) রেফ্রিজারেটেড কুল ভ্যান	১৩ টি												
	খ) ট্রাক	২৫ টি												



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে

ক্রমিক	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
			জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	গ) প্যাকহাউস এবং ওয়াশিং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম	৪০ টি												
	ঘ) খাদ্যশস্য এবং দানাদার শস্যের জন্য গৃহ পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য সাইলো	২০০০ টি												
	ঙ) পৌর এবং অন্যান্য ড্রায়ার	৫০ টি												
	চ) প্রেডিং এবং বাছাই যন্ত্রপাতি	৪০ টি												
	উপমোট প্রকল্প অনুদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান													
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রক্রিয়া জাতকরণ মেশিনারিজ	৬৫ টি												
৩৬৩২১০২	যুবক ও মহিলাদের জন্য ফুড ভ্যান	৪০ টি												
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলাদের জন্য ফুড কার্ট	৪০ টি												
৩৬৩২১০২	প্যাকেজিং আইটেম (পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং, করোগেটেড ফাইবার বক্স, ফুড গ্রেডমুক্ত মোড়ক, কর্ক শিট ট্রে, এসএস টেবিল ইত্যাদি)	৩০ টি												
৩৬৩২১০২	পরিবহন এবং স্টোরেজ আইটেম বিতরণ (প্রাকটিকের ফ্রেটস, সার্টিং ম্যাটস, ডিজিটাল ওজন মেশিন, খাতব বিন ইত্যাদি)	২০ সেট												
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ক) মোট রাজস্ব উপাদান		১৫১.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪১১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯৮.১৪	০.০০	০.০০
	(বি) মূলধন													
৪১১	বিস্তিৎ এবং অবকাঠামো													
৪১১১২০১	অনাবাসিক বিস্তিৎ	খোক												
৪১১১২০১	শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত গুদামগুলির মেরামত এবং সংস্কার	২০ টি												
৪১১১২০১	ও মেরামত কাজ	খোক												
৪১১১২০১	ওয়াশিং সুবিধা সহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস	৪০ টি												
৪১১১২০১	অফিস কাম প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	০১ টি												
	উপমোট বিস্তিৎ এবং অবকাঠামো		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১	পরিবহন সরঞ্জামাদি													
৪১১২১০১	ডিএম'র জেলা অফিসার, মনিটরিং অফিসার এবং জুনিয়র মনিটরিং অফিসারের জন্য মোটরসাইকেল	২৭০ টি												
	মোট পরিবহন সরঞ্জাম													
৪১১২২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক													



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে														
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪				আগস্ট ২০২৪				সেপ্টেম্বর ২০২৪			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	থোক												
৪১১২২০৫	কল সেন্টারের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ অপ্টিমাইজেশন সহ)	থোক												
	মোট কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক												
	মোট যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	থোক												
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার (স্মার্টশিট, ওডিকে, জুম, কোয়ালট্রিক, কোবো, আরআইডি, ট্যালি ইত্যাদি)	থোক												
৪১১৩৩০১	ওয়েব ভিত্তিক বাজার কারবারীদের জটাবেস প্রাটফর্ম তৈরি	১ টি												
৪১১৩৩০১	বাজার তথ্য সংগ্রহ অটোমেশন, ইন্ট্রিগ্রেশন এবং ডিসেমিনেশন													
৪১১৩৩০১	অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং আপগ্রেডেশন	১ টি												
	উপমোট (অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ)			০.০০				০.০০				০.০০		
	বি) মোট মূলধন			০.০০				০.০০				০.০০		
	সি) প্রাইস কটিনজেন্সি (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)													
	ডি) ফিজিক্যাল কটিনজেন্সি (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)													
	মোট (এ+বি+সি+ডি)			১৫১.০৯				৪১১.৮৪				৪৯৮.১৪		



প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে

কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
		অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
১	২	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন (২০জন):	৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২		
৩১১১২০১	হিসাবরক্ষক (১ জন)	১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২		
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩		
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭		
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১		
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১		
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা		০.০০				০.০০				০.০০		
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা		০.০০				০.০০				০.০০		
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা		০.০০				০.০০				০.০০		
৩১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৭ জন মাস	০.০০			৭ জন মাস	০.০০			৭ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩৩২	টিইসি/পিইসি/টিওসি/পিওসি/টিএসসি এবং পিই দ্বারা গঠিত কমিটি অন্য কোন ক্রয় কমিটি	থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭		
	মোট সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক		৫.৭২				৫.৭২				৫.৭২		
৩২১	সরবরাহ ও সেবা												
৩২১১১০২	পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতা												
৩২১১১০৪	কন্টিনেন্ট স্টাফ	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১০৬	অপায়ন ব্যয়	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা-৯টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক আপ, ১টি মিনিবাস)	১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩		
৩২১১১০৮	বীমা									থোক	০.১৫		
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১১১	আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০		
৩২১১১১১	সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা	৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০		
৩২১১১১১	মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম নিয়মিত সভা (জিএপি প্রোটোকল, রফতানি সহায়তা, উদ্যোক্তা, ভ্যালু চেইন, প্রসেসিং, ব্র্যান্ডিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি)	৯০ টি	৩৬.০০			৯০ টি	৩৬.০০			৯০ টি	৩৬.০০		



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৩২১১১১১	মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার	৮ টি	১৬.০০										
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১১৪	উপযোগ্য সেবা									থোক	০.১০		
৩২১১১১৬	বুরিয়ার	থোক	০.১৭			থোক	০.১৭			থোক	০.১৭		
৩২১১১১৫	পানি	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩		
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফায়ার/টেলেক্স	থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.২০		
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	০.০২			থোক	০.০২			থোক	০.০২		
৩২১১১২০	টেলিফোন/মোবাইল বিল (কল সেটার সহ)	থোক	০.১৩			থোক	০.১৩			থোক	০.১৩		
৩২১১১২১	মেশিন এবং সরঞ্জামের ভাড়া (ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী)												
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রচার, প্রচারণা, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩		
৩২১১১২৬	ডিডিও ডকুমেন্টারি, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (এসএমএম) কন্টেন্ট বৃষ্টিং	থোক	২.০৮			থোক	২.০৮			থোক	২.০৮		
৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী												
৩২১১১২৮	প্রকাশনা (গবেষণা)												
৩২১১১২৯	অফিস বিস্তিৎ ভাড়া (এমএসপি সভা, ওয়ান স্টপ পরিষেবা এবং জেলা পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য পার্টনার বিপণন অফিস)	১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০		
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবলের বেতন	১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭		
	উপমোট (সরবরাহ ও সেবা):	০.০০	১৫২.১২	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬.১২	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬.৩৭	০.০০	০.০০
৩২২	ফি, চার্জ এবং কমিশন												
৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি (কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা)												
৩২২১১০৫	টেস্টিং ফি (স্ট্যান্ডার্ড, সার্টিফিকেশন, ল্যাব)												
৩২২১১০৬	মালবাহী এবং পরিবহন চার্জ (রফতানি সহায়তার জন্য)												
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ												
	মোট ফি, চার্জ এবং কমিশন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১	প্রশিক্ষণ												
	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল/প্রশিক্ষণ												



		পাটনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য)	১০	৭.৫০			১০	৭.৫০			১০	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (ফল)	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (শাকসবজি)	১০	৭.৫০			১০	৭.৫০			১০	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অপ্রচলিত কৃষিপণ্য)	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (বেকারি দ্রব্য, মসলা, প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	৩	২.২৫			৩	২.২৫			৩	২.২৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (নারী উদ্যোক্তা)	৭	৫.২৫			৭	৫.২৫			৭	৫.২৫		
	মোট বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
	(অন-দ্য জব)												
৩২৩১২০১	ফসল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২	৩১.২০			১২	৩১.২০			১২	৩১.২০		
৩২৩১২০১	গ্যাপ হ্যান্ডলিং অনুশীলন বিষয়ক উদ্যোক্তা, রফতানিকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ	১২	৩১.২০			১২	৩১.২০			১২	৩১.২০		
৩২৩১২০১	অ্যাকাউন্ট এবং বুক কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	বিক্রয় এবং বিপণন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	আইনী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
	মোট সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (অন-দ্য জব)	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০
	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম												
৩২৩১২০১	তাজা ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত আইটেমগুলি রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১	২.৬০			১	২.৬০			১	২.৬০		
৩২৩১২০১	কৃষি ব্যবসায়ি, উদ্যোক্তা, প্রসেসর, গুদামরক্ষক, ট্রান্সপোর্টার, নীতি নিধারক, আর্থিক ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বেসরকারী এবং সরকারী সম্প্রসারণ-বিপণন সেবা ও উপকরণ সরবরাহকারীদের মধ্যে সমন্বয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২	১.৫০			২	১.৫০			২	১.৫০		
৩২৩১২০১	নিউ এসেসমেন্ট স্ট্যাডি এবং পরামর্শকরণ কর্মশালার ডিভিডে স্টেকহোল্ডারদের (উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের) প্রশিক্ষণ									৮	৬.০০		



পার্টনার শ্রোথ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে

কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
	শ্রোথ্রাম	০.০০	৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৮৫	০.০০	০.০০
	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি												
৩২৩১২০১	ডিএএম কর্মকর্তাদের জন্য জিএপি এবং আইপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	২.৬০							২ ব্যাচ	৫.২০		
৩২৩১২০১	মার্কেট কারবারীদের বিজনেস স্কুলের উপর ডিএএম কর্মকর্তাদের টিওটি	৩ ব্যাচ	৭.৮০										
৩২৩১২০১	উদ্যোক্তা এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য ডিএএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন ভিত্তিক)	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	ডিএএম ও ল্যাব প্রফেশনালদের নমুনা পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	ডিএএম ও প্রকল্প অফিসারদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	১৭.৪০			৩ ব্যাচ	১৭.৪০						
৩২৩১২০১	ডিএএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	প্রসেসিং ইউনিট এবং সাপ্লাই চেইন প্লান্টগুলিতে ডিএএম কর্মকর্তাদের জন্য মোটিভেশনাল ট্রায়	১ ব্যাচ	১.৫০			১ ব্যাচ	১.৫০			১ ব্যাচ	১.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার মূল্য সংগ্রহ, কৃষক ডায়েরি পরিচালনা, বাজার কারবারীদের ডায়েরি পরিচালনার বিষয়ে ডিএএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫		
৩২৩১২০১	গবেষণা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান ডেটা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ডিএএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	ডিএএম কর্মীদের জন্য স্টকওয়ার এবং হার্ডওয়ার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (যেমন-আর, পাইথন, স্মার্টশিট, স্টাটা, এসপিএসএস, ওডিকে, এসইএম, ইত্যাদি)	১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫		
৩২৩১২০১	ডিএএম কর্মীদের জন্য কৃষক স্মার্ট কার্ড দ্বারা চালিত ই-ভাউচার বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	০.৩৪										
৩২৩১২০১	ডিএএম কর্মীদের জন্য রিপোর্টিং এবং এমএভই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০		
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ	০.০০	৩৯.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৪০	০.০০	০.০০
	মোট প্রশিক্ষণ	০.০০	১৯৩.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	১৮২.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.৬৫	০.০০	০.০০
৩২৪	ভ্রমণ এবং পরিবহন												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ডিভিডেন্ডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিক্যান্ট												
	মোট ভ্রমণ এবং পরিবহন	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০
৩২৫৫	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি												
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী												
৩২৫৫১০২	পুস্তিকা, পোস্টার, হ্যান্ডবুক, ব্রোশিওর, সাইনবোর্ড,									থোক	৫০.০০		
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প এবং সিল												
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি												
	মোট মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ												
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ												
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রি												
	মোট সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১০১	পরামর্শ সেবা												
৩২৫৭১০১	ভালু চেইন পরামর্শক	১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০		
৩২৫৭১০১	এক্সপোর্ট এন্ড প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট পরামর্শক	১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	আইসিটি ডিভিডেন্ড পরামর্শক ফর্ম (ডিজিটাল বিপণন, কল সেন্টার, ডিজিটাল প্র্যাটফর্ম, সদাই, ই-ভাউচার এবং সামগ্রিক কিউএ)	১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কন্টেন্ট ও হ্যান্ডবুক প্রস্তুতকরণ												
৩২৫৭১০১	বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ মীড এসেসমেন্ট স্টাডি												
৩২৫৭১০১	বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিস্থিতির উপর বৈজলাইন জরিপ												
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে বাংলাদেশের ফল এবং শাকসবজির বাজারের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে গবেষণা												
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে দানাদার শস্য, মশলা এবং অপ্রচলিত ফসলের বাজারের চাহিদা নিয়ে গবেষণা												
৩২৫৭১০১	ডোক্তাদের আচরণ এবং মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে গবেষণা												



পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংগের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে													
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৩২৫৭১০১	জলবায়ু সেনসিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ চেইন সম্পর্কিত স্টাডি												
৩২৫৭১০১	আমদানিকারক দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে স্টাডি												
৩২৫৭১০১	উন্নত প্যাকেজিং, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পরিবহন, স্টোরেজ, প্রসেসিং সম্পর্কিত গবেষণা												
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন উন্নয়নমূলক, রফতানি ভিত্তিক এবং উদ্যোক্তা গবেষণা												
৩২৫৭১০১	ফলোআপ/ইনকিউবেশন সেবা	১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩		
৩২৫৭১০১	মার্কেট ইন্ট্রিশন সেবা	১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০		
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা	১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮		
	মোট পরামর্শ সেবা		৬৩.৯২				৬৩.৯২				৬৩.৯২		
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিশ্রমিক	থোক	২.০০			থোক	২.০০			থোক	২.০০		
	শ্রমিক	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়												
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসব/মেলা (পার্টনার এওয়ার্ড, ব্র্যান্ডিং, প্রদর্শনী, রোড শো, রফতানি মেলা, উদ্যোক্তা মেলা ইত্যাদি)												
	মোট বিশেষ ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮	মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ												
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক												
৩২৫৮১০৪	(ডিএম'র প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে												
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক বিল্ডিং (বিদ্যমান ডিএম'র বিল্ডিংগুলি যোগুলো মেরামত প্রয়োজন)												
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য বিল্ডিং এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত (প্রকল্প অফিস, কল সেন্টার ইত্যাদি)]												
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ												
	উপমোট মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১	প্রকল্প অনুদান												
৩৬৩২১০১	উন্নয়নের জন্য পরিবহন ও সরঞ্জাম সহায়তা												
	ক) রেফ্রিজারেটেড কুল ভ্যান												
	খ) ট্রাক												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
	গ) প্যাকহাউস এবং ওয়াশিং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম												
	ঘ) খাদ্যশস্য এবং দানাদার শস্যের জন্য গৃহ পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য সাইলো												
	ঙ) সৌর এবং অন্যান্য ড্রায়ার												
	চ) গ্রেডিং এবং বাছাই যন্ত্রপাতি												
	উপমোট প্রকল্প অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান												
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রক্রিয়া জাতকরণ মেশিনারিজ												
৩৬৩২১০২	যুবক ও মহিলাদের জন্য ফুড ড্যান												
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলাদের জন্য ফুড কার্ট												
৩৬৩২১০২	প্যাকেজিং আইটেম (পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং, করোগেটেড ফাইবার বক্স, ফুড গ্রেডযুক্ত মোড়ক, কর্ক শিট ট্রে, এসএস টেবিল ইত্যাদি)												
৩৬৩২১০২	পরিবহন এবং স্টোরেজ আইটেম বিতরণ (প্রাস্টিকের ক্রেটস, সার্টং ম্যাটস, ডিজিটাল ওজন মেশিন, খাতব বিন ইত্যাদি)												
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ক) মোট রাজস্ব উপাদান	০.০০	৪২০.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৩.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	৪৩৭.৯৯	০.০০	০.০০
	(বি) মূলধন												
৪১১	বিল্ডিং এবং অবকাঠামো												
৪১১১২০১	অনাবাসিক বিল্ডিং												
৪১১১২০১	শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত গুদামগুলির মেরামত এবং সংস্কার												
৪১১১২০১	ও মেরামত কাজ												
৪১১১২০১	ওয়াশিং সুবিধা সহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস												
৪১১১২০১	অফিস কাম প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ												
	উপমোট বিল্ডিং এবং অবকাঠামো	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১	পরিবহন সরঞ্জামাদি												
৪১১২১০১	ডিএম'র জেলা অফিসার, মনিটরিং অফিসার এবং জুনিয়র মনিটরিং অফিসারের জন্য মোটরসাইকেল	১৫০ টি	২৭০.০০										
	মোট পরিবহন সরঞ্জাম												
৪১১২২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	অক্টোবর ২০২৪				নভেম্বর ২০২৪				ডিসেম্বর ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	১৬	১৭	১৮	১৯
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	থোক	১০.০০										
৪১১২২০৫	কল সেন্টারের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ অপ্টিমাইজেশন সহ)												
	মোট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০	২৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম												
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	২৫.০০										
	মোট যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	অসবাবপত্র	থোক	৫০.০০										
৪১১৩৩০১	স্ট্রিও যন্ত্র (স্মার্টশিট, ওডিকে, জুম, কোয়ালিটিক, কোবো, আরআইডি, ট্যালি ইত্যাদি)	থোক	৫.০০										
৪১১৩৩০১	ওয়েব ভিত্তিক বাজার কারবারীদের ডাটাবেস প্রাটফর্ম তৈরি									১ টি	২০.০০		
৪১১৩৩০১	বাজার তথ্য সংগ্রহ অটোমেশন, ইন্সিগ্রেসন এবং ডিসেমিনেশন												
৪১১৩৩০১	অনলাইন বিপণন প্র্যাটফর্ম তৈরি এবং আপগ্রেডেশন	১ টি	৭৫.০০										
	উপমোট (অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ)		১৩০.০০				০.০০				২০.০০		
	বি) মোট মূলধন		৪৩৫.০০				০.০০				২০.০০		
	সি) প্রাইস কন্ট্রোলিং (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)												
	ডি) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)												
	মোট (এ+বি+সি+ডি)		৮৫৫.৬৮				৩৯৩.৯৪				৪৫৭.৯৯		



লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

কোড	আইটেমের নাম	পাটনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
		জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন (২০জন):	৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২		
৩১১১২০১	হিসাবরক্ষক (১ জন)	১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২		
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩		
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭		
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১		
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১		
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা		০.০০							৭ জন মাস	২.৮৫		
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা		০.০০				০.০০				০.০০		
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা		০.০০				০.০০				০.০০		
৩১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৭ জন মাস	০.০০			৭ জন মাস	০.০০			৭ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০		
৩১১১৩৩২	টিইসি/পিইসি/টিওসি/পিওসি/টিএসসি এবং পিই দ্বারা গঠিত কমিটি অন্য কোন ক্রয় কমিটি	থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭		
	মোট সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক		৫.৭২				৫.৭২				৮.৫৭		
৩২১	সরবরাহ ও সেবা												
৩২১১১০২	পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতা												
৩২১১১০৪	কন্টিনেন্টেন্ট স্টাফ	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা-৯টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক আপ, ১টি মিনিবাস)	১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩		
৩২১১১০৮	বীমা												
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২		
৩২১১১১১	আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০		
৩২১১১১১	সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা	৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০		
৩২১১১১১	মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম নিয়মিত সভা (জিএপি প্রোটোকল, রফতানি সহায়তা, উদ্যোক্তা, ড্যানু চেইন, প্রসেসিং, ব্র্যান্ডিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি)	৯০ টি	৩৬.০০			৯০ টি	৩৬.০০			৯০ টি	৩৬.০০		



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২১১১১১	মান্টিস্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার												
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭		
৩২১১১১৪	উপযোগ সেবা												
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	০.১৭			থোক	০.১৭			থোক	০.১৭		
৩২১১১১৫	পানি	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩		
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.২০		
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	০.০২			থোক	০.০২			থোক	০.০২		
৩২১১১২০	টেলিফোন/মোবাইল বিল (কল সেন্টার সহ)	থোক	০.১৩			থোক	০.১৩			থোক	০.১৩		
৩২১১১২১	মেশিন এবং সরঞ্জামের ভাড়া (ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী)	থোক	৮.৩৩			থোক	৮.৩৩			থোক	৮.৩৩		
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রচার, প্রচারণা, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩		
৩২১১১২৬	ভিডিও ডকুমেন্টারি, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (এসএমএম) কন্টেন্ট বৃদ্ধি	থোক	২.০৮			থোক	২.০৮			থোক	২.০৮		
৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী												
৩২১১১২৮	প্রকাশনা (গবেষণা)												
৩২১১১২৯	অফিস বিস্তিৎ ভাড়া (এমএসপি সভা, ওয়ান স্টপ পরিষেবা এবং জেলা পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য পার্টনার বিপণন অফিস)	১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০		
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবলের বেতন	১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭		
	উপমোট (সরবরাহ ও সেবা):	০.০০	১৪৪.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৪.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৪.৪৫	০.০০	০.০০
৩২২	ফি, চার্জ এবং কমিশন												
৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি (কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩		
৩২২১১০৫	স্টেন্ডিং ফি (স্ট্যান্ডার্ড, সার্টিফিকেশন, ল্যাব)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩		
৩২২১১০৬	মালবাহী এবং পরিবহন চার্জ (রফতানি সহায়তার জন্য)	থোক	৫.০০			থোক	৫.০০			থোক	৫.০০		
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ												
	মোট ফি, চার্জ এবং কমিশন	০.০০	১১.৬৭				১১.৬৭				১১.৬৭		
৩২৩১	প্রশিক্ষণ												
	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল/প্রশিক্ষণ												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য)	১০	৭.৫০			১০	৭.৫০			১০	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (ফল)	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (শাকসবজি)	১০	৭.৫০			১০	৭.৫০			১০	৭.৫০		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অপ্রচলিত কৃষিপণ্য)	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (বেকারি দ্রব্য, মসলা, প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	৩	২.২৫			৩	২.২৫			৩	২.২৫		
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (নারী উদ্যোক্তা)	৭	৫.২৫			৭	৫.২৫			৭	৫.২৫		
	মোট বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অন-দ্য জব)	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১২০১	ফসল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২	৩১.২০			১২	৩১.২০			১২	৩১.২০		
৩২৩১২০১	গ্যাপ হ্যান্ডলিং অনুশীলন বিষয়ক উদ্যোক্তা, রফতানিকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ	১২	৩১.২০			১২	৩১.২০			১২	৩১.২০		
৩২৩১২০১	অ্যাকাউন্ট এবং বুক কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	বিক্রয় এবং বিপণন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	আইনী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
৩২৩১২০১	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২	৯.০০			১২	৯.০০			১২	৯.০০		
	মোট সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (অন-দ্য জব)	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০
	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম												
৩২৩১২০১	তাজা ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত আইটেমগুলি রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১	২.৬০			১	২.৬০			১	২.৬০		
৩২৩১২০১	কৃষি ব্যবসায়ি, উদ্যোক্তা, প্রসেসর, গুদামরক্ষক, ট্রান্সপোর্টার, নীতি নিধারক, আর্থিক ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫			৫	৩.৭৫		
৩২৩১২০১	বেসরকারী এবং সরকারী সম্প্রসারণ-বিপণন সেবা ও উপকরণ সরবরাহকারীদের মধ্যে সমন্বয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২	১.৫০			২	১.৫০			২	১.৫০		
৩২৩১২০১	নিড এসেসমেন্ট স্টাডি এবং পরামর্শকরণ কর্মশালার ভিত্তিতে স্টেকহোল্ডারদের (উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের) প্রশিক্ষণ	১৮	১৩.৫০			১৮	১৩.৫০			১৮	১৩.৫০		



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	প্রোগ্রাম	০.০০	২১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	২১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	২১.৩৫	০.০০	০.০০
	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি												
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য জিএপি এবং আইপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	মার্কেট কারবারীদের বিজনেস স্কুলের উপর ডিএম কর্মকর্তাদের টিওটি												
৩২৩১২০১	উদ্যোক্তা এবং জ্যলু চেইন উন্নয়নের জন্য ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন ভিত্তিক)	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০						
৩২৩১২০১	ডিএম ও ল্যাব প্রফেশনালদের নমুনা পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প অফিসারদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	প্রসেসিং ইউনিট এবং সাপ্লাই চেইন প্লান্টগুলিতে ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য মোটিভেশনাল ট্রায়	১ ব্যাচ	১.৫০										
৩২৩১২০১	বাজার মূল্য সংগ্রহ, কৃষক ডায়েরি পরিচালনা, বাজার কারবারীদের ডায়েরি পরিচালনার বিষয়ে ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫		
৩২৩১২০১	গবেষণা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান জেটা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০		
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (যেমন-আর, পাইথন, স্মার্টশিট, স্টাটা, এসপিএসএস, ওভিক, এসইএম, ইত্যাদি)	১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫		
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য কৃষক স্মার্ট কার্ড দ্বারা চালিত ই-ডাউচার বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ												
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য রিপোর্টিং এবং এমএন্ডই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০		
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ	০.০০	১৩.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	১২.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৭০	০.০০	০.০০
	মোট প্রশিক্ষণ	০.০০	১৮.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৭.৪৫	০.০০	০.০০
৩২৪	ভ্রমণ এবং পরিবহন												

		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিক্যান্ট												
	মোট ভ্রমণ এবং পরিবহন	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০
৩২৫৫	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি												
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী												
৩২৫৫১০২	পুস্তিকা, পোস্টার, হ্যান্ডবুক, ব্রোশিওর, সাইনবোর্ড,												
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প এবং সিল												
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি												
	মোট মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ												
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ												
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রি												
	মোট সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১০১	পরামর্শ সেবা												
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন পরামর্শক	১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০		
৩২৫৭১০১	এক্সপোর্ট এন্ড প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট পরামর্শক	১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	আইসিটি ভিত্তিক পরামর্শক ফর্ম (ডিজিটাল বিপণন, কল সেন্টার, ডিজিটাল প্র্যাটফর্ম, সদাই, ই-ভাউচার এবং সামগ্রিক কিউএ)	১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০		
৩২৫৭১০১	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কন্টেন্ট ও হ্যান্ডবুক প্রস্তুতকরণ												
৩২৫৭১০১	বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ নীড এসেসমেন্ট স্টাডি												
৩২৫৭১০১	বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিস্থিতির উপর বেইজলাইন জরিপ												
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে বাংলাদেশের ফল এবং শাকসব্জির বাজারের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে গবেষণা												
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে দানাদার শস্য, মশলা এবং অপ্রচলিত ফসলের বাজারের চাহিদা নিয়ে গবেষণা												
৩২৫৭১০১	ডোক্তাদের আচরণ এবং মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে গবেষণা												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২৫৭১০১	জলবায়ু সেনসিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ চেইন সম্পর্কিত স্টাডি												
৩২৫৭১০১	আমদানিকারক দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে স্টাডি												
৩২৫৭১০১	উন্নত প্যাকেজিং, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পরিবহন, স্টোরেজ, প্রসেসিং সম্পর্কিত গবেষণা												
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন উন্নয়নমূলক, রফতানি ভিত্তিক এবং উদ্যোক্তা গবেষণা					১ টি	৬০.০০						
৩২৫৭১০১	ফলোআপ/ইনকিউবেশন সেবা	১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩		
৩২৫৭১০১	মার্কেট ইন্সিগেশন সেবা	১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০		
৩২৫৭১০১	ভ্যালু চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা	১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮		
	মোট পরামর্শ সেবা		৬৩.৯২				১২৩.৯২				৬৩.৯২		
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিশ্রমিক	থোক	২.০০			থোক	২.০০			থোক	২.০০		
	প্রমিক	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়												
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসব/মেলা (পার্টনার এওয়ার্ড, ব্র্যান্ডিং, প্রদর্শনী, রোড শো, রফতানি মেলা, উদ্যোক্তা মেলা ইত্যাদি)	১ মাস	৬০.০০			১ মাস	৬০.০০			১ মাস	৬০.০০		
	মোট বিশেষ ব্যয়	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮	মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ												
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক					থোক	১.০০			থোক	১.০০		
৩২৫৮১০৪	(ডিএএম'র প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে					থোক	৪.০০			থোক	৪.০০		
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক বিস্তিৎ (বিদ্যমান ডিএএম'র বিস্তিৎগুলি যোগে মেরামত প্রয়োজন)					থোক	২০.০০			থোক	২০.০০		
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য বিস্তিৎ এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত (প্রকল্প অফিস, কল সেন্টার ইত্যাদি)]					থোক	৪.০০			থোক	৪.০০		
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ					থোক	১.০০			থোক	১.০০		
	উপমোট মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১	প্রকল্প অনুদান												
৩৬৩২১০১	উন্নয়নের জন্য পরিবহন ও সরঞ্জাম সহায়তা												
	ক) রেফ্রিজারেটেড কুল ভ্যান	১ টি	১৩০.০০	১৩০.০০		১ টি	১৩০.০০			১ টি	১৩০.০০		
	খ) ট্রাক	৫ টি	১৪০.০০	১৪০.০০		৫ টি	১৪০.০০			৫ টি	১৪০.০০		



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
		জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) প্যাকহাউস এবং ওয়াশিং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম	৮ টি	৮০.০০	৮০.০০		৮ টি	৮০.০০			৮ টি	৮০.০০		
	ঘ) খাদ্যশস্য এবং দানাদার শস্যের জন্য গৃহ পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য সাইলো	৪০০ টি	৫০.০০	৫০.০০		৪০০ টি	৫০.০০			৪০০ টি	৫০.০০		
	ঙ) সৌর এবং অন্যান্য ডায়ার	১০ টি	১০.০০	১০.০০		১০ টি	১০.০০			১০ টি	১০.০০		
	চ) গ্রেডিং এবং বাছাই যন্ত্রপাতি	৮ টি	৮০.০০	৮০.০০		৮ টি	৮০.০০			৮ টি	৮০.০০		
	উপমোট প্রকল্প অনুদান	০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	০.০০	০.০০	৪৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান												
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রক্রিয়া জাতকরণ মেশিনারিজ	১৩ টি	১০৪.০০			১৩ টি	১০৪.০০			১৩ টি	১০৪.০০		
৩৬৩২১০২	যুবক ও মহিলাদের জন্য ফুড ভ্যান	৮ টি	৩.২০			৮ টি	৩.২০			৮ টি	৩.২০		
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলাদের জন্য ফুড কার্ট	৮ টি	১৬.০০			৮ টি	১৬.০০			৮ টি	১৬.০০		
৩৬৩২১০২	প্যাকেজিং আইটেম (পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং, করোগেটেড ফাইবার বর্স, ফুড গ্রেডযুক্ত মোড়ক, কর্ক শিট ট্রে, এসএস টেবিল ইত্যাদি)	৬ টি	৪৮.০০			৬ টি	৪৮.০০			৬ টি	৪৮.০০		
৩৬৩২১০২	পরিবহন এবং স্টোরেজ আইটেম বিতরণ (প্লাস্টিকের ক্রেটস, সার্টিং ম্যাটস, ডিজিটাল ওজন মেশিন, খাতব বিন ইত্যাদি)	৪ সেট	২০.০০			৪ সেট	২০.০০			৪ সেট	২০.০০		
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান	০.০০	১৯১.২০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯১.২০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯১.২০	০.০০	০.০০
	(ক) মোট রাজস্ব উপাদান	০.০০	১১৫৩.৮৪	৪৯০.০০	০.০০	০.০০	১২৪২.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮২.৫৯	০.০০	০.০০
	বি) মূলধন												
৪১১	বিল্ডিং এবং অবকাঠামো												
৪১১১২০১	অনাবাসিক বিল্ডিং												
৪১১১২০১	শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত গুদামগুলির মেরামত এবং সংস্কার	৪ টি	১৬০.০০			৪ টি	১৬০.০০			৪ টি	১৬০.০০		
৪১১১২০১	ও মেরামত কাজ	থোক	৩২.০০			থোক	৩২.০০			থোক	৩২.০০		
৪১১১২০১	ওয়াশিং সুবিধা সহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস	৮ টি	১২০.০০			৮ টি	১২০.০০			৮ টি	১২০.০০		
৪১১১২০১	অফিস কাম প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ												
	উপমোট বিল্ডিং এবং অবকাঠামো	০.০০	৩১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১২.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১	পরিবহন সরঞ্জামাদি												
৪১১২১০১	ডিএম'র জেলা অফিসার, মনিটরিং অফিসার এবং জুনিয়র মনিটরিং অফিসারের জন্য মোটরসাইকেল												
	মোট পরিবহন সরঞ্জাম												
৪১১২২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক												



		পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংগের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											
কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৫				মার্চ ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	২০	২১	২২	২৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক												
৪১১২২০৫	কল সেন্টারের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ অপ্টিমাইজেশন সহ)												
	মোট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম												
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম												
	মোট যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র												
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার (স্মার্টশিট, ওডিকে, জুম, কোয়ালট্রিক, কোবো, আরআইডি, ট্যালি ইত্যাদি)												
৪১১৩৩০১	ওয়েব ভিত্তিক বাজার কারবারীদের ডাটাবেস প্রাটফর্ম তৈরি												
৪১১৩৩০১	বাজার তথ্য সংগ্রহ অটোমেশন, ইন্ট্রিশন এবং ডিসেমিনেশন												
৪১১৩৩০১	অনলাইন বিপণন প্রাটফর্ম তৈরি এবং আপগ্রেডেশন												
	উপমোট (অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ)		০.০০				০.০০				০.০০		
	বি) মোট মূলধন		৩১২.০০				৩১২.০০				৩১২.০০		
	সি) প্রাইস কন্ট্রোল (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)												
	ডি) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)												
	মোট (এ+বি+সি+ডি)		১৪৬৫.৮৪				১৫৫৪.৩৪				১৪৯৪.৫৯		



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়	
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫					
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	মোট ব্যয়	২৪
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন (২০জন):	৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২			৬ জন মাস	২.৮২			৩৩.৮০	
৩১১১২০১	হিসাবরক্ষক (১ জন)	১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২			১ জন মাস	০.১২			১.৪২	
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			০.০৮	
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩			২ জন মাস	০.০৩			০.৩০	
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭			৭ জন মাস	০.৯৭			১১.৬৫	
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১			৭ জন মাস	০.১১			১.৩০	
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১			১ জন মাস	০.০১			০.১২	
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			১ জন মাস	০.০০			০.০৩	
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা					৭ জন মাস	২.৮৫							৫.৭০	
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা		০.০০				০.০০			৪ জন মাস	১.৫৭			১.৫৭	
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭ জন মাস	০.৫৮											০.৫৮	
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৭ জন মাস	০.০০				০.০০			৭ জন মাস	০.০০			০.০০	
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১ জন মাস	০.০০				০.০০				০.০০			০.০০	
৩১১১৩৩২	টিইসি/পিইসি/টিওসি/পিওসি/টিএসসি এবং পিই দ্বারা গঠিত কমিটি অন্য কোন ক্রয় কমিটি	থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭			থোক	১.৬৭			২০.০০	
	মোট সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক		৬.৩০				৮.৫৭			০.০০	৭.২৯			৭৬.৫১	
৩২১	সরবরাহ ও সেবা													০.০০	
৩২১১১০২	পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতা													৩.০০	
৩২১১১০৪	কন্টিনজেন্ট স্টাফ	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			৫.০০	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৮			৮.০০	
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা-৯টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক আপ, ১টি মিনিবাস)	১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩			১ মাস	৫৩.৩৩			৬৪০.০০	
৩২১১১০৮	বীমা													০.১৫	
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			থোক	০.৪২			৫.০০	
৩২১১১১১	আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	২ টি	৮.০০			২ টি	৮.০০							৮০.০০	
৩২১১১১১	সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা	৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০			৭ টি	১৪.০০			১৫০.০০	
৩২১১১১১	মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম নিয়মিত সভা (জিএপি প্রোটোকল, রফতানি সহায়তা, উদ্যোক্তা, ড্যানু চেইন, প্রসেসিং, ব্র্যান্ডিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি)	৯০ টি	৩৬			৯০ টি	৩৬.০০			৯০ টি	৩৬.২০			৩৯৫.০০	



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে											লক্ষ টাকায়	
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত		আর্থিক
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	মোট ব্যয়
৩২১১১১১	মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্র্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার													৪৮.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			থোক	০.৬৭			৮.০০
৩২১১১১৪	উপযোগ সেবা									থোক	০.১০			০.২০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	০.১৭			থোক	০.১৭			থোক	০.১৭			২.০০
৩২১১১১৫	পানি	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			০.৩০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.২০			২.৪০
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	০.০২			থোক	০.০২			থোক	০.০২			০.২০
৩২১১১২০	টেলিফোন/মোবাইল বিল (কল সেন্টার সহ)	থোক	০.১৩			থোক	০.১৩			থোক	০.১৩			১.৫০
৩২১১১২১	মেশিন এবং সরঞ্জামের ভাড়া (ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী)	থোক	৮.৩৩			থোক	৮.৩৩			থোক	৮.৩৩			৫০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রচার, প্রচারণা, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			৪০.০০
৩২১১১২৬	ভিডিও ডকুমেন্টারি, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (এসএমএম) কন্টেন্ট বৃদ্ধি	থোক	২.০৮			থোক	২.০৮			থোক	২.০৮			২৫.০০
৩২১১১২৭	বই এবং সাময়িকী													৩.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা (গবেষণা)													০.০০
৩২১১১২৯	অফিস বিস্তিৎ ভাড়া (এমএসপি সভা, ওয়ান স্টপ পরিষেবা এবং জেলা পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য পার্টনার বিপণন অফিস)	১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০			১ মাস	১২.৫০			১৫০.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবলের বেতন	১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭			১৮ জন মাস	৪.১৭			৫০.০০
	উপমোট (সরবরাহ ও সেবা):	০.০০	১৪৪.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৪.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬.৭২			১৬৬৬.৭৫
৩২২	ফি, চার্জ এবং কমিশন													
৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি (কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			২০.০০
৩২২১১০৫	টেন্ডিং ফি (স্ট্যান্ডার্ড, সার্টিফিকেশন, ল্যাব)	থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			থোক	৩.৩৩			২০.০০
৩২২১১০৬	মালবাহী এবং পরিবহন চার্জ (রফতানি সহায়তার জন্য)	থোক	৫.০০			থোক	৫.০০							২৫.০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ													৫.০০
	মোট ফি, চার্জ এবং কমিশন		১১.৬৭				১১.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	৬.৬৭			৭০.০০
৩২৩	প্রশিক্ষণ													০.০০
	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল/প্রশিক্ষণ													০.০০



কোড	আইটেমের নাম	পাটনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	মোট ব্যয়
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য)	১০ ব্যাচ	৭.৫০			১০ ব্যাচ	৭.৫০							৭৫.০০
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (ফল)	৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫							৩৭.৫০
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (শাকসবজি)	১০ ব্যাচ	৭.৫০			১০ ব্যাচ	৭.৫০							৭৫.০০
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (অপ্রচলিত কৃষিপণ্য)	৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫							৩৭.৫০
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (বেকারি ড্রব্য, মসলা, প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫							২২.৫০
৩২৩১২০১	বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (নারী উদ্যোক্তা)	৭ ব্যাচ	৫.২৫			৭ ব্যাচ	৫.২৫							৫২.৫০
	মোট বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০.০০
	(অন-দ্য জব)													০.০০
৩২৩১২০১	ফসল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৩১.২০			১২ ব্যাচ	৩১.২০							৩১২.০০
৩২৩১২০১	গ্যাপ হ্যান্ডলিং অনুশীলন বিষয়ক উদ্যোক্তা, রফতানিকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৩১.২০			১২ ব্যাচ	৩১.২০							৩১২.০০
৩২৩১২০১	আকাউন্ট এবং বুক কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
৩২৩১২০১	ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
৩২৩১২০১	বিক্রয় এবং বিপণন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
৩২৩১২০১	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
৩২৩১২০১	আইনী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
৩২৩১২০১	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১২ ব্যাচ	৯.০০			১২ ব্যাচ	৯.০০							৯০.০০
	মোট সুবিধাজোগী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (অন-দ্য জব)	০.০০	১১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬.৪০							১১৬৪.০০
	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম													০.০০
৩২৩১২০১	তাজা ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত আইটেমগুলি রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	২.৬০			১ ব্যাচ	২.৬০							২৬.০০
৩২৩১২০১	কৃষি ব্যবসায়ি, উদ্যোক্তা, প্রসেসর, গুদামরক্ষক, ট্রান্সপোর্টার, নীতি নিধারক, আর্থিক ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	৩.৭৫			৫ ব্যাচ	৩.৭৫							৩৭.৫০
৩২৩১২০১	বেসরকারী এবং সরকারী সম্প্রসারণ-বিপণন সেবা ও উপকরণ সরবরাহকারীদের মধ্যে সমন্বয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০							১৫.০০
৩২৩১২০১	নিড এসেসমেন্ট স্টাডি এবং পরামর্শকরণ কর্মশালার ডিভিডে স্টেকহোল্ডারদের (উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের) প্রশিক্ষণ	১৮ ব্যাচ	১৩.৫০			১৮ ব্যাচ	১৩.৫০			১৮ ব্যাচ	১৩.৫০			৮৭.০০



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	প্রোগ্রাম	০.০০	২১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	২১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৫০	০.০০	০.০০	১৬৫.৫০
	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি													০.০০
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য জিএপি এবং আইপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ													১৮.২০
৩২৩১২০১	মার্কেট কারবারীদের বিজনেস স্কুলের উপর ডিএম কর্মকর্তাদের টিওটি													১৮.২০
৩২৩১২০১	উদ্যোক্তা এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন ভিত্তিক)	১ ব্যাচ	২.৬											১৮.২০
৩২৩১২০১	ডিএম ও ল্যাব প্রফেশনালদের নমুনা পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ													০.০০
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প অফিসারদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ													৩৪.৮০
৩২৩১২০১	ডিএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ													৩৪.৮০
৩২৩১২০১	প্রসেসিং ইউনিট এবং সাপ্লাই চেইন প্লান্টগুলিতে ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য মোটিভেশনাল টুর													৭.৫০
৩২৩১২০১	বাজার মূল্য সংগ্রহ, কৃষক ডায়েরি পরিচালনা, বাজার কারবারীদের ডায়েরি পরিচালনার বিষয়ে ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	২.২৫			৩ ব্যাচ	২.২৫							২২.৫০
৩২৩১২০১	গবেষণা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান ডেটা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ													১৮.২০
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (যেমন-আর, পাইথন, স্মার্টশিট, স্টাটা, এসপিএসএস, ওডিকে, এসইএম, ইত্যাদি)	১ ব্যাচ	০.৭৫			১ ব্যাচ	০.৭৫							৭.৫০
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য কৃষক স্মার্ট কার্ড দ্বারা চালিত ই-ভাউচার বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ													০.৩৪
৩২৩১২০১	ডিএম কর্মীদের জন্য রিপোর্টিং এবং এমএসই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.৫০			২ ব্যাচ	১.৫০							১৫.০০
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ	০.০০	৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৫.২৪
	মোট প্রশিক্ষণ	০.০০	১৭৪.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৭২.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৫০	০.০০	০.০০	১৮২৪.৭৪
৩২৪	স্রমণ এবং পরিবহন													



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিক্যান্ট													০.০০
	মোট ভ্রমণ এবং পরিবহন	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৩	০.০০	০.০০	৪০.০০
৩২৫৫	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি													০.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী													১৫.০০
৩২৫৫১০২	গুস্তিকা, পোস্টার, হ্যান্ডবুক, ব্রোশিওর, সাইনবোর্ড,													৫০.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প এবং সিল													৫.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি													৩০.০০
	মোট মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ													০.০০
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ													৩০.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রি													০.০০
	মোট সাধারণ সরবরাহ এবং উপকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০
৩২৫৭১০১	পরামর্শ সেবা													০.০০
৩২৫৭১০১	ড্যানু চেইন পরামর্শক	১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০			১ জন মাস	২.৯০			৩৪.৮০
৩২৫৭১০১	এক্সপোর্ট এন্ড প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট পরামর্শক	১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০			১ জন মাস	৩.০০			৩৬.০০
৩২৫৭১০১	আইসিটি ভিত্তিক পরামর্শক ফর্ম (ডিজিটাল বিপণন, কল সেন্টার, ডিজিটাল প্র্যাটফর্ম, সদাই, ই-ডাউচার এবং সামগ্রিক কিউএ)	১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০			১ মাস	৩.০০			৩৬.০০
৩২৫৭১০১	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কন্টেন্ট ও হ্যান্ডবুক প্রস্তুতকরণ													০.০০
৩২৫৭১০১	বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ নীড এসেসমেন্ট স্টাডি													০.০০
৩২৫৭১০১	বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিস্থিতির উপর বেইজলাইন জরিপ													০.০০
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে বাংলাদেশের ফল এবং শাকসব্জির বাজারের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে গবেষণা													০.০০
৩২৫৭১০১	দেশীয় ও রফতানি বাজারে দানাদার শস্য, মশলা এবং অপ্রচলিত ফসলের বাজারের চাহিদা নিয়ে গবেষণা													০.০০
৩২৫৭১০১	ডোক্তাদের আচরণ এবং মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে গবেষণা													০.০০



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২৫৭১০১	জলবায়ু সেনসিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ চেইন সম্পর্কিত স্টাডি													০.০০
৩২৫৭১০১	আমদানিকারক দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে স্টাডি													০.০০
৩২৫৭১০১	উন্নত প্যাকেজিং, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পরিবহন, স্টোরেজ, প্রসেসিং সম্পর্কিত গবেষণা													০.০০
৩২৫৭১০১	ভ্যানু চেইন উন্নয়নমূলক, রফতানি ভিত্তিক এবং উদ্যোগ গবেষণা													৬০.০০
৩২৫৭১০১	ফলোআপ/ইনকিউবেশন সেবা	১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩			১ মাস	১৯.৯৩			২৩৯.২০
৩২৫৭১০১	মার্কেট ইন্সিগেশন সেবা	১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০			১ মাস	২৮.০০			৩৩৬.০০
৩২৫৭১০১	ভ্যানু চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা	১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮			১ মাস	৭.০৮			৮৫.০০
	মোট পরামর্শ সেবা		৬৩.৯২				৬৩.৯২				৬৩.৯২			৮২৭.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিশ্রমিক	থোক	২.০০			থোক	২.০০			থোক	২.০০			২০.০০
	শ্রমিক	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়													০.০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসব/মেলা (পার্টনার এওয়ার্ড, ব্র্যান্ডিং, প্রদর্শনী, রোড শো, রফতানি মেলা, উদ্যোগ মেলা ইত্যাদি)	১ মাস	৬০.০০			১ মাস	৬০.০০			১ মাস	৬০.০০			৩৬০.০০
	মোট বিশেষ ব্যয়	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৩৬০.০০
৩২৫৮	মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ													০.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	থোক	১.০০			থোক	১.০০			থোক	১.০০			৫.০০
৩২৫৮১০৪	(ডিএম'র প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে	থোক	৪.০০			থোক	৪.০০			থোক	৪.০০			২০.০০
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক বিল্ডিং (বিদ্যমান ডিএম'র বিল্ডিংগুলি যোগে মেরামত প্রয়োজন)	থোক	২০.০০			থোক	২০.০০			থোক	২০.০০			১০০.০০
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য বিল্ডিং এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত (প্রকল্প অফিস, কল সেন্টার ইত্যাদি)]	থোক	৪.০০			থোক	৪.০০			থোক	৪.০০			২০.০০
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০			থোক	১.০০			থোক	১.০০			৫.০০
	উপমোট মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০
৩৬৩২১০১	প্রকল্প অনুদান													০.০০
৩৬৩২১০১	উন্নয়নের জন্য পরিবহন ও সরঞ্জাম সহায়তা													০.০০
	ক) রেফ্রিজারেটেড কুল ভ্যান	১ টি	১৩০.০০			১ টি	১৩০.০০							৬৫০.০০
	খ) ট্রাক	৫ টি	১৪০.০০			৫ টি	১৪০.০০							৭০০.০০



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএএম অংশের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	গ) প্যাকহাউস এবং ওয়াশিং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম	৮ টি	৮০.০০			৮ টি	৮০.০০							৪০০.০০
	ঘ) খাদ্যশস্য এবং দানাদার শস্যের জন্য গৃহ পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য সাইলো	৪০০ টি	৫০.০০			৪০০ টি	৫০.০০							২৫০.০০
	ঙ) সৌর এবং অন্যান্য ড্রয়ার	১০ টি	১০.০০			১০ টি	১০.০০							৫০.০০
	চ) গ্রেডিং এবং বাছাই যন্ত্রপাতি	৮ টি	৮০.০০			৮ টি	৮০.০০							৪০০.০০
	উপমোট প্রকল্প অনুদান	০.০০	৪৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান													০.০০
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রক্রিয়া জাতকরণ মেশিনারিজ	১৩ টি	১০৪.০০			১৩ টি	১০৪.০০							৫২০.০০
৩৬৩২১০২	যুবক ও মহিলাদের জন্য ফুড ড্যান	৮ টি	৩.২০			৮ টি	৩.২০							১৬.০০
৩৬৩২১০২	যুবক এবং মহিলাদের জন্য ফুড কার্ট	৮ টি	১৬.০০			৮ টি	১৬.০০							৮০.০০
৩৬৩২১০২	প্যাকেজিং আইটেম (পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং, করোগেটেড ফাইবার বক্স, ফুড গ্রেডযুক্ত মোড়ক, কর্ক শিট ট্রে, এসএস টেবিল ইত্যাদি)	৬ টি	৪৮.০০			৬ টি	৪৮.০০							২৪০.০০
৩৬৩২১০২	পরিবহন এবং স্টোরেজ আইটেম বিতরণ (প্রাস্টিকের ক্রেটস, সার্টিং ম্যাটস, ডিজিটাল ওজন মেশিন, ধাতব বিন ইত্যাদি)	৪ সেট	২০.০০			৪ সেট	২০.০০							১০০.০০
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান	০.০০	১৯১.২০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯১.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫৬.০০
	(ক) মোট রাজস্ব উপাদান	০.০০	১১৭৭.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	১১৭৭.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	৩২৩.৪৩	০.০০	০.০০	৮৫৭১.০০
	(বি) মূলধন													০.০০
৪১১	বিল্ডিং এবং অবকাঠামো													০.০০
৪১১১২০১	অনাবাসিক বিল্ডিং													০.০০
৪১১১২০১	শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত গুদামগুলির মেরামত এবং সংস্কার	৪ টি	১৬০.০০			৪ টি	১৬০.০০							৮০০.০০
৪১১১২০১	ও মেরামত কাজ	থোক	৩২.০০			থোক	৩২.০০							১৬০.০০
৪১১১২০১	ওয়াশিং সুবিধা সহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস	৮ টি	১২০.০০			৮ টি	১২০.০০							৬০০.০০
৪১১১২০১	অফিস কাম প্রসেসিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ									১ টি	৭৫০.০০			৭৫০.০০
	উপমোট বিল্ডিং এবং অবকাঠামো	০.০০	৩১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	২৩১০.০০
৪১১২১	পরিবহন সরঞ্জামাদি													০.০০
৪১১২১০১	ডিএএম'র জেলা অফিসার, মনিটরিং অফিসার এবং জুনিয়র মনিটরিং অফিসারের জন্য মোটরসাইকেল													২৭০.০০
	মোট পরিবহন সরঞ্জাম													০.০০
৪১১২২	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক													০.০০



কোড	আইটেমের নাম	পার্টনার প্রোগ্রাম-ডিএম অংশের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে												লক্ষ টাকায়
		এপ্রিল ২০২৫				মে ২০২৫				জুন ২০২৫				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক													১০.০০
৪১১২২০৫	কল সেক্টরের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ অপ্টিমাইজেশন সহ)													০.০০
	মোট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮০.০০
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													০.০০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													২৫.০০
	মোট যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০
৪১১২৩১৪	অসবাবপত্র													৫০.০০
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার (স্মার্টশিট, ওডিকে, জুম, কোয়ালট্রিক, কোবো, আরআইডি, ট্যালি ইত্যাদি)													৫.০০
৪১১৩৩০১	ওয়েব ভিত্তিক বাজার কারবারীদের ডাটাবেস প্রাটফর্ম তৈরি									১ টি	১০০.০০			১২০.০০
৪১১৩৩০১	বাজার তথ্য সংগ্রহ অটোমেশন, ইন্সট্রিশন এবং ডিসেমিনেশন													০.০০
৪১১৩৩০১	অনলাইন বিপণন প্রাটফর্ম তৈরি এবং আপগ্রেডেশন									১ টি	৯৫.০০			১৭০.০০
	উপমোট (অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ)		০.০০				০.০০				১৯৫.০০			৩৪৫.০০
	বি) মোট মূলধন		৩১২.০০				৩১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪৫.০০	০.০০	০.০০	২৯৬০.০০
	সি) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)													০.০০
	ডি) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (মূলধনের শতকরা ১ ভাগ)													০.০০
	মোট (এ+বি+সি+ডি)		১৪৮৯.৭২				১৪৮৯.৩৯				১২৬৮.৪৩			১১৫৩১.০০



Annual Procurement Plan (APP), 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)


Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)

Project/Program Name & Code. PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), (DAM Part) : 224374700

S.L	Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GD/PARTNER /DAM-1	Motorcycle for DAM Field Officials	Nos	150	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	GoB/IDA /IFAD	270.00	Planned Dates		01-Nov-24	15-Nov-24	06-Dec-24	13-Dec-24	20-Dec-24	17-Jan-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
2	GD/PARTNER /DAM-2	Telecommunication Materials [10 Set of Call Center Equipments (With PC and Telecommunication optimization)]	Set	5	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	GoB/IDA /IFAD	10.00	Planned Dates		03-Mar-25	17-Mar-25	07-Apr-25	14-Apr-25	21-Apr-25	19-May-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
3	GD/PARTNER /DAM-3	Stationery Items	Lot	1	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	GoB	30.00	Planned Dates		01-Aug-24	15-Aug-24	05-Sep-24	12-Sep-24	19-Sep-24	17-Oct-24	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
4	GD/PARTNER /DAM-4	Office Consumables for Partner (DAM PART), Head office, Gabtoli, Dhaka	Lot	1	RFQM	DOFP/HOPE	GoB	5.00	Planned Dates		10-Aug-24	24-Aug-24	14-Sep-24	21-Sep-24	28-Sep-24	26-Oct-24	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
5	GD/PARTNER /DAM-5	Computer and Accessories	Lot	1	RFQM	DOFP/HOPE	GOB	5.00	Planned Dates		10-Aug-24	24-Aug-24	14-Sep-24	21-Sep-24	28-Sep-24	26-Oct-24	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	28	30
6	GD/PARTNER /DAM-6	Furniture	set	20	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	GOB	50.00	Planned Dates	0	10-Sep-24	24-Sep-24	15-Oct-24	22-Oct-24	29-Oct-24	26-Nov-24	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
7	GD/PARTNER /DAM-7	Homestead level storage (Silo) for grain and cereal	Set	2000	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA /IFAD	250.00	Planned Dates		10-Dec-24	24-Dec-24	14-Jan-25	21-Jan-25	28-Jan-25	25-Feb-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
8	GD/PARTNER /DAM-8	Packaging Items (Modified Atmosphere Packaging, Jacketing, Corrugated fibre box, food graded wrap, cork sheet tray, SS Table, etc) [Multiple packages]	Set	30	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA /IFAD	240.00	Planned Dates		10-Dec-24	24-Dec-24	14-Jan-25	21-Jan-25	28-Jan-25	25-Feb-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
9	GD/PARTNER /DAM-9	Distribution of Transportation and Storage Items (plastic crates, pallet, digital weight machine, metal bin, etc) [Multiple packages]	Set	20	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA /IFAD	100.00	Planned Dates		10-Dec-24	24-Dec-24	14-Jan-25	21-Jan-25	28-Jan-25	25-Feb-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30
10	GD/PARTNER /DAM-10	Printing and Binding of Training Materials, Manual, Booklet, Guideline, Poster, Demonstration/Sign Board etc	Copy	5000	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	GoB/IDA /IFAD	50.00	Planned Dates		10-Nov-24	24-Nov-24	15-Dec-24	22-Dec-24	29-Dec-24	26-Jan-25	77	30
									Planned days		0	14	21	7	7	28	77	30

Total= 1010.00




 (ড. মুহাম্মদ আব্দুল হক আল-ফারুক)
 এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
 ই-মেইল: partner.dam@gmail.com

Annual Procurement Plan (APP), 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)


Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)

Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part), 224374700

S.L	Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (Works)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Advertise Prequalify (if Applicable)	Invite/advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	WD/PARTNER/DAM-1	Renovation and Reconstruction-1 (SHOGORIK Grain Crops warehouse multiple packages)	Nos	20	OTM (e-GP)	DOFP/H OPE	IDA/IFAD	800.00	Planned Dates		15-Aug-24	12/09/2024	03/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	21/11/2024	98	200	
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	200	
2	WD/PARTNER/DAM-2	Renovation and Reconstruction-2 (NCDP and PABA Wholesale Market) [Multiple packages]	Nos	5	OTM (e-GP)	DOFP/H OPE	IDA/IFAD	160.00	Planned Dates		17-Oct-23	07/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	21/12/2023	65	120	
									Planned days		0	21	14	1	1	28	65	120	
3	WD/PARTNER/DAM-3	Construction of office cum processing and training centre	Nos	1	OTM (e-GP)	DOFP/H OPE	IDA/IFAD	750.00	Planned Dates		18-Aug-24	08/09/2024	22/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	22/10/2024	65	200	
									Planned days		0	21	14	1	1	28	65	200	
4	WD/PARTNER/DAM-4	Construction for Development of Farmers Hub - One Stop Service Center with packing and washing facility	Nos	40	OTM (e-GP)	DOFP/H OPE	IDA/IFAD	600.00	Planned Dates		15-Sep-24	06/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	19/11/2024	65	200	
									Planned days		0	21	14	1	1	28	65	200	
								Total											




 (ড. মুহাম্মদ আল-হাসিন আল-ফারুক)
 এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
 ই-মেইল: partner.dam@gmail.com




Annual Procurement Plan (APP), 2024-25.

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)
 Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)
 Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)
 Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part), 224374700

S.L	Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (SERVICES)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SD/PARTNER/DAM-1	Hiring of consultancy firm for training manual/content/module/handbook development in [multiple packages]	Nos	24	QCBS	DOFP/HOPE	IDA/FAD	300.00	Planned Dates	20-Mar-24	29-Apr-24	27-May-24	18-Jun-24	3-Jul-24	8-Jul-24	15-Jul-24	5-Aug-24	138	
										0	40	28	22	15	5	7	21	138	
2	SD/PARTNER/DAM-2	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Need Based in [Multiple Packages])	Person	20000	QCBS/PSN	DOFP/HOPE	IDA/FAD	2000.00	Planned Dates	1-Sep-24	11-Oct-24	8-Nov-24	30-Nov-24	15-Dec-24	20-Dec-24	20-Dec-24	10-Jan-25	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
3	SD/PARTNER/DAM-3	Hiring of ICT based Consultancy Firm (need based)	Man Month	54	QCBS	DOFP/HOPE	IDA/FAD	144.00	Planned Dates	30-Apr-24	9-Jun-24	7-Jul-24	29-Jul-24	13-Aug-24	18-Aug-24	18-Aug-24	8-Sep-24	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
4	SD/PARTNER/DAM-4	A study on training needs assessment of market actors and entrepreneurs of agricultural commodities, agro-machineries and services in Bangladesh: A crucial step towards enhancing the productivity, income and competitiveness.	Nos.	2	SSS	DOFP	IDA/FAD	50.00	Planned Dates	11-Aug-24	20-Sep-24	18-Oct-24	9-Nov-24	24-Nov-24	29-Nov-24	29-Nov-24	20-Dec-24	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
5	SD/PARTNER/DAM-5	Hiring of Market Integration Services [Multiple Packages]	Month	50	QCBS	DOFP/HOPE	IDA/FAD	1400.00	Planned Dates	11-Sep-24	21-Oct-24	18-Nov-24	10-Dec-24	25-Dec-24	30-Dec-24	30-Dec-24	20-Jan-25	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
6	SD/PARTNER/DAM-6	Video documentary [Production and distribution of video documentaries to promote entrepreneurship in the agricultural sector and raise awareness among entrepreneurs about important government initiatives in the sector]	Nos	2	OTM (PSN)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	10.00	Planned Dates	20-Aug-24	29-Sep-24	27-Oct-24	18-Nov-24	3-Dec-24	8-Dec-24	8-Dec-24	29-Dec-24	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
7	SD/PARTNER/DAM-7	Content Development, Social Media Marketing and Development	LS	LS	QCBS	DOFP/HOPE	IDA/FAD	15.00	Planned Dates	20-Aug-24	29-Sep-24	27-Oct-24	18-Nov-24	3-Dec-24	8-Dec-24	8-Dec-24	29-Dec-24	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
8	SD/PARTNER/DAM-11	Hiring of event management/HR institutes/logistics provider for award ceremony, branding, road shows, events, etc. (need based in multiple lots)	Nos	3200	QCBS/PSN	DOFP/HOPE	IDA/FAD	1600.00	Planned Dates	18-Aug-24	27-Sep-24	25-Oct-24	16-Nov-24	1-Dec-24	6-Dec-24	6-Dec-24	27-Dec-24	131	
										0	40	28	22	15	5	0	21	131	
9	SD/PARTNER/DAM-23	Hiring of Value chain Infrastructural Development Services	LS	LS	QCBS	DOFP/HOPE	IDA/FAD/GOB	400.00	Planned Dates	5-Apr-24	15-May-24	12-Jun-24	4-Jul-24	19-Jul-24	24-Jul-24	24-Jul-24	14-Aug-24	131	
									Planned Days	0	40	28	22	15	5	0	21	131	
							Total	5919.00											




 (ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল-খাদেম)
 এডিশি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
 ই-মেইল: partner.dam@gmail.com

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, মালামাল ও সেবা) গ্যান্ট চার্ট

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থার নাম: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচি: শ্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউমিশন, এগ্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএম অংগ)

আইটেমের নাম	মোট লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই ২০২৪		আগষ্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪		নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪		জানুয়ারী ২০২৫		ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫		জুন ২০২৫		
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		
		তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	
অফিসারদের বেতন (২০০ম):	১২ জন মাস																									
বিস্তারিতক (২ জন)	১২ জন মাস																									
স্বাস্থ্যকর জাত:	১২ জন মাস																									
শিক্ষা সহায়ক জাত:	২৪ জন মাস																									
বাড়ি ভাড়া জাত:	১২ জন মাস																									
ডিস্ট্রিক্ট জাত:	১২ জন মাস																									
মোবাইল/সেলফোন জাত:	১২ জন মাস																									
টিফিন জাত:	১২ জন মাস																									
ইন্সপেক্ট জাত:	১৪ জন মাস																									
শ্রুতি ও বিবেচন জাত:	৪ জন মাস																									
বংগাল নব্বই জাত:	৭ জন মাস																									
বিশেষ সুবিধা:	১৪ জন মাস																									
আর্থিক টেলিফোন নম্বর জাত:	১২ জন মাস																									
টিফিন/সিইসি/টিওসি/সিইসি/সিইসি এবং পিই ক্লাব পরিচালনা/সিইসি/সিইসি/সিইসি/সিইসি	থেকে																									
পরিষ্কার এবং পরিষ্কার:	থেকে																									
অফিসের পান:	থেকে																									
আফিসের খাবার:	থেকে																									
মাসিক চার্ট পরিবেশন সেবা-১টি ১০, ৫টি ডাবল কেবিন শিক জাপ, ১টি ডিনার	১২ মাস																									
খাদ্য																										
প্রমিত মন্ত্রি	থেকে																									
আঞ্চলিক বিপণন কর্মসূচি, সেমিনার, সিঙ্গেল-ইন্ডাস্ট্রি	২০ টি																									
সহায় কৃষি উদ্যোগ: বাছাইয়ের জন্য স্টেট/সেভারালের সাথে পরামর্শ কর্মসূচি	৭৪ টি																									
মাসিক সেলেকশনের প্রাথমিক নির্দেশিত সভা (ডিএপি প্রোগ্রাম, রফতানি সহায়তা, উদ্যোগ, জাপু সেইম, প্রসেসিং, ব্র্যান্ডিং, প্রমুখিত ইত্যাদি)	২৮৭ টি																									
মাসিক/সেভারালের প্রাথমিক গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার	২৪ টি																									
বিশ্ব বিল	থেকে																									
উপযোগ সেবা	থেকে																									
কুরিয়ার	থেকে																									
মাসি	থেকে																									
ইন্টারনেট/ফোন/সেভার	থেকে																									
ভাড়া	থেকে																									
সিঙ্গেল/সেভার/সিঙ্গেল বিল (কেন সেটার সহ)	১২ মাস																									
সেমিন এবং সেলেকশনের জাত (সেমিন সহায় এবং সিঙ্গেল/সেভার/সিঙ্গেল জন্য উদ্যোগ/সেভার প্রয়োজন অনুযায়ী)	থেকে																									
প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাজ (প্রচার, প্রচার, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রচার/সেভার/সিঙ্গেল জন্য ইন্সট্রুমেন্ট এবং ফ্রিক বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞাপন)	থেকে																									




Handwritten signature or mark.

আইটেমের নাম	মেট্রিক নাম	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪		নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪		জানুয়ারী ২০২৫		ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫		জুন ২০২৫		
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		
		চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	
কিডি ও তত্ত্বাবধান, কনস্ট্রাক্ট ডেভেলপমেন্ট, দেশীয় বিভিন্ন মার্কেট (এম.এম.এম) কন্সট্রাক্ট কন্সট্রাক্ট	মেক																									
বই এবং সামগ্রী	মেক																									
প্রকাশনা (গবেষণা)	মেক																									
অফিস বিলিং কাজ (এম.এস.পি. সিস্টেম, ওয়ান স্টপ পরিষেবা এবং কোলা পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য পর্তনের বিপণন অফিস)	১২ মাস																									
জাউনালিং তদারকির বেতন	২১৬ জন মাস																									
সাইবের নি (কৃষক এবং উন্নয়নের সহায়তা)	মেক																									
ট্রেনিং মি (ফ্রান্সাইজিং, সফটওয়্যার, মাস)	মেক																									
মানববলী এবং পরিবেশ চার্জ (সফটওয়্যার সহায়তা সহ)	মেক																									
বাংলা চার্জ	মেক																									
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৪৪২ বাচ																									
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	মেক																									
পেপার, ডেল এবং লিট্রিক্যাট	মেক																									
কম্পিউটার সামগ্রী	মেক																									
মুদ্রণ এবং বইসিং (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পুস্তিকা, পোস্তার, ব্যান্ডবুক, প্রোগ্রামিং, সাইনবোর্ড, প্রদর্শনী বোর্ড ইত্যাদি)	মেক																									
প্লাম্প এবং সিল	মেক																									
অন্যান্য মনিটরিং	মেক																									
সংরক্ষণ সরবরাহ	মেক																									
বাসমর্থ সামগ্রী	মেক																									
পরামর্শ সেবা																										
জালু স্ট্রেন পরামর্শক	১২ জন মাস																									
এক্সপোর্ট এন্ড প্রাইভেট সেক্টর এনালিসিস পরামর্শক	১২ জন মাস																									
আইটি ডিভিশন পরামর্শক ফর্ম (ডিভিশন বিপণন, কম সেক্টর, ডিভিশন প্রাইভেট, সনাই, ই-জাউনার এবং সামগ্রিক কিউএ)	০২ মাস																									
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কন্সট্রাক্ট ও ব্যান্ডবুক প্রস্তুতকরণ	মেক																									
বাংলা কারেন্ট এবং উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ মাস এনালিসিস প্রতি	০১ টি																									
বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিষিতির উপর বেসিআইন চালিয়ে	০১ টি																									
দেশীয় ও বহুজাতিক বাণিজ্যের বাংলাদেশের মূল্য এবং শাকসবজির বাণিজ্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা																										
দেশীয় ও বহুজাতিক বাণিজ্যের মানসম্মত শস্য, মৎস্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাণিজ্যের চাহিদা নিয়ে গবেষণা	০১ টি																									
স্বাস্থ্যসেবার বাস্তবায়ন এবং মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে গবেষণা	০১ টি																									
জালবন্ড সেন্সিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ স্ট্রেন সম্পর্কে প্রতি	০১ টি																									
প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণীয়তা অনুমতি মূল্য, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত শস্য প্রক্রিয়াজাত মূল্য প্রয়োজনীয় পরামর্শক প্রতি সম্পর্কে প্রতি	০১ টি																									



(Handwritten signature)

আইটেমের নাম	মোট লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই ২০২৪		আগষ্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪		নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪		জানুয়ারী ২০২৫		ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫		জুন ২০২৫			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক	জ্যেষ্ঠ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬		
কল পেশারের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ অফিসমহলেখন সহ)	মোক																										
ঐক্যমূলক সরঞ্জাম	মোক																										
প্রদর্শনপত্র	মোক																										
সহযোগ (স্মার্টফোন, ওভারল্যান্ড, ক্যামেরা, মোবাইল, অ্যান্ড্রয়েড, ট্যাবলেট ইত্যাদি)	মোক																										
গবেষণা ক্রমের কার্যকরীতার তালিকাভুক্ত প্রকল্পের তালিকা	১ টি																										
কাজের তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন, ইতিহাস এবং বিশ্লেষণ																											
অনলাইন বিপণন প্রকল্পের তালিকা এবং অধ্যয়ন	১ টি																										



(Handwritten signature)

Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part).

Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part), 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (SERVICES)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SD/PARTNER/ DAM-1	Hiring of consultancy firm for training manual/content/module/handbook development in [multiple packages]		05/08/2024										
SD/PARTNER/ DAM-2	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Need Based in [Multiple Packages])			01/09/2024				10/01/2025					
SD/PARTNER/ DAM-3	Hiring of ICT based Consultancy Firm (need based)			08/09/2024									
SD/PARTNER/ DAM-4	A study on training needs assessment of market actors and entrepreneurs of agricultural commodities, agro-machineries and services in Bangladesh: A crucial step towards enhancing the productivity, income and competitiveness.		11/08/2024				20/12/2024						
SD/PARTNER/ DAM-5	Hiring of Market Integration Services [Multiple Packages]			11/09/2024				20/01/2025					
SD/PARTNER/ DAM-6	Video documentary [Production and distribution of video documentaries to promote entrepreneurship in the agricultural sector and raise awareness among entrepreneurs about important government initiatives in the sector]		20/08/2024				29/12/2024						
SD/PARTNER/ DAM-7	Content Development, Social Media Marketing and Development		20/08/2024				29/12/2024						
SD/PARTNER/ DAM-11	Hiring of event management/HR institutes/logistics provider for award ceremony, branding, road shows, events, etc. (need based in multiple lots)		18/08/2024				27/12/2024						
SD/PARTNER/ DAM-23	Hiring of Value chain Infrastructural Development Services		14/08/2024										



11



Annual Procurement Plan Gannt Chart, 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part),

Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), (DAM Part) ; 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12	13	14
GD/PARTNER/DAM-1	Motorcycle for DAM Field Officials					01/11/2024		17/01/2025					
GD/PARTNER/DAM-2	Telecommunication Materials [10 Set of Call Center Equipments (With PC and Telecommunication optimization)									03/03/2025		19/05/2025	
GD/PARTNER/DAM-3	Stationery Items		01/08/2024		17/10/2024								
GD/PARTNER/DAM-4	Office Consumables for Partner (DAM PART), Head office, Gabtoli, Dhaka.		10/08/2024		26/10/2024								
GD/PARTNER/DAM-5	Computer and Accessories		10/08/2024		26/10/2024								
GD/PARTNER/DAM-6	Homestead level storage (Silo) for grain and cereal			10/09/2024		26/11/2024							
GD/PARTNER/DAM-7	Furniture						10/12/2024		25/02/2025				
GD/PARTNER/DAM-8	Packaging Items (Modified Atmosphere Packaging, Jacketing, Corrugated fibre box, food graded wrap, cork sheet tray, SS Table, etc) [Multiple packages]						10/12/2024		25/02/2025				
GD/PARTNER/DAM-9	Distribution of Transportation and Storage Items (plastic crates, palate, digital weight machine, metal bin, etc) [Multiple packages]						10/12/2024		25/02/2025				
GD/PARTNER/DAM-10	Printing and Binding of Training Materials, Manual, Booklet, Guideline, Poster, Demonstration/Sign Board etc					10/11/2024		26/01/2025					



/

Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part),

Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part), 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (WORKS)	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ND/PAR TNER/D AM-1	Renovation and Reconstruction-1 (SHOGORIK Grain Crops warehouse multiple packages)		15/08/2024			21/11/2024							
ND/PAR TNER/D AM-2	Renovation and Reconstruction-2 (NCDP and PABA Wholesale Market) [Multiple packages]				17/10/2024		21/12/2024						
ND/PAR TNER/D AM-3	Construction of office cum processing and training centre		18/08/2024		22/10/2024								
ND/PAR TNER/D AM-4	Construction for Development of Farmers Hub - One Stop Service Center with packing and washing facility			15/09/2024		19/11/2024							



(Handwritten signature)