

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬-২৩৭

তারিখঃ ১১/০৮/২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ” শীর্ষক কর্মসূচির কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ কর্মসূচির স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৫২.০৫.০০১.২৩.১২৮; তারিখঃ ১১/০৮/২০২৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ” কর্মসূচির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পিপিএনবি’র বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৫, তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৪ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।
- ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। অনুমোদিত পিপিএনবিতে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত পিপিএনবি’র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

কর্মসূচি পরিচালক
পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং, ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
ফোন - ৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃআঃ যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা]

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত জিপিএনবি অনুসারেঃ

- ১। কর্মসূচির শিরোনাম : "পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং, ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি"
- ২। কর্মসূচির ব্যয় : ১৭৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- ৩। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দ : ১৩৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- ৪। ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় : ৩৫.৪৬ লক্ষ টাকা (জিওবি)




(মোঃ সানোয়ার হোসেন)
কর্মসূচি পরিচালক
(ইজিপিবিএমপি)
ফোনঃ ০১৬৭৪-১৯৩৪৪৬
ইমেইলঃ pd.guava@dam.gov.bd


পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির গিপিএনবির সংস্থান অনুসারে জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫ সালের পর্য্য ও সেবার বাৎসরিক (জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫) কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচি: পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঙ্গের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-২৪		আগস্ট-২৪		সেপ্টেম্বর-২৪		অক্টোবর-২৪		নভেম্বর-২৪		ডিসেম্বর-২৪		জানুয়ারি-২৫		ফেব্রুয়ারি-২৫		মার্চ-২৫		এপ্রিল-২৫		মে-২৫		জুন-২৫		মোট ব্যয়	
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	
		রাজস্ব ব্যয়																													
৩২১১১১১	৩২১১১১১	জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ	ব্যাচ	২	৪.০০								২																		
৩২১১১২৫	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	-	থোক	১.০০																						২			৪.০০	
৩২৩১২০১	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	ব্যাচ	১২২	৭৫.০০		৪.০০		১৬.০০		৫.০০		৮.০০		৮.০০		৯.০০		৪.০০		১০.০০		১১.০০		০.২৫		০.২৫		০.২৫	১.০০	
৩২৫৫১০১	৩২৫৫১০১	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৫.০০																									৭৫.০০	
		মোট রাজস্ব			৮৫.০০		৪.০০		১৬.০০		৫.০০		১০.০০		৮.০০		৯.০০		৪.০০		১০.০০		১১.৫০		১.৫০		৩.৫০		১.৫০	৮৫.০০	
		খ) মূলধন খাত:																													
৪১১২৩১৬	৪১১২৩১৬	প্যাকেজিং সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৬০০	৮.০০																										
৪১১২৩১৬	৪১১২৩১৬	প্রসেসিং সরঞ্জাম	সংখ্যা	৫	৫.০০																					৮.০০				৮.০০	
৪১১২৩১৬	৪১১২৩১৬	কাঁচামাল (Raw Material) (প্রিজারভেটিভ সহ)	-	থোক	১.০০		০.২৫		০.২৫		০.২৫		০.২৫																	১.০০	
৪১১২১১০১	৪১১২১১০১	কুল চেম্বার সমৃদ্ধ ড্যান	সংখ্যা	২০	৪০.০০																										
		মোট মূলধন			৫৪.০০		০.২৫		০.২৫		০.২৫		০.২৫		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৪০.০০	
		সর্বমোট (ক+খ)			১৩৯.০০		৪.২৫		১৬.২৫		৫.২৫		১০.২৫		৮.০০		৯.০০		৪.০০		১০.০০		১২.৫০		৫.৫০		৩.৫০		১.৫০	১৩৯.০০	





 (মোঃ সানোয়ার হোসেন)
 কর্মসূচি পরিচালক
 ফোনঃ ৫৫০২৮২১৪

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	শোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮.০০	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি আইটেম কম/বেশী হতে পারে।

সংযুক্তিঃ গিপিএনবির সংশ্লিষ্ট পাতা


 (মোঃ সানোয়ার হোসেন)
 কর্মসূচি পরিচালক
 ফোনঃ ৫৫০২৮২১৪

পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির পিপিএনবির সংস্থান অনুসারে জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫ পর্বত বিভিন্ন সেবা/পণ্য ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনার Gantt Chart

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচি: পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়াদির বিবরণ	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৪		আগস্ট-২৪		সেপ্টেম্বর-২৪		অক্টোবর-২৪		নভেম্বর-২৪		ডিসেম্বর-২৪		জানুয়ারি-২৫		ফেব্রুয়ারি-২৫		মার্চ-২৫		এপ্রিল-২৫		মে-২৫		জুন-২৫			
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭		
১	প্যাকেজিং সরঞ্জাম (প্লাস্টিক ক্যারেট)	১৬০০																										
২	প্রসেসিং সরঞ্জাম (১২ ধরনের আইটেম)	থোক																										
৩	মুদ্রণ ও প্রকাশনা (কলম-১০০০/প্যাড-১০০০/ছাতা-৫০০ ও পেয়ারা হতে প্রস্তুতকৃত রকমারী খাবারের প্রস্তুত প্রণালী-১৫০০)	৪০০০																										
৪	মুদ্রণ ও প্রকাশনা (লিফলেট/বুকলেট/ফোল্ডার)	১০০০০																										
৫	কুল চেম্বার সমৃদ্ধ ভ্যান	২০																										

৩

১০/০৮/২৪

(মোঃ সানোয়ার হোসেন)

কর্মসূচি পরিচালক

ফোনঃ ৫৫০২৮২১৪