

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.portal.gov.bd



২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১৩২

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও
ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্র: প্রকল্প এর স্মারক নং- ১২.০২.০০০০.৫৫১.০৫.০০১.২২.৫৭৮; তারিখঃ ০২/০৮/২০২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন' শীর্ষক
প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ এর জারিকৃত
পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/ হ্রাস করতে হবে।

২। ibas++ ছারকৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে।

এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১৭-০৮-২০২৩

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১৩২/১ (২)

২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং

২। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।



১৭-০৮-২০২৩

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ডিডিপি অনুসারে

- ১। প্রকল্পের শিরোনাম: : আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়): : ৪২৭৬.৭৪ (জিওবি)
- ৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ২৩৪৫.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি)
- ৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় : ৯০৩.১৭ লক্ষ টাকায় (জিওবি)


০২/০৮/২০২৩
(মো: আনোয়ারুল হক)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫
pdpotatodam@gmail.com

২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজনং | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | সংগ্রহ পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়) | প্রক্রিয়ার জন্য সময় | প্রকৃত ব্যবহার | কোটেশন /দরপত্র/ আরএফপি আহবান | কোটেশন /দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির মেয়াদ | মোট সময় |
|-----------|---|--------|---------|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| পণ্য: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি-০১ | মোটরযান (মোটরসাইকেল-১২৫ সিসি) | সংখ্যা | ৭টি | DPM | DOFP | জিওবি | ১০.৫০ | ৯০ দিন | - | ১৬-০৮-২০২৩ | ৩১-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৩-০৯-২০২৩ | ১২-১০-২০২৩ | ১১-১০-২০২৩ | - | ৬১ দিন |
| জিডি-০২ | ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক | সংখ্যা | ৪টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৮.০০ | ৯০ দিন | - | ১৪-০৮-২০২৩ | ২৯-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৩-০৯-২০২৩ | ১২-১০-২০২৩ | ১১-১০-২০২৩ | - | ৫৯ দিন |
| জিডি-০৩ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইউপিএস, স্ক্যানার ও প্রিন্টার) | সংখ্যা | ৫৪ টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ২১.৮০ | ১৩৩ দিন | - | ২০-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৭-০৯-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ১৮-১০-২০২৩ | - | ৬৪ দিন |
| জিডি-০৪ | কিয়স্ক | সংখ্যা | ১১টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৩৩.০০ | ১২১ দিন | - | ০১-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ২৬-১০-২০২৩ | ২৬-১১-২০২৩ | ২৩-১১-২০২৩ | - | ৫৬ দিন |
| জিডি-০৫ | ইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড | সংখ্যা | ৫টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৮০.০০ | ১১৪ দিন | - | ০৭-১১-২০২৩ | ২১-১১-২০২৩ | ২৮-১১-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ২৮-১২-২০২৩ | - | ৫৫ দিন |
| জিডি-০৬ | হোয়াইট বোর্ড | সংখ্যা | ২টি | RFQM | DOFP | জিওবি | ০.৫০ | ৩০ দিন | - | ১৬-০৮-২০২৩ | ২৭-০৮-২০২৩ | ২৭-০৮-২০২৩ | ২৮-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ৩০-০৮-২০২৩ | - | ৩০ দিন |
| জিডি-০৮ | আসবাবপত্র | থোক | - | OTM | DG, DAM | জিওবি | ১০২.১৫ | ১০০ দিন | - | ২৮-০৯-২০২৩ | ১১-১০-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | ২২-১১-২০২৩ | - | ৬৪ দিন |
| জিডি-০৯ | প্রদর্শনী বোর্ড | সংখ্যা | ২৫১টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৩০.১২ | ১৫০ দিন | - | ৩০-০৮-২০২৩ | ১৪-০৯-২০২৩ | ২১-০৯-২০২৩ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৩-১০-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | - | ৫৪ দিন |
| জিডি-১০ | তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল) | সংখ্যা | ৫০০টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৪৫.০০ | ৭৫ দিন | - | ২৮-০৯-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | ২৬-১১-২০২৩ | ২২-১১-২০২৩ | - | ৫৯ দিন |
| জিডি-১১ | আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি | সংখ্যা | ১২৬ সেট | OTM | DG, DAM | জিওবি | ২৬৫.৮৬ | ১৩৩ দিন | - | ২০-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৭-০৯-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ১৮-১০-২০২৩ | - | ৬৪ দিন |
| জিডি-১২ | স্প্রে মেশিন | সংখ্যা | ২০০টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৮.০০ | ১১৯ দিন | - | ০৩-০৯-২০২৩ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৫-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | - | ৫৮ দিন |
| জিডি-১৩ | প্রাস্টিক কেরেট | সংখ্যা | ২৪০০০টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৯৭.৭০ | ১১৯ দিন | - | ০৩-০৯-২০২৩ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৫-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | - | ৫৮ দিন |
| জিডি-১৪ | জাল | গজ | ১০০০০ | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৫.০০ | ১১৯ দিন | - | ০৩-০৯-২০২৩ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৫-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | - | ৫৮ দিন |
| জিডি-১৬ | ডিজিটাল ওয়েট মেশিন | সংখ্যা | ২০০টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ২০.০০ | ১১৯ দিন | - | ০৩-০৯-২০২৩ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৫-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | - | ৫৮ দিন |
| জিডি-১৭ | মুদ্রণ ও বীখাই | থোক | - | OTM | DG, DAM | জিওবি | ২০.০০ | ৯০ দিন | - | ১৭-০৯-২০২৩ | ০২-১০-২০২৩ | ০৯-১০-২০২৩ | ১২-১০-২০২৩ | ১২-১১-২০২৩ | ০৯-১১-২০২৩ | - | ৫৭ দিন |
| জিডি-১৮ | কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েব সাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট) | থোক | থোক | QCBS | DG, DAM | জিওবি | ৫.০০ | ২৯৯ দিন | - | ২০-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৭-০৯-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ২২-১০-২০২৩ | ১৮-১০-২০২৩ | - | ৬৪ দিন |
| জিডি-১৯ | এয়ার কন্ডিশন | সংখ্যা | ২টি | RFQM | DOFP | জিওবি | ২.০০ | ৩০ দিন | - | ০৭-০৮-২০২৩ | ১৭-০৮-২০২৩ | ১৭-০৮-২০২৩ | ১৭-০৮-২০২৩ | ২২-০৮-২০২৩ | ২১-০৮-২০২৩ | - | ১৫ দিন |
| জিডি-২০ | সাইনবোর্ড | সংখ্যা | ১৬০ টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৮.০০ | ১০০ দিন | - | ১০-০৮-২০২৩ | ২৪-০৮-২০২৩ | ৩১-০৮-২০২৩ | ০৩-০৯-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | - | ৫৫ দিন |
| জিডি-২১ | কনফারেন্স রুমের জন্য সাউন্ড সিস্টেম | সংখ্যা | ৫টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৪০.০০ | ৭৫ দিন | - | ০৫-০৯-২০২৩ | ১৯-০৯-২০২৩ | ২৬-০৯-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | ২৯-১০-২০২৩ | - | ৫৬ দিন |
| - | অন্যান্য মনোহারী | থোক | থোক | RFQM | DOFP | জিওবি | ৫.০০ | ৩৫ দিন | - | ২৫-০৮-২০২৩ | ০৩-০৯-২০২৩ | ০৭-০৯-২০২৩ | ০৭-০৯-২০২৩ | ১১-০৯-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | - | ১৮ দিন |
| মোট= | | | | | | | ৮০৭.৬৩ | | | | | | | | | | |

| প্যাকেজ নং | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | সংগ্রহ পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়) | প্রক্রিয়ার জন্য সময় | প্রকৃত ব্যবহার | কোটেশন /দরপত্র আহবান | কোটেশন /দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির মেয়াদ | মোট সময় |
|---------------|--|----------|--------|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| কার্য: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ডল্লিউ-০১ | অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | বর্গফুট | ৩৫০০ | OTM | PWD | জিওবি | ১৪৫.৯৩ | ৩০০ দিন | - | অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। | | | | | | | |
| ডল্লিউ-০৪ | অন্যান্য ভবন (মডেল ঘর) | সংখ্যা | ২৫০টি | OTM | DG, DAM | জিওবি | ৬৩৯.৭৫ | ৩২২ দিন | - | ১৩-০৮-২০২৩ | ০৩-০৯-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | ১৭-১০-২০২৩ | ১৬-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | - | ৬৫ দিন |
| | ভূমি উন্নয়ন | ঘন মিটার | ১২৫০০ | | | | ৬৬.৯০ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | মোট= | ৮৫২.৫৮ | | | | | | | | | |
| সেবা: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সেবা-০৩ | আলুর ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন | সংখ্যা | ০১টি | QCBS | DG, DAM | জিওবি | ২৫.০০ | ২৪৫ দিন | - | ০৭-০৯-২০২৩ | ২১-০৯-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | - | ৫৫ দিন |
| | টিভি ফিলার তৈরী | সংখ্যা | ১টি | QCBS | DG, DAM | জিওবি | ২০.০০ | ১০০ দিন | - | ০৭-০৯-২০২৩ | ২১-০৯-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | - | ৫৫ দিন |
| | | | | | | | মোট= | ৪৫.০০ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | সর্বমোট= | ১৭০৫.২১ | | | | | | | | | |

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে ও প্রতিটি আইটেম কম/বেশি হতে পারে।

২। অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।


 (মো: আনোয়ারুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫
pdpotatodam@gmail.com

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক ডিভিডে (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং. | আইটেমের নাম | মোট সংখ্যা | জুলাই ২০২৩ | | আগস্ট ২০২৩ | | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | | অক্টোবর ২০২৩ | | নভেম্বর ২০২৩ | | ডিসেম্বর ২০২৩ | | জানুয়ারি ২০২৪ | | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | | মার্চ ২০২৪ | | এপ্রিল ২০২৪ | | মে ২০২৪ | | জুন ২০২৪ | | মোট ব্যয় | | |
|---------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----------|------|-----------|------|-------|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | লক্ষ্যমাত্রা | | | | | | |
| | | | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | ভৌত | আর্থিক | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮.০০ | | |
| ক) | আবর্তক ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বেতন ও ছাড়া | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩১১১১০১ | মূল বেতন (অফিসার) (শ্রেণি) | ০২ জন | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | - | ০.৫৪ | ৬.৫২ |
| ৩১১১২০১ | মূল বেতন (কর্মচারী) (শ্রেণি) | ০১ জন | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | - | ০.২১ | ২.৫৬ |
| ৩১১১৩০১ | দায়িত্ব ভাতা | ০৩ জন | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩১১১৩১০ | বাড়ীভাড়া ভাতা | ০৩ জন | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ | ৪.৭৮ |
| ৩১১১৩২৮ | শ্রাণি ও বিনোদন ভাতা | ৩ জন | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | ০.১৯ |
| ৩১১১৩২৫ | উৎসব ভাতা | ৩ জন | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.১৫ | - | ০.০০ | - | ০.১৫ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.৯৩ | - | ০.০০ | - | ০.৯৩ | - | ০.৯৩ | ১.৮৫ |
| ৩১১১৩৩৫ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | ৩ জন | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.১৯ | - | ০.০০ | - | ০.১৯ | - | ০.১৯ | ০.১৯ |
| ৩১১১৩১১ | চিকিৎসা ভাতা | ৩ জন | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | - | ০.০৫ | ০.৫৪ |
| ৩১১১৩১৪ | টিফিন ভাতা | ৩ জন | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০৩ |
| ৩১১১৩০২ | যাতায়াত ভাতা | ৩ জন | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০৪ |
| ৩১১১৩০৬ | শিক্ষা সহায়ক ভাতা | ৩ জন | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | ০.১৮ |
| | উপমোট বেতন ছাড়া: | | - | ১.২৪ | - | ১.২৪ | - | ১.২৪ | - | ১.৩৯ | - | ১.২৪ | - | ১.৩৯ | - | ১.২৪ | - | ১.২৪ | - | ১.২৪ | - | ২.৩৫ | - | ১.২৪ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | ১৬.৮৮ |
| | সরবরাহ সেবা | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ৩২১১১০২ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | খোক | - | ০.০৬ | - | ০.০৬ | - | ০.০৬ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৬ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | - | ০.০৭ | ০.৮০ |
| ৩২১১১০৬ | আপ্যায়ন ব্যয় | খোক | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | ১.০০ |
| ৩২১১১০৭ | হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা-ছাঁপ গাড়ি) | ১টি | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | - | ১.৬৮ | ২০.২০ |
| ৩২১১১১১ | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.০০ | |
| | ক) আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | - | ১.৫৩ | ৬.১২ |
| | খ) জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ৩২১১১১৩ | বিদ্যুৎ বিল | খোক | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৭ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | ১.০০ |
| ৩২১১১১৬ | কুরিয়র | খোক | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | ১.০০ |
| ৩২১১১১৭ | ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন | খোক | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৮ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | - | ০.০৯ | ১.০০ |
| ৩২১১১১৯ | ডাক | খোক | - | ০.০১ | - | ০.০১ | - | ০.০১ | - | ০.০১ | - | ০.০১ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | - | ০.০২ | ০.২০ |
| ৩২১১১২০ | টেলিফোন বিল | খোক | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৩ | - | ০.০৪ | - | ০.০৪ | - | ০.০৪ | - | ০.০৪ | - | ০.০৪ | ০.৪০ |
| ৩২১১১২৫ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.০০ | |
| | ক) মাঠ দিবস | ২৯০ ব্যাচ | - | - | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | - | ৩.২৫ | ৩৬.২৫ |
| | খ) প্রদর্শনী | ৮০টি | - | - | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | - | ১.৭৫ | ২০.০০ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | গ) টিভি ফিলার তৈরী | ১টি | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | | | |
| | ঘ) ফিলার প্রদর্শন | ৮০টি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.৩৫ | - | ১.৩৫ | - | ১.৩৫ | - | ১.৩৫ | - | ০.৯০ | - | ০.৯০ | ৭.২০ | |
| | ঙ) প্রদর্শনী বোর্ড | ২৫১টি | - | - | ২৪.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬.১২ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩০.১২ | | |
| | চ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার | থোক | - | - | ৭.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩.০০ | - | - | - | - | - | - | ১০.০০ | | |
| | ছ) কুকিং ডেমোনস্ট্রেশন | ১৬১ ব্যাচ | - | - | - | - | - | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ | ৪০.৩০ | | |
| | জ) সাইনবোর্ড | ১৬০ টি | - | - | ৮.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৮.০০ | | |
| ৩২১১১২৮ | প্রকাশনা | থোক | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.৮০ | | |
| ৩২১১১২৯ | অফিস ডবন ডাড়া | ২০০০ বর্গ ফুট | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | - | ০.৮০ | ৯.৬০ | |
| ৩২১১১৩১ | আউটসোর্সিং জনবল (০৭ টি মাঠ কর্মকর্তা, ০১ টি কম্পিউটিং সেবা ও ০১ টি অফিস সহায়ক | ৯ জন | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | - | ২.১৬ | ২৬.০০ | |
| ৩২৩১৩০১ | অভ্যুত্থান প্রশিক্ষণ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.০০ | | |
| | ক) কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ | ২৮০ ব্যাচ | - | ১.৭৮ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | - | ১৪.৮২ | ১৬৫.৯০ | |
| | খ) প্রক্রিয়াজাতকরণ (উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ) | ৮০ ব্যাচ | - | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | - | ৩.৭০ | ৪২.২৮ |
| | গ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) | ৫ ব্যাচ | - | - | - | - | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | - | ২.৩৫ | ১১.৪৭ | |
| | ঘ) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (মোট ডিভিশনাল ট্যুর) | ২ ব্যাচ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | |
| | ঙ) কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ | ১৬ ব্যাচ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২.৩৬ | - | ৩.৫৬ | - | ৩.৫৬ | - | ৩.৫৬ | - | ৯.৪৮ | |
| ৩২৪৩১০১ | পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট | থোক | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | - | ০.৫৮ | ৭.০০ | |
| ৩২৪৩১০২ | গ্যাস ও জ্বালানী | থোক | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | - | ০.৬৭ | ৮.০০ | |
| ৩২৪৪১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | ০.৭০ | - | ০.৭০ | - | ০.৭০ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | - | ০.৬৫ | ৮.০০ | |
| ৩২৫৫১০২ | মুদ্রণ ও বীথাই (পোর্টার, ফোল্ডার, রেসিপি বুক, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার) (পেরিশিট-০৮) | ৩০০০০টি | - | - | ৫.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১৫.০০ | - | ২০.০০ | | |
| ৩২৫৫১০৪ | স্ট্যাম্প ও সিল | থোক | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | ২.০০ | |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনোহারী | থোক | - | - | ২০.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | | |
| ৩২৫৬১০৩ | ব্যবহার্য দ্রব্যাদি | থোক | - | - | ১.০০ | - | - | - | ০.৫০ | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | ৩.০০ | | |
| ৩২৫৭১০৪ | ছরিপ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | ক) প্রশ্রাস মনিটরিং | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০.০০ | - | - | - | - | - | - | ১০.০০ | | |
| | খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০.০০ | - | - | - | - | - | ১০.০০ | | |
| | গ) আলুর ড্যানুচেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২৫.০০ | - | - | - | - | - | - | ২৫.০০ | | |
| ৫২৫৭৩০১ | সম্মানী | থোক | - | - | ২.০০ | - | ১.০০ | - | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | - | - | - | - | - | ৫.০০ | | |
| ৩২৫৭৩০১ | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি | থোক | - | - | ০.৩০ | - | - | - | - | - | - | ০.২০ | - | - | - | ০.২০ | - | ০.২০ | - | ০.২০ | - | ০.২০ | - | ০.২০ | ১.০০ | |
| | উপমোট (সরবরাহ ও সেবা) | | - | ৮.৭৯ | - | ৯৮.০২ | - | ৩৩.৮৮ | - | ৫৯.৮৯ | - | ৩৮.৮৫ | - | ৩৮.৯৪ | - | ৪০.১২ | - | ৪৩.১৮ | - | ৮১.৭৬ | - | ৫১.৯০ | - | ৫৭.৯৯ | ৩৬.৪৪ | |
| | সেরাসত ও সংরক্ষণ | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ২৫৫৮১০১ | মটরযান | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | ২.০০ | | |
| ৩২৫৮১০২ | আসবাবপত্র | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.৫০ | ০.৫০ | | |
| ৩২৫৮১০৩ | কম্পিউটার | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.২৫ | ০.২৫ | ০.৫০ | | |
| ৩২৫৮১০৭ | রংপুর কৃষি বিপণন ভবন মেসারামত ও সংস্কার ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি তলা ৩৫০০ বর্গফুট | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | - | ২০.০০ | | |
| ৫২৫৮১০৮ | মডেল ঘর মেসারামত (কর্মসূচিতে স্থাপিত ও নতুন তৈরি মডেল ঘর) | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০.০০ | | |
| | মোট মেসারামত ব্যয় | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩৩.০০ | | |
| | মোট আর্বার্ডক ব্যয়: | | - | ১০.০৩ | - | ৯৯.২৬ | - | ৩৫.১২ | - | ৬১.২৮ | - | ৪০.০৯ | - | ৪০.৩৩ | - | ৪১.৩৬ | - | ৪৪.৪২ | - | ৮৩.০০ | - | ৫৪.২৫ | ৫৯.২৩ | ৩৮.৬১ | ৬৪০.০০ |
| (খ) | মূলধন | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | নির্মাণ ও পূর্ত | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ৪১১১২০১ | অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের পঞ্চম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | ৩৫০০ বর্গফুট | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫০.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৯৫.৯৩ | - | ১৪৫.৯৩ | |
| ৪১১১৩১৭ | অন্যান্য ভবন (আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর) | ২৫০ টি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ভূমি উন্নয়ন (মডেল ঘরের জন্য মাটি ভরাট) | ১২৫০০ ঘনমি. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২৮২.৬৬ | - | ২৮২.৬৬ | - | - | - | - | - | - | ১৪১.৩৩ | - | ৭০৬.৬৫ | |
| ৪১১২১০১ | তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল) | ৪৫০টি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪৫.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪৫.০০ | |
| ৪১১৩৩০১ | কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েবসাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট) | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২.৫০ | - | - | - | ২.৫০ | - | - | - | - | - | ৫.০০ | |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক | ৫৪টি | - | - | - | - | - | - | - | - | ২১.৮০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২১.৮০ | |
| ৪১১২৩০২ | ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (০৪ টি নিজস্ব কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন) | ৪টি | - | - | - | - | - | ৮.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৮.০০ | |
| ৪১১২৩০৩ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | খ) এয়ার কন্ডিশনার | ২টি | - | - | - | - | - | ২.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২.০০ | |
| | গ) ইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লেবোর্ড | ৫টি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৮০.০০ | - | - | - | - | - | - | ৮০.০০ | |
| | ঘ) কিয়দক | ১১টি | - | - | - | - | - | ৩৩.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১.০০ | - | ৩৪.০০ | |
| ৪১১২৩১০ | অফিস সরঞ্জামাদি | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | গ) হোয়াইট বোর্ড | ২টি | - | - | - | - | - | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.৫০ | |
| | ঙ) কনফারেন্স রুমের জন্য সাউন্ড সিস্টেম | ৫টি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪০.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪০.০০ | |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাবপত্র (প্রকল্প ও জেলা অফিস সমূহ) | থোক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০২.১৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪২.৮৫ | ১৪৫.০০ | |
| ৪১১২৩১৬ | অন্যান্য সরঞ্জামাদি | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ০.০০ | |
| | ক) আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি | ১২৬ সেট | - | - | - | - | - | - | - | - | ২৬৫.৮৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২৬৫.৮৬ | |

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|-------|---|-------|---|--------|---|---------|---------|
| গ) ডিজিটাল ওয়েব মেশিন | ২০০ টি | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২০.০০ | | | |
| ঘ) স্প্রে মেশিন | ২০০টি | - | - | - | - | - | - | - | - | ৮.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৮.০০ | | | |
| ঙ) প্লাস্টিক ক্রেট | ২৪০০০টি | - | - | - | - | - | - | - | - | ৯৭.৭০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৯৭.৭০ | | | |
| চ) জাল | ১০০০০গজ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫.০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫.০০ | | | |
| ৪১২১১০১ মটরযান (মটরসাইকেল-১২৫ সিসি) রেজিস্ট্রেশন সহ | ৭টি | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ১০.৫০ | | | |
| উপরেট মূল্যখনঃ | | - | ০ | - | ০ | - | ৫৪.০০ | - | ০ | - | ৪১৮.৪ | - | ১৯৭.১৫ | - | ৩২৫.১৬ | - | ৩৬২.৭ | - | ২.৫ | - | ০ | - | ২৮১.১১ | - | ০ | ১৬৪০.৯৪ |
| বোট আর্ডার (ক) + মূল্যখন (খ) | | - | ১০.০৩ | - | ৯৯.২৬ | - | ৮৯.১২ | - | ৬১.২৮ | - | ৪৫৮.৪৫ | - | ২৩৭.৪৮ | - | ৩৬৬.৫২ | - | ৪০৭.০৮ | - | ৮৫.৫০ | - | ৫৪.২৫ | - | ৩৪০.৩৪ | - | ৩৮.৬১ | ২২৮০.৯৪ |
| সম্ভাব্য ভৌত ব্যয় | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩২.০৩ | |
| সম্ভাব্য মূল্য বাবদ ব্যয় | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩২.০৩ | |
| মোট বরাদ্দ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ২৩৪৫.০০ | |


 ০২/০৫/২০২১
 (মোঃ আনোয়ারুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 আর্থার বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও
 বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

