

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬-৩১০

তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্রঃ প্রকল্প এর স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৪.০৫.০৯৫.২৩.২০; তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৪খ্রিঃ


উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৫, তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৪ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হ্রাস করতে হবে।
- ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। অনুমোদিত ডিপিপিতে কর্ম পরিকল্পনায় অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ডিপিপি'র উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
ঢাকা।


মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
ফোন - ৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মগারিকল্পনা সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(আরএডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	ক)	মোটঃ	১৮৩.৯৯
	খ)	স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৮৩.৯৯
	গ)	প্রকল্প সাহায্য :	
	ঘ)	অন্যান্য :	

৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক)	মোট	:	৬৪.৩৭
খ)	স্থানীয় মুদ্রা	:	৬৪.৩৭
গ)	প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।

৪। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক)	মোট	:	১০০.০০
খ)	স্থানীয় মুদ্রা	:	১০০.০০
গ)	প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।

মোঃ মসিহুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, গণকণ্ঠা, ঢাকা।

৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) (জুলাই' ২০২৪-জুন'২০২৫) অনুসারে প্রকল্পের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই/২৪		আগষ্ট/২৪		সেপ্টেম্বর/২৪		অক্টোবর/২৪		নভেম্বর/২৪		ডিসেম্বর/২৪		মোট ব্যয়													
			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন										
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
	রাজস্বঃ																											
৩১১১০১	অফিসারদের বেতন	১ জন	১ জন	০.৭১			১ জন	০.৭১			১ জন	০.৭১			১ জন	০.৭১			১ জন	০.৭১				১ জন	০.৭১			৪.২৬
৩১১১২০১	কর্মচারী বেতন	১ জন	১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮				১ জন	০.২৮			১.৬৮
৩১১১৩০২	ভাতাদি	২ জন	২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫				২ জন	০.৮৫			৫.১০
	মোট বেতন ও ভাতাদি			১.৮৪				১.৮৪				১.৮৪				১.৮৪				১.৮৪					১.৮৪			১১.০৪
	পণ্য ও সেবার ব্যবহার																											
	প্রশাসনিক ব্যয়																											
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩				থোক	০.০৫			০.২০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	,,	থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩				থোক	০.০৩			০.১৮
৩২১১১১১	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ	সংখ্যা	০১টি																					০১টি	২.৮৫			২.৮৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২১১১১৫	পানি	,,	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২১১১০৭	যয়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং)	১৬ জন	১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬				১৬ জন	৪.১৬			২৪.৯৬
৩২১১১১৬	কুরিয়র	থোক	থোক	০.০০							থোক	০.০০													থোক	০.৪০		০.৪০
৩২১১১১৯	ডাক	থোক													থোক													০.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০							থোক	৫.০০								থোক	০.০০			৫.০০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ																											
,,	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৮ ব্যাচ						০.০০			০	০.০০				০.০০				০.০০					৬	৩.৬০		৩.৬০
,,	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ														০.০০									০.০০			০.০০
,,	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	ব্যাচ																			০.০০					০.০০		০.০০
,,	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	০	০.০০			০	০.০০			০	০.০০				০.০০			০	০.০০				০	০.০০			০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	০.৮৩			থোক	০.৮৩			থোক	০.৮৩			থোক	০.৮৩			থোক	০.৮৩				থোক	০.৮৩			৪.৯৮
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	সংখ্যা	০২ জন	০.০০			০২ জন	০.০০			০২ জন	০.০০			০২ জন	০.০০			০২ জন	০.০০				০২ জন	০.৪০			০.৪০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	থোক	০.০০							থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	৫.০০								৫.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	১.৩০				থোক	৫.৭০			৭.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	,,	,,	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০							থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	,,	,,	০.০০			থোক	০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	২২.৮০			২২.৮০
৩২৫৭১০৪	সার্ভে/প্রহেস মনিটরিং	,,	,,	০.০০			থোক	০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০				থোক	০.০০			০.০০
	মোট সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় :			৫.০৫				৫.০৫				৫.০৫				১০.০৫				১১.৩৫					৪০.৮২			৭৭.৩৭

কোড নং	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জানুয়ারী/২৫				ফেব্রুয়ারি/২৫				মার্চ/২৫				এপ্রিল/২৫				মে/২৫				জুন/২৫				মোট ব্যয়		
			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন				
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
১	রাজস্বঃ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
৩১১১০১	অফিসারদের বেতন	১ জন	১ জন	০.৭০				১ জন	০.৭০			১ জন	০.৭০			১ জন	০.৭০			১ জন	০.৭০			১ জন	০.৭০			৮.৫৫	
৩১১১০২	কর্মচারী বেতন	১ জন	১ জন	০.২৮				১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২৮			১ জন	০.২০			৩.২৮	
৩১১১০৩	ভাতাদি	২ জন	২ জন	০.৮৫				২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৫			২ জন	০.৮৩			১০.১৮	
	মোট বেতন ও ভাতাদি			১.৮৩					১.৮৩				১.৮৩				১.৮৩				১.৮৩				১.৮২			২২.০১	
	পণ্য ও সেবার ব্যবহার																												
	প্রশাসনিক ব্যয়																												
৩২১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	০.০৩				থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৫			থোক	০.০৩			০.৪০	
৩২১১০৬	আপ্যারেল ব্যয়	,,	থোক	০.০৩				থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			থোক	০.০৩			০.৩৬	
৩২১১১১	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	০১টি																					থোক	০.০০			২.৮৫	
৩২১১১৩	বিন্যাস	থোক	থোক					থোক				থোক				থোক				থোক				থোক				০.০০	
৩২১১১৫	পানি	,,	থোক					থোক				থোক				থোক				থোক				থোক				০.০০	
৩২১১০৭	হারিং সার্জ (আউট সোর্সিং)	১৬ জন	১৬ জন	৪.১৬				১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬			থোক	৪.১৬			১৬ জন	৪.১৬			১৬ জন	২৭.৭৮			৭৩.৫৪	
৩২১১১৬	কুরিয়ার	থোক	থোক	০				থোক	০.৩০															থোক	০.২৫			০.৯৫	
৩২১১১৯	ডাক	থোক	থোক	০				থোক	০.০০															থোক	০.০০			০.০০	
৩২১১২০	টেলিফোন	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.০০	
৩২১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.৮৭			থোক	৩.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	১.০০			৯.৮৭	
৩২১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.০০	
৩২৩১২০	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ																												
,,	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৮ ব্যাচ	৩	১.৮০				৩	১.৮০			৩	১.৮০			৩	১.৮০											০.৬০	১১.৪০
,,	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ		০.০০					০.০০																				০.০০
,,	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	ব্যাচ		০.০০					০.০০																				০.০০
,,	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ		০.০০					০.০০				০.০০																০.০০
৩২৪৩১০	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	১.০০				থোক	১.০০			থোক	১.০০			থোক	১.০০			থোক	১.০০			থোক	১.০০			১১.৩১	
৩২৪৩১০	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.০০	
৩২৪৪১০	ভ্রমণ ব্যয়	সংখ্যা	০২ জন	০.৯৩				০২ জন	০.৮৩			২ জন	০.৮৩			২ জন	০.৮৩			০২ জন	০.৯৩			২ জন	০.৮৫			৪.০০	
৩২৫৫১০	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.০০	
৩২১১২৮	প্রকাশনা	থোক														থোক	০.০৪											৫.০৪	
৩২৫৫১০	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	৩.১৫			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			১০.১৫	
৩২৫৭২০	সম্মানী/প্যারিতোষিক	,,	থোক	০.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.৫৫			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.৫৫	
৩২৫৬১০	ব্যবহার্য সামগ্রী	,,	,,	৫.০০				থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			২৭.৮০	
৩২৫৭১০	সার্ভে/প্রক্রেস মনিটরিং	থোক						থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০.০০	
	মোট সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় :			৭.৯৫					৮.৬২				১৩.৬				৮.০৪				৬.১৭				৩১.৪৭			১৫৮.২২	
	মেরামত ও সংরক্ষণ																												
৩২৫৮১০	মোটরযান	থোক	থোক	০.০০				থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.২০			থোক	০.১০			থোক	০.১০			২.০০	
৩২৫৮১০	ফার্নিচার	থোক	০	০.০০				থোক	০.০০			০	০			০	০			থোক	০.৫০			০	০			০.৫০	

৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	০	২.০০		থোক	০.২০		থোক	০.২০		থোক	০.১০		থোক	০.০০		থোক	০.৫২		৩.৫২	
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক		০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৮০		থোক	০.৮০		৬.৭৫	
৩২৫৮১০৫	মটরযান রক্ষণা বেফন ভাতা	থোক	থোক	০.২৫		থোক	০.২৫		থোক	০.২৫		থোক	০.২৫		থোক	০.২৫		থোক	০.২৫		৩.০০	
মোট মোরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় :				২.৭৫		১.১৫		১.১৫		১.০৫		১.৬৫		১.৫৭		১.৫৭					১৫.৭৭	
৩৯১১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ																				০.০০	
মোট সাধারণ থোক বরাদ্দ :																					০.০০	
মোট রাজস্ব ব্যয় :				১২.৫৩		১১.৬		১৬.৫৮		১০.৯২		৯.৬৫		৩৪.৮৬							১৯৬.০০	
আবর্তক ব্যয়																						
মূলধন																						
স্থায়ী সম্পদ																						
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবনসমূহ	১৪টি	৯	৫০০.০০		৯	৫০০.০০		৯	৫০০.০০		৯	৫০০.০০		৯	২৭০.৩৭					৯৪২০.৩৭	
৪১১১৩১৭	অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (জিরো এনার্জি কুল টেম্পার নির্মাণ)	১২৭টি	৩৩	৯.৯০		১০	৩.০০		১০	৩.০০		৬	২.১৮								৩৭.৮৮	
৪১১২২০২	কম্পিউটার -১২টি, প্রিন্টার-১২টি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	সংখ্যা																			০.০০	
৪১১২৩০৬	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক																			০.০০	
৪১১২৩১৪	ফার্নিচার	থোক		১৯৯.৪৭								থোক	৩৬.৮৭								২৯৩.৯৯	
৪১১২৩১৬	অন্যান্য মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি	থোক																			৫১.৭৬	
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	থোক	থোক	০.০০																	০.০০	
সর্বমোট মূলধন ব্যয়ঃ				৭০৯.৩৭		৫০৩.০০		৫০৩.০০		৫৩৯.০৫		২৭০.৩৭		০.০০							৯৮০৪.০০	
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)ঃ				৭২১.৯		৫১৪.৬		৫১৯.৫৮		৫৪৯.৯৭		২৮০		৩৪.৮৬								১০০০০.০০
প্রাইজ কনটিনজেন্সী																						
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী																						
মোট কনটিনজেন্সী :																						
উপমোট - (২)				৭২১.৯		৫১৪.৬		৫১৯.৫৮		৫৪৯.৯৭		২৮০		৩৪.৮৬								১০০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়- (১+২)				১২২৯.২৯		৫২১.৯৯		৫২৬.৯৭		৫৭২.২৬		৪০৩.৩		৮৭.৯২								১০০০০.০০

মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপমহাপ্রকল্প
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সোমবারকলং প্রকল্প
খামারাবাড়ী, ঢাকা।

বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যদেয় প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কার্যঃ																	
ডব্লিউ-১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ****	সংখ্যা	৯ টি	ওটিএম	পিডব্লিউডি	জিওবি	৯৪২০.৩৭	৯০ দিন									
							মোট	৯৪২০.৩৭									
গণ্যঃ																	
জিডি-১৫	ফার্নিচার	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	ডিজি, ডিএএম	জিওবি	২৯৩.৯৯	৯০ দিন		২৫ আগস্ট, ২৪	০৮ সেপ্টেম্বর, ২৪	২৩ সেপ্টেম্বর, ২৪	০৭ অক্টোবর, ২৪	২৩ অক্টোবর, ২০২৪	৮ নভেম্বর, ২০২৪	১২০ দিন	
জিডি-১৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	ডিজি, ডিএএম	জিওবি	২৭.৮০	৯০ দিন		২৫ নভেম্বর, ২৪	০৮ ডিসেম্বর, ২৪	২৩ ডিসেম্বর, ২৪	০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	২৩ জানুয়ারি, ২০২৪	৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	১২০ দিন	
জিডি-১৭	প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	ডিজি, ডিএএম	জিওবি	৫২.০০	৯০ দিন		২৩ সেপ্টেম্বর, ২৪	০৬ অক্টোবর, ২৪	২৩ অক্টোবর, ২৪	০৫ নভেম্বর, ২৪	২১ নভেম্বর, ২০২৪	৬ ডিসেম্বর, ২০২৪	১২০ দিন	
							মোট :	৩৭৩.৭৯									
							সর্বমোট :										

*** ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুম ও দখল আইন-২০১৭ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

**** পিপিআর-২০০৮ বিধি ১২ অনুযায়ী নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

২০২৪ সালের ২৫/৭/২৪
সহকারী পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত।

বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থের নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যয় র	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	অফিস টেশনারী	থোক	থোক	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, ডিএম	জিওবি	৫.০০	১৫ দিন		৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৫দিন	
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (মূল্য তালিকা সম্বলিত প্রাইন ডিসপ্লে বোর্ড তৈরি)	সংখ্যা	৩৫০টি	৫.০০	১৫ দিন		৭ অক্টোবর, ২০২৪	১৪ অক্টোবর, ২০২৪	১৪ অক্টোবর, ২০২৪	১৮ অক্টোবর, ২০২৪	২১ অক্টোবর, ২০২৪	২৩ অক্টোবর, ২০২৪	১৫দিন	
৩	প্রকাশনা (জিরো এনার্জি কুলচেয়ার ব্যবহারের নির্দেশিকা এবং অম, কাঠাল ও সবজির রেসেপি)	থোক	১২০০০ কপি (৪ কাটাগরির)	৫.০০	১৫ দিন		১১ আগস্ট, ২০২৪	১৬ আগস্ট, ২০২৪	১৬ আগস্ট, ২০২৪	২১ আগস্ট, ২০২৪	২৩ আগস্ট, ২০২৪	২৫ আগস্ট, ২০২৪	১৫দিন	
							মোট :	১৫.০০									

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
উপসচিব
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
মালামাল, সেবা ও নির্মাণ