

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
ঝামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.২৫. ১৫৬

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-এপিসিইউ-ডিএম)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের পরিচালকের কার্যালয়ের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৯.০৫.০০১.২৭-১১২৯; তারিখঃ ২০/০৭/২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-এপিসিইউ-ডিএম)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- (ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০৮; তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৬খ্রি. এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্বগিত/হাস করতে হবে।
- (খ) ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- (গ) অনুমোদিত ডিপিপি-তে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় শক্তি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০২৫ এর বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর
নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন
বাংলাদেশ (পার্টনার-এপিসিইউ-ডিএম)প্রকল্প।


এম.এম. আমিরুল কারিম
মহাপরিচালক
ফোন-৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃজাঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

**প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৬-২৭ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
(এডিপি) অনুসারে**

১। প্রকল্প/কর্মসূচীঃ প্রোগ্রাম অন্ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্থ্রপিমিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিওএম অংগ)

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	৭৬০.০০
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১৬২.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	৫৯৭.৫০
ঘ) অন্যান্যঃ	

৩। জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	৯৪.৫৮০
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১২.৫৯
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	৮১.৯৯

৪। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক) মোটঃ	১২৬.১৪
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১০.১৯
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	১১৫.৯৫



২০১৭২৫৮
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক
প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
পার্টনার, ডিওএম



ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର (ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩ - ୨୦୨୪) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନାମାବଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୦୨୩														



~~15~~



[illegible]

④



[illegible]

[illegible]

4

[illegible]

কোড			অধিদপ্তরের নাম			জানুয়ারি ২০২৬				ফেব্রুয়ারি ২০২৬				মার্চ ২০২৬				এপ্রিল ২০২৬				মে ২০২৬				জুন ২০২৬				জুলাই ২০২৬				অগস্ট ২০২৬				সেপ্টেম্বর ২০২৬				অক্টোবর ২০২৬				নভেম্বর ২০২৬				ডিসেম্বর ২০২৬				জানুয়ারি ২০২৭				ফেব্রুয়ারি ২০২৭				মার্চ ২০২৭				এপ্রিল ২০২৭				মে ২০২৭				জুন ২০২৭				জুলাই ২০২৭				অগস্ট ২০২৭				সেপ্টেম্বর ২০২৭				অক্টোবর ২০২৭				নভেম্বর ২০২৭				ডিসেম্বর ২০২৭				জানুয়ারি ২০২৮				ফেব্রুয়ারি ২০২৮				মার্চ ২০২৮				এপ্রিল ২০২৮				মে ২০২৮				জুন ২০২৮				জুলাই ২০২৮				অগস্ট ২০২৮				সেপ্টেম্বর ২০২৮				অক্টোবর ২০২৮				নভেম্বর ২০২৮				ডিসেম্বর ২০২৮				জানুয়ারি ২০২৯				ফেব্রুয়ারি ২০২৯				মার্চ ২০২৯				এপ্রিল ২০২৯				মে ২০২৯				জুন ২০২৯				জুলাই ২০২৯				অগস্ট ২০২৯				সেপ্টেম্বর ২০২৯				অক্টোবর ২০২৯				নভেম্বর ২০২৯				ডিসেম্বর ২০২৯				জানুয়ারি ২০৩০				ফেব্রুয়ারি ২০৩০				মার্চ ২০৩০				এপ্রিল ২০৩০				মে ২০৩০				জুন ২০৩০				জুলাই ২০৩০				অগস্ট ২০৩০				সেপ্টেম্বর ২০৩০				অক্টোবর ২০৩০				নভেম্বর ২০৩০				ডিসেম্বর ২০৩০				জানুয়ারি ২০৩১				ফেব্রুয়ারি ২০৩১				মার্চ ২০৩১				এপ্রিল ২০৩১				মে ২০৩১				জুন ২০৩১				জুলাই ২০৩১				অগস্ট ২০৩১				সেপ্টেম্বর ২০৩১				অক্টোবর ২০৩১				নভেম্বর ২০৩১				ডিসেম্বর ২০৩১				জানুয়ারি ২০৩২				ফেব্রুয়ারি ২০৩২				মার্চ ২০৩২				এপ্রিল ২০৩২				মে ২০৩২				জুন ২০৩২				জুলাই ২০৩২				অগস্ট ২০৩২				সেপ্টেম্বর ২০৩২				অক্টোবর ২০৩২				নভেম্বর ২০৩২				ডিসেম্বর ২০৩২				জানুয়ারি ২০৩৩				ফেব্রুয়ারি ২০৩৩				মার্চ ২০৩৩				এপ্রিল ২০৩৩				মে ২০৩৩				জুন ২০৩৩				জুলাই ২০৩৩				অগস্ট ২০৩৩				সেপ্টেম্বর ২০৩৩				অক্টোবর ২০৩৩				নভেম্বর ২০৩৩				ডিসেম্বর ২০৩৩				জানুয়ারি ২০৩৪				ফেব্রুয়ারি ২০৩৪				মার্চ ২০৩৪				এপ্রিল ২০৩৪				মে ২০৩৪				জুন ২০৩৪				জুলাই ২০৩৪				অগস্ট ২০৩৪				সেপ্টেম্বর ২০৩৪				অক্টোবর ২০৩৪				নভেম্বর ২০৩৪				ডিসেম্বর ২০৩৪				জানুয়ারি ২০৩৫				ফেব্রুয়ারি ২০৩৫				মার্চ ২০৩৫				এপ্রিল ২০৩৫				মে ২০৩৫				জুন ২০৩৫				জুলাই ২০৩৫				অগস্ট ২০৩৫				সেপ্টেম্বর ২০৩৫				অক্টোবর ২০৩৫				নভেম্বর ২০৩৫				ডিসেম্বর ২০৩৫				জানুয়ারি ২০৩৬				ফেব্রুয়ারি ২০৩৬				মার্চ ২০৩৬				এপ্রিল ২০৩৬				মে ২০৩৬				জুন ২০৩৬				জুলাই ২০৩৬				অগস্ট ২০৩৬				সেপ্টেম্বর ২০৩৬				অক্টোবর ২০৩৬				নভেম্বর ২০৩৬				ডিসেম্বর ২০৩৬				জানুয়ারি ২০৩৭				ফেব্রুয়ারি ২০৩৭				মার্চ ২০৩৭				এপ্রিল ২০৩৭				মে ২০৩৭				জুন ২০৩৭				জুলাই ২০৩৭				অগস্ট ২০৩৭				সেপ্টেম্বর ২০৩৭				অক্টোবর ২০৩৭				নভেম্বর ২০৩৭				ডিসেম্বর ২০৩৭				জানুয়ারি ২০৩৮				ফেব্রুয়ারি ২০৩৮				মার্চ ২০৩৮				এপ্রিল ২০৩৮				মে ২০৩৮				জুন ২০৩৮				জুলাই ২০৩৮				অগস্ট ২০৩৮				সেপ্টেম্বর ২০৩৮				অক্টোবর ২০৩৮				নভেম্বর ২০৩৮				ডিসেম্বর ২০৩৮				জানুয়ারি ২০৩৯				ফেব্রুয়ারি ২০৩৯				মার্চ ২০৩৯				এপ্রিল ২০৩৯				মে ২০৩৯				জুন ২০৩৯				জুলাই ২০৩৯				অগস্ট ২০৩৯				সেপ্টেম্বর ২০৩৯				অক্টোবর ২০৩৯				নভেম্বর ২০৩৯				ডিসেম্বর ২০৩৯				জানুয়ারি ২০৪০				ফেব্রুয়ারি ২০৪০				মার্চ ২০৪০				এপ্রিল ২০৪০				মে ২০৪০				জুন ২০৪০				জুলাই ২০৪০				অগস্ট ২০৪০				সেপ্টেম্বর ২০৪০				অক্টোবর ২০৪০				নভেম্বর ২০৪০				ডিসেম্বর ২০৪০				জানুয়ারি ২০৪১				ফেব্রুয়ারি ২০৪১				মার্চ ২০৪১				এপ্রিল ২০৪১				মে ২০৪১				জুন ২০৪১				জুলাই ২০৪১				অগস্ট ২০৪১				সেপ্টেম্বর ২০৪১				অক্টোবর ২০৪১				নভেম্বর ২০৪১				ডিসেম্বর ২০৪১				জানুয়ারি ২০৪২				ফেব্রুয়ারি ২০৪২				মার্চ ২০৪২				এপ্রিল ২০৪২				মে ২০৪২				জুন ২০৪২				জুলাই ২০৪২				অগস্ট ২০৪২				সেপ্টেম্বর ২০৪২				অক্টোবর ২০৪২				নভেম্বর ২০৪২				ডিসেম্বর ২০৪২				জানুয়ারি ২০৪৩				ফেব্রুয়ারি ২০৪৩				মার্চ ২০৪৩				এপ্রিল ২০৪৩				মে ২০৪৩				জুন ২০৪৩				জুলাই ২০৪৩				অগস্ট ২০৪৩				সেপ্টেম্বর ২০৪৩				অক্টোবর ২০৪৩				নভেম্বর ২০৪৩				ডিসেম্বর ২০৪৩				জানুয়ারি ২০৪৪				ফেব্রুয়ারি ২০৪৪				মার্চ ২০৪৪				এপ্রিল ২০৪৪				মে ২০৪৪				জুন ২০৪৪				জুলাই ২০৪৪				অগস্ট ২০৪৪				সেপ্টেম্বর ২০৪৪				অক্টোবর ২০৪৪				নভেম্বর ২০৪৪				ডিসেম্বর ২০৪৪				জানুয়ারি ২০৪৫				ফেব্রুয়ারি ২০৪৫				মার্চ ২০৪৫				এপ্রিল ২০৪৫				মে ২০৪৫				জুন ২০৪৫				জুলাই ২০৪৫				অগস্ট ২০৪৫				সেপ্টেম্বর ২০৪৫				অক্টোবর ২০৪৫				নভেম্বর ২০৪৫				ডিসেম্বর ২০৪৫				জানুয়ারি ২০৪৬				ফেব্রুয়ারি ২০৪৬				মার্চ ২০৪৬				এপ্রিল ২০৪৬				মে ২০৪৬				জুন ২০৪৬				জুলাই ২০৪৬				অগস্ট ২০৪৬				সেপ্টেম্বর ২০৪৬				অক্টোবর ২০৪৬				নভেম্বর ২০৪৬				ডিসেম্বর ২০৪৬				জানুয়ারি ২০৪৭				ফেব্রুয়ারি ২০৪৭				মার্চ ২০৪৭				এপ্রিল ২০৪৭				মে ২০৪৭				জুন ২০৪৭				জুলাই ২০৪৭				অগস্ট ২০৪৭				সেপ্টেম্বর ২০৪৭				অক্টোবর ২০৪৭				নভেম্বর ২০৪৭				ডিসেম্বর ২০৪৭				জানুয়ারি ২০৪৮				ফেব্রুয়ারি ২০৪৮				মার্চ ২০৪৮				এপ্রিল ২০৪৮				মে ২০৪৮				জুন ২০৪৮				জুলাই ২০৪৮				অগস্ট ২০৪৮				সেপ্টেম্বর ২০৪৮				অক্টোবর ২০৪৮				নভেম্বর ২০৪৮				ডিসেম্বর ২০৪৮				জানুয়ারি ২০৪৯				ফেব্রুয়ারি ২০৪৯				মার্চ ২০৪৯				এপ্রিল ২০৪৯				মে ২০৪৯				জুন ২০৪৯				জুলাই ২০৪৯				অগস্ট ২০৪৯				সেপ্টেম্বর ২০৪৯				অক্টোবর ২০৪৯				নভেম্বর ২০৪৯				ডিসেম্বর ২০৪৯				জানুয়ারি ২০৫০				ফেব্রুয়ারি ২০৫০				মার্চ ২০৫০				এপ্রিল ২০৫০				মে ২০৫০				জুন ২০৫০				জুলাই ২০৫০				অগস্ট ২০৫০				সেপ্টেম্বর ২০৫০				অক্টোবর ২০৫০				নভেম্বর ২০৫০				ডিসেম্বর ২০৫০				জানুয়ারি ২০৫১				ফেব্রুয়ারি ২০৫১				মার্চ ২০৫১				এপ্রিল ২০৫১				মে ২০৫১				জুন ২০৫১				জুলাই ২০৫১				অগস্ট ২০৫১				সেপ্টেম্বর ২০৫১				অক্টোবর ২০৫১				নভেম্বর ২০৫১				ডিসেম্বর ২০৫১				জানুয়ারি ২০৫২				ফেব্রুয়ারি ২০৫২				মার্চ ২০৫২				এপ্রিল ২০৫২				মে ২০৫২				জুন ২০৫২				জুলাই ২০৫২				অগস্ট ২০৫২				সেপ্টেম্বর ২০৫২				অক্টোবর ২০৫২				নভেম্বর ২০৫২				ডিসেম্বর ২০৫২				জানুয়ারি ২০৫৩				ফেব্রুয়ারি ২০৫৩				মার্চ ২০৫৩				এপ্রিল ২০৫৩				মে ২০৫৩				জুন ২০৫৩				জুলাই ২০৫৩				অগস্ট ২০৫৩				সেপ্টেম্বর ২০৫৩				অক্টোবর ২০৫৩				নভেম্বর ২০৫৩				ডিসেম্বর ২০৫৩				জানুয়ারি ২০৫৪				ফেব্রুয়ারি ২০৫৪				মার্চ ২০৫৪				এপ্রিল ২০৫৪				মে ২০৫৪				জুন ২০৫৪				জুলাই ২০৫৪				অগস্ট ২০৫৪				সেপ্টেম্বর ২০৫৪				অক্টোবর ২০৫৪				নভেম্বর ২০৫৪				ডিসেম্বর ২০৫৪				জানুয়ারি ২০৫৫				ফেব্রুয়ারি ২০৫৫				মার্চ ২০৫৫				এপ্রিল ২০৫৫				মে ২০৫৫				জুন ২০৫৫				জুলাই ২০৫৫				অগস্ট ২০৫৫				সেপ্টেম্বর ২০৫৫				অক্টোবর ২০৫৫				নভেম্বর ২০৫৫				ডিসেম্বর ২০৫৫				জানুয়ারি ২০৫৬				ফেব্রুয়ারি ২০৫৬				মার্চ ২০৫৬				এপ্রিল ২০৫৬				মে ২০৫৬				জুন ২০৫৬				জুলাই ২০৫৬				অগস্ট ২০৫৬				সেপ্টেম্বর ২০৫৬				অক্টোবর ২০৫৬				নভেম্বর ২০৫৬				ডিসেম্বর ২০৫৬				জানুয়ারি ২০৫৭				ফেব্রুয়ারি ২০৫৭				মার্চ ২০৫৭				এপ্রিল ২০৫৭				মে ২০৫৭				জুন ২০৫৭				জুলাই ২০৫৭				অগস্ট ২০৫৭				সেপ্টেম্বর ২০৫৭				অক্টোবর ২০৫৭				নভেম্বর ২০৫৭				ডিসেম্বর ২০৫৭				জানুয়ারি ২০৫৮				ফেব্রুয়ারি ২০৫৮				মার্চ ২০৫৮				এপ্রিল ২০৫৮				মে ২০৫৮				জুন ২০৫৮				জুলাই ২০৫৮				অগস্ট ২০৫৮				সেপ্টেম্বর ২০৫৮				অক্টোবর ২০৫৮				নভেম্বর ২০৫৮				ডিসেম্বর ২০৫৮				জানুয়ারি ২০৫৯				ফেব্রুয়ারি ২০৫৯				মার্চ ২০৫৯				এপ্রিল ২০৫৯				মে ২০৫৯				জুন ২০৫৯				জুলাই ২০৫৯				অগস্ট ২০৫৯				সেপ্টেম্বর ২০৫৯				অক্টোবর ২০৫৯				নভেম্বর ২০৫৯				ডিসেম্বর ২০৫৯				জানুয়ারি ২০৬০				ফেব্রুয়ারি ২০৬০				মার্চ ২০৬০				এপ্রিল ২০৬০				মে ২০৬০				জুন ২০৬০				জুলাই ২০৬০				অগস্ট ২০৬০				সেপ্টেম্বর ২০৬০				অক্টোবর ২০৬০				নভেম্বর ২০৬০				ডিসেম্বর ২০৬০				জানুয়ারি ২০৬১				ফেব্রুয়ারি ২০৬১				মার্চ ২০৬১				এপ্রিল ২০৬১				মে ২০৬১				জুন ২০৬১				জুলাই ২০৬১				অগস্ট ২০৬১				সেপ্টেম্বর ২০৬১				অক্টোবর ২০৬১				নভেম্বর ২০৬১				ডিসেম্বর ২০৬১				জানুয়ারি ২০৬২				ফেব্রুয়ারি ২০৬২				মার্চ ২০৬২				এপ্রিল ২০৬২				মে ২০৬২				জুন ২০৬২				জুলাই ২০৬২				অগস্ট ২০৬২				সেপ্টেম্বর ২০৬২				অক্টোবর ২০৬২				নভেম্বর ২০৬২				ডিসেম্বর ২০৬২				জানুয়ারি ২০৬৩				ফেব্রুয়ারি ২০৬৩				মার্চ ২০৬৩				এপ্রিল ২০৬৩				মে ২০৬৩				জুন ২০৬৩				জুলাই ২০৬৩				অগস্ট ২০৬৩				সেপ্টেম্বর ২০৬৩				অক্টোবর ২০৬৩				নভেম্বর ২০৬৩				ডিসেম্বর ২০৬৩				জানুয়ারি ২০৬৪				ফেব্রুয়ারি ২০৬৪				মার্চ ২০৬৪				এপ্রিল ২০৬৪				মে ২০৬৪				জুন ২০৬৪				জুলাই ২০৬৪				অগস্ট ২০৬৪				সেপ্টেম্বর ২০৬৪				অক্টোবর ২০৬৪				নভেম্বর ২০৬৪				ডিসেম্বর ২০৬৪				জানুয়ারি ২০৬৫				ফেব্রুয়ারি ২০৬৫				মার্চ ২০৬৫				এপ্রিল ২০৬৫				মে ২০৬৫				জুন ২০৬৫				জুলাই ২০৬৫				অগস্ট ২০৬৫				সেপ্টেম্বর ২০৬৫				অক্টোবর ২০৬৫				নভেম্বর ২০৬৫				ডিসেম্বর ২০৬৫				জানুয়ারি ২০৬৬				ফেব্রুয়ারি ২০৬৬				মার্চ ২০৬৬				এপ্রিল ২০৬৬				মে ২০৬৬				জুন ২০৬৬				জুলাই ২০৬৬				অগস্ট ২০৬৬				সেপ্টেম্বর ২০৬৬				অক্টোবর ২০৬৬				নভেম্বর ২০৬৬				ডিসেম্বর ২০৬৬				জানুয়ারি ২০৬৭				ফেব্রুয়ারি ২০৬৭				মার্চ ২০৬৭				এপ্রিল ২০৬৭				মে ২০৬৭				জুন ২০৬৭				জুলাই ২০৬৭				অগস্ট ২০৬৭				সেপ্টেম্বর ২০৬৭				অক্টোবর ২০৬৭				নভেম্বর ২০৬৭				ডিসেম্বর ২০৬৭				জানুয়ারি ২০৬৮				ফেব্রুয়ারি ২০৬৮				মার্চ ২০৬৮				এপ্রিল ২০৬৮				মে ২০৬৮				জুন ২০৬৮				জুলাই ২০৬৮				অগস্ট ২০৬৮				সেপ্টেম্বর ২০৬৮				অক্টোবর ২০৬৮				নভেম্বর ২০৬৮				ডিসেম্বর ২০৬৮				জানুয়ারি ২০৬৯				ফেব্রুয়ারি ২০৬৯				মার্চ ২০৬৯				এপ্রিল ২০৬৯				মে ২০৬৯				জুন ২০৬৯				জুলাই ২০৬৯				অগস্ট ২০৬৯				সেপ্টেম্বর ২০৬৯				অক্টোবর ২০৬৯				নভেম্বর ২০৬৯				ডিসেম্বর ২০৬৯				জানুয়ারি ২০৭০				ফেব্রুয়ারি ২০৭০				মার্চ ২০৭০				এপ্রিল ২০৭০				মে ২০৭০				জুন ২০৭০				জুলাই ২০৭০				অগস্ট ২০৭০				সেপ্টেম্বর ২০৭০				অক্টোবর ২০৭০				নভেম্বর ২০৭০				ডিসেম্বর ২০৭০				জানুয়ারি ২০৭১				ফেব্রুয়ারি ২০৭১				মার্চ ২০৭১				এপ্রিল ২০৭১				মে ২০৭১				জুন ২০৭১				জুলাই ২০৭১				অগস্ট ২০৭১				সেপ্টেম্বর ২০৭১				অক্টোবর ২০৭১				নভেম্বর ২০৭১				ডিসেম্বর ২০৭১				জানুয়ারি ২০৭২				ফেব্রুয়ারি ২০৭২				মার্চ ২০৭২				এপ্রিল ২০৭২				মে ২০৭২				জুন ২০৭২				জুলাই ২০৭২				অগস্ট ২০৭২				সেপ্টেম্বর ২০৭২				অক্টোবর ২০৭২				নভেম্বর ২০৭২				ডিসেম্বর ২০৭২				জানুয়ারি ২০৭৩				ফেব্রুয়ারি ২০৭৩				মার্চ ২০৭৩				এপ্রিল ২০৭৩				মে ২০৭৩				জুন ২০৭৩				জুলাই ২০৭৩				অগস্ট ২০৭৩				সেপ্টেম্বর ২০৭৩				অক্টোবর ২০৭৩				নভেম্বর ২০৭৩				ডিসেম্বর ২০৭৩				জানুয়ারি ২০৭৪				ফেব্রুয়ারি ২০৭৪				মার্চ ২০৭৪				এপ্রিল ২০৭৪				মে ২০৭৪				জুন ২০৭৪				জুলাই ২০৭৪				অগস্ট ২০৭৪				সেপ্টেম্বর ২০৭৪				অক্টোবর ২০৭৪			
-----	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--

संस्कृतभाषा ० अर्थस्य अनुसूचानि च विविच्य अनुसूचिता

ମାସିକୀ, ଏପ୍ରିଲ-ଡିସେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରତି ମାସିକୀ ବିଭାଗରେ (ଆକାଶ ୨୦୧୬) - ପୃଷ୍ଠା ୩୦୨-୩୦୪। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନାବଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରଣାବଳୀ

प्राप्ति २०२१	प्राप्ति २०२०	वर्ग २०२१
---------------	---------------	-----------

[illegible]

[illegible]

পার্টনার, এলিভেটেড-ভিএমএম এর মাসিক ডিভিডেন্ড (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিবিপি অনুসারে

কোড	অধিদেষের নাম	জানুয়ারী ২০২৪				ফেব্রুয়ারী ২০২৪				মার্চ ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		কোড	অর্থিক	কোড	অর্থিক	কোড	অর্থিক	কোড	অর্থিক	কোড	অর্থিক	কোড	অর্থিক
১		২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
০২০১০০১	১৪ এসপেডেট কাজ এবং পরামর্শকরণ কর্মীদের ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের (ইউজার) এবং খাজার কারবারীদের) প্রদান	১৪ খাজ	১০.০০			১৪ খাজ	১০.০০			১৪ খাজ	১১.২৫		
	গ্রোজার	০.০০	২২.১০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	২২.৯৫	০.০০	০.০০
০২০১০০২	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি												
০২০১০০৩	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য ডিএমি এবং জিএপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ												
০২০১০০৪	ডায়েক্ট কারবারীদের ডিএমি ফুন্ডের উপর ডিএম কর্মকর্তাদের টিওটি												
০২০১০০৫	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন নির্ধারিত)												
০২০১০০৬	ডিএম ও গ্যাস প্রফেশনালদের নতুন পঞ্জিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
০২০১০০৭	ডিএম ও গ্যাস পরিদর্শকের কার্যিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ												
০২০১০০৮	ডিএম ও গ্যাস কর্মকর্তাদের জন্য প্রকিউরার্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ												
০২০১০০৯	প্রকিউরার্ট ইউনিট এবং স্টাফ টিওটি প্রশিক্ষণ												
০২০১০১০	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য স্টেটিস্টিক্যাল ট্রাং												
০২০১০১১	কাজের ক্ষেত্রে স্টাফ, কৃষক তাদের পরিচালনা, কাজের কারবারীদের ডায়েক্ট পরিচালনার বিষয়ে ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ												
০২০১০১২	গবেষণা পরিদর্শন/পরিদর্শন তেমনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ												
০২০১০১৩	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য স্টেটিস্টিক্যাল এবং ডায়েক্টকার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (বেসেল-অব, পাইল্ড, স্টাফিং, গ্যাস, প্রকিউরার্ট, ওডিড, এলিভেটেড, ইত্যাদি)												
০২০১০১৪	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য কৃষক স্টাফ কার্ড খারার চালিত ই-কন্ট্রোল বাণিজ্যিক খাজারের উপর প্রশিক্ষণ												
০২০১০১৫	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য ডিএমি এবং এমএসই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ												



স্বাক্ষর

କ୍ରମ	ବ୍ୟୟାବଳୀର ନାମ	ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧				ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧				ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧				ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧			
		ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧		ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧		ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧		ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧		ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧		ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧		ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧		ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧	
		କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ	କ୍ରମ	ଅର୍ଥ
୧	୧	୧୦	୨୦	୧୧	୨୦	୧୨	୨୦	୧୩	୨୦	୧୪	୨୦	୧୫	୨୦	୧୬	୨୦	୧୭	୨୦
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ	୦.୦୦	୨୫.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦	୦.୦୦
୨	୨																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୩	୩																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୪	୪																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୫	୫																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୬	୬																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୭	୭																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୮	୮																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୯	୯																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୦	୧୦																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୧	୧୧																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୨	୧୨																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୩	୧୩																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୪	୧୪																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୫	୧୫																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୬	୧୬																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୭	୧୭																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୮	୧୮																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୧୯	୧୯																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୦	୨୦																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୧	୨୧																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୨	୨୨																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୩	୨୩																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୪	୨୪																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୫	୨୫																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୬	୨୬																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୭	୨୭																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୮	୨୮																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୨୯	୨୯																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୩୦	୩୦																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																
୩୧	୩୧																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା																
	କୋଷ୍ଠାଳୀୟ																



[illegible]

—

Annual Procurement Plan (APP), 2025-27

Ministry/Division

Ministry of Agriculture (MoA)

Agency

Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entry Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM)

Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM) : 224374700

S.L.	Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (PO0005)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh)	Time code for Process	Not used in Goods	Initial advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to completion of Contract
1	Q0PARTNER/DAM-1 (2025-27)	Motorcycle for DAM Field Offices	Nos	20	CPM (e-GP) OTM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	70.00	Planned Date		19-Sep-26	24-Sep-26	15-Oct-26	20-Oct-26	29-Oct-26	29-Nov-26	77
2	Q0PARTNER/DAM-2 (2025-27)	Furniture	Nos	20	OTM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	20.00	Planned Date		20-Aug-26	13-Sep-26	04-Oct-26	11-Oct-26	18-Oct-26	15-Nov-26	77
3	Q0PARTNER/DAM-3 (2025-27)	Packaging Items (Modified Airproofed Packaging, Jute bag, Corrugated fibre box, food graded wrap, etc. steel bag, 55 Tnks, etc)	Nos	25	OTM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	200.00	Planned Date		16-Aug-26	20-Aug-26	29-Sep-26	27-Sep-26	04-Oct-26	01-Nov-26	77
4	Q0PARTNER/DAM-4 (2025-27)	Distribution of Transportation and Storage Items (Jute bag, steel bag, etc., weight machine, steel bin, etc)	Nos	25	OTM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	100.00	Planned Date		16-Aug-26	20-Aug-26	29-Sep-26	27-Sep-26	04-Oct-26	01-Nov-26	77
5	Q0PARTNER/DAM-5 (2025-27)	Computer Accessories	Nos	15	RFQM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	8.00	Planned Date		10-Nov-26	20-Nov-26	27-Nov-26	02-Dec-26	09-Dec-26	10-Dec-26	36
6	Q0PARTNER/DAM-6 (2025-27)	Other Sundry	Lit	15	RFQM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	9.00	Planned Date		11-Dec-26	27-Dec-26	03-Jan-27	08-Jan-27	11-Jan-27	16-Jan-27	30
7	Q0PARTNER/DAM-7 (2025-27)	Development of Value Demonstration for PARTNER DAM Pmt	Nos	8	RFQM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	8.00	Planned Date		27-Dec-26	06-Jan-27	13-Jan-27	18-Jan-27	21-Jan-27	26-Jan-27	20
8	Q0PARTNER/DAM-8 (2025-27)	Office Consumables	Nos	18	RFQM (e-GP)	DOFPHQ/PE	GOB	8.00	Planned Date		31-Dec-26	10-Jan-27	17-Jan-27	23-Jan-27	25-Jan-27	28-Jan-27	30
							Total	452.00			0	16	7	5	3	5	36

20/07/26

Md. Bayezid Bostami
Senior Monitoring Officer
PARTNER, APCU-DAM
Dipnagar, Gaddol, Mirpur, Dhaka



20/07/26

ক. নূরুজ্জামান বাবুল বাবুল
জিওগ্রাফিক ডেপার্টমেন্ট
জিওগ্রাফিক, সি.এ.এস



Annual Procurement Plan (APPL) 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)
 Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)
 Procurement Entry Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM)
 Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM, 22A12/4700)

S.L	Package No.	Description of Procurement Package as per DTP (Words)	Unit	Quantity	Procurement Type	Customer Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh (Tk)	Time scale for Procure Process	Advertise Properly (if Applicable)	Invitation to Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of Amount	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WDPARTNER/DAM-2.1 (2026-27)	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Rajshahi, Kurigram (2) Panduagan Sader, Panduagan (3) Boda, Panduagan (4) Dargaga, Panduagan, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER, APCU-DAM)	Nos	4	OTM (e-GP)	DOFPHORE	IDAIF/AD	132.00	Planned Dates	15-Sep-27	10/12/2027	11/02/2027	10/12/2027	11/04/2027	02/02/2027	38	200
2	WDPARTNER/DAM-2.2 (2026-27)	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Gohindagan, Gohindagan (2) Baisadag, Thakurgaon (3) Rajshahi, Thakurgaon (4) Muga, Thakurgaon (5) Hailpur, Thakurgaon, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER, APCU-DAM)	Nos	5	OTM (e-GP)	DOFPHORE	IDAIF/AD	185.00	Planned Dates	15-Sep-27	10/12/2027	11/02/2027	11/12/2027	11/04/2027	02/02/2027	38	200
3	WDPARTNER/DAM-2.3 (2026-27)	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Birt, Dinajpur (2) Chandrahara, Dinajpur (3) Kalarinda, Dinajpur (4) Chakraborty, Dinajpur (5) Jajpura Sader, Jajpura, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER, APCU-DAM)	Nos	5	OTM (e-GP)	DOFPHORE	IDAIF/AD	165.00	Planned Dates	15-Sep-27	10/12/2027	11/02/2027	11/12/2027	11/04/2027	02/02/2027	38	200
		Total						482.00	Planned days	9	28	21	14	7	28	94	200

Md. Bayezid Bostami
 Senior Monitoring Officer
 PARTNER, APCU-DAM
 Dinager, Gohail, Mirpur, Dhaka



১৫. ১৫/১০/২০২৬
 ১৫. ১৫/১০/২০২৬
 ১৫. ১৫/১০/২০২৬
 ১৫. ১৫/১০/২০২৬

10/10/2020

10

10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020



10/10/2020

Annual Procurement Plan (APPL) 2026-27

Ministry/Division: Ministry of Agriculture (MoA)
 Agency: Department of Agricultural Marketing (DAM)
 Procurement Entry Name: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM)
 Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER, APCU-DAM), 28431818

SL	Package No.	Description of Procurement Package as per GPE (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Funds	Est. Cost (Tk.)	Time scale for Process	Advertiser SOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time in Calendar Signature	Time for Completion of contract
1	1	50 PARTNERSHIP (for various studies and research)	Nos	13	OCB (B-OT)	DAFWMO	DAFWMO	482.00	Planned Dates	31-Aug-26	30-Sep-26	20-Oct-26	7-Nov-26	17-Nov-26	28-Nov-26	30-Nov-26	1-Dec-26	82	18
2	2	40 PARTNERSHIP (for ICT for online marketing platform development and adaptation (paid basis))	Nos	1	OCB (B-OT)	DAFWMO	DAFWMO	306.00	Planned Dates	20-Aug-26	19-Sep-26	17-Oct-26	27-Oct-26	6-Nov-26	24-Nov-26	19-Nov-26	20-Nov-26	82	18
		Total						788.00		0	30	20	10	10	3	13	1		

20/07/26

Md. Bayezid Bestami
 Senior Monitoring Officer
 PARTNER, APCU-DAM
 Dhanagar, Gacholi, Mirpur, Dhaka



ড. হুমায়ুন আরশাদ আল-আব্বাস
 প্রকল্প পরিচালক
 গাউনান, ঢাকা

20/07/26



Ministry of Agriculture (MoA)

Project/Program Name & Code: PROCEAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCO-DAM, 224574700

~~20109/25~~

પ્રોફેસર ડૉ. અમીન અમીન
અધિકારી અધિકારી



०६. सुदानाम्ना भागमनुदासि मातुः-कामा-
मदुदामि (०६)भाग विदुतेन
०७. भागिना, विदुतेन

20/9/23



Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)
 Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)
 Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-DAM
 Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-DAM, 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DFP (WORKS)	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WD/PARTNER/DAM-2.1 [2026-27]	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Rajarhat, Kurigram (2) Panchagati Sader, Panchagati (3) Boda, Panchagati (4) Debinguri, Panchagati, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER), APCL-DAM												
WD/PARTNER/DAM-2.2 [2026-27]	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Gohindaguri, Gohindaguri (2) Balladangi, Thakurgaon (3) Ramshankar, Thakurgaon (4) Pirgati, Thakurgaon (5) Hanpur, Thakurgaon, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER), APCL-DAM												
WD/PARTNER/DAM-2.3 [2026-27]	Renovation and Reconstruction NCOP and PABA Wholesale Market At (1) Birul, Dinajpur (2) Kharchama, Dinajpur (3) Kalamdi, Dinajpur (4) Chulibadar, Dinajpur (5) Jopshat Sader, Jopshat, Under Program on Agriculture and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER), APCL-DAM												

20/09/25

চাঃ ব্যাবসায়ীক কোঅর্ডিনেটর
 টিনিয়র মনিটরিং অফিসার



20/09/25
 ড. মোহাম্মদ আলী হোসেন
 প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর
 মনিটরিং, ডিভিশন



Annual Procurement Plan Grant Chart, 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entry Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCU-DAM, Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCU-DAM, 214014100

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP	(SERVICES)	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Jun-27
1	Hiring of Consultancy firm/research organization for various studies and research													
SD/PARTNER/DAM-6 (2026-27)														
SD/PARTNER/DAM-4 (2026-27)	Hiring of ICT firm for online marketing platform development and updation (need based)													

20/09/25

प्रधानमंत्री
कृषि उपकरण
विकास
योजना



डॉ. सुभाष आर्य
प्रधानमंत्री
कृषि उपकरण
विकास
योजना

20/09/25



পোর্টনার, এপিসাইট-ভিক্রম এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্যাট চার্ট

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	প্রতি মাসের	জুলাই ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	মার্চ ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	জুন ২০২৭
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১১১১০১	অধিনায়কের বেন (২০জন):	৭২ জন মাস												
০১১১১০২	সিমানবাক (১ জন)	১২ জন মাস												
০১১১১০৩	যজ্ঞারত আর	২৪ জন মাস												
০১১১১০৪	পূর্ণাঙ্গ সঙ্গরক আর	৮৪ জন মাস												
০১১১১০৫	বাঁচি জাড়া আর	৮৪ জন মাস												
০১১১১০৬	সিদ্ধিগঙ্গা আর	১২ জন মাস												
০১১১১০৭	সোহাগীপোলাঙ্গার আর	৪০৮												
০১১১১০৮	টিনিং আর													
০১১১১০৯	সিমন আর													
০১১১১১০	টনি ও সিমন আর	৪০৮												
০১১১১১১	বাংলা মৎস্য বাত	৪০৮												
০১১১১১২	সিমন সূর্য													
০১১১১১৩	অন্যসিদ্ধি টোনিং আর													
০১১১১১৪	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১১৫	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১১৬	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১১৭	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১১৮	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১১৯	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২০	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২১	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২২	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৩	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৪	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৫	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৬	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৭	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৮	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১২৯	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												
০১১১১৩০	সিমন সিদ্ধিগঙ্গা আর	৪০৮												

(Signature)



(Signature)

পার্টিনার, এনিসিইউ-ডিএম এম ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্যাট চার্ট

ক্রমিক	পার্টনারের নাম	গেট সংখ্যা	জুলাই ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	মার্চ ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	জুন ২০২৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১১১১১১	মালিকউজজোয়ার প্রাথমিক গঠন এবং পরিচালনা জন্য সেমিনার	৪ টি												
০২১১১১১০	কিছুই ছিল	১২ মাস												
০৩১১১১১৪	উপস্থাপন দেবা													
০৪১১১১১৬	কুড়িয়ার	বোর্ড												
০৫১১১১১৪	পানি	বোর্ড												
০৬১১১১১৭	উপকরণ/কোয়ার্টার/টোল	বোর্ড												
০৭১১১১১৬	চাও	বোর্ড												
০৮১১১১১০	টোল/কেন্দ্র/সেবা/উল্লিখিত (কোন সেবার ক্ষেত্রে)	১২ মাস												
০৯১১১১১২	মেসিন এবং সমাধানের ভার (কোন সার্ভিস এবং প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচীর জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন প্রয়োজন কমপক্ষে)	বোর্ড												
১০১১১১১০	প্রদান ও বিজ্ঞাপন যার প্রকার, প্রকার, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রকল্প/কর্মসূচীর জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন এবং প্রতি নির্দিষ্টকৃত বিজ্ঞাপন)	বোর্ড												
১১১১১১১৬	ডিভিডি কন্টেন্ট/ডি, কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, কোম্পানি নির্দিষ্টকৃত মার্কেটিং (কেন্দ্র/কেন্দ্র) কর্তৃক/কর্মসূচী	বোর্ড												
১২১১১১১৭	ইউ এবং সার্বিক	বোর্ড												
১৩১১১১১৮	প্রকাশন (প্রকাশন)	বোর্ড												
১৪১১১১১৯	অফিস নির্মাণ কাজ (কেন্দ্র/কেন্দ্র সড়ক, গ্যাস স্টেশন পরিষ্কার এবং জলা পরিষ্কার সমাধানের জন্য পার্টনার কম্পানি/কর্মসূচী)	বোর্ড												
১৫১১১১১১	অফিস/পরিষ্কার/অন্যভাবে বৈধ	১২৬ জন মাস												
১৬১১১১১১	উপরে (পরিষ্কার ও সেবা)													
১৭১১১১১২	কি, চার্জ এবং কর্মসূচী													
১৮১১১১১৩	পরিষ্কার (কর্মসূচী এবং উল্লিখিত/কর্মসূচী)	২০												
১৯১১১১১৪	টোল/কি (কর্মসূচী, সার্ভিস/কর্মসূচী, কাজ)	২০												
২০১১১১১৫	মালিক/ইউ এবং পরিষ্কার/চার্জ (কেন্দ্র/কেন্দ্র/সমাধানের জন্য)													
২১১১১১১৬	কাজ/চার্জ													
২২১১১১১৭	বোর্ড/চার্জ													
২৩১১১১১৮	বোর্ড/চার্জ এবং কর্মসূচী													
২৪১১১১১৯	প্রকাশন													
২৫১১১১২০	বাজার কার্যক্রমের বিকাশ/কর্মসূচী/কর্মসূচী													
২৬১১১১২১	বাজার কার্যক্রমের বিকাশ/কর্মসূচী/কর্মসূচী													



স্বাক্ষর

পার্টিনার, এপিএসিইড-ডিএমএ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কার্য পরিকল্পনা গাঠ চাট

[illegible]

7

কোটানার, এগিটসি-ভিগ্‌বান ১৫৫০৭-১৭ ভবনভাঙার পর কটিকটাত। কটান নট

[illegible]

কোম্পানি, প্রকৌশল-প্রবন্ধ ১০০৮-১৭ প্রকৌশল-১৭ কৌশল-১৭

[illegible]

✓

পাটনার, এভিসিইউ-ডিএম এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্যান্ড চার্ট

কোড	অইটেমের নাম	বোট সংখ্যা	জুলাই ২০২০	আগস্ট ২০২০	সেপ্টেম্বর ২০২০	অক্টোবর ২০২০	নভেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২০	জানুয়ারি ২০২১	ফেব্রুয়ারি ২০২১	মার্চ ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১	জুন ২০২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	বোট পরিবহন সরঞ্জাম													
৪১১১২	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক													
৪১১২০২	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক													
৪১১২০৩	কম্পিউটারের জন্য কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (টেলিযোগাযোগ কমিউনিকেশন সহ)													
	বোট কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক													
৪১১২০৪	অনুশক্তি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২০৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
	বোট অনুশক্তি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২০৬	অনুষঙ্গিক													
৪১১২০৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২০৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২০৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২২৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৩৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৪৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৫৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৬৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৭৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৮৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১২৯৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩০৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩২৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													
৪১১৩৩৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম													

20/09/24

মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী
পল্লীর ঘনিষ্ঠরিং অফিসার



20/06/22