

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.২৫.১৬০

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৫৩.২০.০০২.২৬.২২; তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৬খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০৮, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৬খ্রি. এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।
- ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- অনুমোদিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০২৫ এর বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত আরডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
(১ম সংশোধিত)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ঢাকা।

এম. এম. আরিফ পাশা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন-৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ:

- সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি/আরএডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৪৯০০.০০
খ) স্থানীয় মুদ্রা	:	৪৯০০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) অন্যান্য	:	-

৩। জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	:	২৪৯২.১৮
খ) স্থানীয় মুদ্রা	:	২৪৯২.১৮
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-

৪। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ও প্রস্তাবিত থোক বরাদ্দের সমন্বয়ে (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	:	২১২৪.০০
খ) স্থানীয় মুদ্রা	:	২১২৪.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-




০৮/০৭/২৬
মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১০

৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) (জুলাই, ২০২৬ - জুন, ২০২৭) অনুসারে প্রকল্পের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

		লক্ষ টাকায়																												
ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অংশের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-২৬		আগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭		মোট ব্যয়
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা		
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
ক) রাজস্ব খাত:		বেতন ও ভাতা																												
৩১১১	৩১১১১০১	কর্মকর্তার বেতন	জন	৫	১১.০০		০.৯২	০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		০.৯২		১১.০০
	৩১১১২০১	কর্মচারীর বেতন	জন	২	২২.৬৮		১.৮৯	১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		১.৮৯		২২.৬৮
	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	জন	২	০.২০		০.০২	০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.২০
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	জন	৭	১.২৪		০.১০	০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		০.১০		১.২৪
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	জন	৭	২০.৮৪		১.৭৪	১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		১.৭৪		২০.৮৪
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন	৭	১.৩৩		০.১১	০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		০.১১		১.৩৩
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	জন	২	০.১৫		০.০১	০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.০১		০.১৫
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন	৭	৭.৪৬		০.৬২	০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		০.৬২		৭.৪৬
	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	জন	৭	৪.৩২		০.৩৬	০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		০.৩৬		৪.৩২
	৩১১১৩৩২	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি(পিএসসি,পিআইসি ও ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সভা ও অন্যান্য)	থোক	থোক	৬.০১		৪.০০						২.০১																	৬.০১
	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন	৭	১.০৭		০.০৯	০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯		১.০৭
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	জন	১	১.৬০		০.১৩	০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		০.১৩		১.৬০
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	জন	৭	৭.০২		০.৫৯	০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		০.৫৯		৭.০২
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা ভাতা	জন	৩	৪.৪৭		০.৩৭	০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		০.৩৭		৪.৪৭	
উপমোট						৮৯.৩৯		১০.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৮.৯৬		৬.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৬.৯৫		৮৯.৩৯
৩২১১	৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়																												
	৩২১১১০২	পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	২.০২		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		০.১৭		২.০২	
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	২.৩৫							১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		২.৩৫
	৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা (জীপ গাড়ী) (ড্রাইভারের বেতনভাতাদি ও জ্বালানীসহ)	থোক	থোক	৪৫.৯৭								১৫.০০						১৫.৯৭										৪৫.৯৭	
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল (৭৯ টি গুদাম)	থোক	থোক	৫.৩০		০.৪৪	০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		০.৪৪		৫.৩০



মন্ত্রি আফিজ হান্নান
কর্তৃপক্ষীয় স্বাক্ষর

মোঃ হেব্বা উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অজের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-২৬		আগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭		মোট ব্যয়
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা			
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
	৩২১১১১৬	কুরিয়ার বিল	থোক	থোক	৩.৫০		২.০০						১.০০						০.৫০											৩.৫০
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স বিল	থোক	থোক	১২.০২		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০	১২.০২
	৩২১১১২৫	প্রচার, বিজ্ঞাপন ও ডকুমেন্টারি	থোক	থোক	১৫.০০		১০.০০						৫.০০																	১৫.০০
		প্রদর্শনী/প্রচার	থোক	থোক	২৫.০০		১০.০০						১৫.০০																	২৫.০০
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	থোক	থোক	১.০০		১.০০																							১.০০
	৩২১১১৩১	আউট সোর্সিং জনবল	সংখ্যা	৮১	২৫২.২৩		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২		২১.০২	২৫২.২৩
উপমোট					৩৬৪.৩৯		৬১.৬৩		২২.৬৩		২২.৬৩		৫৯.৬৩		২২.৬৩		২২.৬৩		৩৯.৪৫		২২.৬৩		২২.৬৩		২২.৬৩		২২.৬৩		২২.৬৩	৩৬৪.৩৯
রেজিস্ট্রেশন ফি																														
৩২২১	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি (মটর সাইকেল ২৭টি)	থোক	থোক	৫.০০		৫.০০																							৫.০০
উপমোট					৫.০০		৫.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৫.০০
প্রশিক্ষণ																														
৩২৩১	৩২৩১৩০১	গুদাম উপদেষ্টা কমিটি সতেজক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচ ১ দিনের)	ব্যাচ	৭৯	৪.০৫		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪		০.৩৪	৪.০৫
		ক্ষুদ্র দলনেতা কৃষক/সুভিধাভোগী প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচ ১ দিনের)	ব্যাচ	২৩৯	৫৪.২৯		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২		৪.৫২	৫৪.২৯
উপমোট					৫৮.৩৪		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬		৪.৮৬	৫৮.৩৪
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট																														
৩২৪৩	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৮.১৩		৩.০০							৩.০০								২.১৩								৮.১৩
উপমোট					৮.১৩		৩.০০		০.০০		০.০০		০.০০		৩.০০		০.০০		০.০০		২.১৩		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৮.১৩
ভ্রমণ ও বদলী																														
৩২৪৪	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১৪.১৪		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮	১৪.১৪
উপমোট			থোক	থোক	১৪.১৪		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮		১.১৮	১৪.১৪



মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অজের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-২৬		অগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭		মোট ব্যয়	
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা				
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	
মুদ্রণ ও মনিহারী																															
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং - বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, ষ্টিকার, ইত্যাদি।	থোক	থোক	১০.০২		১০.০২																							১০.০২	
	৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৫.০৬		৫.০৬																							৫.০৬	
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য ব্যয় (মনিহারি)	থোক	থোক	১৫.৫৩		১০.০০				৫.৫৩																			১৫.৫৩	
উপমোট					৩০.৬১		২৫.০৮		০.০০		৫.৫৩		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৩০.৬১	
পেশাগত সেবা, সন্মানী ও বিশেষ ব্যয়																															
৩২৫৭	৩২৫৭১০৪	অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	সংখ্যা	১	৭.০০							৭.০০																		৭.০০	
	৩২৫৭১০৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	০.১৭		০.১৭																							০.১৭	
উপমোট					৭.১৭		০.১৭		০.০০		০.০০		৭.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৭.১৭	
৩২৫৮	৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ																													
	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	থোক	থোক	২.০৭		২.০৭																							২.০৭	
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	থোক	১০.০০		১০.০০																							১০.০০	
	৩২৫৮১০৪	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	১০.০০		১০.০০																							১০.০০	
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য মেরামত (রুম মেরামত, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি)	থোক	থোক	৫.০৫																										৫.০৫
			অন্যান্য মেরামত (মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট)	থোক	থোক	৫.০৫						৫.০৫																			৫.০৫
উপমোট					৩২.১৭		২২.০৭		৫.০৫		৫.০৫		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৩২.১৭	
মোট রাজস্ব					৬০৯.৩৪		১৩৩.৯৪		৪০.৬৭		৪৬.২০		৮১.৬৩		৩৮.৬২		৩৫.৬২		৫২.৪৪		৩৫.৬২		৩৭.৭৫		৩৫.৬২		৩৫.৬২		৩৫.৬২	৬০৯.৩৪	



মোঃ হেলাল উদ্দিন

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঙ্কের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-১৬		আগস্ট-১৬		সেপ্টেম্বর-১৬		অক্টোবর-১৬		নভেম্বর-১৬		ডিসেম্বর-১৬		জানুয়ারী-১৭		ফেব্রুয়ারী-১৭		মার্চ-১৭		এপ্রিল-১৭		মে-১৭		জুন-১৭		মোট ব্যয়		
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা				
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		
খ) মূলধন খাত:																																
৪১১২	৪১১২১০১	মোটর সাইকেল (গুদাম পর্য্যয়ে কাজের জন্য) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-৪টি, প্রশিক্ষক-২টি, সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা-৩টি, মাঠ কর্মকর্তা-৯টি, টোরেজ মোটিভেটর-৩টি, মাঠ জরীপকারী-২টি, সদর দপ্তরে-১টি, দুইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য-২টি ও এলাকা কার্যালয়ের জন্য-১টি।	সংখ্যা	২৭	৪০.৫০																										৪০.৫০	
		বাইসাইকেল (৭৯ জন গুদাম রক্ষক এর এবং ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)	সংখ্যা	৮১	২০.২৫			২০.২৫																								২০.২৫
		ভ্যান গাড়ী (মটোর চালিত ৭৯ টি গুদামের পণ্য পরিবহন এর জন্য)	সংখ্যা	৭৯	১১৮.৫০		১১৮.৫০																									১১৮.৫০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার: (প্রিন্টার, ডোকেটজ স্টাবলাইজার, ইউপিএস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ)	সংখ্যা	৮১	১.০৫							১.০৫																			১.০৫	
	৪১১২৩০৩	আইপিএস	সংখ্যা	৮৭	৪৭.৪০						৪৭.৪০																					৪৭.৪০
		বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৭৯	১২.৪৮						১২.৪৮																					১২.৪৮
	গবেষণার সরঞ্জামাদি																															
	৪১১২৩০৬	বস্তা (প্রতি গুদাম ২০০০টি) ৭৯টি গুদামের জন্য	সংখ্যা	১,৫৮,০০০টি	২৩৮.১১			২৩৮.১১																								২৩৮.১১
		গুদামের যন্ত্রপাতি ও মনোহারী দ্রব্যাদি (গুদামে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি) (প্রতি গুদামে ৫০টি আইটেম) ৭৯টি গুদাম	থোক	থোক	১০.০০																											১০.০০



মোঃ হেলাল উদ্দিন

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অজের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	জুলাই-২৬		আগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭		মোট ব্যয়		
						লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা				
						ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		
	৪১১২৩০৬	গবেষণার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫৪	২৫.৭৫				২৫.৭৫																						২৫.৭৫	
		ত্রিপল/সোটিং ম্যাট (৩০ফিটx৩০ফিট)	সংখ্যা	৭৯	১১.৮৫		১১.৮৫																								১১.৮৫	
	অফিস সরঞ্জামাদি																															
	৪১১২৩১০	সুইং মেশিন (৫৪টি গুদামের)	সংখ্যা	৫৪	১৪.৩৪				১৪.৩৪																							১৪.৩৪
		বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রোভিং মেশিন (৫০০-৭০০ কেজি/ঘন্টা), ৫৪টি গুদামের জন্য	সংখ্যা	৫৪	৬৯৪.২০		৬৯৪.২০																									৬৯৪.২০
		সিলিং মেশিন (৫কেজি, ১০কেজি পলি ব্যাগ)(৫৪টি)	সংখ্যা	৫৪	৩৩.৪৩		৩৩.৪৩																									৩৩.৪৩
		ফিলিং এন্ড সুইং মেশিন(৫ কেজি,১০ কেজি ব্যাগ) (৫৪টি)	সংখ্যা	৫৪	৯৪.৪৭				৯৪.৪৭																							৯৪.৪৭
	৪১১২৩১৪	অসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	থোক	থোক	১১০.৬৫								১১০.৬৫																			১১০.৬৫
	৪১১৩	৪১১৩৩০২	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	১	৪২.০০							৪২.০০																			৪২.০০
	উপমোট					১৫১৪.৯৮				৮৯৮.৪৮			৩৯২.৯২		১০১.৮৮		১২১.৭০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	১৫১৪.৯৮
মোট রাজস্ব					৬০৯.৩৪				১৩৩.৯৪			৪০.৬৭		৪৬.২০		৮১.৬৩		৩৮.৬২		৩৫.৬২		৫২.৪৪		৩৫.৬২		৩৭.৭৫		৩৫.৬২		৩৫.৬২	৬০৯.৩৪	
মোট মূলধন					১৫১৪.৯৮				৮৯৮.৪৮			৩৯২.৯২		১০১.৮৮		১২১.৭০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	১৫১৪.৯৮	
(গ) ফিজিক্যাল কনটিজেন্সি					১৪১.৭৫				১১.৮১			১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১	১৪১.৭৫	
(ঘ) প্রাইস কনটিজেন্সি					১৪১.৭৫				১১.৮১			১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১		১১.৮১	১৪১.৭৫	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					২৪০৭.৮২				১০৫৬.০৪			৪৫৭.২১		১৭১.৭০		২২৬.৯৫		৬২.২৪		৫৯.২৪		৭৬.০৬		৫৯.২৪		৬১.৩৭		৫৯.২৪		৫৯.২৪	২৪০৭.৮২	



৪/৪
০৪/০৭/২৬

মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
শস্য ওদায় আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (RADP) অনুসারে পণ্য ও সেবার বাৎসরিক (২০২৬-২৭) সংগ্রহ পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচী : শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প

লক্ষ টাকায়

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত অইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-১	মোটর সাইকেল (২৭টি)	সংখ্যা	২৭	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৪০.৫০	৬০ দিন	-	২৩ই,জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	১০, আগস্ট. ২০২৭	১৭ই, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৪ আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-২	বাইসাইকেল (গুদাম রক্ষক- ৭৯টি ও ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য।)	সংখ্যা	৮১	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	২০.২৫	৬০ দিন	-	২৩ই,জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	১০, আগস্ট. ২০২৬	১৭ই, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৪ আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-৩	ভ্যান গাড়ী (মটর চালিত) ৭৯টি	সংখ্যা	৭৯	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১১৮.৫০	৬০ দিন	-	২৩ই,জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	১০, আগস্ট. ২০২৬	১৭ই, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৪ আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-১০	সুইং মেশিন (১৩টি গুদামের)	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১৪.৩৪	৬০ দিন	-	১২ই, আগস্ট. ২০২৬	২৭শে আগস্ট. ২০২৬	৩০শে আগস্ট. ২০২৬	০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-১২	বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন (৫০০-৭০০কেজি/ ঘন্টা), ১৩টি গুদামের	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১০৮.২৬	৬০ দিন	-	১২ই, আগস্ট. ২০২৬	২৭শে আগস্ট. ২০২৬	৩০শে আগস্ট. ২০২৬	০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-১৭	আইপিএস (৮৭টি)	সংখ্যা	৮৭	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৪৭.৪০	৬০ দিন	-	৩০, জুলাই. ২০২৬	১৬, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	৩০ আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-২১	আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১১০.৬৫	৬০ দিন	-	৩০, জুলাই. ২০২৬	১৬, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	৩০ আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-২৬	বস্তা (প্রতি গুদামে-২০০০টি) ৩৯টি গুদামের জন্য	সংখ্যা	৭৮০০০	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	২৩৮.১১	৬০ দিন	-	৩০, জুলাই. ২০২৬	১৬, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	৩০ আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-৩০	গবেষণা সরঞ্জামাদি (১৩টি গুদামের)	থোক	১৩	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	২৫.৭৫	৬০ দিন	-	৩০, জুলাই. ২০২৬	১৬, আগস্ট. ২০২৬	২০, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	৩০ আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-৩২	ত্রিপল (৩০' X ৩০') (৭৯টি গুদামের)	সংখ্যা	৭৯	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১১.৮৫	৬০ দিন	-	০৬, আগস্ট. ২০২৬	২৩, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	০৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
পণ্য-৩৩	সিলিং মেশিন (৫কেজি, ১০ কেজি পলি ব্যাগ) (৫৪টি গুদামের)	সংখ্যা	৫৪	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৩৩.৪৩	৬০ দিন	-	০৬, আগস্ট. ২০২৬	২৩, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	০৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন



ফালাবাণী স্বাক্ষর

মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত অইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যবোধ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেরাদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-৩৪	ফিলিং এন্ড সুইং মেশিন(৫কেজি,১০ কেজি ব্যাগ)(৫৪টি গুদামের)	সংখ্যা	৫৪	ওটিএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৯৪.৪৭	৬০ দিন	-	০৬, আগস্ট. ২০২৬	২৩, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	০৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
সেবা-৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার (গুদাম তথ্য ডিজিটাইজেশান করা) (সফটওয়্যার ডেভেলপ ও অন্যান্য কাজ)	সংখ্যা	১	ওটিএম (কিউসিবিএ স)	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৪২.০০	৬০ দিন	-	০৬, আগস্ট. ২০২৬	২৩, আগস্ট. ২০২৬	২৭, আগস্ট. ২০২৬	০৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	অন্যান্য মেরামত (রুম, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৫.০৫	৬০ দিন	-	১২, জুলাই. ২০২৬	২৭, জুলাই. ২০২৬	৩০, জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	০৯ আগস্ট. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
-	প্রচার, বিজ্ঞাপন ও ডকুমেন্টারী	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	১২, জুলাই. ২০২৬	২৭, জুলাই. ২০২৬	৩০, জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	০৯ আগস্ট. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
-	প্রদর্শনী প্রচার	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	১২, জুলাই. ২০২৬	২৭, জুলাই. ২০২৬	৩০, জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	০৯ আগস্ট. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
-	প্রিন্টিং - বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, ষ্টিকার, ইত্যাদি।	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	১৫, জুলাই. ২০২৬	৩০, জুলাই. ২০২৬	০৩, আগস্ট. ২০২৬	১০, আগস্ট. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	১৭ আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
-	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৫.০৬	৬০ দিন	-	১১, আগস্ট. ২০২৬	২৭শে আগস্ট. ২০২৬	৩০শে আগস্ট. ২০২৬	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	অন্যান্য ব্যয় (মনিহারি)	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	১১, আগস্ট. ২০২৬	২৭শে আগস্ট. ২০২৬	৩০শে আগস্ট. ২০২৬	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	অসবাবপত্র মেরামত	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১০.০০	৬০ দিন	-	২৮, জুলাই. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	১৭, আগস্ট. ২০২৬	২৪, আগস্ট. ২০২৬	৩১, আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	১০.০০	৬০ দিন	-	২৮, জুলাই. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	১৭, আগস্ট. ২০২৬	২৪, আগস্ট. ২০২৬	৩১, আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	গুদামের যন্ত্রপাতি ও মনোহারী ব্যয়াদি (গুদামে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) (৭৯টি গুদাম)	থোক	৭৯	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	২৮, জুলাই. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	১৭, আগস্ট. ২০২৬	২৪, আগস্ট. ২০২৬	৩১, আগস্ট. ২০২৬	০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
-	অন্যান্য মেরামত (মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট)	থোক	থোক	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৫.০৫	৬০ দিন	-	১২, জুলাই. ২০২৬	২৭, জুলাই. ২০২৬	৩০, জুলাই. ২০২৬	০৬, আগস্ট. ২০২৬	০৯ আগস্ট. ২০২৬	১৩, আগস্ট. ২০২৬	-	৬০ দিন
-	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৭৯	আরএফ কিউএম	ডিওএফপি অনুমায়ী	জিওবি	৮.০০	৬০ দিন	-	১২, আগস্ট. ২০২৬	২৭শে আগস্ট. ২০২৬	৩০শে আগস্ট. ২০২৬	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	১৪, সেপ্টেম্বর, ২০২৬	-	৬০ দিন
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						৯৮৮.৬৭										

মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক



শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (RADP) অনুসারে গণ্য ও সেবার বাৎসরিক (২০২৬-২৭) সংগ্রহ পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচী : শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প

ক্রঃনং	ইকনমিক সাব-সেক্টর অনুমোদিত অঙ্গের (items) বিবরণ	পরিমাণ	জুলাই-২৬		আগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭	
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	৩	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
	(ক)রাজস্ব খাত																									
১	কর্মকর্তার বেতন	৫																								
২	কর্মচারীর বেতন	২																								
৩	যাতায়াত ভাতা	২																								
৪	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৭																								
৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৭																								
৬	চিকিৎসা ভাতা	৭																								
৭	টিফিন ভাতা	২																								
৮	উৎসব ভাতা	৭																								
৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৭																								
১০	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি(পিএসসি,পিআইসি ও ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সভা ও অন্যান্য)	থোক																								
১১	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭																								
১২	অন্যান্য ভাতা (আবাসিক টেলিফোন নগরায়ন ভাতা	১																								
১৩	অন্যান্য ভাতা	৭																								
১৪	বিশেষ সুবিধা ভাতা	৩																								
১৫	পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা	থোক																								



মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

ক্র:নং	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অজোর (items) বিবরণ	পরিমাণ	জুলাই-২৬		আগষ্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭	
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	৩	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
১৬	আপায়ন ব্যয়	থোক																								
১৭	পরিবহন সেবা (জীপ গাড়ী) (ড্রাইভারের বেতনভাতাদি ও জালানীসহ)	থোক																								
১৮	বিদ্যুৎ বিল (৭৯ টি গুদাম)	থোক																								
১৯	কুরিয়ার বিল	থোক																								
২০	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স বিল	থোক																								
২১	প্রচার, বিজ্ঞাপন ও ভকুমেন্টরি	থোক																								
২২	প্রদর্শনী/প্রচার	থোক																								
২৩	বইপত্র ও সামগ্রিকী	থোক																								
২৪	আউট সোর্সিং জনবল	৮১																								
২৫	রেজিস্ট্রেশন ফি (মটর সাইকেল ২৭টি)	থোক																								
২৬	গুদাম উপদেষ্টা কমিটি সতেজক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচ ১ দিনের)	৭৯																								
২৭	ক্ষুদ্র দলনেতা কৃষক/ সুভিধাভোগী প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচ ১ দিনের)	২৩৯																								
২৮	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক																								
২৯	ভ্রমণ ব্যয়	থোক																								
৩০	প্রিন্টিং - বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, ষ্টিকার, ইত্যাদি।	থোক																								
৩১	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক																								
৩২	অন্যান্য ব্যয় (মনিহারি)	থোক																								
৩৩	অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১																								

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক



ক্র:নং	ইকনমিক সব-কোড অনুযায়ী ভজের (items) বিবরণ	পরিমাণ	জুলাই-২৬		আগস্ট-২৬		সেপ্টেম্বর-২৬		অক্টোবর-২৬		নভেম্বর-২৬		ডিসেম্বর-২৬		জানুয়ারী-২৭		ফেব্রুয়ারী-২৭		মার্চ-২৭		এপ্রিল-২৭		মে-২৭		জুন-২৭	
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	৩	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৪৩	কম্পিউটার: (প্রিন্টার, ডোন্টেক্স স্টাবিলাইজার, ইউপিএস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ)	৮১																								
৪৪	আইপিএস	৮৭																								
৪৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৭৯																								
৪৬	বস্ত্র (প্রতি গুদাম ২০০০টি) ৭৯টি গুদামের জন্য	১,৫৮,০০০টি																								
৪৭	গুদামের যন্ত্রপাতি ও মনোহারী প্রযোজ্য (গুদামে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি) (প্রতি গুদামে ৫০টি আইটেম) ৭৯টি গুদাম	থোক																								
৪৮	গবেষণার সরঞ্জামাদি	৫৪																								
৪৯	ত্রিপুরা/সোটিং ম্যাট (৩০ফিটx৩০ফিট)	৭৯																								
৫০	সুইং মেশিন (৫৪টি গুদামের)	৫৪																								
৫১	বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন (৫০০-৭০০ কেজি/ঘন্টা), ৫৪টি গুদামের জন্য।	৫৪																								
৫২	সিলিং মেশিন (৫কেজি, ১০কেজি পলি ব্যাগ)(৫৪টি)	৫৪																								
৫৩	ফিলিং এন্ড সুইং মেশিন(৫ কেজি,১০ কেজি ব্যাগ) (৫৪টি)	৫৪																								
৫৪	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	থোক																								
৫৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১																								

মোঃ হেলাল উদ্দিন
 প্রকল্প পরিচালক
 শসাদুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

