

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
komolganjuao@cga.gov.bd

স্মারক নং- ০৭.০৩.৫৮৫৬.১০০.০৪.০০১.২৫.৪৬১

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫ খ্রি:

বরাবর

হিসাব মহানিয়ন্ত্রক
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা- ১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা)।

বিষয় : ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন সংক্রান্ত
প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ০৭.০৩.০০০০.০০৪.০১.১১০.২৩.৪৭৫ তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রতি মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

সূত্রে উল্লেখিত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক অত্র কার্যালয়ের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের
বিপরীতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করত: মহোদয়ের সদয় অবগতি ও
পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী : প্রস্তুতকৃত (APP) প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ০১ কপি।

২৪/০৭/২০২৫
(শচীন্দ্র কুমার সিংহ)
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

স্মারক নং- ০৭.০৩.৫৮৫৬.১০০.০৪.০০১.২৫.৪৬১

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫ খ্রি:

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস সিলেট।
- ২। অফিস কপি।

(শচীন্দ্র কুমার সিংহ)
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FY 2024-25

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Finance
Controller General of Accounts
Upazilla Accounts Office, Kamalganj, Moulvibazar----- 109-0305101958

Budget: GOB

Package No.	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Sources of Funds	Estd Cost (Taka Thousand)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PG-1	Computer Consumables	No.	As per Requisition	Cash Purchase	UAO	GoB	70	Planned Dates Actual Dates	N/A								
PG-2	Office Equipment	No.	As per Requisition	Cash Purchase	UAO	GoB	50	Planned Dates Actual Dates	N/A								
PG-3	Computer & Accessories	No.	As per Requisition	RFQ/Cash Purchase	UAO	GoB	50	Planned Dates Actual Dates	T	03-Aug-25	12-Aug-25	10-Aug-25	13-Aug-25	14-Aug-25	17-Aug-25		20-Aug-25
PG-4	Other Stationeries	No.	As per Requisition	Cash Purchase	UAO	GoB	50	Planned Dates Actual Dates	N/A	N/A							
PG-5	Furniture	No.	As per Requisition	RFQ/Cash Purchase	UAO	GoB	50	Planned Dates Actual Dates		01-Sep-25	08-Sep-25	10-Sep-25	11-Sep-25	14-Sep-25	15-Sep-25		18-Sep-25
	Total Value of Goods procurement					Total	0										

28/09/2024
(SHACHINDRA KUMAR SINGHA)
Upazilla Accounts Officer
Kamalganj, Moulvibazar