

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের স্টোর শাখার ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য কাজের নাম	অর্থনৈতিক কোড	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৩২১১১০২	সংখ্যা	৫৫০০	ইজিপি	মহাপরিচালক (HOPE)	৬৬০	২০ আগস্ট ২৫	৫ অক্টোবর ২৫	০৪ নভেম্বর ২৫
২	আপ্যায়ন ব্যয়	৩২১১১০৬	সংখ্যা	৩০০	সরাসরি	মহাপরিচালক	২৯০০			
৩	কুরিয়ার	৩২১১১১৬	সংখ্যা	৫০০	সরাসরি	মহাপরিচালক	১৩২			
৪	বইপত্র ও সাময়িকী	৩২১১১২৭	সংখ্যা	৮৫৮	সরাসরি/আরএফকিউ	মহাপরিচালক	৮৫৮			
৫	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	সংখ্যা	৩০০	ইজিপি	মহাপরিচালক (HOPE)	১২০০	২৪ আগস্ট ২৫	৯ অক্টোবর ২৫	০৮ নভেম্বর ২৫
৬	মুদ্রণ ও বঁধাই	৩২৫৫১০২	সংখ্যা	৫	ইজিপি/সরাসরি	মহাপরিচালক (HOPE)	৯৫০	০৫ অক্টোবর ২৫	১৯ অক্টোবর ২৫	২০ নভেম্বর ২৫
৭	স্ট্যাম্প ও সিল	৩২৫৫১০৪	সংখ্যা	১০০	সরাসরি	মহাপরিচালক	১৭৮			
৮	অন্যান্য মনিহারি	৩২৫৫১০৫	সংখ্যা	২০০০০	ইজিপি/আরএফকিউ/সরাসরি	মহাপরিচালক (HOPE)	২৫০০	১১ সেপ্টেম্বর ২৫	২০ অক্টোবর ২৫	১৯ নভেম্বর ২৫
৯	পোষাক	৩২৫৬১০৬	সংখ্যা	৮০০	ইজিপি/আরএফকিউ	মহাপরিচালক (HOPE)	১২০০	০১ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ অক্টোবর ২৫	১৬ নভেম্বর ২৫
১০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩২৪৭৩০১	সংখ্যা	১০	সরাসরি	মহাপরিচালক	২০০০	০১ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ অক্টোবর ২৫	১৬ নভেম্বর ২৫
	মেরামত খাত									
১১	কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩	সংখ্যা	৩০০	আরএফকিউ/সরাসরি	মহাপরিচালক	৩০০			
১২	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৫	সংখ্যা	৩০০	আরএফকিউ/সরাসরি	মহাপরিচালক	৩০০			
১৩	স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	৩২৫৮১১৫	সংখ্যা	২৩০	আপএফকিউ/সরাসরি	মহাপরিচালক	২৩০			
	মূলঘন খাত									
১৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	সংখ্যা	১০০	ইজিপি	মহাপরিচালক (HOPE)	২৫০০	২৯ আগস্ট ২৫	১৩ অক্টোবর ২৫	১২ নভেম্বর ২৫
১৫	অফিস সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১০	সংখ্যা	৩০	ইজিপি/আরএফকিউ	মহাপরিচালক (HOPE)	২০০০	২৯ আগস্ট ২৫	১৩ অক্টোবর ২৫	১২ নভেম্বর ২৫

** ক্রমিক নং ২,৩,৪,৬,৭,১১,১২ ও ১৩ এর বাজেট চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রিত
করিম
অপারেটর
পনা অধিদপ্তর

প্রকৌ: মোঃ বোরহান উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত স্টোর)

(তাসনুজ্জা নাশতারান)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)


মোঃ বাবুল হক
সহকারী পরিচালক


২০২৫-২৬
রাজশাহীপুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


প্রকৌশল শাখার ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


ক্র. নং	ক্রয়ের জন্য কাজের নাম	অর্থনৈতিক কোড	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকার কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	**৩২৫৮১০৭	-	কোটেশন	ডিজি	৬.০ লক্ষ	০১-০৯-২০২৫	২০-০৯-২০২৫	৩০-০৯-২০২৫
০২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	**৩২৫৮১০৭	-	কোটেশন	ডিজি	৬.০ লক্ষ	০১-১০-২০২৫	২০-১০-২০২৫	১৫-১২-২০২৫
০৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	**৩২৫৮১০৭	-	সরাসরিক্রয়	ডিজি	৫.০ লক্ষ	-	-	১৫-০৬-২০২৬
০৪	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	**৩২৫৮১০৭	-	ওটিএম	ডিজি	১৪.০ লক্ষ	০১-০৩-২০২৬	৩০-০৩-২০২৬	০৩-০৫-২০২৬
০৫	আসবাবপত্র ক্রয়/ সরবরাহ	৪১১২৩১৪	-	কোটেশন	ডিজি	৩.০ লক্ষ	০১-১০-২০২৫	২০-১০-২০২৫	১৫-১২-২০২৫
০৬	আসবাবপত্র ক্রয়/ সরবরাহ	৪১১২৩১৪	-	কোটেশন	ডিজি	৩.০ লক্ষ	০১-০৫-২০২৬	১০-১২-২০২৫	২৬-০৫-২০২৬
০৭	আসবাবপত্র ক্রয়/ সরবরাহ	৪১১২৩১৪	-	ডিপিএম	ডিজি	৯.০ লক্ষ	০১-০৩-২০২৬	৩০-০৩-২০২৬	০৩-০৫-২০২৬
০৮	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৩২৫৮১১৯	-	কোটেশন	ডিজি	৩.০ লক্ষ	০১-০২-২০২৬	১০-০২-২০২৬	২৭-০২-২০২৬
০৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৩২৫৮১১৯	-	ওটিএম	ডিজি	৪.৫ লক্ষ	২০-০৪-২০২৬	১৫-০৫-২০২৬	১৫-০৬-২০২৬
১০	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৩২৫৮১১৯	-	সরাসরি ক্রয়	ডিজি	১.০ লক্ষ	-	-	১৫-০৬-২০২৬
১১	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৪	-	কোটেশন	ডিজি	৩.০ লক্ষ	০১-১১-২০২৫	১৫-১১-২০২৫	২০-১২-২০২৫
১২	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১১৯	-	ওটিএম	ডিজি	৭.০ লক্ষ	১৫-০৩-২০২৬	১৫-০৫-২০২৬	১৫-০৬-২০২৬
১৩	আসবাবপত্র মেরামত	৩২৫৮১০২	-	কোটেশন	ডিজি	৩.০ লক্ষ	০১-১০-২০২৫	২০-১০-২০২৫	১৫-১২-২০২৫
১৪	আসবাবপত্র মেরামত	৩২৫৮১০২	-	সরাসরি ক্রয়	ডিজি	২.৫ লক্ষ	-	-	১৫-০৬-২০২৬


বি.দ্র. : চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে (**৩২৫৮১০৭ কোড এর টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা হবে।)


২৭/০৬/২০২৫
দিবাকর মন্ডল
ক্রয় কর্মকর্তা
প্রকৌশল শাখা (মুওপ)
ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


২৬/০৭/২০২৫
দেওয়ান নূরুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (কারিখা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


২৬/০৭/২০২৫
(তাসনূভা নাশতারান)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)


২৬/০৭/২০২৫
মোঃ রাসেল সাবরিন
মুখ্যসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


২৬/০৭/২০২৫
রতন কুমার সাহা
সহকারী পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ শাখা
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

তারিখ: ০৬/০৮/২০২৫ খ্রি:।

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩৫.১৬.০২৭.২২. ৬১৫

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শাখার অনুমোদিত সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নবর্ণিত ছকে দেয়া হলো :

ক্র.নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	আইটেমের বিবরণ	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা				মন্তব্য
					১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্টেশনারী সামগ্রী	ব্যাগ, ফোল্ডার, নোট প্যাড, কলম, ইনডেলপ ইত্যাদি	৭,৩২,৫০০/-	-	-	-	-	PPR ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় করা হবে।
মোট=				৭,৩২,৫০০/-					

২০২৫ ০৫/০৮/২৫

✓ ✓

(মো: ইসমাইল হোসেন)
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ফোন: ০২-২২২২৯৫৩৩৬
ই-মেইল: ddtrg@ddm.gov.bd

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ০১। উপপরিচালক, বাজেট ও হিসাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা;
- ০২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
- ০৩। অফিস কপি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশল (মুওপ) শাখার ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কোডের পরিকল্পনা

ক্র.নং	অর্থনৈতিক কোড	আইটেমের বিবরণ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের পরিকল্পনা (লক্ষ টাকায়)			
				১ম কোয়াটার	২য় কোয়াটার	৩য় কোয়াটার	৪র্থ কোয়াটার
০১.	***৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)	বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত	৩,০০,০০,০০০/-	বিভিন্ন উপজেলা হতে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	০০	৩,০০,০০,০০০/-	০০

বিঃ দ্রঃ পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (***) ৩২৫৮১০৮ কোড এর টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান করা হবে।


D:\2025-2026 অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (মেরামত)\বাজেট পরিকল্পনা-২০২৩-২০২৪ (মেরামত).docx

মোঃ রবিউল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী (মুওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৪/৫/২০২৫
(মোঃ শাহ আলম)
(মুশাসচিব)
পরিচালক (মুওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব)

ক্র:নং	ক্রয়ের জন্য কাজের নাম	একক	পরিমাণ (পিস)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষরে তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	-	২০০	কোটেশন	মহাপরিচালক	৩,০০,০০০/-	১০-১০-২০২৫	১১-১১-২০২৫	২৬-১২-২০২৫


২৭/০৬/২০২৫
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ হোসেন
উপপরিচালক (মুওপ-২)
নর্থোড বারপাশমা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫

ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব)

ক্র. নং	বিষয় ও অর্থনৈতিক কোড	ক্রয়ের জন্য কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্রের আহ্বানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষরে তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	মোটরযান ক্রয় ৪১১২১০১	৪টি জিপ, ২টি মাইক্রোবাস, ৮টি মোটর সাইকেল	টি	১৪	ডিপিএম	মহাপরিচালক (HOPE)	৫,০০,০০,০০০/-	-	-	-	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হবে।
২	মেরামত ও সংরক্ষণ ৩২৫৮১০১	বিভিন্ন যানবাহনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ (মেরামত/পরিবর্তন, টায়ার, ব্যাটারি, বিভিন্ন ফিল্টার ও অন্যান্য)	টি	প্রয়োজন অনুসারে	সরাসরি ক্রয়/কোটেশন/ডিপিএম	মহাপরিচালক (HOPE)	৪৮,০০,০০০/-	-	-	-	যানবাহন সমূহ চলমান অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মেরামত কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় বিধায় দরপত্র আহ্বানের তারিখ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩	গ্যাস ও জ্বালানি ৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ	ঘনমিটার	-ঐ-	চুক্তির মাধ্যমে	মহাপরিচালক (HOPE)	৮২,০০,০০০/-	-	-	-	ইতোপূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ২টি ফিলিং স্টেশনের সাথে চুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি ও জ্বালানিজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ নেয়া হচ্ছে। যেহেতু সকল মাসের যানবাহন সমূহের গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ সম্বন্ধে হয় না, সেহেতু পরিমাণ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৪	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট ৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ	লিটার	-ঐ-	চুক্তির মাধ্যমে	মহাপরিচালক (HOPE)	৮২,০০,০০০/-	-	-	-	

২০/৬/২৫

২৫/৬/২০২৫
মোঃ হুমায়ুন হাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

২০/৬/২৫
(তাসনুভা নাশতারান)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)


২৬/৬/২৫
মোঃ রাসেল সাবরিন
মুদ্রাসক্তির
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


২৫-৬-২৫
মোঃ হুমায়ুন হাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
বীর উত্তম এ. কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd
আইসিটি শাখা
এমআইএম অনুবিভাগ

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত নিম্নবর্ণিত কোড সমূহের অর্থে আইসিটি সেবা ও পণ্য ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা				মন্তব্য
				১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি- মার্চ)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)	
০১	১৪৯০২০১১৩১৪৪১- ৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৯,২৪০০০/-	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-	
০২	১৪৯০২০১১৩১৪৪১- ৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি	৬,০০,০০০/-	-	৬,০০,০০০/-	-	-	
০৩	১৪৯০২০১১৩১৪৪১- ৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৩৮,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-	-	


০৫/০৭/২০২৫
(মো: ওয়ায়াদুদুর রহমান)
প্রোগ্রামার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


২০২৫
নিতাই চন্দ্র দে সরকার
পরিচালক (এমআইএম-চ.দা.)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


০৬-০৭-২৫
রোজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management and Relief


Agency : Department of Disaster Management (DDM)


Procuring Entity Name & Code : Md. Abdur Rashid (Joint secretary) Director (Relief)


Project / Programme Name & Code : Procurement of Dry and Other Food Items

Code : 3254102

Page No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	*Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion
GR1-GR3	Dry & Other Foods Item	Sack	121212	OTM (NCT)	Ministry	GOB	200	Planned Date	N/A	30-Jul-25	27-Aug-25	8-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	26-Sep-25		26-Oct-25
								Planned Days		0	28	12	6	7	5	58	
								Actual Date									
GR4-GR5	Dry & Other Foods Item	Sack	60606	OTM/DPM (NCT)	Ministry	GOB	100	Planned Date	N/A	30-Jan-26	27-Feb-26	11-Mar-26	17-Mar-26	24-Mar-26	29-Mar-26		3-Apr-26
								Planned Days		0	28	12	6	7	5	58	
								Actual Date									


 মুহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন
 উপপরিচালক (ক্রম-১)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা


 রজওয়ানুর রহমান
 মহাপরিচালক
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
 গণক ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় মন্ত্রণালয়


 ০৭/০৪/২০২৫
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 সচিব
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় মন্ত্রণালয়
 সংসদ দপ্তর সচিবালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management and Relief
 Agency : Department of Disaster Management (DDM)
 Procuring Entity Name & Code : Md. Abdur Rashid (Joint secretary) Director (Relief)
 Project / Programme Name & Code : Procurement of Blanket

Code : 4126102

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Singnature	Time for Completion
GR6-GR10	Procurement of Blanket	Piece	728571	OTM/DPM/RFQ (NCT)	CCGP	GOB	561	Planned Date	N/A	10-Aug-25	7-Sep-25	19-Sep-25	25-Sep-25	2-Oct-25	7-Oct-25		6-Nov-25
								Planned Days		0	28	12	6	7	5	58	
								Actual Date									

Muhammad Hanoyar Hossain
 মুহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন
 উপপরিচালক (প্রোগ-১)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ঢাকা

Rezaul Karim
 রেজওয়ানুর রহমান
 মহাপরিচালক
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Muhammad Hanoyar Hossain
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 সচিব
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

= ৭২ =

১৫৪


ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026


Ministry/Division : Ministry of Disaster Management and Relief
 Agency : Department of Disaster Management (DDM)
 Procuring Entity Name & Code : Md. Abdur Rashid (Joint secretary) Director (Relief)
 Project / Programme Name & Code : Procurement of Corrugated Iron (C I) Sheet


Code : 4126101

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Singnature	Time for Completion
GR-11-GR15	Corrugated Iron sheet	M.T	6386	DDM/OTM (NGT)	COGP	GOB	764	Planned Date	N/A	25-Aug-25	22-Sep-25	3-Oct-25	8-Oct-25	15-Oct-25	20-Oct-25	56	19-Nov-25
								Planned Days	0	28	11	5			5		
								Actual Date									


 মুহাম্মদ হোসেন হোসেন
 উপপরিচালক (প্রোগ-১)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ঢাকা


 রেজাওয়ানুর রহমান
 মহাপরিচালক
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়


 ৯/১১/২৫
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 সচিব
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা


ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management and Relief
 Agency : Department of Disaster management (DDM)
 Procuring Entity Name & Code : Md. Abdur Rahid (Joint secretary) Director (Relief)
 Project / Programme Name & Code : Procurement of Tent and others equipment


Code : 4112311

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion
GR16	Tent & Others equipment	Piece	166	OTM (NCT)	Ministry	GOB	50	Planned Date	N/A	15-Sep-25	13-Oct-25	26-Oct-25	2-Nov-25	9-Nov-25	19-Nov-25		17-Feb-26
								Planned Days		0	28	13	7	7	10	65	
								Actual Date									


 মুহাম্মদ হানোয়ার হোসেন
 উপপরিচালক (প্রোগ-১)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা


Razwanur Rahman
 Director General
 Department of Disaster Management
 Ministry of Disaster Management & Relief


 9/11/2025
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 সচিব
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**Annual Procurement Plan
FY 2025-2026**

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management & Relief
 Agency : Department of Disaster Management
 Procuring Entity & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 Project/Programmed Name & Code : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G1	Hiring Charge (Vehicle)	No.	1	OTM	HOPE	GOB	18.2	Planned Date	N/A	10-Sep-25	08 -Oct-25	15 -Oct-25	20-Oct-25	24-Oct-25	7-Nov-25		30-Jun-26
								Planned Days	N/A		28	7	5	4	14	58	233
								Actual date									
G2	Computer & Office Equipment	No.	1	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	N/A	30-Dec-25	6-Jan-26	8-Jan-26	11-Jan-26	12-Jan-26	14-Jan-26		13-Feb-26
								Planned Days	N/A		7	2	3	1	2	15	30
								Actual date									
G3- G4	Furniture	No.	L.S	RFQ	PD	GOB	6.00	Planned Date	N/A	30-Dec-25	6-Jan-26	8-Jan-26	11-Jan-26	12-Jan-26	14-Jan-26		13-Feb-26
								Planned Days	N/A		7	2	3	1	2	15	30
								Actual date									
TOTAL VALUE OF WORK PROCU..							Total	29.20									

Handwritten signature and date: ৩০/০৭/২০২৫
 (দেওয়ান নুরুল হুদা)
 সরকারী প্রকৌশলী (কাৰিবা) ও
 সরকারী প্রকৌশলী (স্ট্র পাই)
 জাতীয় দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)
 দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

Handwritten signature and date: ৩০/০৭/২০২৫
 মোঃ রাসেল সাবরিন
 যুগ্ম পরিচালক
 পরিচালক (প্রশাসন) ও
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)
 দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

**Annual Procurement Plan
FY 2025-2026**

Agency : Ministry of Disaster Management & Relief
 : Department of Disaster Management
 Procuring Entity & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 Project/Programmed Name & Code : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SI	Outsourcing firm	No.	1	OTM	HOPE	GOB	5.61	Planned Date	N/A	10-Sep-25	08 -Oct-25	15 -Oct-25	20-Oct-25	24-Oct-25	7-Nov-25		30-Jun-26
								Planned Days	N/A		28	7	5	4	14	58	233
								Actual date									
TOTAL VALUE OF WORK PROCU..					Total		5.61										

(Handwritten Signature)
 ৩০/০৭/২০২৫

(দেওয়ান নুরুল হুদা)
 সহকারী প্রকৌশলী (কবিথা) ও
 সহকারী প্রকৌশলী (অঃ পঃ)
 জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

(Handwritten Signature)
 ৩০/০৭/২০২৫

মোঃ রাসেল সাবরিন
 যুগ্মসচিব
 পরিচালক (প্রশাসন) ও
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


Annual Procurement Plan


FY 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management & Relief
 Agency : Department of Disaster Management
 Procuring Entity & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 Project/Programmed Name & Code : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W1	Construction of Academic Cum Administrative and Hostel Building & Boundary wall.	No.	2	OTM	Ministry	GOB	5038	Planned Date	N/A	7-May-25	04 -June-25	17-July-25	20-Aug-25	25 -Aug-25	16 -Sep-25		20-Jun-26	
								Planned Days	N/A		28	44	33	5	21	131	275	
								Actual date										
TOTAL VALUE OF WORK PROCU..							Total	5038										

=60=


 (মেওরান নুরুল হুদা)
 মহলাগা প্রকৌশলী (কাঁচা) ও
 মহলাগা প্রকৌশলী (সে পছ)
 জাতীয় দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)
 দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


 মোঃ রাসেল সাবরিন
 যুগ্মসচিব
 পরিচালক (প্রশাসন) ও
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
 ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)
 দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
 বীর উত্তম এ. কে. ফকর রোড
 ৯২-৯৩, মহাশানী বা/এ, ঢাকা-১২১২
 www.ddm.gov.bd

আইসিটি শাখা
 এমআইএম অনুবিভাগ

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত নিম্নবর্ণিত কোড সনুহের অর্থে আইসিটি সেবা ও পণ্য ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব)।

ক্রমিক নং	ক্রয়ের অন্য কাছের নাম		অর্থনৈতিক কোড	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রারম্ভিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
									পরিশ্রম আন্ধানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাছ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ইন্টারনেট বিল	১ম লাইনের বিল	১৪৯০২০১১০১৪৪১- ৩২১১১১১	মাসিক বিল	১২ মাস	RFQ	মহাপরিচালক (Hope)	২২০,৮০০/-	০২/০৩/২০২৬	১৭/০৩/২০২৬	১/০৪/২০২৭
		২য় লাইনের বিল		মাসিক বিল	১২ মাস	RFQ	মহাপরিচালক (Hope)	২২০,৮০০/-	০২/০৩/২০২৬	১৭/০৩/২০২৬	১/০৪/২০২৭
২	লাইসেন্স ফি	Ms Office	১৪৯০২০১১০১৪৪১- ৩২১১১০২	সংখ্যা	১৩	RFQ	মহাপরিচালক (Hope)	১,৬৯,০০০/-	০২/১১/২০২৫	১১/১১/২০২৫	১৮/১১/২০২৫
		Ms Office		সংখ্যা	১২	RFQ	মহাপরিচালক (Hope)	১,৬৯,০০০/-	০২/১১/২০২৫	১১/১১/২০২৫	১৮/১১/২০২৫
		Operating System		সংখ্যা	২৫	RFQ	মহাপরিচালক (Hope)	২,০৭,৫০০/-	০২/১১/২০২৫	২০/১১/২৬	২০/০২/২৭
		ChatGPT		সংখ্যা	১	সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক (Hope)	৩৭,৫০০/-			
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	1.Interactive flat panel 2.Vacuum cleaner for Data Center 3.console cable 4.RJ 45 connector 5.UTP patch cord 6.LC-LC OM3 Duplex Multimode Fiber Patch Cord 7.Cat-6 Cable 8.media converter 9.Rack mount chassis 10. media converter 11.Tool Box 12.All in all Desktop	১৮৯০২০১১০১৪৪১- ৪১১১২০১	সংখ্যা	২৬	OTM (EGP)	মহাপরিচালক (Hope)	২৫,২৮,৮৫০/-	০৪/১০/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০৪/০২/২০২৬
৪		1. Online Ups 1kva 2. Online Ups Battery		সংখ্যা	৪১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক (Hope)	১২,৬০,৮৫০/-	০৪/১০/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০৪/০২/২০২৬

Wadud
 (মো: ৩৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫)
 প্রোগ্রামার
 দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

শ্রী চন্দ্র দে
 ২০২৫
 নিতাই চন্দ্র দে সরকার
 পরিচালক (এমআইএম-চ.দা.)
 দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

২০২৫
 রেজওয়ানুর রহমান
 মহাপরিচালক
 দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর