


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায়  
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।  
[www.ddm.gov.bd](http://www.ddm.gov.bd)

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০২৫.১৪.৫০৭.১৯- ২১০৮

তারিখঃ ১৮/০৭/২০২১খ্রিঃ

বিষয়ঃ “বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

  
১৮/০৭/২০২১

(মোহাম্মদ তাসারফ হোসেন ফরাজী)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায়

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-২২২২৮৪২৮৪

[pdfloodshelter3@ddm.gov.bd](mailto:pdfloodshelter3@ddm.gov.bd)

সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃ:আ: যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়]

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও উন্ন:), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। পরিচালক (পরি: ও উন্ন:), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (তঁাকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

৬। অফিস কপি।

সংযোজনী-৩ (ক)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১৫০৭৪৩.০০
	১৫০৭৪৩.০০
	০.০০

: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ব্রাণ মন্ত্রণালয়
: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
: প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
: বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ  
সংস্থা  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড  
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম

সর্বমোট  
জিওবি  
পিএ

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	পণ্য	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

১	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	১৮	উন্মুক্ত/ সরাসরি	মহাপরিচালক	জিওবি	২৫.২০	প্রযোজ্য নয়	৩০.০৯.২০২১	৩০.১০.২০২১	৩০.১১.২০২১
২	প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	৬	আরএফকিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৯০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৮.২০২১	১৫.১০.২০২১	১৫.১০.২০২১
৩	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১০.০৮.২০২১	১০.০৯.২০২১	১০.১০.২০২১
৪	১১৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ড্রইং ও ডিজাইন মুদ্রণ ও বাঁধাই	সংখ্যা	৪৫৬	RFQ	RFQ	RFQ	৩.৬৫	প্রযোজ্য নয়	৩০.০৯.২০২১	৩০.১০.২০২১	৩০.১১.২০২১
৫	নেজারনেট বুক সরবরাহ	সংখ্যা	১৫০	RFQ	RFQ	RFQ	০.২৩	প্রযোজ্য নয়	৩০.১০.২০২১	৩০.১১.২০২১	৩০.১২.২০২১
৬	সাইট অর্ডার বুক সরবরাহ	সংখ্যা	২০০	RFQ	RFQ	RFQ	০.২০	প্রযোজ্য নয়	৩০.১০.২০২১	৩০.১১.২০২১	৩০.১২.২০২১
৭	প্রাকল্পন বই সরবরাহ	সংখ্যা	৩০০	RFQ	RFQ	RFQ	০.৫১	প্রযোজ্য নয়	৩০.১০.২০২১	৩০.১১.২০২১	৩০.১২.২০২১

সর্বমোট

৩১.৪৬

মোঃ আব্দুল হাফিজ  
উপ-পঞ্চ পরিচালক

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায়  
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল হাফিজ  
উপ-পঞ্চ পরিচালক  
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায়  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

সংযোজনী -৩ (খ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
সংস্থা  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম  
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম

: মুরগীপ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মন্ত্রণালয়
: মুরগীপ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
: প্রকল্প পরিচালক, মুরগীপ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
: বন্যা প্রবণ ও নদী জাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সর্বমোট
১৫০৭৪০.০০	জিওরি
১৫০৭৪০.০০	পি.এ
০.০০	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের অন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান		
১	২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫ম ধাপে ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র	সংখ্যা	৩০	উন্মুক্ত দর	মহাপরিচালক	জিওরি	৯৪১১.৮০	প্রযোজ্য নয়	১০.০৯.২০২১	১২.১২.২০২১	১১.০৩.২০২৩
২	২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫ম ধাপে ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র	সংখ্যা	৩০	উন্মুক্ত দর	মহাপরিচালক	জিওরি	৯৪১১.৮০	প্রযোজ্য নয়	১০.১২.২০২১	১০.০৩.২০২১	১০.০৬.২০২৩
৩	২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫ম ধাপে ৫৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র	সংখ্যা	৫৪	উন্মুক্ত দর	মহাপরিচালক	জিওরি	১৭১২১.২৪	প্রযোজ্য নয়	১০.০৪.২০২২	১০.০৭.২০২২	০৯.১০.২০২৩
							৩৬৪৪৫.৮৪				

*Handwritten signature*  
মোঃ আব্দুল হোসেন  
উপ-প্রকল্প পরিচালক  
বন্যা প্রবণ ও নদী জাংগন এলাকায়  
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
মুরগীপ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
মোঃ আব্দুল হোসেন  
উপ-প্রকল্প পরিচালক  
বন্যা প্রবণ ও নদী জাংগন এলাকায়  
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
মুরগীপ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
মোঃ আতিকুল হক  
মহাপরিচালক  
(সেক্টর-১)  
মুরগীপ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
মুরগীপ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

সংযোজনী -৩ (গ)

সম্মানন্য/ বিভাগ : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

সংস্থা : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

ক্রয়কারী এন.টি.টির নাম : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

প্রকল্প বায় (শেফ টাকায়)

সর্বমোট	১৫০৭১৩.০০
জি.ডি.বি	১৫০৭১৩.০০
পি.এ	০.০০

প্যাকেজ নং	বিত্তায়িত বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের ধরন	মুদ্রিত/অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাথমিক বায় শেফ টাকায়	সম্মানন্য তারিখ		
								প্রাকযোগ্যতা	মরশুম/REOI	মুদ্রিত
১	সেবা	৩	৪	৫	৬	৭	৮	আরম্ভ	সমাপ্ত	মুদ্রিত তারিখ
								২	১০	১১
										১২

প্রযোজ্য নয়

*Abdullah*  
 মোঃ আব্দুল হোসেন  
 উপ-প্রকল্প পরিচালক  
 বন্যা প্রবণ ও নদী তটস্থ এলাকায়  
 বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
 মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, ঢাকা।

*duy*  
 মোঃ আব্দুল হোসেন  
 উপ-প্রকল্প পরিচালক  
 বন্যা প্রবণ ও নদী তটস্থ এলাকায়  
 বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
 মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, ঢাকা।

*Abdullah*  
 মোঃ আব্দুল হোসেন  
 উপ-প্রকল্প পরিচালক  
 বন্যা প্রবণ ও নদী তটস্থ এলাকায়  
 বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
 মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, ঢাকা।