

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন  
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২  
[www.ddm.gov.bd](http://www.ddm.gov.bd)

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০০০.০১৩.৯৬.০০১৪.২৬-৩৩৬


তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩  
০৭ জুন ২০২৬

বিষয়: চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১২৪০ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন/সংস্কার তালিকায় বর্ণিত খালের দ্বৈততার প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা-৩ শাখা, নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০০০.০৪১.১৪.০১১০.২৬.১৩৭, তাং.০৪.০৬.২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশব্যাপী নদী-খাল-জলাধার খনন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাল খনন/পুনঃখনন/সংস্কারের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)'র আওতায় ২০২৫-২০৩০ অর্থবছরে মোট প্রায় ৭,০০০ কি.মি খাল খনন/পুনঃখনন/সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১৮০ দিনের কর্মসূচির ১২৪০ কি.মি. খাল খননের তালিকায় (সংযুক্ত) অন্যান্য সংস্থার (৪টি) সাথে মিলিয়ে দ্বৈততা আছে কিনা পরীক্ষা করে ৩ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক .১.৭ (সেতের), . পাতা

  
(পরিচালক হাজরা)  
(যুগ্মসচিব)  
পরিচালক (কাবিখা)  
ফোন: ২২২২২৬১১১৩

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা  
.....(সংশ্লিষ্ট সকল)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

- ১। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
- ২। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৩। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
- ৪। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৫। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬। নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ৭। মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মহাপরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮। মহাপরিচালক (প্রশাসন), মহাপরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ৯। জেলা প্রশাসক (সকল), .....
- ১০। প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৩। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৬। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (অত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পত্রটি আপ-লোডসহ)
- ১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার..... (সংশ্লিষ্ট সকল)
- ১৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ..... (সংশ্লিষ্ট সকল)
- ১৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ২০। অফিস কপি।

৪৭-৩  
সদস্য ARRO-৬৫  
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স  
সমিতি  
স্বয়ং-অনুসন্ধান রিপোর্ট  
নং: ৩০/১৬  
১৬/৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পুরিকল্পনা-৩ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
www.mowr.gov.bd

'দেশব্যাপী নদী-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন' কর্মসূচির বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার  
কার্যবিবরণী

সভাপতি মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি  
মাননীয় মন্ত্রী  
সভার তারিখ ২১ মে ২০২৬  
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা।  
স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।  
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক ও জুম।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি 'দেশব্যাপী নদী-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন' কর্মসূচির আওতায় খননকৃত খালসমূহের তদারকি ও খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সকলকে নিয়ম অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং কোন স্থানে এর ব্যত্যয় যাতে না হয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন। তিনি উল্লেখ করেন খননকৃত মাটি নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদির কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান অথবা নিলামের মাধ্যমে দ্রুত ডিসপোজাল করতে হবে।

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ কর্মসূচির আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় সাহাপাড়া খালের খননের অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চান এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জানান উক্ত খালটির ৬০% খনন কার্য শেষ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত খালসমূহ এবং ১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ খাল খননের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নোক্ত ছকে ৪টি সংস্থার ১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাল খননের অগ্রগতি অর্জন এর তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।

(i) অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ৩টি মন্ত্রণালয় জুন ২০২৬ পর্যন্ত (১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা) নিম্নোক্ত পরিমাণ খাল খনন/পুনঃখনন করার কাজ চলমান রয়েছে:

মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নাম	খালের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (কি.মি.)	অর্জন (কি.মি.)	শতকরা হার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)	১৭৩	৩৬৬	২৩০	৬৩
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)	২৬৮	৪১৭	২৪৮	৫৯
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)	২০০	৪৫৮	২৯৬	৬৪
কৃষি মন্ত্রণালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA)	৬	২০	১৬	৮১
সর্বমোট	৬৪৭	১২৬১	৭৯০	৬৩

এখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ মোট (৩৬৬+৪১৭+৪৫৮+২০) = ১২৬১ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন করার কাজ চলমান রয়েছে।

(ii) অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০২৬ হতে পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত পরিমাণ খাল খনন/পুনঃখনন করা যাবে।

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	অধীনস্থ সংস্থার নাম	খালের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	মন্তব্য
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)	৬৮০ কি.মি.	
২	কৃষি মন্ত্রণালয়	ক) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)	২১৮০ কি.মি.	
		খ) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA)	৩০ কি.মি.	
৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)	২৬০৫ কি.মি.	
		সর্বমোট	৫৪৯৫ কি.মি.	

অর্থাৎ, ৩টি মন্ত্রণালয়ের (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) এর সম্মিলিত প্রয়াসে চলমান প্রকল্পের আওতায় ১৮০ দিনের কর্মসূচি ও পরবর্তী ৪ বছরে মোট খনন/পুনঃখনন করা হবে (১২৬১+৫৪৯৫)=৬৭৫৬ কিঃমিঃ।

#### সিদ্ধান্ত:

অনুমোদিত প্রকল্প হতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এই কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ২১৮০ কি.মি., ৩০ কি.মি., ২৬০৫ কি.মি. ও ৬৮০ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন করবে:

৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানান, তাঁদের মন্ত্রণালয় নীতিমালা সংশোধনপূর্বক মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাজের সাথে খাল খনন/পুনঃখনন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে (PIC গঠনের মাধ্যমে) ১৮০ দিনের কর্মসূচি হিসেবে ১২৪০ কি.মি. ও পরবর্তী ৪ বছরের জন্য ৫৫০০ কি.মি. খাল পুনঃখনন কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের উক্ত কার্যক্রম জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্তের অনুরোধ জানান। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ২ মাস অতিবাহিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মনিটরিং ছকে পৃথকভাবে জুন ২০২৬ পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। জুন ২০২৬ এর পরবর্তী পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জাতীয় কার্যক্রমের সাথে একইভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত ১৮০ দিনের কর্মসূচি ও পরবর্তী ৪ বছরের জন্য সর্বমোট ৫২০০ কি.মি. খাল পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রা সভায় নির্ধারণ করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১৮০ দিনের কর্মসূচির ১২৪০ কি.মি. খালের তালিকা অন্য ৪টি সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রদান করে কোন দ্বৈততা আছে কিনা তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের খাল পুনঃখননের অগ্রগতির তথ্য পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

#### সিদ্ধান্ত:

ক) বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, এবং বাংলাদেশ বরেন্দ্র বহুমুখী নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এই ৪টি সংস্থার তথ্য এক জায়গায় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর ১৮০ দিনের খাল খননের অগ্রগতির তথ্য পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর ১৮০ দিনের খাল খননের তালিকায় কোনরূপ দ্বৈততা আছে কিনা তা অন্য ৪টি সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রদান করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের খাল পুনঃখনন কর্মসূচি কমপক্ষে সর্বমোট ৫২০০ কি.মি. নির্ধারণ করা হয়।

৫। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানান নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কমপক্ষে ২০,০০০ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এই কর্মসূচি চলমান থাকবে।

(ক) সেই হিসেবে খাল খনন/পুনঃখনন করার জন্য নতুন প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করার বিষয়ে

সভায় একমত পোষণ করা হয়।

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের নাম	খালের দৈর্ঘ্য
০১।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮০০০ কি.মি.
০২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬১০০ কি.মি.
০৩।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩৯৬০ কি.মি.
	মোট:	১৮০৬০ কি.মি.

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) নতুন করে খাল খননের আর কোন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করবে না মর্মে সভায় জানান।

সিদ্ধান্ত:

ক) অনুমোদিত প্রকল্প ব্যতীত নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় এর জন্য ৬১০০ কি.মি. ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর জন্য ৮০০০ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন কাজের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩৯৬০ কি.মি. (১৮০ দিনের ১২৪০ কি.মি. ব্যতীত) লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

গ) চলমান ১৮০ দিনের কর্মসূচি, অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচির এবং নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে নিম্নরূপভাবে খাল খনন/পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা (কি:মি:)	পূর্বে অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা (কি:মি:)	নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা (কি:মি:)	মোট (কি.মি)
১।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৬৬	৬৮০	৮০০০	৯০৪৬
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪৭৮	২২১০	৬১০০	৮৭৮৮
৩।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪১৭	২৬০৫	-	৩০২২
৪।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১২৪০	-	৩৯৬০	৫২০০
	সর্বমোট:	২৫০১	৫৪৯৬	১৮০৬০	২৬০৫৬

৬। সভার শেষে মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় সময়ের মধ্যে ১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং পূর্বে অনুমোদিত প্রকল্পে গৃহীত কর্মসূচি এবং প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাল খননে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেন এবং শতভাগ অর্জনে সর্বাঙ্গিক সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৭। সভায় আর কোনো বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংযুক্তি:

(১) পরিশিষ্ট-ক

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী

০৪-০৬-২০২৬

মোঃ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এমপি  
মাননীয় মন্ত্রী

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩  
তারিখ: ০৪ জুন ২০২৬

নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০০০.০৪১.১৪.০১১০.২৬.১৩৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), চেয়ারম্যান এর দপ্তর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
- ২। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।
- ৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
- ৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৫। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
- ৬। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৯। নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ১০। মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ১১। মহাপরিচালক (প্রশাসন), মহাপরিচালক ৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ১২। প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৫। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।



০৭-০৬-২০২৬  
আশেকুল হক  
সিনিয়র সহকারী সচিব

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ৩১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত জেলা হতে প্রাপ্ত তালিকা মোতাবেক খাল খননের অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
১	বরগুনা	আমতলী	পশুরবুনিয়া খাল (হাতেম আলী সরদার বাড়ী থেকে কালিবাড়ি বাজার)	২.০০০	০.৬৪০	৩২.০০%	
২			পশ্চিম কেওয়াবুনিয়া খাল (পশ্চিম কেওয়াবুনিয়া আউটলেট হতে হারুন গাজির বাড়ি পর্যন্ত)	৩.০০০	১.০৫০	৩৫.০০%	
৩		বামনা	কাটাখালী খাল পুনঃখনন	৬.০০০	৩.৩০০	৫৫.০০%	
৪			খাজুরিয়া খাল পুনঃখনন	৫.৫০০	২.৬৪০	৪৮.০০%	
৫		বেতাগী	৪নং ওয়ার্ডের শেরে বাংলা মহাসড়ক থেকে কিসমত করুনা হয়ে মকবুল মেসরের বাড়ি পর্যন্ত (তেতুলবাড়িয়া খাল)	৩.০০০	১.৭১০	৫৭.০০%	
৬		পাথরঘাটা	জোছনাপাড়া ৭নং ওয়ার্ডের উত্তর সীমানা বরাবর নুরুল ইসলাম শিকদারের বাড়ি থেকে সোজা পশ্চিমে নাসির মাস্তারের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.৫০০	১.১৭৫	৪৭.০০%	
৭			৭নং ওয়ার্ড, কাঁঠালতলী, ছোট হাজির বাড়ির পিছন দিয়ে পানার বাড়ি থেকে নয়া মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৫.০০০	২.৩০০	৪৬.০০%	
৮		তালতলী	বড়বগি এবং বড় ভাই জোড়া খাল	৫.০০০	১.৭০০	৩৪.০০%	
৯	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	ডাঙারিকাঠী-দুর্গাপুর ডাঙানি খাল (গাবুড়িয়া ইউনিয়নের ডাঙারিকাঠী রয়েল ব্রিজ হতে ময়েজ উদ্দিন হাওলাদারের ধারার শেষ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন)	১.৭৫০	১.৩১৩	৭৫.০০%	
১০			কুষ্কাটি নাপিতখালী খাল (ডেরপাশা ইউনিয়নের শ্রীমত নদী হইতে অড়হার বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন)	৩.৫০০	২.৬২৫	৭৫.০০%	
১১		বানারীপাড়া	পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের সরদার বাড়ি জামে মসজিদ থেকে উপজেলা খাদা গুদামের দক্ষিণ পাশের পাকা রাস্তা পর্যন্ত খাল খনন	০.৭৫০	০.৪৫০	৬০.০০%	
১২			বাইশারি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের গারোয়ার লতিফ চৌকিদারের বাড়ির পাশ থেকে কচুয়া ওয়াহেদ মোল্লার বাড়ির সামনের নদী পর্যন্ত খাল খনন	২.০০০	১.২০০	৬০.০০%	
১৩		গৌরনদী	শরিকুল থেকে বাটাজোর খাল (সরিকুল এর আগরপুর বাজার থেকে শুরু হয়ে সাহাজিয়া ব্রিজ হতে জামতলা ব্রিজ এবং চন্দ্রহার বাজার হয়ে বাটাজোর বাজারের চৌমুহী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন)	৪.৮০০	১.৯২০	৪০.০০%	
১৪		হিজলা	খুনির খাল (মোহাম্মদ আলী মোল্লা বাড়ি থেকে শুরু করে মাঝি বাড়ির ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন)	৫.০০০	১.০০০	২০.০০%	
১৫			টোপির খাল (শ্রীপুর হাজীর জোড়া ব্রিজ থেকে উত্তর দিকে সামসু বেপারী বাড়ী হয়ে আব্দুল গাজীর বাড়ী সংলগ্ন টোপির খাল পুনঃখনন)	২.৭০০	০.৫৪০	২০.০০%	
১৬		বরিশাল সদর	মরখ খোলার পোল হইতে বরঝরিয়াতলা বাজার হইয়া মাঝি বাড়ির ব্রিজ পর্যন্ত (লাকুটিয়া খাল) খাল পুনঃখনন	৬.০০০	১.২০০	২০.০০%	
১৭			চরবাড়িয়া ইউনিয়নের কীর্তনখোলা নদীর পাড় (মহাবাজ) হইতে মাতাসার ব্রিজ হইয়া রায়ের খাল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.০০০	০.৬০০	২০.০০%	
১৮		উজিরপুর	দাসের হাট বাজার থেকে গুটিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ কমপ্লেক্স হয়ে পঞ্চগ্রাম বাজার পর্যন্ত	৬.৪৫০	৩.৫৪৮	৫৫.০০%	
১৯		আপেলঝাড়া	রাজিহার বাজার থেকে কোদালখোয়া বাজার হয়ে বাকাল হাট হয়ে ১ নং ব্রিজ পর্যন্ত	৪.০৫০	১.৮২৩	৪৫.০০%	
২০	ভোলা	ভোলা সদর	কানাইনগর আদী খাল/ভোলার খাল থেকে মেঘনা নদীর সুইচ গেট পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃখনন	৪.০০০	১.৪০০	৩৫.০০%	
২১			মুত্তাক শাহীন মিয়ান বাড়ি থেকে ভোলা খোয়াঘাট পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃখনন	৫.০০০	১.৭৫০	৩৫.০০%	
২২			উত্তর চর ভেদুরিয়া আলমগীর মিয়ান ঘের থেকে মালেক চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত খনন ও পুনঃখনন	২.০০০	১.২০০	৬০.০০%	
২৩			ইলিশা বাস স্ট্যান্ড থেকে চৌদ্দ ঘর পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃখনন	৫.০০০	১.৭৫০	৩৫.০০%	
২৪		চরফ্যাশন	সুবল ডাঃ এর বাড়ি হতে জাইল্যা বাড়ির মোড় হয়ে সুন্দরী ব্রিজ পর্যন্ত বোয়ালখালী খাল খনন/পুনঃখনন।	৩.৭০০	১.৪৮০	৪০.০০%	
২৫		লালমোহন	রমাগঞ্জ ইউনিয়নের ডাকাতিয়া খাল পুনঃ খনন।	৪.০০০	২.০০০	৫০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
২৬			লালমোহন ইউনিয়নের কালির টেক খাল পুনঃখনন।	৪.০০০	২.৪০০	৬০.০০%	
২৭		তজুমদ্দিন	৪নং ওয়ার্ডে কামারপট্টি রোডের পূর্ব পাশের বেড়ীবাঁধ থেকে পশ্চিম কাজিকান্দি শেষের ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃ খনন	৪.০০০	০.৮০০	২০.০০%	
২৮			গুরিন্দা বাজার হয়ে ভায়া ইন্ডিজিৎ বাড়ী হতে দাশের হাট ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃ খনন	৫.০০০	১.২৫০	২৫.০০%	
২৯	ঝালকাঠী	রাজাপুর	ফকির হাট থেকে শোহরাপ মোল্লার বাড়ি হইয়া শিকদারের বাড়ি পর্যন্ত খাল খনন	২.০০০	১.০০০	৫০.০০%	
৩০			ভাতকাঠি গোড়াখাল থেকে শুরু করে মৃত মোঃ সাহেব আলী শিকদারের বাড়ি হয়ে ঘরামীবাড়ির পাশ দিয়ে ভাতকাঠি আদাখোলা দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে আমিন বাড়ির পাশ দিয়ে আদাখোলা ধোপা বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	১.৫০০	৭৫.০০%	
৩১	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	৩নং আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের ছৈলাবুনিয়া খালের গোড়া হতে ছৈলাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে পশ্চিম দিকে কাটাখালী মোল্লার খাল (ভায়া ছৈলাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে ছৈলাবুনিয়া চার হাওলা বায়তুন নূর জামে মসজিদ হতে কিছলু মোল্লার বাড়ি) পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.৩৬০	১৮.০০%	
৩২			৫নং কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়নের কেওয়াবুনিয়া সুইস হতে শাহজাহান প্যাড়া বাড়ি (ভায়া জীবন হাওলাদার বাড়ির পাশের গুদি হতে মাজেদ হাওলাদার বাড়ি) পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.১৫০	১.০০০	৪৬.৫১%	
৩৩	পটুয়াখালী সদর		লোহালিয়া ইউনিয়নের লোহালিয়া নদীর উৎপত্তি স্থল কাটাখালি স্টেশন থেকে হাবিব মোল্লার বাড়ী ও ভায়া জালাল মাস্টারের বাড়ি হইয়া শরীফ বাড়ি/ জলিবাড়িয়া ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.২৫০	০.৫৭৫	২৫.৫৬%	
৩৪			কমলাপুর ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের চন্ডিপুর ন্যাপ্তি বাড়ি সুইজ থেকে দক্ষিণে ধরান্দি ডিগ্রি কলেজ ও ভায়া মাঝি বাড়ি হইয়া ইসলামিয়া নুরানি মাদ্রাসা পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.৮০০	১.৯০০	৬৭.৮৬%	
৩৫		কলাপাড়া	মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডের খনির্ভর খালের সুইজ হতে দক্ষিণ দিকে কাওসার হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৪৫০	০.৭০০	৪৮.২৮%	
৩৬		বাউফল	৭নং বগা ইউনিয়নের রাজনগর পালপাড়া বিলের খাল পুনঃখনন ও ১৩নং আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ফকিরখালী নদী পুনঃখনন (এনসেদ আলী হাওলাদার বাড়ি ব্রীজ থেকে রশিদ খানের বাড়ি পর্যন্ত এবং শিকদার বাড়ি ভায়া ইয়াসিন শরীফের বাড়ি পর্যন্ত)	৪.০০০	২.৩০০	৫৭.৫০%	
৩৭			বাউফল দাসপাড়া খাল হইতে পশ্চিম দিকে কালু হাওলাদার বাড়ির পশ্চিম পাশ পর্যন্ত ভায়া ওয়াজেদ সিপাই বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৫০০	০.৭০০	৪৬.৬৭%	
৩৮	শিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	নেছারউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মহাজন বাড়ি পর্যন্ত ভরানি খাল এবং চরখালী কাটাখাল পুনঃখনন	২.৩৫০	২.০০০	৮৫.১১%	
৩৯		কাউখালী	দাসের কাঠি দরগাবাড়ি খাল (মাবের আলী শেখের বাড়ি থেকে মোদাফের মিয়র বাড়ি)	২.৯৫০	০.৬০০	২০.৩৪%	
৪০		মঠবাড়িয়া	মঠবাড়িয়া উপজেলার বাহেরতলা বাজার থেকে আলগী পাতাকটা বাজার হয়ে ভাঙ্গাপোল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৬.০০০	১.৭৫০	২৯.১৭%	
৪১		নাজিরপুর	শ্রীরামকাঠি মাদ্দার তলা খাল খনন	২.৮০০	১.৪৮০	৫২.৮৬%	
৪২		ইন্দুরকানি	সান্দখালী প্লুইসপেট থেকে কলাইয়া শাহজাহান হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৭২০	০.৫০০	২৯.০৭%	
৪৩	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	নাইক্ষ্যংছড়ি খাল পুনঃখনন	২.৫০০	১.০৩০	৪১.২০%	
৪৪			জারুলিয়াছড়ি খাল পুনঃখনন	৪.৩৫০	০.০৮৭	২.০০%	
৪৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	চকিমুড়া খাল	৫.২৪০	১.৭০০	৩৩.০৭%	
৪৬		বাঞ্ছারামপুর	আকানগর ইটের ডাটা থেকে পাহাড়িয়াকান্দি শেষ পর্যন্ত (চেইন ০০-৭৫০ মি.) লাটয়ার খাল উন্নয়ন, ইউনিয়ন-তেজখালী, উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১.২০০	১.০০০	৮৩.৩৩%	
৪৭			কাটাখালী খাল উন্নয়ন (কুমাইরা খাল) (চেইন ০০-৭৫০ মি.), ইউনিয়ন-উজানচর, উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০.৭৫০	০.৬০০	৮০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
৪৮		নবীনগর	ইব্রাহিমপুর কালিপুরা খাল পুনঃখনন, ইউনিয়ন-ইব্রাহিমপুর	১.৮০০	১.২০০	৬৬.৬৭%	
৪৯			লাউর ফতেহপুর ইউনিয়নের অধীনে রুদ খাল	২.২০০	০.৭০০	৩১.৮২%	
৫০		আশুগঞ্জ	আশুগঞ্জ সদর ইউনিয়নের কাটাখালী ডে-নাইট হাসপাতালের নিকট থেকে, কুড়ের মোড়, যাত্রাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে ডবানীপুর ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.৪০০	২.২০০	৬৪.৭১%	
৫১			ডবানীপুর দক্ষিণ ব্রীজ থেকে দগরীসার হয়ে শরীফপুর মৌজা পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৫০০	১.২০০	৮০.০০%	
৫২			আড়াইসিধা ইউনিয়নের ডবানীপুর ব্রীজ থেকে লাওয়াসার হয়ে বায়েক কালভার্ট পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৫০০	১.০০০	৬৬.৬৭%	
৫৩		কসবা	সুতারমুড়া দৌলতপুর (ভারতীয় সীমান্ত) থেকে মজলিশপুর পর্যন্ত সিনাই নদী খনন ও পুনঃখনন	৬.০০০	৩.৫০০	৫৮.৩৩%	
৫৪			খাড়েয়া উত্তর পাড়া ব্রীজ থেকে রাইতলা পর্যন্ত জিয়া খাল খনন ও পুনঃখনন	৪.০০০	৩.০০০	৭৫.০০%	
৫৫	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	বালিয়া বাজার সংলগ্ন ব্রীজ হইতে দক্ষিণে জনতা বাজারের পূর্ব দিকে রাটার পুল থেকে নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান এর ব্রীজ পর্যন্ত খাল খনন	৫.০০০	৪.৫০০	৯০.০০%	
৫৬			জনতা বাজার থেকে হরিপুর বাজার দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত খনন যা প্রধান খাল	৫.০০০	৪.৫০০	৯০.০০%	
৫৭			চাঁদপুর সদর উপজেলার বিশ্ব খাল পুনঃখনন (ডাকাতিয়া নদী হইতে ঘোষের হাট হয়ে মতলব দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত)	২.৬৫০	০.৫০০	১৮.৮৭%	
৫৮		ফরিদগঞ্জ	পূর্ব জয়শ্রী ব্রীজ হতে সরকারদের ব্রীজ পর্যন্ত (ভায়া তাম্রশাসন হতে আইট পাড়া), এমবাড়ি খাল পশ্চিম	৫.০০০	৪.০০০	৮০.০০%	
৫৯		হাইমচর	দক্ষিণ চরভাঙ্গা দেওয়ান বাড়ি থেকে চরপোড়ামুখী রহিম মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৪০০	০.৯৫০	৬৭.৮৬%	
৬০		মতলব উত্তর	কালীপুর পাম্প হাউস থেকে পাঠান বাজার-দাস বাজার হয়ে ব্রাহ্মণচক পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.৫০০	১.৫০০	৪২.৮৬%	
৬১		শাহরাস্তি	ডাকাতিয়া নদীর খোরদো হতে মোড়াগাঁও বটতলা শৈলখালী খাল পর্যন্ত খাল	১৩.৫০০	২.০০০	১৪.৮১%	
৬২			নাওরা মেহের গোদা খাল	৮.১১৬	৩.৫০০	৪৩.১২%	
৬৩	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	শাংগু নদীর সংযোগ খাল (আহমদিয়া খাল তজমুল আলী খাল ও প্রাতাব বাবুর বাড়ী সংলগ্ন খাল) পুনঃখনন	৪.০০০	১.৬০০	৪০.০০%	
৬৪			চাতরী কান্দারিয়া খাল	৪.০০০	০.৬০০	১৫.০০%	
৬৫		বীশখালী	জলকদর খালের উত্তর অংশ পুনঃ নির্মাণ	২.৪০০	০.৬২৫	২৬.০৪%	
৬৬		হাটহাজারী	সুন্দরী ছড়া	৫.০০০	৪.৭৭০	৯৫.৪০%	
৬৭		মিরসরাই	গাছবাড়িয়া খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.৫৫০	২৭.৫০%	
৬৮		কর্ণফুলী	খোয়াজনগর হতে দনারখাল পুনঃখনন	৫.০০০	০.২০০	৪.০০%	
৬৯			শিকলবাহা খাল পুনঃখনন	৩.০০০	২.১৫০	৭১.৬৭%	
৭০		সকীপ	মাইটভাঙ্গা ফেরি ঘাট খাল	৪.০০০	০.৩০০	৭.৫০%	
৭১			গুলাতকে খাল, সন্তোষপুর	৪.০০০	০.৫০০	১২.৫০%	
৭২	কুমিল্লা	চান্দিনা	বরকড়ই দেবপা হতে কাদুটি খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.৮০০	৪০.০০%	
৭৩		দেবীদ্বার	ধামতী দক্ষিণখার জয়নালের বাড়ির মসজিদ হতে পদুয়া হয়ে তেবাড়িয়া পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.০০০	২.২০০	৭৩.৩৩%	
৭৪			রসুলপুর সায়েদআলী বাড়ি ব্রিজ থেকে গোপালনগর হয়ে বুড়ি নদী পর্যন্ত খাল খনন	৩.০০০	১.৫০০	৫০.০০%	
৭৫		লাকসাম	বাকই দক্ষিণ ইউনিয়নের মজলিশপুর গ্রামের বিরাসপুর ব্রীজ হতে দক্ষিণ দিকে হামিরাবাগ পর্যন্ত খোয়াখালী খাল পুনঃখনন	১৩.৯৫০	৮.০০০	৫৭.৩৫%	
৭৬		মনোহরগঞ্জ	মানিকমুড়া হইতে ভোগই বাজার ও কাঁচি হয়ে মদনা খাল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৮.৭৫০	৬.৫০০	৭৪.২৯%	
৭৭		মেঘনা	লক্ষণ খোলা খাল পুনঃখনন	১.৩৫০	০.৫৪০	৪০.০০%	
৭৮		তিতাস	দড়িগাঁও কাঠালিয়া নদী হইতে চরকাঠালিয়া ব্রীজ হয়ে গঙ্গাপ্রসাদ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.০০০	১.৫০০	৫০.০০%	
৭৯	ফেনী	দাগনডুগু	রাজাপুর ইউপি অধীনে জয়নারায়ণপুর থেকে বিরোলী খাল	১.০০০	০.৮০০	৮০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
৮০			জয়লক্ষর ইউপির অধীনে সিলোনিয়া বাজার থেকে নেওয়াজপুর খাল	২.০০০	০.৮০০	৪০.০০%	
৮১		ফেনী সদর	দাউদপুর-মধুয়াই খাল (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে মধুয়াই হয়ে ছোট ফেনী নদী পর্যন্ত)	৫.৫০০	০.২২০	৪.০০%	
৮২			মোহাম্মদ আলী খাল (মোহাম্মদ আলী বাজার থেকে এলাহীগঞ্জ পর্যন্ত)	৫.৭২৫	০.২৮০	৪.৮৯%	
৮৩		ফুলগাজী	গতিয়া খাল তারালিয়া, নোয়াপুর (গতিয়া খাল থেকে সিলোনিয়া খাল পর্যন্ত)	২.০০০	১.৬০০	৮০.০০%	
৮৪		সোনাগাজী	সোনাগাজী ডাংগি খাল (নুর আলমের বাড়ির উত্তর পার্শ্ব হতে ফেনী নদী পর্যন্ত)	৮.৫০০	০.১৩৬	১.৬০%	
৮৫		পরশুরাম	বক্সমাহমুদ ভেদা খাল, দক্ষিণ টেটেশ্বর হতে কহয়া নদী পর্যন্ত	৩.০০০	০.৯০০	৩০.০০%	
৮৬	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	হালদা খাল (সালদা অংশ)	৫.০০০	৩.৭৫০	৭৫.০০%	
৮৭		গুইমারা	তৈমাতাই থেকে কয়লা খাল	৪.১০০	৩.৬৫০	৮৯.০২%	
৮৮			পিলাক থেকে সিদ্দুকছড়ি খাল	৫.০০০	৩.৮৫০	৭৭.০০%	
৮৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	উত্তর জয়পুর কাইচা বাড়ি হতে মনোহরপুর হাজির ব্রিজ হয়ে ইউসুফপুর রহমতখালী খাল পর্যন্ত, কাইচা বাড়ি হতে দশআনি ব্রিজ পর্যন্ত, পাঁচপাড়া দিদার বাড়ি হতে খালেকগঞ্জ বাজার হইয়া ইউসুফপুর জাহাঙ্গীর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন। ইউনিয়ন: উত্তর জয়পুর, হাজিরপাড়া, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।	৮.৮১০	৬.০০০	৬৮.১০%	
৯০			ডবানীগঞ্জ মরা মেঘনা থেকে মেঘনা বাজার চর মাটিন পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	৬.৬২০	৪.৫০০	৬৭.৯৮%	
৯১		রামগতি	আলেকজান্ডার খাল, রামগতি পৌরসভার অংশ, পুনঃখনন	১.২০০	০.৪৫৬	৩৮.০০%	
৯২		কমলনগর	মুছার খাল (তোরাবগঞ্জ বাজার ব্রিজ থেকে পশ্চিম দিকে মাওলানা বাড়ি পর্যন্ত, ইসলামগঞ্জ বাজার থেকে ডুলুয়া নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	৩.০২৮	১.৯৩৭	৬৩.৯৭%	
৯৩			কাটাখালি খাল (মুছার খাল থেকে বাস্তির খাল পর্যন্ত), কাটাখালি খালের ২৭৩০ চেইনেজ থেকে পূর্ব দিকে সৈয়দনগর পর্যন্ত) শাখা খাল পুনঃ	৬.১৫০	৩.৯৩৬	৬৪.০০%	
৯৪		রামগঞ্জ	করিমের খাল (দাস-শ্যামগঞ্জ) পুনঃখনন	৩.০০০	০.৬৬০	২২.০০%	
৯৫		রায়পুর	(বিপি-৮+বিপি-১৭+পি-২) খাল ডাকাতিয়া নদী চরবংশী স্ট্রীল ব্রিজ হতে মাকি বাড়ী, তুলতুলী মাকি বাড়ী হতে লক্ষ্মীপুর সিমানা, চরমোহনা কাপিলাতলী হতে পাঁচু মিয়াজি সড়ক ডাকাতিয়া নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন। ইউনিয়ন: ২নং উত্তর চরবংশী, ৩নং চরমোহনা, ৪নং সোনাপুর, ১০নং রায়পুর, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	১৬.৩৯৬	৫.০০০	৩০.৫০%	
৯৬	নোয়াখালী	সেনবাগ	কাবিলপুর ছমির মুন্সির হাট হতে কল্যানী বাজার খাল পুনঃখনন	৪.০০০	৩.৮০০	৯৫.০০%	
৯৭		সোনাইমুড়ি	শিমুলিয়া - গজারিয়া খাল	২.০০০	১.৮০০	৯০.০০%	
৯৮		চাটখিল	ডুমুরিয়া খাল পুনঃখনন (পরশোতমপুর থেকে কর্মকার পাড়া হয়ে মোমিনপুর পর্যন্ত)	২.০০০	১.৬০০	৮০.০০%	
৯৯		নোয়াখালী সদর	ওয়াদার খাল (রামপুর আব্দুল মালেক ব্রিজ থেকে বৈকটপুর গনকপুকুর পাড় এলজিইডি ব্রিজ পর্যন্ত)	৩.০০০	২.৬০০	৮৬.৬৭%	
১০০			ইসলামিয়া খাল	৭.৩০০	৪.৬৫০	৬৩.৭০%	
১০১			ঠেকের হাট খাল	৪.০০০	২.৩০০	৫৭.৫০%	
১০২			জগার খাল	৬.৫০০	৩.৯০০	৬০.০০%	
১০৩			বেরিবাধ খাল	৭.২০০	২.৭০০	৩৭.৫০%	
১০৪	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	মানিকছড়ি ছড়া ব্রিজ হতে বড়পাড়া নালা পর্যন্ত মানিকছড়ি খাল খনন ও কুতুকছড়ি বাজার হতে মোনতলা পর্যন্ত মাউরুম খাল খনন।	১২.০০০	৬.০০০	৫০.০০%	
১০৫			দিমুখাছড়া মুখ হতে ত্রিপুরাছড়া পর্যন্ত শৈলেশ্বরী খাল খনন ও কাইন্দ্যা পাড়া রাস্তা মাথা হতে এগুয়াছড়ি ও দোজরী পাড়া বায়য়া তৎচংগ্যা পাড়া মগবান ইউনিয়ন সীমানা পর্যন্ত কাইন্দ্যা খাল খনন।	২১.০০০	৮.৪০০	৪০.০০%	
১০৬	ঢাকা	ধামরাই	ইকুরিয়া খাল	২.৭০০	০.৪০৫	১৫.০০%	
১০৭			বারিগাঁও খাল	৩.০০০	১.৬৫০	৫৫.০০%	
১০৮		দোহার	পালামগঞ্জ বাজার হাতুরপাড়া খাল	৩.০০০	১.৫৭০	৫২.৩৩%	
১০৯			নয়ানগর-সমামনগর খাল	২.৫০০	১.২৫০	৫০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
১১০		কেরানীগঞ্জ	খাড়াকান্দি খাল	৩.৭৫০	১.০৫০	২৮.০০%	
১১১			দিঘীরপাড় খাল	৭.৫০০	১.২০০	১৬.০০%	
১১২		নবাবগঞ্জ	উগুড়া বুথল আমিনের ফার্ম হতে কবিশা ১২৬নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৬৭০	০.৫৫০	৮২.০৯%	
১১৩			শোল্লা রাণীখালী ব্রীজ হতে হায়াতকান্দা হয়ে চকবাহা সোহরাবের বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	১.০৫০	৫২.৫০%	
১১৪		সাতার	কাজির খাল	১.২৫০	০.৯০০	৭২.০০%	
১১৫	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	বড়ভাগ দক্ষিণপাড়া খাল	০.৫৭০	০.৫২০	৯১.২৩%	
১১৬		ভাঙ্গা	শরীফাবাদ হ্যালন ফকির এর বাড়ি সংলগ্ন খাল খারদিয়া হইয়া শাহজাহান শেখের বাড়ী হয়ে কুমার নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন ভায়া ধারুয়া ইউনিয়নের রশিবপুরা হইতে মকরমপাট্রি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৬.০০০	২.২০০	৩৬.৬৭%	
১১৭			মানিকদহ ইউনিয়নের বলেরবাগ হইতে সোনাখোলা ব্রীজ পর্যন্ত খাল খনন	৮.০০০	২.৭০০	৩৩.৭৫%	
১১৮		বোয়ালমারী	মধুমতি নদী হতে কামারগ্রাম সুইচপেট পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৬.৭০০	৩.০০০	৪৪.৭৮%	
১১৯			লংকারচর গুলিরচর মধুমতি নদী হতে কান্দাকুল এসাকুল হয়ে বারাশিয়া নদী পর্যন্ত খাল খনন	৮.৩০০	৫.০০০	৬০.২৪%	
১২০		চর ভদ্রাসন	পদ্মা নদী সংলগ্ন সবুল্যা শিকদারে ডাক্ষী হতে ভুবনেশ্বর নদী সংস্থান সর্দার বাড়ী ব্রীজ খাল	৩.০০০	২.০০০	৬৬.৬৭%	
১২১			পদ্মা নদী সংলগ্ন চরহাজীগঞ্জ গুড় বাজারের পশ্চিম পাশ হতে ভুবনেশ্বর নদী সংলগ্ন রোকমানের বাড়ী পর্যন্ত খাল	৩.০০০	১.৫০০	৫০.০০%	
১২২		সদরপুর	দড়িকুক্ষপুর কাটাখালের ব্রীজ হতে ভুবনেশ্বর নদী অভিমুখী খাল পুনঃখনন	৪.৫০০	১.৬০০	৩৫.৫৬%	
১২৩			লোহারটেক ব্রীজ হতে শীরামদি বাজার পর্যন্ত খাল খনন	৪.০০০	৩.০০০	৭৫.০০%	
১২৪	ফরিদপুর	সদর	কানাইপুর বাজারের নিকট কুমার নদী হতে রনকাইল বিল পর্যন্ত পুনঃখনন	৩.৫০০	১.৯০০	৫৪.২৯%	
১২৫			হশিবপুর ত্রিমোহনা ব্রীজের নিকট কুমার নদী হতে চিলারকান্দি মোল্লাবাড়ী ঘাট পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৪.০০০	১.৫০০	৩৭.৫০%	
১২৬		নগরকান্দা	মনোহরপুর খাল	১.২০০	১.১৪০	৯৫.০০%	
১২৭			তালমা সুইচপেট হইতে মানিকনগর হইয়া সন্তোষী পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃ খনন	৩.৬৪৫	১.৫০০	৪১.১৫%	
১২৮		সালথা	দুর্গাপুর গ্রাম সোনাডাঙ্গা বিল থেকে পোবিন্দপুর হয়ে সেনহাট খাল	২.৫০০	২.০০০	৮০.০০%	
১২৯			রামকান্তপুর ইউনিয়নে রাধুখালি ব্রীজ হতে তেলি সালথা সাইদ মাতুল্লার বাড়ী পর্যন্ত খাল খনন	১.৫০০	০.৭৫০	৫০.০০%	
১৩০			তেলি সালথা সুইচপেট হতে নট খোলা ব্রীজ পর্যন্ত খাল খনন	১.০০০	০.৩৫০	৩৫.০০%	
১৩১	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	রতনপুর রেল ব্রিজ থেকে সুরিচালা সিনাবহ ও মকসবিল হয়ে তুরাগ নদীর শেষভাগ পর্যন্ত	৩.৪৩৭	৩.৩০০	৯৬.০১%	
১৩২			গোয়ালিয়া নদী থেকে শিমুলিয়াপাড়া খাল খনন	৩.৬৭০	৩.৪৮৬	৯৪.৯৯%	
১৩৩		কাপাসিয়া	ঘটকুড়ি ব্রিজ থেকে পুটান নলী খালের দিকে খাল পুনঃখনন	১.৩৫০	০.৪৭০	৩৪.৮১%	
১৩৪	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	হিলুমখালী খাল	৩.৩২০	০.০৩৪	১.০২%	
১৩৫			পাবিয়াদহ বিল হতে পকিয়াদহ বিল হয়ে সরারচর মঞ্জলবাড়িয়া বাজার ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.০২৫	১.২৫%	
১৩৬		হোসেনপুর	লাখুহাট মৌজার ফটকখালি ব্রীজের উত্তর পার্শ্ব হতে পানান বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৪০০	০.০২০	১.৪৩%	
১৩৭			সৈয়দপুর হতে লাকুহাট হয়ে পানান বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.৩৬০	০.২০০	৮.৪৭%	
১৩৮		কটিয়াদী	জালালপুর লোহাজুরী রাস্তায় জিয়ার কাটা খাল হইতে অড়িয়াধর পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.০৫০	০.১০০	৯.৫২%	
১৩৯			কুরহানি বিলের খাল হতে সিংগুয়া নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৫৫০	০.১৬৬	১০.৬৮%	
১৪০		ইটনা	বাদলা বড়চাপড়া গুজ্জামের নিকট হইতে বড়ইরা খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.০২৬	১.৩০%	
১৪১			রাজাপুনা জহিরুলের জমি হইতে বড়োবাড়িয়া নুর মেঘারের জমি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.০০০	০.০১৩	১.৩০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
১৪২	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	লক্ষীগঞ্জ নদীর পাড়ের খেয়াঘাট হতে চরমুগরিয়া কুমার নদ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন ভায়া চরমুগরিয়া-বুপরাইয়া হতে নদীর পাড় পর্যন্ত খাল পুনঃখনন ও পশ্চিম হাজরাপুর কুমার নদ হতে নুরুল হক খানের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন এবং হাজরাপুর সার্টু বেপারীর বাড়ি হতে কুমার নদ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	৭.৪০০	৬.৩০০	৮৫.১৪%	
১৪৩			চরশোকিনপুর আবুল কাশাম ঘরশীর বাড়ির সম্মুখে কীর্তিনাশা নদী হতে মঠের বাজার হয়ে হয়ে আলী বেপারী বাড়ি পর্যন্ত এবং রিজিয়া মেধারের বাড়ি হতে ওমর বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন: ০৮ ও ০৯ নং ওয়ার্ডে রাস্তা হাবিব মোস্তাফিজের বাড়ির নিকট হতে কাশাইয়ারা আকন বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন (৭ কি.মি)+ ২. হিন্দুপাড়া আড়িয়াল শ্রী নদী হতে আশুপকটা হাট হয়ে সখির্ভর ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন: সাবেক কালিকাপুর চরাজিকাদি খেয়া ঘাট হতে মনিকের চার বেকান হয়ে চরলক্ষীগঞ্জ টেংরামারি নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন (৬কিমি) এর পাঁচখোলা অংশের নন-ওয়েজ বিল।	১৩.০০০	১০.০০০	৭৬.৯২%	
১৪৪		কালকিনি	মধ্যচর আলী সরদারের বাড়ি হইতে বায়েজিদ হাওলাদারের বাড়ি হইয়া সিরাজ আকনের বাড়ি ভায়া জালাল হাওলাদারের বাড়ির সামনের ব্রিজ হইতে ভাদুড়ি লতু খান এর বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৮৬০	১.৭০০	৯১.৪০%	
১৪৫		ডাসার	দক্ষিণ ভাউতলী খলিলের বাড়ির নিকট হইতে পাথুরিয়াপাড় বাচ্চু তালুকদারের বাড়ীর নিকট ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.০০০	১.৯০০	৬৩.৩৩%	
১৪৬		শিবচর	০৯ নং ওয়ার্ডের বাছামাড়া নদী থেকে সাদিপুর বাজার ও সিকদার কাপি ব্রিজ হয়ে আড়িয়াল নদী পর্যন্ত ভায়া শিবরায়ের কাপি অভিযুখে খাল পুনঃখনন।	৫.০০০	০.০৬২	১.২৪%	
১৪৭	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	পারবনকানিয়া নিজাম শেখের ঘের থেকে ঠান্ডা মজুমদার সীমানা	১.৮০০	০.৯০০	৫০.০০%	
১৪৮	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	মহিষাখালী খাল	৪.৯৫০	০.০৫২	১.০৫%	
১৪৯		সাতুরিয়া	সাতুরিয়া ইউনিয়নের গাজীখালী নদীর সংযোগস্থল থেকে চন্দ্রাখালী খাল হয়ে ভাভাশীপাড়া, উত্তর কাউমার, পূর্ব কুষ্টিয়া ব্রিজ, আলেক নদী, বালিয়াটি, চারপাড়া এবং খলিলাবাদ, আমতা, বটতলা মার্কেট, সুইস গেট, গোপালনগর, মাথাভাঙ্গা, বালিয়াটি, পশ্চিমচালা, হাজীপুর হয়ে গাজীখালী নদীর সংযোগ খাল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৬.৯০০	০.৭০০	১০.১৪%	
১৫০		দৌলতপুর	তালুক হাপানিয়া খাল	১.০০০	০.৯৫০	৯৫.০০%	
১৫১		শিবালয়	আমডালা ইছামতি নদীর পাড় হতে আমডালা ভাওয়ালকাপি দিঘল উলাইল হইয়া কোনাবাড়ি পর্যন্ত	৪.৫০০	০.৪০০	৮.৮৯%	
১৫২	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া	হোসেন্দী খাল	২.১০৭	০.৩০০	১৪.২৪%	
১৫৩		শ্রীনগর	৩. উত্তর রাঢ়িখালের দুলাল শেখের বাড়ির পাশ থেকে আড়িয়াল বিল পর্যন্ত রাঢ়িখালের মূল খাল, যাকে চিপা/শাখা খাল বলা হয়, তা পুনঃখনন	০.৫৩৭	০.৪৫০	৮৩.৮০%	
১৫৪		টুঙ্গীবাড়ী	কুকরাদি খাল	১.২০০	০.৮৫০	৭০.৮৩%	
১৫৫		সিরাজদীখান	রশূনিয়া খালের দানিয়া পাড়া ব্রিজের পূর্ব পাশ হতে মোতার জাহান বাড়ীর দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত কাল খনন	১.২০০	০.৪৭০	৩৯.১৭%	
১৫৬	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	ত্রিবেণী খাল	২.৯১৫	০.৫৮৩	২০.০০%	
১৫৭			পূর্বের অক্ষা নদী (কুড়িপাড়া খাল)	৩.৯০০	০.৯৭৫	২৫.০০%	
১৫৮			নয়আন্দা খাল	১.১৩৫	০.২২৭	২০.০০%	
১৫৯		নারায়ণগঞ্জ সদর	নলখালী খাল, বাঘডুমারী খাল, ওয়াপদা খাল	২.৭০০	০.৬৭৫	২৫.০০%	
১৬০			কল্যাণী খাল	১.৩৫০	০.২৯৭	২২.০০%	
১৬১		আড়াইহাজার	রামচন্দ্রি খাল, দাইরাদী খাল	৩.৫০০	২.২৭৫	৬৫.০০%	
১৬২	নরসিংদী	শিবপুর	সৈয়দরচর খাল (বা সাইকারচর খাল)	৩.০০০	০.১০০	৩.৩৩%	
১৬৩		মনোহরদী	গঞ্জাজলী	২.১০০	০.২৬০	১২.৩৮%	
১৬৪			মহিষাখালী	১.৬২০	০.৪১০	২৫.৩১%	
১৬৫		বেলাবো	বেলাবো বড়বাড়ি হতার ঘাট হতে শিমুলতলী বাজার হইয়া পরিমনি কয়রার খাল গঞ্জাজলী ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.৫০০	০.০৩৬	১.০৩%	
১৬৬			আগানগর খাল	২.৫০০	০.০২৮	১.১২%	
১৬৭	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	উজানচর হাবিল মন্ডলপাড়া কালামের বাড়ি থেকে ফেজউদ্দীন মাতুল্লুর পাড়া সলিম মাতুল্লুরের বাড়ি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৯৩০	০.১৬০	১৭.২০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
১৬৮			নাজির উদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিশ্বনাথ পাড়া বেড়িবাইরের দিকে খাল পুনঃখনন	১.৬৮০	০.২৮০	১৬.৬৭%	
১৬৯		কালুখালী	মাঝবাড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত কোমরগারা বিল থেকে গড়াই টিকরী বিল পর্যন্ত	৫.০০০	২.১০০	৪২.০০%	
১৭০		পাংশা	যশাই ইউপির ঢাকিপাড়া খাল	৯.০০০	৭.৫০০	৮৩.৩৩%	
১৭১			পান্টা ইউপির আখারকোটা খাল	৩.৯৭০	৪.৩.৯৭০	১০০.০০%	
১৭২		বালিয়াকান্দী	সাধুখালী মই বিল কানি মডলের পুকুর ঢালা থেকে সাধুখালী সরিষার বিল পর্যন্ত নতুন খাল খনন	৩.০০০	২.০০০	৬৬.৬৭%	
১৭৩			খামার মাগুরা রফিকের বাড়ি থেকে হাতিমোহন হয়ে মশালিয়া খাল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৩.০০০	১.৫০০	৫০.০০%	
১৭৪	শরীয়তপুর	পোসাইরহাট	নাগেরপাড়া ইউপি: ০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষীপুর ওকালউদ্দিন হাজার বাড়ির সামনে খাল হইতে ০৫ নং ওয়ার্ডের মলচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পঞ্চমসার সিরাজ শিকদারের বাড়ি হইতে আঃ হক মাগুরার বাড়ির সামনে ব্রীজ পর্যন্ত ও নাগেরপাড়া কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন ব্রিজ হইতে মুন্সিরহাট বাজার ভায়া মধ্যমী বাড়ি হইতে মতি ডকলের বাড়ি ভায়া শিবপুর ঘরামি বাড়ি ও কচোরি বাজার খাল খনন ও পুনঃখনন।	৬.০০০	২.৫০০	৪১.৬৭%	
১৭৫			কোদালপুর ইউপি: কোদালপুর লক্ষ্মাট হইতে কোদালপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন শিশির দেওয়ানের মাছের ঘের ভায়া ভোগকাটা আলাউদ্দীন সার্ভেয়ারের বাড়ির পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃখনন।	২.০০০	১.৭৫০	৮৭.৫০%	
১৭৬		তেদরগঞ্জ	সখিপুর বাজার থেকে কাশিমপুর ব্রীজ ভায়া চরকুমারিয়া বাজার দিয়ে বড় নদী পর্যন্ত।	৬.০০০	২.৫০০	৪১.৬৭%	
১৭৭	টাঙ্গাইল	ডুয়াপুর	তেঘরি সড়াই হতে বাগবাড়ী পর্যন্ত খাল	১.৩৬৬	০.৩৬০	২৬.৩৫%	
১৭৮			ভারই চরপাড়া আরফান নিশোর বাড়ি হতে শিয়ালকোল খাদ্যগুদামের কোনা পর্যন্ত খাল	০.৬৪০	০.৩৮০	৫৯.৩৮%	
১৭৯			ভারই পূর্বপাড়া হতে সুলতানের দোকান পর্যন্ত খাল	০.৩৬৬	০.২০০	৫৪.৬৪%	
১৮০			পাছতেরিয়া মধ্যপাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্ব হতে তেরিয়া বিল খাল পর্যন্ত	০.৮২৩	০.৩৬০	৪৩.৭৪%	
১৮১		গোপালপুর	শাখারিয়া ব্লুইস গেট থেকে বালোবাড়ি এলাকা পর্যন্ত গোয়ালবাড়ি খাল পুনঃখনন	৬.০০০	৪.৫০০	৭৫.০০%	
১৮২		ধনবাড়ী	(ক) রাজারহাট বালা সূতিঝিই নদী হতে নাহিদা বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.১০০	০.৭০০	৬৩.৬৪%	
১৮৩			(খ) খড়াপাড়া হায়দারেরোড় হতে জালাল ফকিরের পুকুর পাড়পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	০.৪০০	০.২৩০	৫৭.৫০%	
১৮৪		মধুপুর	কুচিয়া খাল	২.২০০	০.৩৯০	১৭.৭৩%	
১৮৫		মির্জাপুর	পেরাকী আমিন উদ্দিন মেঘরের বাড়ির নিকট পাইপ কালভার্ট হতে কুনাই বিল পর্যন্ত ও যোগীরকোফা বিল হতে ছলিমনগর সুইচগেট পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৯৮৫	১.৪০০	৭০.৫৩%	
১৮৬		বাসাইল	হাবলা উত্তরপাড়া হতে আরোহা জীবনেশ্বর ভায়া ছয়শত বিল পর্যন্ত সুন্দরী বাইত খাল খনন	৪.২০০	১.১৫০	২৭.৩৮%	
১৮৭		কালিহাতি	কুমারী বিল হতে পোয়ারিয়া খোরশেদ ডাক্তারের জমি পর্যন্ত খাল পুনঃখনন (ডিয়াইল খাল)	১.০০০	০.৬০০	৬০.০০%	
১৮৮		নাগরপুর	বীর বরটিয়া বড় পুকুর থেকে নারায়ণ সরকারের বাড়ির সংলগ্ন বরটিয়া চক পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৬৮০	০.৫৯৮	৮৭.৯৪%	
১৮৯			খুবুরিয়া-তিরছা থেকে নাগরপুর নাগদহ নোয়াই নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৪৮০	০.৪৩২	৯০.০০%	
১৯০		দেলদুয়ার	দেওয়ান চিনাখালা খাল	১.০০০	০.৪৫০	৪৫.০০%	
১৯১	জামালপুর	ইসলামপুর	গাইবান্ধা ইউনিয়নে কাটাখালী খাল (জিয়া খাল) ফুলকার চর হতে আরম্ভ হয়ে করিতোলা হয়ে আইডমারি হয়ে চিনাচর নামাপাড়া হয়ে দশনী নদী পর্যন্ত খাল খনন	৫.০০০	১.৬৫০	৩৩.০০%	
১৯২		জামালপুর সদর	গবাখালী খাল	৩.৫০০	০.৫২৫	১৫.০০%	
১৯৩		মাদারগঞ্জ	পশ্চিম পলিশা হতে দুমিয়াগাছা পর্যন্ত খাল	৫.০০০	৩.৭৫০	৭৫.০০%	
১৯৪			কোয়ালিকান্দি হতে তেঘরিয়া পর্যন্ত এবং হিদাপাড়া গুছগ্রাম হতে হিদাপাড়া আমার বাড়ি পর্যন্ত ৪.৫ কি.মি.	৪.৫০০	১.৮০০	৪০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
১৯৫	ময়মনসিংহ	মুন্সীগাছা	সিনরার খাল (লাঙ্গুলিয়া কাজল মুখা বিল থেকে বাদেকলমোহনা)	৫.৮০০	৩.০০০	৫১.৭২%	
১৯৬		ভালুকা	বীকা খাল (কুচখালী খাল)	৫.৯০০	১.৫০০	২৫.৪২%	
১৯৭		ফুলপুর	জারুল খাল	৫.০০০	০.৩০০	৬.০০%	
১৯৮		হালুয়াঘাট	কড়ইকান্দা	৩.৫০০	০.২৫০	৭.১৪%	
১৯৯			কচুন্দারা	৫.০০০	০.৫০০	১০.০০%	
২০০		গৌরীপুর	সিধলা ইউপির ৬ এবং ৭ নং ওয়ার্ডের বালা বিল খাল পুনঃখনন	৩.৪০০	২.১০০	৬১.৭৬%	
২০১			মইজগা বিল থেকে চাকুরীয়া বিল হয়ে ধলিয়া বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৯৩৬	১.৫০০	৭৭.৪৮%	
২০২		তারাকান্দা	রায়পুর খাল	১.৫৫০	১.০৫০	৬৭.৭৪%	
২০৩		ঈশ্বরগঞ্জ	সরিষা এনায়ত নগর থেকে গুইলাকান্দা হয়ে মৃগালী পর্যন্ত বাউগলা কোদাল ধোয়া খাল পুনঃখনন	৪.৭০০	২.৫০০	৫৩.১৯%	
২০৪		ময়মনসিংহ সদর	চক শ্যামরামপুর খাল	৩.০০০	০.০৪১	১.৩৭%	
২০৫		ত্রিশাল	ধরার খাল পুনঃখনন	৪.০০০	০.০৪৫	১.১৩%	
২০৬		ফুলবাড়িয়া	রাধাকানাই ইউপি দবরদোস্তা সলঙ্গী খাল	১০.০০০	৪.৫০০	৪৫.০০%	
২০৭	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	মাদুপাড়ার বানীত কুবির বাড়ির পাশের পাহাড়ি ছড়া থেকে সিএমবি ব্রিজ, খুজপাড়া, নেথপাড়া এবং পীতা খাল ব্রিজ হয়ে চিনাকুড়ি বিল পর্যন্ত খাল খনন	৪.০০০	১.৬০০	৪০.০০%	
২০৮			শুকনাকুড়ি হয়ে পূর্ব দিকে গালিখালী ব্রিজের কাছে কংস নদী থেকে রামবাড়ির সোমেশ্বরী নদী পর্যন্ত খাল খনন	৫.০০০	১.৭৫০	৩৫.০০%	
২০৯		কলমাকান্দা	দুর্গাপাড়া হাজংপাড়া মন্দির হতে ভায়ানীর খাল ব্রিজ হয়ে রক্তু মিমার বাড়ির পাড় পর্যন্ত খাল	১.৫২০	১.৩০০	৮৫.৫৩%	
২১০			ডেরতোপা মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিনের বাড়ির নিকট হতে ঝর-ঝরিয়া নদী পর্যন্ত (পাগলা ছড়া)	২.৪০০	১.২০০	৫০.০০%	
২১১	নেত্রকোণা সদর		১. নেত্রকোনা সদরের আমতলা ইউপির অন্তর্গত ডেরো বিল থেকে কাটাখালী বাজার, শিবনগর, বুড়িজুড়ি, আটকাপাড়া এবং আশা বিল পর্যন্ত খাল খনন	৭.০০০	১.১০০	১৫.৭১%	
২১২			নেত্রকোনা সদরের কাইলাটি ইউপির অন্তর্গত সুলুক্ষি বিল থেকে ছোট কাইলাটি আরজাবাজ এবং ফাচিকা সুইস গেট পর্যন্ত খাল খনন	৬.০০০	০.০৭৪	১.২৩%	
২১৩		আটপাড়া	বানিয়াজান মধ্যপাড়া মগড়া নদী হতে চাতল হাওড় পর্যন্ত খাল	১.০৮০	০.০১১	১.০২%	
২১৪		পূর্বধলা	০১নং ওয়ার্ড সাহোদকোণা গ্রামের দেলোয়ার তালুকদারের জমির নিকট হতে দক্ষিণ দিকে সোয়াই নদী পর্যন্ত পারাজান খাল খনন	১.৫০০	০.৭২০	৪৮.০০%	
২১৫	শেরপুর	শেরপুর সদর	কামারেরচর বাজার হয়ে সাহাবদীর চর থেকে পয়েন্টিরচর পর্যন্ত খাল	৪.২২৫	০.৪২০	৯.৯৪%	
২১৬		নকলা	গণপকী ইউপির অধীনে পেকুয়া বিল মোহনা থেকে বিহারীরপাড় ক্যামেল ব্রিজ পর্যন্ত	৩.৯৩০	০.২০০	৫.০৯%	
২১৭			পাঠাকাটা ইউপির অধীনে কামরুলের বাড়ির পিছনে বড়জোবি থেকে গদাদাশা হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত	৩.৪৮৮	১.৪০০	৪০.১৪%	
২১৮	বাগেরহাট	কচুয়া	কাঁঠালিয়া খাল	১.৫০০	০.৪০০	২৬.৬৭%	
২১৯			গোপালপুর ইউনিয়নের দড়িটানা থেকে বেলেশ্বর নদীর সংযোগ পর্যন্ত খাল খনন	১.৫০০	০.৪০০	২৬.৬৭%	
২২০		মোড়েলগঞ্জ	১ নং ওয়ার্ড মোল্লারজোর থেকে আমবাড়িয়া মনি গাজীর বাড়ির খাল	৪.০০০	১.৬০০	৪০.০০%	
২২১			৭ নং ওয়ার্ডের ঝন্দি বাড়ি থেকে বাড়িয়ার বাড়ি হয়ে মধ্য সন্ন্যাসী খয়ের এঞ্জ চেয়ারমান বাড়ি পর্যন্ত	৪.০০০	১.৬০০	৪০.০০%	
২২২	যশোর	বাঘারপাড়া	বন্দবিলা ইউনিয়নের মির্জাপুর চিত্রা নদী থেকে ধনাপুরা মাঠ পর্যন্ত খাল খনন	০.৮০০	০.৬৮০	৮৫.০০%	
২২৩			নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের ক্ষেত্রপালা চিত্রা নদী থেকে জয়পুর পর্যন্ত খাল খনন	২.২০০	১.৩২০	৬০.০০%	
২২৪		কেশবপুর	বাসডাংগা খাল	৪.০০০	০.৮০০	২০.০০%	
২২৫			বাণবাড়িয়া খাল	৩.৩৫০	০.৬৭০	২০.০০%	
২২৬		যশোর সদর	সিরিজ খাল	৩.০০০	১.৮০০	৬০.০০%	
২২৭		মনিরামপুর	মণিমনগর খাল	০.৯৫০	০.৭৬০	৮০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
২২৮			মোবারকপুর খাল	০.৫০০	০.১৫০	৩০.০০%	
২২৯		শার্শা	আন্দোলপোতা মোশারফের বাড়ি হতে খামারপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৩৫০	১.১৪৭	৮৪.৯৬%	
২৩০			বহিলাপোতা ব্রিজ হতে মাদারতলা ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	৫.০০০	২.২৫০	৪৫.০০%	
২৩১	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	মাখালডাঙ্গা বড় বিল থেকে চত্রা নদী খাল	০.৮০০	০.৭৫০	৯৩.৭৫%	
২৩২	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ড	ডি-১২ এক্সকে	৪.৯৩০	২.৫০০	৫০.৭১%	
২৩৩			১ডি-১১-এন	১.৩১০	০.৮০০	৬১.০৭%	
২৩৪	খুলনা	তুমুরিয়া	কৃষ্ণনগর নিমতলা থেকে বিল ডাকাতিয়া হয়ে রংপুর সারাতলা দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত ৮০ ফুট খালের শেষাংশের কাছে খাল পুনঃখনন	৭.০০০	১.৬০০	২২.৮৬%	
২৩৫			সাহস দোলডাঙ্গা খাল থেকে কাঠবুনিয়া বড় দোয়ানে হয়ে তেলিখালী গেটের দিকে ভদ্রা নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৫.০০০	১.৫০০	৩০.০০%	
২৩৬	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	জিয়া খাল পুনঃখনন (মোকামিমপুর ইউনিয়ন)	১.৬৫০	১.০০০	৬০.৬১%	
২৩৭		মিরপুর	চিখোলিয়া ইউনিয়নের বাশশির খাল বালিঘাটা থেকে গড়াইমুখ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.০০০	০.৭০০	৭০.০০%	
২৩৮			ধুবইল ৫নং ওয়ার্ডে কালভার্ট হতে বরইতলা মধ্য দিয়ে চুরাজুলা খাল পর্যন্ত পুনঃখনন	১.৬৮০	১.০০০	৫৯.৫২%	
২৩৯		খোকসা	শিমুলিয়া খাল পুনঃখনন	৯.০০০	৩.৬০০	৪০.০০%	
২৪০			মোড়াগাছা-হাসিমপুর খাল পুনঃখনন	২.৫০০	১.৫০০	৬০.০০%	
২৪১	মাগুরা	শালিখা	দীঘলগ্রাম খাল	৩.৮০০	১.৯৫০	৫১.৩২%	
২৪২			কাঁঠালবাড়িয়া খাল	১.৫৩০	০.৬০০	৩৯.২২%	
২৪৩		মাগুরা সদর	কামারপাড়া খাল পুনঃখনন ও নাওটানা খাল হতে রাখবদাইড় ফটকি নদী খনন	২.৭৪৮	২.০০০	৭২.৭৮%	
২৪৪		শ্রীপুর	জোকা পাগলার বাড়ির সামনের ব্রিজ থেকে সাবি নগর অভিমুখী খাল খনন ও সংস্কার	২.৫০০	২.১০০	৮৪.০০%	
২৪৫		মহম্মদপুর	বালুখালী রায়পুর ফুইস গেট থেকে নির্বিশখালী	৮.২৫০	৭.৪০০	৮৯.৭০%	
২৪৬	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	কৈকুড়ি খাল	১.০০০	০.৯৫০	৯৫.০০%	
২৪৭	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	বসুখালী খাল	১.০০০	০.২০০	২০.০০%	
২৪৮			বোয়ালমারি খাল	২.০০০	১.৫০০	৭৫.০০%	
২৪৯	নড়াইল	নড়াইল সদর	রামচন্দ্রপুর দাইবাড়ি খাল	০.৯৫০	০.০৭০	৭.৩৭%	
২৫০		লোহাগড়া	১. কৃষ্ণপুর খাল ২. লাহড়িয়া খাল	১.৮৫০	০.০৮৮	৪.৭৩%	
২৫১		কালিয়া	স্বষি বাড়ি থেকে মেইন রোড অভিমুখে সুবল খাল পুনঃখনন	০.৫৮০	০.০৩০	৫.১৭%	
২৫২	বগুড়া	আদমদীঘি	আদমদীঘি ইউনিয়নের জিনইর বড় খাল হতে দত্তবাড়িয়া অভিমুখী খাল	৩.৭০০	০.৪৫০	১২.১৬%	
২৫৩		বগুড়া সদর	লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে দবারিয়া একদুল থেকে পীরগাছা ইছামতী নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন ও উভয় তীরে বৃক্ষরোপণ	০.৮৫০	০.৭৫০	৮৮.২৪%	
২৫৪			শিকারপুর পূর্ব পাড়া হিন্দু পাড়া থেকে চাতলে অভিমুখে খাল পুনঃখনন ও উভয় তীরে বৃক্ষরোপণ	৪.০০০	৩.০০০	৭৫.০০%	
২৫৫		কাহালু	বয়রাপীঘি সালজার এর জমি থেকে নগর নদী অভিমুখে খাল পুনঃখনন	২.১০০	০.৮৪০	৪০.০০%	
২৫৬		নন্দীগ্রাম	শালুকা খাল	২.৮০০	১.২০০	৪২.৮৬%	
২৫৭			সিখোলী খাল	২.০০০	০.৮০০	৪০.০০%	
২৫৮		শাজাহানপুর	ডাঙ্গুরি খাল	১.৭০০	০.৯৫০	৫৫.৮৮%	
২৫৯		শিবগঞ্জ	বড়াইল বিল থেকে গাংনাই নদী পর্যন্ত খাল খনন	০.৫০০	০.২০০	৪০.০০%	
২৬০			ছাত্তিয়ানপাড়া হাইওয়ে ব্রিজ থেকে সাকড় বিল পর্যন্ত খাল খনন	০.৫০০	০.২০০	৪০.০০%	
২৬১		গাবতলী	শ্মশান খাল	১.২৬০	১.১৫০	৯১.২৭%	
২৬২			খুপি হাড়িডিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট হতে আটবাড়িয়া আশ্রয়ণ পর্যন্ত খাল	১.৮৯০	০.০২২	১.১৬%	
২৬৩			নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী দক্ষিণপাড়া ত্রাণের ব্রিজ হতে পেরদার জমি পর্যন্ত চকিরদহ খাল	০.৭৭০	০.৪০০	৫১.৯৫%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
২৬৪			পোতার খাল	০.৯৩০	০.২৫০	২৬.২৩%	
২৬৫	জয়পুরহাট	কালাই	তালোরা বাইগুনি খাল	২.১০০	০.৮০০	৩৮.১০%	
২৬৬			আয়মাপুর কোনিয়াপাড়া থেকে এল/ও এশাকের নিকট পর্যন্ত	৫.০০০	০.০৬৪	১.২৮%	
২৬৭		পাঁচবিবি	বাগজানা ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে সোনাপুর খোদফমশল ঝিনাইগারি সোনাপুর মাস্তারের জমি থেকে জীবনপুর গ্রামের সামনে খাল খনন	০.৬০০	০.০০৭	১.১৭%	
২৬৮			কুসুম্বা ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ডাকারপাড়া আকরামের বাড়ি থেকে কুসুম্বা লুইসগেটের সামনে খাল খনন	২.০০০	০.০২৬	১.৩০%	
২৬৯	নওগাঁ	বদলগাছী	চাঁপাইনগর বাহিরের বাড়ি হতে আধাইপুর শেষ মাথা পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৭৫০	০.২৫০	৩৩.৩৩%	
২৭০			টেকড়া সফির জমি হইতে খোন্দুভবন ব্রিজ পর্যন্ত খাল/ক্যানেল সংস্কার	১.২০০	০.০১৪	১.১৭%	
২৭১		আত্রাই	নওদাপাড়া সিংসাদা খাল হতে শূকচারা মাঠ অভিমুখে খাল পুনঃখনন	১.১৪০	০.৮০০	৭০.১৮%	
২৭২		নওগাঁ সদর	শ্যামপুর মেইন রাস্তা হয়ে হরিপুর হয়ে কালুপাড়া বিল অভিমুখে খাল পুনঃখনন	১.০০০	০.৭০০	৭০.০০%	
২৭৩			হামড়ার বিল থেকে শুরু হয়ে কৃষ্ণপুরের দিকে খাল পুনঃখনন	২.০৪০	১.৪২৮	৭০.০০%	
২৭৪		ধামইরহাট	চৌঘাট ব্রিজ হতে দক্ষিণ দিকে ছিলিমপুর সুইচগেট পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	১.১০০	৫৫.০০%	
২৭৫		নিয়ামতপুর	বিষ্ণুপুর বাবুল হাজীর জমি হতে বিষ্ণুপুর ব্রিজ হয়ে সন্তোষ পাড়া ছাতড়া ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.৫০০	২৫.০০%	
২৭৬		পত্নীতলা	০২ নং ওয়ার্ডের চক আবদুল কোজিপুকুর) ইট জাটার নিকট হতে পত্নীতলা আবেদিয়া লুইস গেট অভিমুখে খাল খনন	১.৮০০	০.৬৩০	৩৫.০০%	
২৭৭		মান্দা	হারকিশোর মৌজার বিল উথরাইল ব্রিজ হতে বাদলঘাটা ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.৫০০	১.২০০	৮০.০০%	
২৭৮			বীকাপুর মৌজার বীকাপুর দফাদার মোড় মেইন রোড হতে বিল উথরাইল খাল পুনঃখনন	২.১০০	১.৬৮০	৮০.০০%	
২৭৯		পোরশা	ইলাম মৌজার মাস্তাপুর মোড় হতে হাতিখোচা বিল অভিমুখে খাল পুনঃখনন	৩.২৫০	২.৬০০	৮০.০০%	
২৮০		রাণীনগর	দেওলা বড়গাছা ব্রিজ হতে মালশন গিহিগ্রাম অভিমুখে খাল পুনঃখনন	৩.০০০	২.৮০০	৯৩.৩৩%	
২৮১		মহাদেবপুর	নারায়ণপুর ব্রিজ থেকে কুড়াইল গ্রামের শেষ মাথা পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২.৩০০	১.৫০০	৬৫.২২%	
২৮২	নাটোর	লালপুর	লালপুর মহাসড়কের ব্রিজ হতে খলিশাভাংগা খাল পুনঃখনন	৩.০০০	১.৫০০	৫০.০০%	
২৮৩			চন্দনা খাল	২.৫০০	১.৩০০	৫২.০০%	
২৮৪		বাগতিপাড়া	ডুমুরাই সরকারপাড়া আহমেদ শরীফ কালভার্ট থেকে বড়াল নদী পর্যন্ত খাল পুনঃনির্মাণ	১.০৫০	০.৫০০	৪৭.৬২%	
২৮৫			পুকুরপাড় আহাদের জমির নিকট হতে বড়াল নদী গামী খাল	১.৩৫০	০.৪৫০	৩৩.৩৩%	
২৮৬		গুরুদাসপুর	শিমুলী খাল	১.০০০	০.৮৫০	৮৫.০০%	
২৮৭		নাটোর সদর	ডাতুরিয়া খাল	০.৭৫০	০.৫০০	৬৬.৬৭%	
২৮৮			হেলেশা খাল	২.০০০	০.৮৩০	৪১.৫০%	
২৮৯	পাবনা	পাবনা সদর	শ্রীকোল (কামারডাঙ্গা ব্রিজ থেকে ৩২০০ মিটার দূরে) অজ সাহেবের বাড়ি থেকে পাতি বিল খাল পুনঃখনন	২.৫০০	২.৩০০	৯২.০০%	
২৯০			ইছামতী খাল থেকে পীরপুর	১.৩৫০	০.০২১	১.৫৬%	
২৯১		ফরিদপুর	কুচলিয়া চিকনাই নদীর কাছে আমিন মেঘারের বাড়ি থেকে নলুয়ার বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	০.৪৮৫	০.৪৮৫	১০০.০০%	
২৯২		ঈশ্বরদী	কমলা ক্যানেল চকশ্রীরামপুর ইক্ষু খামারের পুকুরের দক্ষিণ পাড় হতে মুলাডুলি ড্যানিয়েল বাড়ি পর্যন্ত ১.০৫০	১.০৫০	০.৭৮৭	৭৪.৯৫%	
২৯৩			চন্দ্রাবতী ক্যানেল শ্যামপুর হাজমপুর আপুল মামানের পুকুরের নিকট হতে সারোটিয়া বাজার এর নিকট পর্যন্ত ০.৭৫ কি.মি. খাল পুনঃখনন (দাশুরিয়া)	০.৭৫০	০.৬০০	৮০.০০%	
২৯৪	রাজশাহী	চারঘাট	ঝাউবোনা হতে কান্দা হয়ে বড়াল নদী পর্যন্ত ভায়া হাবিবপুর হতে নিমপাড়া হয়ে মুশিখা নদী পর্যন্ত খাল খনন/ পুনঃখনন	১০.৪০০	৬.০০০	৫৭.৬৯%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
২৯৫		বাগমারা	মধ্যদিনা মদাখালী ভায়া রনদীবাড়ী নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৭.০০০	৪.৫০০	৬৪.২৯%	
২৯৬			হাট পাঞ্জোপাড়া ব্রীজ থেকে বাইগাছা ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৭.০০০	১.০০০	১৪.২৯%	
২৯৭		গোদাগাড়ী	চক্ষিশনগর বোয়াল বিল হতে দমদমা খাড়ি পর্যন্ত ভায়া সৈয়দপুর খাড়ি ব্রীজ হতে পাকা রাস্তার উচু ব্রীজ মইফলের জমি পর্যন্ত খাল খনন	১.৫০০	১.৩৫০	৯০.০০%	
২৯৮		পবা	বৈরাগীর খাল জলিলের ভাটা হতে ফলিয়ার বিল পর্যন্ত খাল পুনঃখনন।	৩.০০০	০.৫০০	১৬.৬৭%	
২৯৯		পুঠিয়া	নন্দনপুর মড়া সন্ধানদী হতে বিলকান্না হোজা নদী পর্যন্ত খাল খনন ও পুনঃখনন	৫.৩৮৯	২.৭৫০	৫১.০৩%	
৩০০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	বিলখানাজিয়া হইতে তাইশপাড়া পর্যন্ত খাল খনন	১.৪৫০	০.৫৫০	৩৭.৯৩%	
৩০১	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	কয়রা বাগলপুর থেকে কয়রা চরপাড়া, চড়ুইমুড়ি, চাওল, কান্দুয়া বিল হয়ে মুক্তা নদীর পাড় পর্যন্ত খাল খনন	১.৪৩২	১.৪৩২	১০০.০০%	
৩০২			পূর্বদেলুয়া ব্রিজের নিকট থেকে ছড়িয়ারশিকার হয়ে হাটিকুমরুল ধোপাকান্দি পর্যন্ত খাল খনন	২.০০০	২.০০০	১০০.০০%	
৩০৩		শাহাজাদপুর	মশিপুড় বাজার ছোট ব্রিজ থেকে লালপুর	৪.৫০০	১.৭০০	৩৭.৭৮%	
৩০৪	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	২ নং সুন্দরবন ইউপির ৮ নং ওয়ার্ডের কালিকাপুর মৌজার খিতিশ সর্দারের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ব্রিজ হতে কীকড়ু পাড়ার অভিমুখে ক্যানেল সংস্কার	১.৫০০	০.০৭৫	৫.০০%	
৩০৫			৬ নং আউলিয়াপুর ইউপির ৩ নং ওয়ার্ড এর চহড়া মৌজার আংড়ারপুর ব্রীজ হতে কাশিমপুর চকপাড়ার অভিমুখে খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.০৪০	২.০০%	
৩০৬			৯ নং আকরপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের দেবীপুর মৌজার লোসকড়ার মুখ হতে গোবিন্দপুর মৌজার নিমাইখাড়া ব্রীজের অভিমুখে খাল পুনঃখনন	৪.০০০	০.০৮০	২.০০%	
৩০৭		বিরল	বগলাখাড়া খাল পুনঃখনন	২.৪০০	০.৬০০	২৫.০০%	
৩০৮			৪ নং শহরগ্রাম কালো মাটিয়া খালের শোল হতে ওপাহার কান্দর পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.০০০	০.১৫০	১৫.০০%	
৩০৯			কটু পাড়া সিদ্দিকের জমি হতে আঃ বাকি মৌহরীর জমি পর্যন্ত খাল খনন	১.০০০	০.৩০০	৩০.০০%	
৩১০			পাকুড়া স্থলবন্দর হতে উত্তরে বোচাগঞ্জ সীমানা পর্যন্ত নোনা খাড়ি পুনঃখনন	৩.৬০০	০.৫৪০	১৫.০০%	
৩১১	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	উত্তর দামোদরপুর কাটলার বিল থেকে ভাশামোর ঘাঘট নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১.২০০	০.২৪০	২০.০০%	
৩১২		পলাশবাড়ী	নাকাই খাল	৪.৯২০	১.৭০০	৩৪.৫৫%	
৩১৩		গাইবান্ধা সদর	কাশদহ নাড়িনা খাল	১.৬০০	০.১০০	৬.২৫%	
৩১৪			বাটিকামারী নালা	১.৪০০	০.১৫০	১০.৭১%	
৩১৫		সাঘাটা	কৈচড়া খাল	০.৯০০	০.৪৫০	৫০.০০%	
৩১৬			চকদাত্তেয়া খাল	১.০০০	০.০২৪	২.৪০%	
৩১৭		গোবিন্দগঞ্জ	সিংজানী খাল	৪.০০০	১.৬০০	৪০.০০%	
৩১৮			ভাইদারবাড়ী হতে দীঘলকান্দী ব্রীজ হয়ে পায়গয়া অভিমুখে খাল	৬.৭৫০	০.০৭২	১.০৭%	
৩১৯		ফুলছড়ি	উদখালী খাল	১.৮০০	০.০৫০	২.৭৮%	
৩২০			বড়মাইশা খাল	১.৬০০	০.০২৯	১.১৯%	
৩২১		সুন্দরগঞ্জ	ভবানীপুর গ্রাণের ব্রীজ হতে কে কৈ কাশদহ তালের উঁটি (কালিতলা)	৭.৫৫০	০.৩৫০	৪.৬৪%	
৩২২			ভেলারায় মহাশ্মশান হতে দক্ষিণ শ্রীপুর সুইস গেইট পর্যন্ত।	৬.৯০০	০.০৭২	১.০৪%	
৩২৩	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	বরুয়ার খাল হতে কুলাঘাট ছড়ারপাড় হাফেজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত পুনঃখনন।	১.০০০	০.৭০০	৭০.০০%	
৩২৪			খেদাখাগ খাল	০.৩৫০	০.৩০০	৮৫.৭১%	
৩২৫			বড়বাড়ী ইউপি-কোলাখাওয়ার খাল	০.৮৫০	০.১০০	১১.৭৬%	
৩২৬			বুমকা খাল	০.৬০০	০.০০৮	১.৩৩%	
৩২৭		কালীগঞ্জ	দলগ্রাম ইউনিয়নের কিসামত মৌজার কৃষ্ণ কিশোর বলাইরবাট হতে দক্ষিণে ভাটারকুড়া ব্রিজ অভিমুখে খাল পুনঃখনন	২.০০০	০.৬০০	৩০.০০%	

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য	
৩২৮		পাটগ্রাম	হোসনাবাদ বড়ঝড় মসজিদের সামন হতে সরওয়াদী বাড়ির খুটামারা নদী গাশী খাল খনন। (হোসনাবাদ-জিয়াখাল)	১,২০০	০,৮০০	৬৬.৬৭%		
৩২৯		হাতীবান্ধা	সতী নদী	৬,৫০০	০,০৫৫	০.৮৫%		
৩৩০		আদিতমারী	পূর্ব মৈলজোড় রজনীর খোলা হতে ধুসীরদারা কুলির বিল হয়ে উত্তর দিকে রসাই নদী খাল	১,৫০০	০,০৫০	৩.৩৩%		
৩৩১		নীলফামারী	ডিমলা	মৌতারা ইউনিয়ন-শালহাট সীমান্তের ধারধরা ব্রিজ থেকে পূর্ব দিকে শাহিনুর এবং শৈলেন চন্দ্রের জমি পর্যন্ত খাল খনন	১,০০০	০,১০০	১০.০০%	
৩৩২		নীলফামারী সদর	মাছপাড়া কালো নী জিন্নাত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে কালভার্ট হতে দক্ষিণে বেলতলী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১,১০০	০,০২০	১.৮২%		
৩৩৩			পাইকারের ডিটায় জহুরুলের পুকুর থেকে দক্ষিণে চাড়ালাকাটা নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১,০০০	০,৭০০	৭০.০০%		
৩৩৪		জোমার	চিলাহাট পাকা রাস্তা হয়ে ভোগভাবুরি সরকারপাড়া থেকে কেতকিবাড়ি পর্যন্ত খাল খনন	৪,০০০	০,৭৫০	১৮.৭৫%		
৩৩৫			ঢেকির পার খামার বামুনিয়া থেকে পশ্চিমে বোড়াগাড়ি পর্যন্ত খাল খনন	৩,০০০	১,০০০	৩৩.৩৩%		
৩৩৬		কিশোরগঞ্জ	পুটিমারী ইউনিয়নের ডেডডেড়ী মৌজার আর. এস. ৬৯, ১৫৭ ও ৪৩৬ দাগভুক্ত খাল পুনঃখনন	১,৫০০	০,০২০	১.৩৩%		
৩৩৭	রংপুর	গংগাচড়া	পুকুর খুঁড়ি খাল	২,১৬০	০,৩৫০	১৬.২০%		
৩৩৮			চর ইশোরকুল খাল	২,৫০০	০,৮৫০	১৮.০০%		
৩৩৯		মিঠাপুকুর	কাফরিখাল	৬,০০০	০,২০০	৩.৩৩%		
৩৪০		পীরগঞ্জ	মহাত্মা বিল থেকে জোমজান খালের ওপর গোশালগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত	৫,৮২৭	০,০৬২	১.০৬%		
৩৪১		কাউনিয়া	কুরশা খাল	৪,৭০০	০,১৭০	৩.৬২%		
৩৪২			ধুম খাল	৪,৫০০	০,৫৫০	১২.২২%		
৩৪৩		রংপুর সদর	জান খাল	০,৮০০	০,২৫০	৩১.২৫%		
৩৪৪		কুড়িগ্রাম	ডুরুক্ষামারী	২,০০০	০,৫০০	২৫.০০%		
৩৪৫		কুড়িগ্রাম সদর	আড়াজী পলাশবাড়ী মৌজার দাশের হাট ছড়া থেকে একলাড সংযোগ খাল পুনঃখনন	২,০০০	০,৩৫০	১৭.৫০%		
৩৪৬		রৌমারী	বোয়ালমারী সুইস গেট খাল	০,২৩৮	০,২০০	৮৪.০৩%		
৩৪৭		রাজারহাট	নাখন্দা থেকে পশ্চিম দেবোত্তোর মাদ্রাসা ব্রিজ খাল খনন	১,০০০	০,২৫০	২৫.০০%		
৩৪৮		উলিপুর	ধামশ্রেণী ইউনিয়নের এমপির পোন্ধারের মোড় হতে বুড়ীতীন্দ্রা পর্যন্ত	২,০০০	০,১০০	৫.০০%		
৩৪৯	ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল	ধর্মগড় ইউপির মনিরুল ইসলামের জমি থেকে নেকমরদ কোহাডিটা ব্রিজ পর্যন্ত খাল খনন	২,১৫০	১,০১০	৪৬.৯৮%		
৩৫০			নন্দুয়ার ইউপির ভন্দগ্রামের শাহিনুর ইসলামের জমি থেকে জওগা ব্রিজ পর্যন্ত খাল খনন	২,০০০	০,৬৬০	৩৩.০০%		
৩৫১		পীরগঞ্জ	৭নং হাজীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত অন্তরা ব্রিজ থেকে হাতিডোবা ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১০,৯০০	৭,৭৩৯	৭১.০০%		
৩৫২			৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত চাপোড় পাকা রাস্তা থেকে মাচালন্দপুর ব্রিজ হয়ে টাঙ্কান নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	২,৭৫০	১,০৪৫	৩৮.০০%		
৩৫৩	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	রাজালি টাঙ্কান ব্রিজ থেকে বামনপাড়ায় সিরাজুলের বাড়ি পর্যন্ত খাল খনন	০,৬৯০	০,২৭৬	৪০.০০%		
৩৫৪		আটোয়ারী	উত্তর বলরামপুর রুইদাসের আলীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তার সংযোগ হতে কালমেঘ পাকা রাস্তা পর্যন্ত খাল	৭,০০০	০,০৮৮	১.২৬%		
৩৫৫			বাকডোকরা লুলান্ডি পুল হতে পশ্চিমে আব্বাস আলীর জমি পর্যন্ত খাল	০,৬০৫	০,২২৫	৩৭.১৯%		
৩৫৬		হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	২,০০০	০,০২১	১.০৫%		
৩৫৭			দারগা খাল	১,৫০০	০,০২২	১.৪৭%		
৩৫৮		চুনারুঘাট	কুলিয়াছড়া খাল	৭,০০০	০,৫০০	৭.১৪%		
৩৫৯		লামাই	সাতাউক উত্তর গ্রাম হতে বলভদ্র নদী পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	৪,৬৫০	২,৫০০	৫৩.৭৬%		
৩৬০			বুলা ইউপি সুতাং নদী হতে তেঘরিয়া পর্যন্ত খাল পুনঃখনন	১,৮৫০	০,৯০০	৪৮.৬৫%		
৩৬১		শায়েস্তাপুর	জানে খাল থেকে চন্ডিপুল হয়ে সুতাং নদী পর্যন্ত খাল	৩,০০০	০,৮০০	২৬.৬৭%		
৩৬২	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	০৮ নং ওয়ার্ড নয়াবাজার চৈত্রখাট রাস্তার শ্রীসূর্য গ্রামের কালভার্টের পশ্চিম হইতে উত্তর দিকে বাঘজুর নালা পলক নদী পর্যন্ত খাল পুনঃ	১,৫০০	০,৮৫০	৫৬.৬৭%		

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	খালের নাম	খালের দৈর্ঘ্য	খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি (শতকরা) (৬/৫)*১০০	মন্তব্য
৩৬৩		শ্রীমঙ্গল	আলিয়াছড়া ইনাই মিয়ান জমির নিকট হইতে চিরুয়া নদী ডায়া পাত্রিয়ারমুখ পর্যন্ত খাল পুনঃ খনন (আলিয়াছড়া খাল)	২.৭৫০	০.৬৪০	২৩.২৭%	
৩৬৪		কুলাউড়া	আন ফানাই নদীরচক চকিরমোড়া হতে উত্তরমুখী আন ফানাই নদী পর্যন্ত খাল খনন (আন ফানাই খাল)	৩.০৯০	০.৭৭৩	২৫.০২%	
৩৬৫	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	সবরি খাল থেকে কাটা গাং খাল	১.৪৯৪	১.২৪০	৮৩.০০%	
৩৬৬		ফেঞ্চুগঞ্জ	রসা খাল	১.১০০	০.০১৫	১.৩৬%	
৩৬৭			বেতরি খাল	১.৫০০	০.০২২	১.৪৭%	
৩৬৮		জৈন্তাপুর	ভুগলিখাল	১.৭৭০	১.০০০	৫৬.৫০%	
৩৬৯		ওসমানীনগর	বড় খাল, উমরপুর	৪.০০০	০.০৪৬	১.১৫%	
৩৭০			নাটকিলা খাল, গোয়ালাবাজার	৫.০০০	০.০৬১	১.২২%	
৩৭১		কানাইঘাট	নকলা খাল	২.৯০০	০.০১০	০.৩৪%	
৩৭২		বিধনাথ	খেসুয়া খাল	২.০০০	০.০২৭	১.৩৫%	
৩৭৩		গোয়াইনঘাট	পিয়াইন নাতারখাল ইমি ব্রিজ হতে সাকেরপেকেল খাল ভরাং পর্যন্ত পুনঃখনন	৩.৯০০	০.৩০০	৭.৬৯%	
৩৭৪		বালাগঞ্জ	পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়নে নয়া খাল	২.০০০	১.৮০০	৯০.০০%	
৩৭৫	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	ঢাংগির দোলা খাল, মহেন্দ্রনগর	০.৫	০.০০৯	১.৮০%	
৩৭৬			কৈ গাড়ির জান খাল হারাটি	০.৯২	০.০০৯	০.৯৮%	
৩৭৭			আটবিল খাল, হারাটি	১.৯	০.০২৬	১.৩৭%	
৩৭৮			দাড়ার খাল, খুনিয়াগাছ	০.৬	০.০০৯	১.৫০%	
৩৭৯			দুধ খাওয়া খাল, গোকুন্ডা	০.৭৩	০.০০৮	১.১০%	
৩৮০			ভেরভেরি খাল, পঞ্চগ্রাম	০.৯	০.০১৪	১.৫৬%	
৩৮১			সুকানদিঘী খাল	১.২	০.৫০০	৪১.৬৭%	
৩৮২			পাংগুলা খাল, বড়বাড়ী	০.৫	০.০০৭	১.৪০%	
৩৮৩			চৈতন সীতারাম খাল, বড়বাড়ী	১.১	০.৬০০	৫৪.৫৫%	
			মোট	১২২৯.৩৫৮	৫০০.৬৯৮	৪০.৭৩%	

*[Handwritten Signature]*  
০৩/০৬/২০২৬