

Annual Procurement Plan

FY 2026-2027

Ministry/Division : Ministry of Disaster Management & Relief
 Agency : Department of Disaster Management
 Procuring Entity & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 Project/Programmed Name & Code : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Part- No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estid Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invited Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PSI	Lifting Charge (Vehicle)	No.	1	OTM	HOPE	GOB	45.00	Planned Date	N/A	1-Aug-26	29-Aug-26	5-Sep-26	10-Sep-26	14-Sep-26	28-Sep-26		30-Jun-28
								Planned Days	N/A		28	7	5	4	14	58	641
	TOTAL VALUE OF WORK PROCU..				Total		45.00										

(স্বাক্ষরিত নকশা)
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি) ও
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি) এর
 স্বাক্ষরিত নকশা (১২ নং)
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি)

স্বাক্ষরিত নকশা
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি) ও
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি) এর
 স্বাক্ষরিত নকশা (১২ নং)
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি)

Annual Procurement Plan

FY 2026-2027

Agency : Ministry of Disaster Management & Relief
 Procuring Entity & Code : Department of Disaster Management
 Project/Programmed Name & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Rank No.	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in COOD	Invited/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PPS1	Outsourcing firm	No.	1	OTM	HOPE	GOB	11.99	Planned Date	N/A	1-Aug-26	28-Aug-26	3-Sep-26	10-Sep-26	14-Sep-26	28-Sep-26		30-Jun-28
								Planned Days	N/A		28	7	5	4	14	58	641
								Actual date									
							Total	11.99									

(স্বাক্ষরিত করণ)

স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও

স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও
 স্বাক্ষরিত করণ (স্বাক্ষর) ও

Annual Procurement Plan

FY 2026-2027

Agency : Ministry of Disaster Management & Relief
 Procuring Entity & Code : Department of Disaster Management
 Project/Programmed Name & Code : Md. Rasel Sabrin, PD Code: 224381100
 : Construction of National Disaster Management Research and Training Institute (1st Phase) Code: 224381100

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PG1- PG2	Office equipment	No.	2	RFQ	PD	GOB	10.15	Planned Date	N/A	1-Sep-26	29-Sep-26	6-Oct-26	11-Oct-26	15-Oct-26	29-Oct-26		30-Jan-28
								Actual date	N/A		28	7	5	4	14	58	610
								Planned Days	N/A								
								Planned Date	N/A	1-Nov-26	29-Nov-26	6-Dec-26	11-Dec-26	15-Dec-26	29-Dec-26		30-Jan-28
								Actual date	N/A		28	7	5	4	14	58	349
PG3	Furniture	No.	1	RFQ	PD	GOB	5.20	Planned Days	N/A								
								Planned Date	N/A								
								Actual date	N/A								
TOTAL VALUE OF WORK PROCU.			Total				15.35										

(স্বাক্ষরিত নীচের স্থান)
 প্রকল্প পরিচালক (আইসি) ও
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)

স্বাক্ষরিত নীচের স্থান
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)
 প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০০.০৩৫.১৬.০০০৫.২৬. ২৪৩

তারিখ: ০২/০৮/২০২৬ খ্রি।


বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

সূত্র: বাজেট শাখার স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৫.২০.৪৫৯.২৫.১৪৮; তারিখ: ১৫ জুলাই, ২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শাখার সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নবর্ণিত ছকে দেয়া হলো :

'ছক'

ক্র.নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	আইটেমের বিবরণ	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেট	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা				মন্তব্য
					১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্টেশনারী সামগ্রী	নোটবুক, ফোল্ডার, কলম, সনদপত্র ইত্যাদি।	৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মাত্র।	-	-	-	-	PPR ২০০৬ এবং PPR ২০২৫ অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হবে।
মোট=				৪,০০,০০০/-					


এস এম লতিফ
(যুগ্মসচিব)

উপপরিচালক (বাজেট ও হিসাব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)
ফোন: ০২-২২২২২৮৯৬৩৭

ইমেইল: dtraining@ddm.gov.bd

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

- ০১। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), ঢাকা;
- ০২। উপপরিচালক (বাজেট ও হিসাব/ প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), ঢাকা;
- ০৩। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য);
- ০৪। অফিস নথি।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2026-2027

Ministry/ Division : Ministry of Disaster Management and Relief
 Agency : Department of Disaster Management (DDM)
 Procuring Entity Name & Code : SM. Latif (Joint Secretary), Director (M&E)
 Project / Program Name & Code : Others Building Repair (Flood, Cyclone & Others Shelter) Code: 3258108 Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh	Time Code for Process	Not used in Good	Invoice/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion
1	Others Building Repair (Flood, Cyclone & Others Shelter)	-	-	LTM/RFQ	UNO	GOB	150 Lakh	Planned Date	-	2-1-27	9-1-27	9-1-27	12-1-27	16-1-27	18-1-27	30 Days	17-2-27
								Actual Date			7	0	3	4	2	30	46

বি.দ্র. : পিপিআর ২০০৬ এবং পিপিআর ২০২৬ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (**৩২৫৮১০৮ কোড এর টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন উপজেলার বরাদ্দ প্রদান করা হবে)


 ২৭/৭/২৬
 উপাধিঃ সিনিয়র ইন্সপেক্টর
 সহকারী প্রকৌশলী (মুওপ)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


 এন এম লতিফ
 উপসচিব
 পরিচালক (মুওপ)
 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা


 ২৭-৭-২৬
 জাওয়াদুর রহমান
 মহাপরিচালক
 : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
 - সরকারপনা ও আর্থ মন্ত্রণালয়

: Ministry of Disaster Management and Relief

: Department of Disaster Management (DDM)

Project / Program Name & Code: Repair and maintenance (Non-residential building)	Code: 3258107	Budge: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Matched & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh	Time Code for Process	Not used in Good	Invite/ Adver use Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Civil, Sanitary, Electric and Interior Decorator Work	-	-	RFQ	DG	GOB	10	Planned Date	N/A	2-8-26	10-8-26	20-8-26	25-8-26	30-8-26	3-9-29	31 Days	30-9-26
WD-2	Civil, Sanitary, Electric and Interior Decorator Work	-	-	RFQ	DG	GOB	6	Planned Date	N/A	1-1-27	10-1-27	20-1-27	25-1-27	30-1-27	5-2-27	31 Days	27-2-27
WD-3	Civil, Sanitary, Electric and Interior Decorator Work	-	-	RFQ	DG	GOB	5.5	Planned Date	N/A	1-3-27	10-3-27	20-3-27	25-5-27	30-5-27	1-6-27	31	20-6-27
F.A	AC Maintenance work	-	-	RFQ	DG	GOB	6.55	Planned Date	N/A	2-8-26	10-8-26	20-8-26	25-8-26	30-8-26	3-9-29	31 Days	30-9-26
F.A	Lin Servicing and maintenance work	-	-	Framework agreement	DG	GOB	4.5	Planned Date	N/A	9	10	5	5	4	33	-	Running

বি.দ্র.: চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে (**৩২৫৮১০৭ কোড এর টাঙ্কা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা হবে।)

এছাড়া শেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চাহিদানুযায়ী সরাসরি নগদ আউটারের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা হবে

2409-22

ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব)

ক্র. নং	বিবরণ ও আর্থনৈতিক কোড	ক্রয়ের জন্য কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি ও	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
									দরপত্রের আহবানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	গোটরবান ক্রয় ৪১১২১০১	৪টি জিপ, ২টি মাইক্রোবাস, ১টি গোটর সাইকেল	টি	০৭	ভিপিএম	মহাপরিচালক (HOPE)	৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি)	-	-	-	-	অর্থ সম্মতক্রমে অনুমোদন সাপেক্ষে ভিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হবে।
২	সেয়ারসভ ও সংরক্ষণ ৩২৫৮১০১	বিভিন্ন যানবাহনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ (সেয়ারসভ/পরিবর্তন, টায়ার, ব্যাটারি, বিভিন্ন ফিল্টার ও অন্যান্য)	টি	প্রয়োজন অনুসারে	সরাসরি ক্রয়/কোটেশন/ভিপিএম	মহাপরিচালক (HOPE)	৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লাখ)	-	-	-	-	যানবাহন নতুন চলামান অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সেয়ারসভ কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় বিধায় দরপত্র আহবানের তারিখ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩	গ্যাস ও জ্বালানি ৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ	ঘনমিটার	-ই-	চুক্তির মাধ্যমে	মহাপরিচালক (HOPE)	৮৬,১০,০০০/- (চৌষট্টি লাখ একশত ছাত্তার)	-	-	-	-	ইতোপূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ২টি ফিলিং স্টেশনের মাধ্যমে চুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি ও জ্বালানিজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ নেয়া হচ্ছে। যেহেতু সকল যানের যানবাহন নতুনের গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ সম্বন্ধে হয় না, তাহেতু পরিমাণ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৪	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট ৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ	লিটার	-ই-	চুক্তির মাধ্যমে	মহাপরিচালক (HOPE)	৮৬,১০,০০০/- (চৌষট্টি লাখ একশত ছাত্তার)	-	-	-	-	

২৪/৭/২৬

২৪/৭/২৬

২৪/৭/২৬

২২.৭.২৬

২৪-৭-২৬

২৪-৭-২৬

২০২৬-২০২৭ ভূমি বর্ষের জন্য ৪। বাকসন (ফেঁদে নাশি)

১৯৫৭

GD

21

7/20/2004

15

প্রবেশ: ৩০০ ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তিন
 মাহকানী পানিভালক (মহাভূত চৈদ্য)
 দর্শন ব্যবস্থাপনা ভিত্তিন

(अभिलेखित)
संभागाध्यक्ष (प्रशासनिक), दिल्ली
आचार्यजी

০৭. ০২
মোঃ আব্দুল্লাহ রাসিদ
(ভাতিহিত: মাটি)
কান্টনমেন্ট: অফিস

100

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
বীর উত্তম এ. কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মাহাখলী বা/এ, ঢাকা-১২১২

www.ddm.gov.bd

আইসিটি শাখা
এমআইএম অনুলিপি

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত নিয়মিত কোড সমূহের অর্ধে আইসিটি সেবা ও পণ্য ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নজর্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব)।

ক্র. নং	ক্রয়ের জন্য কাছের নাম	অর্থনৈতিক কোড	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকল্পিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								পরবর্তী আর্থবছরের তারিখ	মুজির আর্থবছরের তারিখ	মুজির অনুমোদিত কাছ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ইন্টারনেট বিল	১৪৯০২০১১৩ ১৪৪১- ৩১১১১১৭	মাসিক বিল	১২ মাস	R/FQ	মহাপরিচালক (HOD)	২২০,৫০০/-			০১/০৩/২০২৭
২	১ম ধাইলের বিল (Redundant) ২য় ধাইলের বিল (Redundant)		মাসিক বিল	১২ মাস	OTM/ DPM	মহাপরিচালক (HOD)	৭,৪৮,২০০/-	০৪/০৮/২০২৬	০৪/১০/২০২৬	০৪/১০/২০২৭
৩	১. Online Ups 1kva 2. Online Ups Battery 3. ডিউট কনক্রেটের পিটম		নংখ্যা	৪২	OTM (EGP)/ DPM	মহাপরিচালক (HOD)	১৮,০০,০০০/-	০৬/০৮/২০২৬	০৬/১০/২০২৬	৩০/০৫/২০২৭
৪	Router	১৮৯০২০১১৩ ১৪৪১- ৪১১২২০১	নংখ্যা	১০	মহাপরিচালক (HOD)	৭০,০০০/-				
	RJ Connector		নংখ্যা	১	মহাপরিচালক (HOD)	২,০০০/-				
	Cable (Industry)		নংখ্যা	১০	মহাপরিচালক (HOD)	৫,০০০/-				
	Vacuum cleaner and Blower Machine		নংখ্যা	০১	মহাপরিচালক (HOD)	২৫,০০০/-				
	Media Converter		নংখ্যা	০২	মহাপরিচালক (HOD)	৮,০০০/-				
	Cable		নংখ্যা	০২	মহাপরিচালক (HOD)	৪৬,০০০/-				
	Tool Box		নংখ্যা	০১	মহাপরিচালক (HOD)	১৮,০০০/-				
	Ladder		নংখ্যা	০১	মহাপরিচালক (HOD)	৮,০০০/-				
	Face Plate, module, MK box		নংখ্যা	১০	মহাপরিচালক (HOD)	৫,০০০/-				
	Crimping machine		নংখ্যা	০২	মহাপরিচালক (HOD)	৪,০০০/-				
	Lc Lc Multiple Mode cable		নংখ্যা	১০	মহাপরিচালক (HOD)	১০,০০০/-				

(স্বাক্ষর)
০১/০৭/২০২৬

(নির্বাহী চফ্র দে সরকার)
০১/০৭/২০২৬