

**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Directorate General of Family Planning**  
**“Implementation of the Unfinished Activities of Essential Family Planning, Maternal, Child and Reproductive Health Services under the Completed 4th Sector Programme”**  
**06, Kawran Bazar, Dhaka-1215**

**Annual Procurement Plan (Goods) for FY: 2025-2026**

Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare, Medical Education & Family Welfare Division	
Agency	Directorate General of Family Planning	
Procuring Entity Name & Code	Project Director	Code No.: 224421800
Project/Program Name & Code	Implementation of the Unfinished Activities of Essential Family Planning, Maternal, Child and Reproductive Health Services under the Completed 4th Sector Programme	Code No.: 224421800

<b>Source of Funds &amp; Budget: GOB</b>	
<b>Taka in Lakh</b>	<b>134184.90</b>

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GD-1	Procurement of Injectable (IM)	Vial	12 M	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	6240.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	05.09.2026	08.09.2026	06.10.2026		
									Planned days	0	28	42	42	3	28	143	90
									Actual dates								
2	GD-2	Procurement of Injectable (SC)	Vial	0.1 M	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	80.00	Planned dates	17.05.2026	27.05.2026	24.06.2026	01.07.2026	04.07.2026	18.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	90
									Actual dates								
3	GD-3	Procurement of Condom	Pieces	130 M	DPM (National) (e-GP)	Ministry	GoB	4225.00	Planned dates	17.05.2026	30.05.2026	11.07.2026	08.08.2026	11.08.2026	08.09.2026		
									Planned days	0	14	42	28	3	28	115	120
									Actual dates								
4	GD-4a	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates								
5	GD-4b	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates								
6	GD-4c	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates								
7	GD-4d	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates								
<b>Total Quantity of Oral Pill (3rd Gen.):</b>				<b>77.50 M</b>	<b>Sub Total of Oral Pill (3rd Gen.):</b>			<b>40300.00</b>									

*03.05.2026*  
 জাহিদুল আলম  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধুনিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমাপ্ত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03.05.26*  
 মীর মাসুদ রহমান  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধুনিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমাপ্ত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/2026*  
 মোহাম্মদ জরনুল আবেদীন  
 উপপ্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধুনিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমাপ্ত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/26*  
 ডা. ফ. ম. আশরাফী আহমদ  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধুনিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমাপ্ত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/26*  
 ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
 মহাপরিচালক  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
8	GD-5	Procurement of Oral Pill (POP)	Cycle	4.40 M	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	2200.00	Planned dates	17.05.2026	06.06.2026	18.07.2026	29.08.2026	01.09.2026	29.09.2026		
									Planned days	0	21	42	42	3	28	136	90
									Actual dates								
9	GD-6	Procurement of Implant (01 Stick/Rod)	Set	350000	OTM (ICT) (e-GP)	Ministry	GoB	8750.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	12.08.2026	23.09.2026	26.09.2026	24.10.2026		
									Planned days	0	42	42	42	3	28	157	120
									Actual dates								
10	GD-7	Procurement of Implant (02 Stick/Rod)	Set	250000	OTM (ICT) (e-GP)	Ministry	GoB	3750.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	12.08.2026	23.09.2026	26.09.2026	24.10.2026		
									Planned days	0	42	42	42	3	28	157	120
									Actual dates								
11	GD-8	Procurement of IUD (Cu T 380 A)	Pieces	300000	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	375.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	29.07.2026	05.08.2026	08.08.2026	22.08.2026		
									Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120
									Actual dates								
12	GD-9	<b>Procurement of Medicine</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	20.05.2026	03.06.2026	01.07.2026	08.07.2026	11.07.2026	25.07.2026		
		Tab. Ciprofloxacin (500 mg)	Pieces	500000				75.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Cap. Doxycycline Hcl (100 mg)		500000				10.00	Actual dates								
		Tab. Ibuprofen (400 mg)		500000				7.50									
		Tab. Pantoprazole (20 mg)		1500000				90.00									
		Tab. Diazepam (5 mg)		200000				1.60									
		Tab. Paracetamol (500 mg)		4000000				40.00									
		Tab. Vitamin B-Complex		1000000				5.00									
		Cap. Iron (Ferrous Fumarate BP 200 mg + Folic Acid BP 0.40 mg)		4000000				60.00									
		Tab. Metronidazole (500 mg)		100000				1.50									
								<b>290.60</b>									
13	GD-10	<b>Procurement of Medicine for Neonatal &amp; Others</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	17.05.2026	27.05.2026	24.06.2026	01.07.2026	04.07.2026	18.07.2026		
		7.1% Chlorhexidine Solution (10 ml)	Pieces	200000				64.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	90
		Inj. Gentamycin (80 mg)		50000				7.50	Actual dates								
		Disposable Syringe (01 CC)		50000				3.50									
		Inj. Magnesium sulfate (2.5 ml/5 ml)		20000				6.00									
		Disposable Syringe for Magnesium sulfate MgSO4 (10 ml)		10000				0.80									
		Inj. Dexamethason (1 Ampule-6ml)		60000				16.80									
								<b>98.60</b>									

*03.05.2026*  
**জহিদুল আলম**  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ও পৌর কর্মসূচির অত্যাবশ্যিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয় সবার অসমত কার্যক্রম পরিচালনা  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03.5.26*  
**মীর মাসুদ রহমান**  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ও পৌর কর্মসূচির অত্যাবশ্যিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয় সবার অসমত কার্যক্রম পরিচালনা  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/2026*  
**মোহাম্মদ জাহিদুল আলম**  
 উপপ্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ও পৌর কর্মসূচির অত্যাবশ্যিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয় সবার অসমত কার্যক্রম পরিচালনা  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/2026*  
**আ ফ ম আশরাফী আহমদ**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ও পৌর কর্মসূচির অত্যাবশ্যিক পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয় সবার অসমত কার্যক্রম পরিচালনা  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*03/05/2026*  
**ডা. আশরাফী আহমদ**, এনডিপি  
 মহাপরিচালক  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
14	GD-11	<b>Procurement of Medicine for Adolescence &amp; Reproductive Health</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	20.05.2026	10.06.2026	08.07.2026	15.07.2026	18.07.2026	08.08.2026			
		Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200 mg + Folic Acid 400 mcg)	Pieces	7800000				29.64	Planned days	0	21	28	7	3	21	80	90	
		Cap. Doxycycline (100 mg)		3000000				65.10	Actual dates									
		Tab. Metronidazole 400 mg		7000000				119.00										
		Tab. Ciprofloxacin (500 mg)		800000				120.00										
		Tab. Ibuprofen (400 mg)		200000				4.00										
		Tab. Pantoprazole (20 mg)		1000000				50.00										
		Tab. Albendazole 400 mg		800000				40.00										
		Clotrimazole V.T. (200 mg)		100000				18.00										
		Tab. Misoprostal (200 mcg)		300000				42.00										
		Micronutrient Power (MNP) sachet		3000000				65.00										
		Tab. Levonorgestrel (1.5 mg) (ECP)		50000				36.40										
								<b>589.14</b>										
		15	GD-12	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	110000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	17600.00	Planned dates	21.05.2026	17.06.2026	29.07.2026	16.09.2026	19.09.2026	17.10.2026	
Planned days	0										28	42	49	3	28	150	120	
Actual dates																		
16	GD-13	Procurement of Normal Vaginal Delivery Kit	Kit	40000	OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB	1400.00	Planned dates	21.05.2026	11.06.2026	16.07.2026	30.07.2026	02.08.2026	23.08.2026			
									Planned days	0	21	35	14	3	21	94	120	
									Actual dates									
17	GD-14	Procurement of MVA Kit	Kit	3500	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	203.00	Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026			
									Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90	
									Actual dates									
18	GD-15	Procurement of Sanitary Napkin/Pad	Box	800000	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	800.00	Planned dates	21.05.2026	11.06.2026	09.07.2026	16.07.2026	19.07.2026	09.08.2026			
									Planned days	0	21	28	7	3	21	80	90	
									Actual dates									
19	GD-16	<b>Procurement of MSR Item</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
		Needle	Pieces	2000			2.50	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75		
		Lancet & Tallquist Book		2000			10.00	Actual dates										
		Pregnancy Test Kit		20000			3.00											
		Baby Bag and Mask		500			3.75											
		Baby Nasal Aspirator		1000			4.50											
						<b>23.75</b>												

*03.05.2026*  
**জাহিদুল আলম**  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


*03.05.26*  
**মীর মাসুদ রহমান**  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


*03/05/2026*  
**মোহাম্মদ আরশাদ আবেদীন**  
 উপপ্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


*03/05/26*  
**আ ফ ম আরশাদ হোসেন**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
 মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।


*03/05/26*  
**ডা. আশরাফী আহমদ**, এনডিসি  
 মহাপরিচালক  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর


Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
20	GD-17	<b>Procurement of Cotton &amp; Gauze</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
		Absorbent Cotton (Surgical)	Roll	50000				25.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	60	
		Surgical Gauze	Than	10000				30.00	Actual dates									
								55.00										
21	GD-18	Procurement of Povidone Iodine Solution (75 ml)	Bottle	70000	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	63.00	Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75	
									Actual dates									
22	GD-19	Procurement of PGA/Synthetic absorbent Suture	Pieces	50000	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	125.00	Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	30.07.2026	06.08.2026	09.08.2026	23.08.2026			
									Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120	
									Actual dates									
23	GD-20	<b>Procurement of Surgical Dressing Materials</b>	Pieces		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	30.07.2026	06.08.2026	09.08.2026	23.08.2026			
		Surgical Dressing Materials (10x10 cm)		50000				35.00	Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120	
		Surgical Dressing Materials (10x5 cm)		600000				360.00	Actual dates									
								395.00										
24	GD-21	<b>Procurement of Surgical Rubber Gloves</b>	Pair		OTM (ICT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	06.08.2026	20.08.2026	23.08.2026	13.09.2026			
		Surgical Rubber Gloves (6.5")		1300000				780.00	Planned days	0	42	35	14	3	21	115	120	
		Surgical Rubber Gloves (7")		700000				420.00	Actual dates									
								1200.00										
25	GD-22	<b>Procurement of Various Syringes</b>	Pieces		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	30.07.2026	06.08.2026	09.08.2026	23.08.2026			
		Auto Disable Syringe (10 ml)		200000				20.00	Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120	
		Auto Disable Syringe (5 ml)		800000				72.00	Actual dates									
		Auto Disable Syringe (3 ml) (For Inj. Dexamethason)		60000				5.40										
		Auto Disable Syringe (1 ml)		12.5 M				875.00										
								972.40										
26	GD-23	<b>Procurement of MSR Items</b>	Pieces		OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026			
		BP Blade (Surgical)		100000				5.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90	
		Urine Analysis Strip		100000				3.00	Actual dates									
		Pregnancy Test Kit		200000				10.00										
		Tallquist Book		1000				2.00										
		Disposable Lancet		300000				3.00										
		Lancet Pen		1000				2.00										
		Surgical Adhesive Tape		1000				0.80										
		Autoclave Tape (Roll)		1000				2.50										
		IUD Insertion Kit		3000				150.00										
								178.30										

  
 03.05.2026  
 জহিরুল আলম  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমস্ত র্ব স্টেট কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 03.05.26  
 মীর মাসুদ রহমান  
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
 সমস্ত র্ব স্টেট কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 06/05/2026  
 মোহাম্মদ মাসুদ রহমান  
 উপপ্রকল্প পরিচালক  
 সমস্ত র্ব স্টেট কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 06/05/2026  
 আফ ম আশরাফ আলম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সমস্ত র্ব স্টেট কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
 যা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমার কার্যকরী বাস্তবায়ন  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 06/05/2026  
 ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
 মহাপরিচালক  
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
27	GD-24	<b>Procurement of BP Machine, Stethoscope &amp; Glucometer</b>	Pieces		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	30.07.2026	06.08.2026	09.08.2026	23.08.2026				
		BP Machine		2000				80.00	Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120		
		Stethoscope		2000				30.00	Actual dates										
		Glucometer with Strip and Lancet		1000				50.00											
								160.00											
28	GD-25	<b>Procurement of Bedding &amp; Clothing</b>	Pieces		OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026				
		Bed Sheet		1000				5.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75		
		Tubectomy Sheet		1000				3.50	Actual dates										
		Vasectomy Sheet		1000				3.00											
		Surgeon and Assistant Mask		1000				0.70											
		Surgeon and Assistant Cap		1000				0.80											
		Client Gown (NSV)		1000				4.00											
		Client Gown (Tubectomy)		1000				4.00											
		Drawn Sheet		1000				2.50											
		Trolley Sheet		1000				2.00											
		Surgeon and Assistant Gown (Nima)		1000				3.00											
		Surgeon and Assistant Gown (Pajama)		1000				3.00											
		Surgeon and Assistant Maxi		1000				4.00											
		Surgeon and Assistant Gown		1000				4.50											
								40.00											
		29		GD-26				Procurement of Ultrasound Machine	Set	64	OTM (ICT) (e-GP)	HOPE	GoB	1920.00	Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	06.08.2026	20.08.2026
Planned days	0		42		35	14	3								21	115	120		
Actual dates																			
30	GD-27	<b>Procurement of OT Light &amp; Spot Light</b>	Set		OTM (ICT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	06.08.2026	20.08.2026	23.08.2026	13.09.2026				
		OT Light		200				1000.00	Planned days	0	42	35	14	3	21	115	120		
		Spot Light		1500				600.00	Actual dates										
								1600.00											
31	GD-28	Procurement of OT Table	Set	100	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	600.00	Planned dates	21.05.2026	02.07.2026	30.07.2026	06.08.2026	09.08.2026	30.08.2026				
									Planned days	0	42	28	7	3	21	101	120		
									Actual dates										

20/05/26  
03.05.2026

জহিরুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র চর্চা সেন্টার কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিতা ও প্রজনন শাস্ত্র সেবার অসমত কার্যকরী বঙ্গবান  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

03.05.26

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র চর্চা সেন্টার কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিতা ও প্রজনন শাস্ত্র সেবার অসমত কার্যকরী বঙ্গবান  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

05/05/2026

মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র চর্চা সেন্টার কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিতা ও প্রজনন শাস্ত্র সেবার অসমত কার্যকরী বঙ্গবান  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

05/05/26

আফ ম আরাফাত হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র চর্চা সেন্টার কর্মসূচির অধ্যাবসায়ী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিতা ও প্রজনন শাস্ত্র সেবার অসমত কার্যকরী বঙ্গবান  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

05/05/26

ডা. আশরাফী আহমদ, এমডিপি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
32	GD-29	<b>Procurement of Computer &amp; Accessories</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
		Desktop Computer	Pieces	22				22.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75	
		Laptop		21				26.25	Actual dates									
		Laser Printer		2				1.20										
		Multipurpose Printer		20				10.00										
		UPS		4				0.50										
									59.95									
33	GD-30	<b>Procurement of Tab</b>	Set	16080	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	6432.00	Planned dates	24.05.2026	20.06.2026	01.08.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026			
								Planned days	0	28	42	42	3	28	143	120		
								Actual dates										
34	GD-31	<b>Procurement of Office Equipment</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
		Safety Alarm System for Warehouse (Smoke Ditector, Fire Ditector, Others device for ensuring safety)	Set	10				22.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75	
		Boardband Internet System (Wifi, Router)		24				24.00	Actual dates									
								46.00										
35	GD-32	<b>Procurement of Plastic Pallet &amp; Ladder</b>	Pieces		OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026			
		Plastic Pallet		3000				287.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90	
		Ladder		120				15.71	Actual dates									
								302.71										
36	GD-33	<b>Procurement of various Equipment for Warehouse</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026			
		Photocopier Machine	Piece	5				8.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90	
		Helmet, Gumboot & Gloves	Set	400				20.00	Actual dates									
		CCTV Equipment		1200				130.00										
		Fire Extinguisher		600				25.00										
		Fire Fighting Buckets with Stand	Piece	1122				37.00										
		Incinerator		200				30.00										
		Hand Trolley		120				31.32										
		Others Equipment		150				16.00										
								297.32										
		37	GD-34	<b>Procurement of Electric Equipment</b>						OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026
Cooling Box	Piece			1000	290.00	Planned days	0	14	28				7	3	14	66	90	
Temperature Measuring Instrument				240	55.00	Actual dates												
Exhust Fan				40														
Ceiling Fan				40														
Air Conditioner				20	30.00													
					375.00													

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

জহিরুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিত ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমার কার্যকলাপ বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.26*

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিত ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমার কার্যকলাপ বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/2026*

মোহাম্মদ জব্বার আলী  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিত ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমার কার্যকলাপ বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/26*

আ ফ ম আরশাদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
ম, পিত ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমার কার্যকলাপ বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/26*

ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

SI No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract							
38	GD-35	<b>Procurement of Furniture</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026	66	90							
		Secretariat Table (Full)	Piece	2				0.60	Planned days	0	14	28	7	3	14									
		Computer Table		2				0.24	Actual dates															
		Cushion Chair (With Handle)		4				0.48																
		Chair (With Handle)		4				0.40																
		Almira (Steel)		127				57.15																
		File Cabinet (Steel)		32				8.00																
		Steel Rack		178				89.00																
									<b>155.87</b>															
39	GD-36	<b>Procurement of Printing Item</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026	66	90							
		Permanent FP Method Consent Form	Piece	150000				7.50	Planned days	0	14	28	7	3	14									
		Permanent FP Method Register	Piece	1500				7.50	Actual dates															
		Permanent FP Method Operation Surgeon fee receipt Form	Book	1500				5.25																
		Permanent FP Method client management fee receipt Form	Book	1500				5.25																
		Permanent FP Method client discharge card	Piece	150000				4.50																
		Permanent FP Method client payment receipt form	Book	1500				5.25																
		Permanent FP Method client referral fee receipt form	Book	1500				5.25																
		Permanent FP Method operation assistant fee receipt form	Book	1500				5.25																
		IUD Register	Piece	2000				10.00																
		IUD Client Consent Form	Piece	200000				6.00																
		IUD Client Card	Piece	200000				6.00																
		IUD Insertion fee received form	Book	2000				7.00																
		Implant client card	Piece	500000				15.00																
		Implant client consent form	Piece	500000				15.00																
		Implant operating surgeon fee receipt form	Book	5000				17.50																
		Implant register	Piece	5000				25.00																
		PPFP Compendium	Piece	5000				2.00																
									<b>149.25</b>															
		40	GD-37	<b>Procurement of Printing &amp; Publication Item for MCH Activity</b>						OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026			04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026	66	90
				General Patient Register				Piece	39000				97.50	Planned days	0			14	28	7	3	14		
ANC Register				9000	22.50	Actual dates																		
PNC Register				7000	17.50																			
ANC Card				430000	25.40																			
Indoor History Sheet (100 leaf Book)				26500	37.10																			
					<b>200.00</b>																			

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.26*

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/2026*

মোহাম্মদ জরিনুল আবেদীন  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/26*

ডা. ফ. ম. আশরাফী হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেটের কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03/05/26*

ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
41	GD-38	<b>Procurement of Register &amp; Forms (Printing)</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
		Sattelite Clinic Register	Piece	4000				40.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Combined Register		4000				40.00	Actual dates								
		Checklist		12000				4.80									
		Injectables Client Card		1200000				120.00									
		Pocket Diary		2000				4.00									
								<b>208.80</b>									
42	GD-39	Procurement of FWA Register (Printing & Binding)	Piece	27000	OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB	450.00	Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
									Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
									Actual dates								
43	GD-40	Procurement of Billboard Installation	Piece	40	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	40.00	Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75
									Actual dates								
44	GD-41	<b>Procurement of IEC Materials (Printing)</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026		
		Leaflet	Piece	56000				2.80	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75
		Brochure (Safe Motherhood)		56250				22.50	Actual dates								
		Brochure (Mather & New Born)		64000				32.00									
		Poster (FP Method, Theme, New Issues)		66000				19.80									
		Pocket Book (FP Method)	Book	6250				2.50									
		Handbook (Mother, Child & Adolescent Health)		1600				2.40									
		Handbook for Adolescent		8550				8.55									
		Handbook (FP-Method)		700				0.70									
		Dangler	Piece	8000				2.00									
		Sticker		25000				5.00									
		Bulletin		1250				0.25									
		Information Repository		3000				1.50									
								<b>100.00</b>									

*[Signature]*  
03.05.2026

জহিরুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র র্ব সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, নিত্য ও প্রজনন মন্থ সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
03.05.26

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র র্ব সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, নিত্য ও প্রজনন মন্থ সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
06/05/2026

মোহাম্মদ আরশাদ আলী  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র র্ব সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, নিত্য ও প্রজনন মন্থ সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
06/05/26

আ ফ ম আরশাদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র র্ব সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, নিত্য ও প্রজনন মন্থ সেবার অসমর্থ কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*

ডা. আশরাফী আহমদ, এমডিপি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
45	GD-42	<b>Procurement of SBCC Materials for Service Center &amp; Model FWC (Printing)</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026			
		Adolescence Book	Book	10000				8.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75	
		Teenager Book		11000				11.00	Actual dates									
		Poster (Adolescent & Emerging Issue)		1600				0.48										
		Information Hand Book on Reproductive Health of Adolescent		720				0.72										
		Leaflet	Piece	50000				3.50										
		Brochure (Question & Answer of Teenager)	Book	7000				1.05										
		Bulletin		1250				0.25										
									25.00									
		46	GD-43	<b>Procurement of Training &amp; Workshop Materials (Printing)</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026	
e-Tool Kit & e-Learning module for TOT	Book			100				0.20	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75	
e-Tool Kit & e-Learning handout				500				1.00	Actual dates									
Health Education Book				2900				8.70										
Counselling Book (Pre Marital)				1000				2.50										
Inter Personal Communication Manual				200				0.70										
Bulletin				1250				0.25										
Diary				1250				3.75										
Note Book				1700				1.70										
File Folder	Piece			2400				1.20										
									20.00									

03.05.2026

জাহিদুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধু  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

03.05.26

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধু  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

03/05/2026

মোহাম্মদ আব্দুল আবেদীন  
উপসহকারী পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধু  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

03/05/26

আ ফ ম আরাফাত হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধু  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

03/05/26

ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

SI No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract				
47	GD-44	<b>Procurement of SBCC Materials on Family Planning, Maternal &amp; Child Health and Reproductive Health for Publicity at Union Level (Printing)</b>			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026						
		Poster (FP Method, Adolescence Health, Theme, Emerging Issues)	Piece	140000				42.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75				
		Pocket Book (FP Method)	Book	20000				8.00	Actual dates												
		Adolescence Book	Book	27500				22.00													
		Sticker	Piece	40000				4.00													
		Information Hand Book on Reproductive Health for Adolescent	Book	2100				1.05													
		Dangler (FP Method)	Piece	23500				4.70													
		Calender	Piece	8300				2.49													
		Handbook (Mother, Child & Adolescent Health)	Book	4000				6.00													
		Information Hand Book (Long acting permanent method)	Book	2510				2.51													
		Leaflet (ANC, PNC, 5 Danger Sign, 3 Delays etc)	Piece	140000				7.00													
		Bulletin	Book	1250				0.25													
												<b>100.00</b>									
48	GD-45	<b>Procurement of Projector, Laptop, Printer &amp; UPS, Generator, Photocopy Machine, Air Conditioner &amp; Etc</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026						
		Multi-Media Projector & Screen	Set	30				24.00	Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75				
		Laptop		30				36.00	Actual dates												
		Desktop Computer		7				7.00													
		Printer		7				2.10													
		UPS		7				0.84													
		Generator		20				18.00													
		Photocopy Machine		1				3.00													
		Air Conditioner		2				2.00													
		Others Equipment	LS	1				1.00													
												<b>93.94</b>									

*Handwritten signature*  
03.05.2026

অধিকারী আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকলাপী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03.05.26

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকলাপী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/2026

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকলাপী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/26

ডা. ম. আশরাফী আহমদ  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমর্থ কার্যকলাপী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/26

ডা. আশরাফী আহমদ, এনজিপি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
49	GD-46	<b>Upgradation of existing DGFP Data Centre</b>			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	500.00	Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
		Environment Management System with AC (4 ton)	Package	1					Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Firewall	Piece	2					Actual dates								
		Load Balancer		2													
		Cisco Server		2													
		Storage Server (80 TB)		1													
		10 KVA online UPS with Backup		3													
		OS License for Redhat Linux and Windows Server	Package	1													
		Different Monitoring Tools/License		1													
Fire Safety System		1															
50	GD-47	Procurement of Computer Software (Hospital Automation of 3 Specialized Hospital and 77 MCWCs)	Package	1	OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB	2000.00	Planned dates	21.05.2026	11.06.2026	16.07.2026	30.07.2026	02.08.2026	23.08.2026		
									Planned days	0	21	35	14	3	21	94	120
									Actual dates								
51	GD-48	Procurement of DGFP Network and Wireless Connectivity	Package	1	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	150.00	Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
									Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
									Actual dates								
52	GD-49	Procurement of Digital Attendance System Upgradation and Maintenance	Set	668	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	334.00	Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
									Planned days	0	14	28	7	3	14	66	120
									Actual dates								
53	GD-50	Procurement of Various Stationery Items	LS	1	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	7.00	Planned dates	01.05.2026	10.05.2026	07.06.2026	14.06.2026	17.06.2026	05.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	75
									Actual dates								
54	GD-51	Procurement of Various Consumable Items	LS	1	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	7.00	Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	45
									Actual dates								
55	GD-52	Procurement of Various Training Materials	LS	1	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	15.00	Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	45
									Actual dates								
56	GD-53	Procurement of Various Computer Consumable Items	LS	1	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	18.00	Planned dates	21.05.2026	31.05.2026	28.06.2026	05.07.2026	08.07.2026	22.07.2026		
									Planned days	0	10	28	7	3	14	62	45
									Actual dates								
<b>Sub Total:</b>								<b>106320.63</b>									

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

জহিরুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ও বর্ধিত কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমর্থ কর্মসূচী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ও বর্ধিত কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমর্থ কর্মসূচী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

মোহাম্মদ আব্দুল আবেদীন  
উপসহকারী পরিচালক  
সমগ্র ও বর্ধিত কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমর্থ কর্মসূচী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

আফ মাজহার হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমগ্র ও বর্ধিত কর্মসূচির অত্যাধিকারী পরিবার পরিকল্পনা,  
মা, পিতা ও প্রজনন যন্ত্র সেবার অসমর্থ কর্মসূচী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: 03.05.2026*

ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

SI No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
<b>Carry Forward Packages (2023-24)</b>																	
57	FSD/GD-04	Procurement of 45 Million Cycles Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	45 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	26750.00	Planned dates	Completed			A stay order has been issued by the Court				112
									Planned days								
									Actual dates								
58	FSD/GD-05	Procurement of 77 Million Pieces Condom	Piece	37.77 M	DPM	Ministry	GoB	1114.27	Planned dates	Completed							Goods Supplied but the partial bill mentioned here is pending
									Planned days								
									Actual dates								
<b>Sub Total Value of Carry Forward Packages:</b>								<b>27864.27</b>									
<b>Grand Total:</b>								<b>134184.90</b>									

*Handwritten signature*  
03.05.2026

জহিরুল আলম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমস্ত ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03.05.2026

মীর মাসুদ রহমান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
সমস্ত ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/2026

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
সমস্ত ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/26

আ ফ ম আরশাদ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
সমস্ত ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় পরিবার পরিকল্পনা,  
স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অসমত কার্যকরী বাস্তবায়ন  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*  
03/05/26

ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি  
মহাপরিচালক  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর