


Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Family Planning
"Implementation of the Unfinished Activities of Essential Family Planning, Maternal, Child and Reproductive Health Services
under the Completed 4th Sector Programme"
06, Kawran Bazar, Dhaka-1215


Annual Procurement Plan (Goods) for FY: 2026-2027


Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare, Medical Education & Family Welfare Division		
Agency	Directorate General of Family Planning		
Procuring Entity Name & Code	Project Director	Code No.: 224421800	
Project/Program Name & Code	Implementation of the Unfinished Activities of Essential Family Planning, Maternal, Child and Reproductive Health Services under the Completed 4th Sector Programme	Code No.: 224421800	

Source of Funds & Budget: GOB	
Taka in Lakh	131016.40

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Carry Forward Packages (2025-26)																	
1	GD-1	Procurement of Injectable (IM)	Vial	12 M	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	6240.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	05.09.2026	08.09.2026	06.10.2026		
									Planned days	0	28	42	42	3	28	143	120
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
2	GD-2	Procurement of Injectable (SC)	Vial	0.1 M	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	80.00	Planned dates	01.09.2026	10.09.2026	01.10.2026	08.10.2026	11.10.2026	25.10.2026		
									Planned days	0	10	21	7	3	14	55	90
									Actual dates								
3	GD-3	Procurement of Condom	Pieces	130 M	DPM (National) (e-GP)	Ministry	GoB	4225.00	Planned dates	17.05.2026	30.05.2026	11.07.2026	08.08.2026	11.08.2026	08.09.2026		
									Planned days	0	14	42	28	3	28	115	180
									Actual dates	19.05.2026	07.06.2026						
4	GD-4a	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
5	GD-4b	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
6	GD-4c	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
7	GD-4d	Procurement of Contraceptive Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	19.375 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	10075.00	Planned dates	17.05.2026	13.06.2026	25.07.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	120
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
		Total Quantity of Oral Pill (3rd Gen.):		77.50 M		Sub Total of Oral Pill (3rd Gen.):		40300.00									


 17.08.2026
 ডি. ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


 17.08.26
 মীর মাসুদ রহমান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


 17/08/2026
 মোহাম্মদ মাসুদ রহমান
 উপপ্রকল্প পরিচালক
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


 17/08/26
 ডা. ফ. ম. আশরাফ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


 17/08/2026
 ড. জিয়াউর রহমান
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সিনিয়র)
 পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

SI No.	Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
8	GD-5	Procurement of Oral Pill (POP)	Cycle	4.40 M	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	2200.00	Planned dates	17.05.2026	06.06.2026	18.07.2026	29.08.2026	01.09.2026	29.09.2026		
									Planned days	0	21	42	42	3	28	136	90
									Actual dates	19.05.2026	18.06.2026						
9	GD-6	Procurement of Implant (01 Stick/Rod)	Set	350000	OTM (ICT) (e-GP)	Ministry	GoB	8750.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	12.08.2026	23.09.2026	26.09.2026	24.10.2026		
									Planned days	0	42	42	42	3	28	157	120
									Actual dates	25.06.2026	10.08.2026						
10	GD-7	Procurement of Implant (02 Stick/Rod)	Set	250000	OTM (ICT) (e-GP)	Ministry	GoB	3750.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	12.08.2026	23.09.2026	26.09.2026	24.10.2026		
									Planned days	0	42	42	42	3	28	157	120
									Actual dates	28.06.2026	13.08.2026						
11	GD-8	Procurement of IUD (Cu T 380 A)	Pieces	300000	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	375.00	Planned dates	20.05.2026	01.07.2026	29.07.2026	05.08.2026	08.08.2026	06.09.2026		
									Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
									Actual dates	28.06.2026	13.08.2026						
12	GD-9	Procurement of Medicine			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01.09.2026	14.09.2026	05.10.2026	12.10.2026	15.10.2026	29.10.2026		
		Tab. Ciprofloxacin (500 mg)	Pieces	500000				75.00	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		Cap. Doxycycline Hcl (100 mg)		500000				10.00	Actual dates								
		Tab. Ibuprofen (400 mg)		500000				7.50									
		Tab. Pantoprazole (20 mg)		1500000				90.00									
		Tab. Diazepam (5 mg)		200000				1.60									
		Tab. Paracetamol (500 mg)		4000000				40.00									
		Tab. Vitamin B-Complex		1000000				5.00									
		Cap. Iron (Ferrous Fumarate BP 200 mg + Folic Acid BP 0.40 mg)		4000000				60.00									
		Tab. Metronidazole (500 mg)		100000				1.50									
								290.60									
13	GD-10	Procurement of Medicine for Neonatal & Others			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01.09.2026	10.09.2026	01.10.2026	08.10.2026	11.10.2026	25.10.2026		
		7.1% Chlorhexidine Solution (10 ml)	Pieces	200000				64.00	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	90
		Inj. Gentamycin (80 mg)		50000				7.50	Actual dates								
		Disposable Syringe (01 CC)		50000				3.50									
		Inj. Magnesium sulfate (2.5 ml/5 ml)		20000				6.00									
		Disposable Syringe for Magnesium sulfate MgSO4 (10 ml)		10000				0.80									
		Inj. Dexamethason (1 Ampule-6ml)		60000				16.80									
								98.60									

১৭.০৮.২০২৬
অতিরিক্ত আসন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র ও পৌর কর্মসূচি অধিদপ্তর, পবিত্র পরিচালনা,
মা, শিও ও প্রকল্প চক্র সেবা অসমার কার্যালয় বারহাং
পবিত্র পরিচালনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭.০৮.২৬
মীর মাসুদ রহমান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র ও পৌর কর্মসূচি অধিদপ্তর, পবিত্র পরিচালনা,
মা, শিও ও প্রকল্প চক্র সেবা অসমার কার্যালয় বারহাং
পবিত্র পরিচালনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ আরশাদ আলী
উপপ্রকল্প পরিচালক
সমগ্র ও পৌর কর্মসূচি অধিদপ্তর, পবিত্র পরিচালনা,
মা, শিও ও প্রকল্প চক্র সেবা অসমার কার্যালয় বারহাং
পবিত্র পরিচালনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭/০৮/২৬
আফ ম আরাফাত হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র ও পৌর কর্মসূচি অধিদপ্তর, পবিত্র পরিচালনা,
মা, শিও ও প্রকল্প চক্র সেবা অসমার কার্যালয় বারহাং
পবিত্র পরিচালনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭/০৮/২৬
জ. জিন্নাত রেহানা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পবিত্র পরিচালনা অধিদপ্তর

SI No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
14	GD-11	Procurement of Medicine for Adolescence & Reproductive Health			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01/09/2026	21/09/2026	12/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	10/11/2026		
		Tab Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200 mg +Folic Acid 400 mcg)	Pieces	7800000				29.64	Planned days	0	21	21	7	3	21	73	90
		Cap Doxycycline (100 mg)		3000000				65.10	Actual dates								
		Tab Metronidazole 400 mg		7000000				119.00									
		Tab Ciprofloxacin (500 mg)		800000				120.00									
		Tab Ibuprofen (400 mg)		200000				4.00									
		Tab Pantoprazole (20 mg)		1000000				50.00									
		Tab Albendazole 400 mg		800000				40.00									
		Clotrimazole V.T. (200 mg)		100000				18.00									
		Tab Misoprostal (200 mcg)		300000				42.00									
		Micronutrient Power (MNP) sachet		3000000				65.00									
		Tab Levonorgestrel (1.5 mg) (ECP)		50000				36.40									
								589.14									
15	GD-12a	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	22000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	3520.00	Planned dates	24/08/2026	20/09/2026	01/11/2026	19/12/2026	22/12/2026	19/01/2027		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	150
									Actual dates								
16	GD-12b	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	22000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	3520.00	Planned dates	24/08/2026	20/09/2026	01/11/2026	19/12/2026	22/12/2026	19/01/2027		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	150
									Actual dates								
17	GD-12c	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	22000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	3520.00	Planned dates	24/08/2026	20/09/2026	01/11/2026	19/12/2026	22/12/2026	19/01/2027		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	150
									Actual dates								
18	GD-12d	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	22000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	3520.00	Planned dates	24/08/2026	20/09/2026	01/11/2026	19/12/2026	22/12/2026	19/01/2027		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	150
									Actual dates								
19	GD-12e	Procurement of DDS Kit (Maternal & Child Health Drugs)	Kit	22000	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	3520.00	Planned dates	24/08/2026	20/09/2026	01/11/2026	19/12/2026	22/12/2026	19/01/2027		
									Planned days	0	28	42	49	3	28	150	150
									Actual dates								
		Total Quantity of DDS Kit:		110000		CCGP		17600.00									

১৭/০৮/২০২৬
জহিরুল আলম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা, স্ব.শি.ও প্রজনন বিভাগে অতিরিক্ত কর্মকর্তা, ঢাকা।

১৭/০৮/২৬
মীর মাসুদ রহমান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা, স্ব.শি.ও প্রজনন বিভাগে অতিরিক্ত কর্মকর্তা, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ মরহুম আবদুল
উপপ্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা, স্ব.শি.ও প্রজনন বিভাগে অতিরিক্ত কর্মকর্তা, ঢাকা।

১৭/০৮/২৬
আ ফ ম আরাফাত হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা, স্ব.শি.ও প্রজনন বিভাগে অতিরিক্ত কর্মকর্তা, ঢাকা।

১৭/০৮/২৬
ড. কল্লিত রেহানা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত পদ)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

SI No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
20	GD-13	Procurement of Normal Vaginal Delivery Kit	Kit	40000	OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB	1400.00	Planned dates	21.05.2026	11.06.2026	16.07.2026	30.07.2026	02.08.2026	23.08.2026		
									Planned days	0	21	35	14	3	21	94	180
									Actual dates	28.06.2026	20.07.2026						
21	GD-14	Procurement of MVA Kit	Kit	3500	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	203.00	Planned dates	01.09.2026	14.09.2026	05.10.2026	12.10.2026	15.10.2026	29.10.2026		
									Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
									Actual dates								
22	GD-15	Procurement of Sanitary Napkin/Pad	Box	800000	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	800.00	Planned dates	01.09.2026	21.09.2026	12.10.2026	19.10.2026	22.10.2026	10.11.2026		
									Planned days	0	21	21	7	3	21	73	90
									Actual dates								
23	GD-16	Procurement of MSR Item			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01.09.2026	10.09.2026	01.10.2026	08.10.2026	11.10.2026	25.10.2026		
		Needle	Pieces	2000				2.50	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
		Lancet & Talquist Book		2000				10.00	Actual dates								
		Pregnancy Test Kit		20000				3.00									
		Baby Bag and Mask		500				3.75									
		Baby Nasal Aspirator		1000				4.50									
								23.75									
24	GD-17	Procurement of Cotton & Gauze			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01.09.2026	10.09.2026	01.10.2026	08.10.2026	11.10.2026	25.10.2026		
		Absorbent Cotton (Surgical)	Roll	50000				25.00	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
		Surgical Gauze	Than	10000				30.00	Actual dates								
								55.00									
25	GD-18	Procurement of Povidone Iodine Solution (75 ml)	Bottle	70000	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	63.00	Planned dates	01.09.2026	10.09.2026	01.10.2026	08.10.2026	11.10.2026	25.10.2026		
									Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
									Actual dates								
26	GD-19	Procurement of PGA/Synthetic absorbent Suture	Pieces	50000	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	125.00	Planned dates	02.09.2026	14.10.2026	11.11.2026	18.11.2026	21.11.2026	19.12.2026		
									Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
									Actual dates								
27	GD-20	Procurement of Surgical Dressing Materials	Pieces		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	02.09.2026	14.10.2026	11.11.2026	18.11.2026	21.11.2026	19.12.2026		
		Surgical Dressing Materials (10x10 cm)		35000				24.50	Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
		Surgical Dressing Materials (10x5 cm)		420000				252.00	Actual dates								
								276.50									

17.08.2026

মীর মাসুদ রহমান

সহকারী প্রকল্প পরিচালক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

17.08.2026

মীর মাসুদ রহমান

সহকারী প্রকল্প পরিচালক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

17.08.2026

মোহাম্মদ জরিনুল আবেদীন

উপপ্রকল্প পরিচালক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

17.08.2026

আবু হাশিম আরাফাত হোসেন

প্রকল্প পরিচালক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

17.08.2026

ড. জিয়াউর রহমান

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Sl No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
28	GD-21	Procurement of Surgical Rubber Gloves	Pair		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	02 09 2026	14 10 2026	11 11 2026	18 11 2026	21 11 2026	19 12 2026		
		Surgical Rubber Gloves (6.5")		800000				480.00	Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
		Surgical Rubber Gloves (7")		450000				270.00	Actual dates								
								750.00									
29	GD-22	Procurement of Various Syringes			OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21 05 2026	02 07 2026	30 07 2026	06 08 2026	09 08 2026	23 08 2026		
		Auto Disable Syringe (10 ml)	Pieces	200000				20.00	Planned days	0	42	28	7	3	14	94	120
		Auto Disable Syringe (5 ml)		800000				72.00	Actual dates	25 06 2026	10 08 2026						
		Auto Disable Syringe (3 ml) (For Inj Dexamethason)		60000				5.40									
		Auto Disable Syringe (1 ml)		12.5 M				875.00									
								972.40									
30	GD-23	Procurement of MSR Items			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01 09 2026	14 09 2026	05 10 2026	12 10 2026	15 10 2026	29 10 2026		
		BP Blade (Surgical)	Pieces	100000				5.00	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		Urine Analysis Strip		100000				3.00	Actual dates								
		Pregnancy Test Kit		200000				10.00									
		Tallquist Book		1000				2.00									
		Disposable Lancet		300000				3.00									
		Lancet Pen		1000				2.00									
		Surgical Adhesive Tape		1000				0.80									
		Autoclave Tape (Roll)		1000				2.50									
		IUD Insertion Kit		3000				150.00									
								178.30									
31	GD-24	Procurement of BP Machine, Stethoscope & Glucometer	Pieces		OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	02 09 2026	14 10 2026	11 11 2026	18 11 2026	21 11 2026	19 12 2026		
		BP Machine		2000				80.00	Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
		Stethoscope		2000				30.00	Actual dates								
		Glucometer with Strip and Lancet		1000				50.00									
								160.00									

১৭.০৮.২০২৬
জাহিদুল আলম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, পাবনা।
যা, পিত ও প্রকল্প মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.০৮.২০২৬
মীর মাসুদ রহমান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, পাবনা।
যা, পিত ও প্রকল্প মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.০৮.২০২৬
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
উপপ্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, পাবনা।
যা, পিত ও প্রকল্প মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.০৮.২০২৬
আফ ম আবদুল হক
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র স্বাস্থ্য কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, পাবনা।
যা, পিত ও প্রকল্প মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.০৮.২০২৬
ড. বিনোদ রেহানা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবার পরিচর্যা অধিদপ্তর

Sl No.	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
32	GD-25	Procurement of Bedding & Clothing			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01 09 2026	10 09 2026	01 10 2026	08 10 2026	11 10 2026	25 10 2026		
		Bed Sheet	Pieces	1000				5.00	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
		Tubectomy Sheet		1000				3.50	Actual dates								
		Vasectomy Sheet		1000				3.00									
		Surgeon and Assistant Mask		1000				0.70									
		Surgeon and Assistant Cap		1000				0.80									
		Client Gown (NSV)		1000				4.00									
		Client Gown (Tubectomy)		1000				4.00									
		Drawn Sheet		1000				2.50									
		Trolley Sheet		1000				2.00									
		Surgeon and Assistant Gown (Nima)		1000				3.00									
		Surgeon and Assistant Gown (Payama)		1000				3.00									
		Surgeon and Assistant Maxi		1000				4.00									
		Surgeon and Assistant Gown		1000				4.50									
								40.00									
33	GD-26	Procurement of Ultrasound Machine	Set	30	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	900.00	Planned dates	03 09 2026	15 10 2026	12 11 2026	19 11 2026	22 11 2026	20 12 2026		
									Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
									Actual dates								
34	GD-27	Procurement of OT Light & Spot Light			OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	03 09 2026	15 10 2026	12 11 2026	19 11 2026	22 11 2026	20 12 2026		
		OT Light	Set	54				270.00	Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
		Spot Light		500				200.00	Actual dates								
								470.00									
35	GD-28	Procurement of OT Table	Set	25	OTM (ICT) (e-GP)	PD	GoB	150.00	Planned dates	03 09 2026	15 10 2026	12 11 2026	19 11 2026	22 11 2026	20 12 2026		
									Planned days	0	42	28	7	3	28	108	120
									Actual dates								
36	GD-29	Procurement of Computer & Accessories			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	03 09 2026	13 09 2026	04 10 2026	11 10 2026	14 10 2026	28 10 2026		
		Desktop Computer	Pieces	22				22.00	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
		Laptop		21				26.25	Actual dates								
		Laser Printer		2				1.20									
		Multipurpose Printer		20				10.00									
		UPS		4				0.50									
								59.95									

১৭/০৯/২০২৬
 ডায়েরী নং
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 স্বরাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনী অধিদপ্তর
 যু. শি. ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়
 পরিচালক অফিস, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
 মীর মাসুম রহমান
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 স্বরাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনী অধিদপ্তর
 যু. শি. ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়
 পরিচালক অফিস, ঢাকা।

১৭/০৯/২০২৬
 মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
 উপসচিব
 স্বরাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনী অধিদপ্তর
 যু. শি. ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়
 পরিচালক অফিস, ঢাকা।

১৭/০৯/২০২৬
 আ. ফ. ম. আলী
 প্রকল্প পরিচালক
 স্বরাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনী অধিদপ্তর
 যু. শি. ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়
 পরিচালক অফিস, ঢাকা।

১৭/০৯/২০২৬
 ক. জিন্নাত হোসেন
 মহাপরিচালক (আইসিআই)
 পরিচালক অফিস, ঢাকা।

SI No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
37	GD-30	Procurement of Tab	Set	16080	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GoB	6432.00	Planned dates	24.05.2026	20.06.2026	01.08.2026	12.09.2026	15.09.2026	13.10.2026		
									Planned days	0	28	42	42	3	28	143	120
									Actual dates	25.06.2026	04.08.2026						
38	GD-31	Procurement of Office Equipment			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	03.09.2026	13.09.2026	04.10.2026	11.10.2026	14.10.2026	28.10.2026		
		Safety Alarm System for Warehouse (Smoke Detector, Fire Detector, Others device for ensuring safety)	Set	10				22.00	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
		Broadband Internet System (Wifi, Router)		24				24.00	Actual dates								
								46.00									
39	GD-32	Procurement of Plastic Pallet & Ladder	Pieces		OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
		Plastic Pallet		3000				287.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Ladder		120				15.71	Actual dates	30.06.2026	16.07.2026						
								302.71									
40	GD-33	Procurement of various Equipment for Warehouse			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	01.09.2026	14.09.2026	05.10.2026	12.10.2026	15.10.2026	29.10.2026		
		Photocopier Machine	Piece	5				8.00	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		Helmet, Gumboot & Gloves	Set	400				20.00	Actual dates								
		CCTV Equipment		1200				130.00									
		Fire Extinguisher		600				25.00									
		Fire Fighting Buckets with Stand	Piece	1122				37.00									
		Incinerator		200				30.00									
		Hand Trolley		120				31.32									
		Others Equipment		150				16.00									
								297.32									
41	GD-34	Procurement of Electric Equipment			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21.05.2026	04.06.2026	02.07.2026	09.07.2026	12.07.2026	26.07.2026		
		Cooling Box	Piece	1000				290.00	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Temperature Measuring Instrument		240				55.00	Actual dates	30.06.2026	16.07.2026						
		Exhaust Fan		40													
		Ceiling Fan		40													
		Air Conditioner		20				30.00									
								375.00									

১৭.০৮.২০২৬
 ড. হিরেন্দ্র কুমার
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র রবীন্দ্র কল্যাণ পরিদপ্তর পরিদপ্তর,
 জি. পি. ও. প্রকল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৮.২০২৬
 মীর মাসুদ রহমান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র রবীন্দ্র কল্যাণ পরিদপ্তর পরিদপ্তর,
 জি. পি. ও. প্রকল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৮.২০২৬
 মোহাম্মদ জহুরুল আবেদীন
 উপপ্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র রবীন্দ্র কল্যাণ পরিদপ্তর পরিদপ্তর,
 জি. পি. ও. প্রকল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৮.২০২৬
 আ. ম. আব্দুল হাফিজ
 সহকারী পরিচালক
 সমগ্র রবীন্দ্র কল্যাণ পরিদপ্তর পরিদপ্তর,
 জি. পি. ও. প্রকল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৮.২০২৬
 ড. জিন্নাত রেহানা
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 পরিদপ্তর পরিদপ্তর, ঢাকা।

Sl No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost Tk (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
42	GD-35	Procurement of Furniture			OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB		Planned dates	21 05 2026	04 06 2026	02 07 2026	09 07 2026	12 07 2026	26 07 2026		
		Secretariat Table (Full)	Piece	2				0.60	Planned days	0	14	28	7	3	14	66	90
		Computer Table		2				0.24	Actual dates	25 06 2026	13 07 2026						
		Cushion Chair (With Handle)		4				0.48									
		Chair (With Handle)		4				0.40									
		Almira (Steel)		127				57.15									
		File Cabinet (Steel)		32				8.00									
		Steel Rack		178				89.00									
								155.87									
43	GD-36	Procurement of Printing Item			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	01 09 2026	14 09 2026	05 10 2026	12 10 2026	15 10 2026	29 10 2026		
		Permanent FP Method Consent Form	Piece	150000				7.50	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		Permanent FP Method Register	Piece	1500				7.50	Actual dates								
		Permanent FP Method Operation	Book	1500				5.25									
		Permanent FP Method client	Book	1500				5.25									
		Permanent FP Method client discharge card	Piece	150000				4.50									
		Permanent FP Method client payment receipt form	Book	1500				5.25									
		Permanent FP Method client referral fee receipt form	Book	1500				5.25									
		Permanent FP Method operation	Book	1500				5.25									
		IUD Register	Piece	2000				10.00									
		IUD Client Consent Form	Piece	200000				6.00									
		IUD Client Card	Piece	200000				6.00									
		IUD Insertion fee received form	Book	2000				7.00									
		Implant client card	Piece	500000				15.00									
		Implant client consent form	Piece	500000				15.00									
		Implant operating surgeon fee receipt form	Book	5000				17.50									
		Implant register	Piece	5000				25.00									
		PPFP Compendium	Piece	5000				2.00									
								149.25									
44	GD-37	Procurement of Printing & Publication Item for MCH Activity			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	01 09 2026	14 09 2026	05 10 2026	12 10 2026	15 10 2026	29 10 2026		
		General Patient Register	Piece	39000				97.50	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		ANC Register		9000				22.50	Actual dates								
		PNC Register		7000				17.50									
		ANC Card		430000				25.40									
		Indoor History Sheet (100 leaf Book)		26500				37.10									
								200.00									

১৭/০৮/২০২৬
জব্বার আলম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
আ, শিওর হাট সেরা সড়ক কার্ফো বন্ধকন
পরিষদ পরিচালনা অফিস, ঢাকা।


১৭/০৮/২০২৬
মীর মাসুদ রহমান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
আ, শিওর হাট সেরা সড়ক কার্ফো বন্ধকন
পরিষদ পরিচালনা অফিস, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
উপসহকারী পরিচালক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
আ, শিওর হাট সেরা সড়ক কার্ফো বন্ধকন
পরিষদ পরিচালনা অফিস, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
আমরুল হক
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
আ, শিওর হাট সেরা সড়ক কার্ফো বন্ধকন
পরিষদ পরিচালনা অফিস, ঢাকা।

১৭/০৮/২০২৬
ড. জিন্নাত হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিষদ পরিচালনা অফিস


Sl No	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
45	GD-38	Procurement of Register & Forms (Printing)			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	01.09.2026	14.09.2026	05.10.2026	12.10.2026	15.10.2026	29.10.2026		
		Sattelite Clinic Register	Piece	4000				40.00	Planned days	0	14	21	7	3	14	59	90
		Combined Register		4000				40.00	Actual dates								
		Checklist		12000				4.80									
		Injectables Client Card		1200000				120.00									
		Pocket Diary		2000				4.00									
								208.80									
46	GD-39	Procurement of FWA Register (Printing & Binding)	Piece	27000	OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB	450.00	Planned dates	01.09.2026	14.09.2026	05.10.2026	12.10.2026	15.10.2026	29.10.2026		
									Planned days	0	14	21	7	3	14	59	120
									Actual dates								
47	GD-40	Procurement of Billboard Installation	Piece	40	OTM (NCT) (e-GP)	PD	GoB	40.00	Planned dates	03.09.2026	13.09.2026	04.10.2026	11.10.2026	14.10.2026	28.10.2026		
									Planned days	0	10	21	7	3	14	55	60
									Actual dates								
48	GD-41	Procurement of IEC Materials (Printing)			OTM (NCT) (e-GP)	HOPE	GoB		Planned dates	03.09.2026	13.09.2026	04.10.2026	11.10.2026	14.10.2026	28.10.2026		
		Leaflet	Piece	56000				2.80	Planned days	0	10	21	7	3	14	55	90
		Brochure (Safe Motherhood)		56250				22.50	Actual dates								
		Brochure (Mather & New Born)		64000				32.00									
		Poster (FP Method, Theme, New Issues)		66000				19.80									
		Pocket Book (FP Method)	Book	6250				2.50									
		Handbook (Mother, Child & Adolescent Health)		1600				2.40									
		Handbook for Adolescent		8550				8.55									
		Handbook (FP-Method)		700				0.70									
		Dangler	Piece	8000				2.00									
		Sticker		25000				5.00									
		Bulletin		1250				0.25									
		Information Repository		3000				1.50									
								100.00									


 17.08.26
 জব্বারুল আলম
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, ঢাকা।
 স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধীনস্থ কার্যালয়, ঢাকা।
 পরিচালনা পরিদপ্তর, ঢাকা।


 17.08.26
 মীর মাসুদ রহমান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, ঢাকা।
 স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধীনস্থ কার্যালয়, ঢাকা।
 পরিচালনা পরিদপ্তর, ঢাকা।


 17/08/2026
 মোহাম্মদ মাসুদ রহমান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, ঢাকা।
 স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধীনস্থ কার্যালয়, ঢাকা।
 পরিচালনা পরিদপ্তর, ঢাকা।


 17/08/26
 ডা. ফ. ম. আল-মাসুদ রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 সমগ্র স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি অধ্যক্ষের কার্যালয়, ঢাকা।
 স্ব, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধীনস্থ কার্যালয়, ঢাকা।
 পরিচালনা পরিদপ্তর, ঢাকা।



 17/08/26
 ড. মাসুদ রহমান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত শাসন)
 পরিচালনা পরিদপ্তর, ঢাকা।

Sl No.	Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (In Lakh)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
Carry Forward Packages (2023-24)																	
61	FSD/GD-04	Procurement of 45 Million Cycles Oral Pill (COP) (3rd Generation)	Cycle	45 M	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GoB	26750.00	Planned dates	Completed			A stay order has been issued by the Court				112
								Planned days									
								Actual dates									
62	FSD/GD-05	Procurement of 77 Million Pieces Condom	Piece	37.77 M	DPM	Ministry	GoB	1114.27	Planned dates	Completed							Goods Supplied but the partial bill is pending
								Planned days									
								Actual dates									
			Sub Total Value of Carry Forward Packages:					27864.27									
Grand Total:								131016.40									

Note-1: In case of unit: LS/Package and quantity: 1, the quantity will be determined during invitation of tender

Note-2: M stands for Million

Note-3: All the packages have been carried forward from the fiscal year 2025-26


17.08.2026
অধিকারী আলম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমর রবি সোইং কর্তৃক অগ্রাধিকারী পরিবার পরিচালনা,
স্ব, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


17.08.2026
শ্রী মাসুদ রহমান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমর রবি সোইং কর্তৃক অগ্রাধিকারী পরিবার পরিচালনা,
স্ব, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


17.08.2026
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
উপ-প্রকল্প পরিচালক
সমর রবি সোইং কর্তৃক অগ্রাধিকারী পরিবার পরিচালনা,
স্ব, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


17.08.2026
আ হ ম আব্দুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
সমর রবি সোইং কর্তৃক অগ্রাধিকারী পরিবার পরিচালনা,
স্ব, শিশু ও প্রজনন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


17.08.2026
ড. জিন্নাত রেহানা
সহ-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবার পরিচালনা অধিদপ্তর