

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/প্রশাঃ/স্টোর-৩০/২০২৫/ ৯১(ক)

তারিখঃ ২৫/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বরাবর

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ স্বাঃ অধিঃ/প্রশাঃ/স্টোর-৩০/২০২৫/৮৮/১(১১), তারিখঃ ২৪/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহ এবং বুনিয়েদী প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংযুক্ত ছক মোতাবেক জিওবি (রাজস্ব) মুদ্রা =৯১১৫১.০৩ লক্ষ (লক্ষ হিসাবে) টাকার সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ- ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)
০৩ (তিন) পাতা।

(ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।


বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটির” সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৫/০৯/২০২৫ খ্রিঃ দুপুরঃ ০২ঃ০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	উপপরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ (স্বাস্থ্য ভবন কক্ষ নং-৪১৬)।
সভা আহবানের স্মারক ও তারিখ	:	স্বাস্থ্য/প্রশাঃ/স্টোরঃ-৩০/২০২৫/৮৮/১(১১), তারিখঃ ২৪/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।


স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য সকল প্রকার মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) Revised করার জন্য “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটির” সভা ২৫/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর-০২ঃ০০ ঘটিকায় উপপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সভাপতি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটির” সদস্য সচিব ডাঃ সৈয়দ আবু আহাম্মদ শাফী, উপপরিচালক (হাসপাতাল-১), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) Revised করার জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) Revised করা হয়। (সংযুক্ত তিন পাতা)।

সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


ডাঃ সৈয়দ আবু আহাম্মদ শাফী
উপপরিচালক (হাসপাতাল-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
ও
সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি।


২৫/০৯/২৫
ডাঃ কামরুল জমাদ্দার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
ও
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি।


ডাঃ আহম্মদ হোসেন
সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
ও
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি।


ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
ও
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন কমিটি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED) FOR REVENUE BUDGET (JULY/2025-JUNE/2026)

Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare	12
	Health Services Division	127
	Directorate General of Health Services	1270201
Procuring Entity Name & Code	Director General, DGHS	1270201-110514

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (in Tk. Lakh)	Time code for Process	Not used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Through																		
GR-01	Others Stationary Code No.3255105	Lot	1 lot	OTM (e-GP) Carried over (2024-2025)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	72.17 13.43	Planned dates Planned dates Actual dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	Sub-Total						85.60											
GR-02	Clearing Items Code No.3211102	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	51.50	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
		Lot	1 lot	DPM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	3.00	Planned dates										
		Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.00	Actual dates										
	Sub-Total						54.50											
GR-03	Computer Consumable Items Code No.3255101	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	11.84	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
		Lot	1 lot	RFQ (1)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.00	Planned dates										
		Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.00	Actual dates										
	Sub-Total						11.84											
GR-04	Electrical Goods Code No.4112303	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	12.30	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
		Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.50	Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						12.80											
GR-05	Official Furniture Code No.4112314	Lot	1 lot	DPM/OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	60.73	Planned dates Planned dates Actual dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	Sub-Total						60.73											
GR-06	Computer, Printers with Accessories Code No. 4112202	Sets	30	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	42.80	Planned dates Planned dates Actual dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	Sub-Total						42.80											
GR-07	Stamps & Seal Code No. 3255104	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GoB (Rev.)	5.50	Planned dates Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						5.50											
GR-08	Books & Journal Book List ISBN Code No.3211127	Lot	1 lot	OTM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	22.00	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
		Lot	1 lot	DPM/G2G with BG Press	DG-DGHS	GoB (Rev.)	28.00	Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						50.00											
GR-09	Liveries (Dress) Code No.3255105	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	26.50	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
			1 lot	RFQ (2)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	5.60	Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						32.10											
GR-10	Festival/Occasion Code No.3257301	Lot	1 lot	DPM/OTM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	243.00	Planned dates		18/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	17/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
		Lot	1 lot	RFQ (3)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	7.00	Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						250.00											
GR-11	Registration Fee Code No.3221104	Lot	1 lot	Bill Pay	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.31	Planned dates Planned dates Actual dates										
	Sub-Total						0.31											

25.09.25

ডা. সৈয়দ আবু আহম্মদ শাহী
উপপরিচালক (হাসপাতাল-১)
বাহা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

20/09/25
(ডাঃ কামরুল জামাদার)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
বাহা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডা. আব্দুল হোসেন
কোড নং-১১৪৪৫৪
সহকারী পরিচালক (সুস্বাসনা-১)
বাহা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাহা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মোহাম্মদ
Professor Dr. Md. Abu Jafar
Director General
Director General Health Service.
Mohakhali Dhak-

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED) FOR REVENUE BUDGET (JULY/2025-JUNE/2026)

Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare	12
	Health Services Division	127
Agency	Directorate General of Health Services	1270201
Procuring Entity Name & Code	Director General, DGHS	1270201-110514

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (in Tk. Lakh)	Time code for Process	Not used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-12	Training Code No.3231301			Foundation Training	DG-DGHS	GoB (Rev.)	4522.15	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
				Local Training	DG-DGHS	GoB (Rev.)	298.60	Planned dates										
				Foreign Training	DG-DGHS	GoB (Rev.)	144.00	Actual dates										
	Sub-Total						4964.75											
GR-13	Petrol, Oil & Lubricant Code No.3243101	Lot	1 lot	DPM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	250.00	Planned dates										
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						250.00											
GR-14	Gas & Fuel Code No.3243102	Lot	1 lot	DPM (G2G)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	80.25	Planned dates										
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						80.25											
GR-15	Security Service Code No.3253103	Lot	1 lot	DPM (G2G)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	150.00	Planned dates										
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						150.00											
GR-16	Outsourcing Code No.3211131	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	652.70	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						652.70											
GR-17	Repairing of Vehicle Code No.3258101	Lot	1 lot	RFQ (2)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	2.00	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	225	
		Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GoB (Rev.)	4.00	Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						6.00											
GR-18	Motor Vehicle (replacement) Code No.4112101	Nos	1	DPM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.00	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub Total						0.00											
GR-19	Advertisement Code No.3211125	Lot	1 lot	Bill Pay	DG-DGHS	GoB (Rev.)	25.00	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub Total						25.00											
GR-20	Seminar/ Conference Code No. 3211111			Seminar/ Conference	DG-DGHS	GoB (Rev.)	32.00	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub Total						32.00											
GR-21	Printing & Binding Code No.3255102	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	12.14	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						12.14											
GR-22	Internet Code No. 3211117	Lot	1 lot	OTM(e-GP)/DPM(G2G with BTCL)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	32.68	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
								Planned dates										
								Actual dates										
	Sub-Total						32.68											

ডা. সৈয়দ আবু আহম্মদ শাহী
উপপরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা-১)
রাষ্ট্র অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(ডাঃ কামরুল জামাদার)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
রাষ্ট্র অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
কোড নং-১১৪৪৫৪
সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা-১)
রাষ্ট্র অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
রাষ্ট্র অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Professor Md. Abu Jafor
Director General
Director General Health Service
Mohakhali Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED) FOR REVENUE BUDGET (JULY/2025-JUNE/2026)

Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare	12
Agency	Health Services Division	127
Procuring Entity Name & Code	Directorate General of Health Services	1270201
	Director General, DGHS	1270201-110514

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk (in Tk. Lakh)	Time code for Process	Not used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-23	Office Stationary Code No. 4112310	Lot	1 lot	OTM(e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	32.10	Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	Sub-Total						32.10	Planned dates										
GR-24	Law related Expenditure Code No. 3211110	Lot	1 lot	OTM/DPM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	6.00	Planned dates		15/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	Sub-Total						6.00	Planned dates										
GR-25	NIS Code No. 3257106	Lot	1 Lot	Bill Pay	DG-DGHS	GoB (Rev.)	0.00	Planned dates										
	Sub-Total						0.00	Planned dates										
GR-26	Publication Code No. 3211128	Lot	1 lot	DPM/Single source Selection (SSS)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	6.07	Planned dates										
	Sub-Total						6.07	Planned dates										
GR-27	Procurement of Routine EPI vaccine Code No. 3252111			DPM	CCGP	GoB (Rev.)		Planned dates										
	BCG (20 dose)	No. of Vial	480370	Unit Rate (Tk.) - Per Vial			3213.68	Planned dates										
	Td (10 dose)	No. of Vial	1429721				3445.63	Actual dates										
	MR (5 dose)	No. of Vial	530671				3836.75											
	bOPV (10 dose)	No. of Vial	637577				1708.71											
	Pentavalent (per dose)	No. of Vial	3781186				6541.45											
	PCV (4 dose)	No. of Vial	869718				13498.02											
	IPV (25 dose)	No. of Vial	522863				4658.71											
	IHPV (2 dose)	No. of Vial	305745				3910.48											
	TCV (5 dose)	No. of Vial	156603				1334.26											
	Sub-Total		8714454				42147.68											
GR-28	Procurement of Routine EPI vaccine Code No. 3252111			OTM/DPM	CCGP	GoB (Rev.)		Planned dates		16/09/2025	5/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	10/11/2025	30/06/2026	288	
	BCG (20 dose)	No. of Vial	480370	Unit Rate (Tk.) - Per Vial			3213.68	Planned dates										
	Td (10 dose)	No. of Vial	1429721				3445.63	Actual dates										
	MR (5 dose)	No. of Vial	530671				3836.75											
	bOPV (10 dose)	No. of Vial	637577				1708.71											
	Pentavalent (per dose)	No. of Vial	3781186				6541.45											
	PCV (4 dose)	No. of Vial	869718				13498.02											
	IPV (25 dose)	No. of Vial	522863				4658.71											
	IHPV (2 dose)	No. of Vial	305745				3910.48											
	TCV (5 dose)	No. of Vial	156603				1334.26											
	Sub-Total		8714454				42147.68											
Grand Total =DG-DGHS							91151.03											

ডা. সৈয়দ আবু আহম্মদ শাহী
উপপরিচালক (মাসপাভাল-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২৫/০৭/২৫
(ডাঃ কামরুল জমাদ্দার)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডা. মোহাম্মদ হোসেন
কোড নং-১৪৪৫৪
সহকারী পরিচালক (শিক্ষণ-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২৫/০৭/২৫
ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২৫/০৭/২৫
Professor Dr. Md. Abu Jafor
Director General
Director General Health Service
Mahakhali Dhaka.

ডাঃ সৈয়দ আবু আহম্মদ শাহী

সার্চিবিক

01911368004

২৫/০৭/২৫