

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

2026-2027

Ministry/ Division Medical Education and Family Welfare Division
 Agency-Directorate General of Medical Education
 Procuring Entity Name & Code-Directorate General of Medical Education/1620601141303

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Per Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Lac TK	Time Code for process	Invite/Adv/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
GD-01	ਅੰਤਿਮ ਅੰਤਿਮਤਾ ਸਾਮਗਰੀ ੦੨੨੨੨੦੨	nos	500	OTM	HOPE	GoB	20.00	Planned Dates Planned days Actual dates	Jul-26 0	Aug-26 14	Aug-26 10	Sep-26 10	Sep-26 7	Sep-26 7	60
PS-01	ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਫਿਜ਼ਿਕਲਿਟੀ) ੦੨੨੨੨੦੦	month	12	OTM	HOPE	GoB	36.00	Planned Dates Planned days Actual dates							
GD-02	ਸ਼ੁਸ਼ਿਕਾਰ ੦੨੨੨੨੨੨	lot	1	DCP	HOPE	GoB	2.00	Planned Dates Planned days Actual dates	Throughout the year						
GD-03	ਸ਼ੁਸ਼ਿਕਾਰੀ/ਦਫਤਰੀ/ਟੀਚਰਾਂ ੦੨੨੨੨੨੨	month	12	DPM	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates Planned days Actual dates	Throughout the year						
GD-04	ਸ਼ੁਸ਼ਿਕਾਰ & ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਸੇਵਾ ੦੨੨੨੨੨੨੨	lot	1	DPM	HOPE	GoB	20.00	Planned Dates Planned days Actual dates	Throughout the year						
GD-05	ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਜਿਕੀ ੦੨੨੨੨੨੨੨	lot	1	OTM	HOPE	GoB	10.00	Planned Dates Planned days Actual dates	Jul-26 0	Aug-26 14	Aug-26 10	Sep-26 10	Sep-26 7	Sep-26 7	60
								Planned Dates	Jul-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	20

✓

-Kabi

of

SAS

GD-06	ককাদমা ৩২২২২৬	lot	1	RFQ	HOPE	GoB	10.00	Planned days	0	5	5	7	7	3	20
								Actual dates							
GD-07	গাস ও ছাদানি ৩২৪২১০২	month	12	DPM	HOPE	GoB	1.00	Planned Dates	Throughout the year						
								Planned days							
GD-08	কমিউটার সামগ্রী ৩২৪২১০২	nos	20	OTM	HOPE	GoB	15.00	Planned Dates	Jul-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	60
								Planned days	0	14	10	7	7	7	60
								Actual dates							
GD-09	স্টেশন ও ফিল ৩২৪২১০৪	nos	20	DPM	HOPE	GoB	10.00	Planned Dates	Throughout the year						
								Planned days							
								Actual dates							
GD-10	পেশাক ৩২৪২১০৬	set	50	RFQ	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates	Jul-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	20
								Planned days	0	5	5	7	7	3	20
								Actual dates							
GD-11	বালান পরিচর্যা ৩২৪২১০৪	month	12	DCP	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates	Throughout the year						
								Planned days							
								Actual dates							
GD-12	মোটরবান ৩২৪২১০১	veichle	20	DPM	HOPE	GoB	15.00	Planned Dates	Throughout the year						
								Planned days							
								Actual dates							
GD-13	কমিউটার ৩২৪২১০২	nos	50	RFQ	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates	Jul-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	20
								Planned days	0	5	5	7	7	3	20
								Actual dates							
GD-14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩২৪২১০৪	nos	50	RFQ	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates	Jul-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	20
								Planned days	0	5	5	7	7	3	20

✓

Kabi

৪

