

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-25

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: DIFE; 1310301118794

1st Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U nit	Quantity	Procure ment method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificat ion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	মনিয়ারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	-	LS	Frame work Agreement	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned dates		16-07-24	08-08-24	11-08-24	12-08-24	13-08-24	14-08-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
02.	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		18-07-24	24-08-24	24-08-24	25-08-24	28-08-24	28-08-24		
								Actual Dates									
								Actual Dates									
03.	কম্পিউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি মোরামত কোড- ৩২৫২১০৩, ৩২৫৮১০৫	L1	LS	Frame work Agreement	HOPE	GOB	8,৫০,০০০/-	Planned dates		21-07-24	12-08-24	14-08-24	15-08-24	18-08-24	20-08-24		
		L2					৭,০০,০০০/-	Planned days									
								Actual Dates									
						মোট	১১,৫০,০০০/-										

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04.	Help Line (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন কোড-৩২৫৮১৪৩	-	LS	DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		08-08-24	22.08-24	25.08-24	26-08-24	27-08-24	29-08-24			
								Planned days										
								Actual Dates										

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	১৫০০	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-10-24	25-10-24	25-10-24	26-10-24	27-10-24	28-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
06.	গাড়ী ক্রয় কোড-৪১১২১০১	03	০২ টি কার	OTM/ DPM	HOPE	GOB	৯০,০০,০০০/-	Planned dates		21-10-24	11-11-24	12-11-24	13-11-24	14-11-24	17-11-24		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.	১৩ ও ১৪ তলায় কর্মকর্তাদের বসার কক্ষ মেরামত কোড-৩২৫৮১০২	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		22-10-24	27-10-24	27-10-24	28-10-24	29-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
08.	১৬ ডিসেম্বর ও বিভিন্ন দিবস উৎসাপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	DPM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		10-11-24	17-11-24	17-11-24	18-11-24	19-11-24	20-11-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
09.	৮ম হতে ১৪ তলায় ইন্টারনেট লাইন ও যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপন কোড-৩২১১১১৭	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		23-12-24	29-12-24	29-12-24	30-12-24	31-12-24	31-12-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
10.	হেল্পলাইন সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সাপোর্ট প্রদান কোড-৩২৫৮১৪৩	-	LS	DPM	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		24-12-24	14-01-25	15-01-25	16-01-25	16-01-25	19-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	কম্পিউটার, ইউপিএস ও ল্যাপটপ কোড-৪১১২২০২	No.	ডেস্কটপ-১৫ টি	OTM	HOPE	GOB	২৮,০০,০০০/-	Planned dates		01-1-25	21-1-25	25-1-25	26-1-25	29-1-25	30-1-25		
			ল্যাপটপ-১৫ টি					Planned days									
			ইউপিএস-১৫ টি					Actual Dates									
12.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	No.	ফটোকপিয়ার	OTM	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		10-1-25	31-1-25	1-2-25	2-2-25	3-2-25	4-2-25		
			কাম প্রিন্টার-০৫ টি					Planned days									
			এসি-০৭ টি (১০.৫ টন.)					Actual Dates									
13.	LED প্যানেল লাইট ক্রয় কোড-৩২৫৭৩০১	No.	এসির কম্প্রেসার- ০৩ টি	RFQ	HOPE	GOB	২,৩০,০০০/-	Planned dates		15-1-25	20-1-25	20-1-25	21-1-25	22-1-25	23-1-25		
			ক্যানার-০৪ টি					Planned days									
			৭০ টি LED প্যানেল লাইট					Actual Dates									
14.	আউটবোর্ডিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ কোড-৩২১১১৩১	No.	নিরাপত্তা প্রহরী- ২৮	OTM	HOPE	GOB	১,৫০,০০,০০০/-	Planned dates		16-1-25	7-2-25	8-2-25	10-2-25	11-2-25	12-2-25		
			পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২৮					Planned days									
			সুপারভাইজার- ০৪					Actual Dates									

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	No	কাঠের চেয়ার-০৫ টি, সোফা-২ সেট পাদানি-৬০ টি, বুক সেলফ-১০ টি, কনফারেন্স কক্ষ চেয়ার-৫০ টি, স্টিলের আলমারী-১০ টি স্টিলের কেবিনেট-১০ টি	OTM	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned dates		22-1-25	13-2-25	14-2-25	15-2-25	16-2-25	17-2-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
16.	পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সিটিজেন চার্টার মুদ্রণ কোড-৩২৫৫১০২	No.	LS	OTM	HOPE	GOB	৭,০০,০০০/-	Planned dates		25-1-25	16-2-25	17-2-25	18-2-25	19-2-25	20-2-25		
								Planned dates									
								Actual Dates									
17.	দাপ্তরিক লোগো সম্বলিত প্লেট,কাপ,পিরিচ, মগ ইত্যাদি ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No	LS	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		05-02-25	11-02-25	11-02-25	12-02-25	13-02-25	14-03-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
18.	OSH Day উদযাপন উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রচারের জন্য পায় কোড-৩২১১১২৫	No.	LS	DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		10-02-25	24-02-25	25-02-25	26-02-25	27-02-25	02-03-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.	৮ম তলায় টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি স্থাপন কোড-৪১১২২০৪	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned dates		12-02-25	17-02-25	17-02-25	18-02-25	19-02-25	20-02-25		
								Planned days									
								Actual Dates									


4th Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	OSH Day উদযাপন উপলক্ষে ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	DPM/OTM /RFQ	HOPE	GOB	৪৫,০০,০০০/-	Planned dates		11-03-25	1-04-25	02-04-25	03-04-25	04-04-25	05-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
21.	অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-04-25	16-04-25	16-04-25	17-04-25	18-04-25	19-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	সচিবালয় নির্দেশমালা ও শ্রম আইন সংক্রান্ত বই ক্রয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	১,৩০,০০০/-	Planned dates		15-04-25	20-04-25	20-04-25	21-04-25	22-04-25	23-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
23.	১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপন সংক্রান্ত পায় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	DPM	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		16-05-25	30-05-25	31-05-25	01-06-25	05-06-25	06-06-25		
								Planned days									
								Actual Dates									


১২/০৭/২৫
মোঃ ফারুক রহমান
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা


১২/০৭/২০২৫
এ.কে.এম.মানজুরুল হক
উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


১২/০৭/২৫
মোঃ হাসিবুজ্জামান
যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


১২.৩.২৫
আরিফ আহমেদ খান
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়


১২/০৭/২৫
ওমর মোঃ মুন্সুর রহমান
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।