

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-25

**Ministry/Division:** Ministry of Labour and Employment

**Agency:** Department of Inspection for Factories & Establishments

**Procuring Entity name & Code:** DIFE; 1310301118794

## 1st Quarter

| Pack age no | Description of procurement Package Goods                                 | U nit | Quantity | Procure ment method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender/Eol Issue RFP | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notificat ion of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of contract |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 2                                                                        | 3     | 4        | 5                          | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                                     | 12             | 13                | 14                | 15                     | 16                  | 17                               | 18                              |
| 01.         | মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫                                          | -     | LS       | Frame work Agreement       | HOPE                         | GOB            | ২০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 16-07-24                               | 08-08-24       | 11-08-24          | 12-08-24          | 13-08-24               | 14-08-24            |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                |                            | Planned days          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
| 02.         | ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার, মাউস, কি-বোর্ড ও পেনড্রাইভ ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১ | -     | LS       | Frame work Agreement       | HOPE                         | GOB            | ৮,০০,০০০/-                 | Planned days          |                  | 18-07-24                               | 11-08-24       | 12-08-24          | 13-08-24          | 14-08-24               | 15-08-24            |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
| 03.         | কম্পিউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি মেরামত কোড- ৩২৫২১০৩, ৩২৫৮১০৫           | -     | LS       | Frame work Agreement       | HOPE                         | GOB            | 8,৫০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 21-07-24                               | 12-08-24       | 14-08-24          | 15-08-24          | 18-08-24               | 20-08-24            |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                | ৭,০০,০০০/-                 | Planned days          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|             |                                                                          |       |          |                            |                              |                | মোট ১১,৫০,০০০/-            | Actual Dates          |                  |                                        |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |

**1st Quarter**

| Package no | Description of procurement Package Goods                                    | Unit  | Quantity | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invit e/ Adv ertis e tend er/E ol | Issu e RFP | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notificati on of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of contract |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                                                                           | 3     | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                                | 12         | 13             | 14                | 15                | 16                     | 17                  | 18                               | 19                              |
| 04.        | জাতীয় শোক দিবসসহ অন্যান্য দিবস উৎসাপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১          | -     | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ২,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 25-07-24                          |            | 08-08-24       | 11-08-24          | 12-09-24          | 13-09-24               | 13-09-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
| 05.        | কনসাল্টেন্সি ফর্ম নিয়োগ কোড-৩২৫৭১০১                                        | month | 5        | QCBS                      | HOPE                         | GOB            | 8০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 07-08-24                          | 07-09-24   | 11-09-24       | 12-09-24          | 15-09-24          | 16-09-24               | 17-09-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
| 06.        | Help Line (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন কোড-৩২৫৮১৪৩                       | -     | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ৫,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 08-08-24                          |            | 22-08-24       | 25-08-24          | 26-08-24          | 27-08-24               | 29-08-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
| 07.        | শ্রম আইন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২১১১১০ | -     | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ১০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 11-08-24                          |            | 25-08-24       | 26-08-24          | 27-08-24          | 28-08-24               | 29-08-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                             |       |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                                   |            |                |                   |                   |                        |                     |                                  |                                 |

1st Quarter

| Package no | Description of procurement Package Goods                         | Unit | Quantity  | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of contract |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                                                                | 3    | 4         | 5                         | 6                            | 7              | 8                         | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| 08.        | গাড়ী ক্রয়<br>কোড-৪১১২১০১                                       | 03   | ০২ টি কার | OTM/<br>DPM               | HOPE                         | GOB            | ৯০,০০,০০০/-               | Planned dates         |                  | 12-08-24                 | 02-09-24       | 03-09-24          | 04-09-24          | 05-09-24              | 08-09-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 09.        | ২০২৩-২৪<br>অর্থবছরের<br>বার্ষিক প্রতিবেদন<br>তৈরি<br>কোড-৩২৫৫১০২ | No.  | ১৫০০      | RFQ                       | HOPE                         | GOB            | ৩,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 20-08-24                 | 25-08-24       | 25-08-24          | 26-08-24          | 27-08-24              | 28-08-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 10.        | ৯ম তলায়<br>কর্মকর্তাদের<br>বসার কক্ষ<br>মেরামত<br>কোড- ৩২৫২১০২  |      | LS        | RFQ                       | HOPE                         | GOB            | ৩,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 08-09-24                 | 12-09-24       | 12-09-24          | 15-09-24          | 16-09-24              | 17-09-24            |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|            |                                                                  |      |           |                           |                              |                |                           | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

2<sup>nd</sup> Quarter

| Package no | Description of procurement Package Goods                            | Unit | Quantity                                                   | Procurement method & Type | contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval To award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of conduct |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                   | 3    | 4                                                          | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| 11.        | কম্পিউটার, ইউপিএস ও ল্যাপটপ কোড-৪১১২২০২                             | No.  | ডেস্কটপ-২০ টি<br>ল্যাপটপ-২০ টি<br>ইউপিএস-২০ টি             | OTM<br>(ইজিপি)            | HOPE                         | GOB            | ৩৫,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 01-10-24                 | 21-10-24       | 25-10-24          | 26-10-24          | 29-10-24              | 30-10-24            |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 12.        | দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় কোড-৪১১২৩১০                | No.  | প্রিন্টার-০৮ টি<br>স্ক্যানার-০৮ টি<br>এসি-০৭ টি (১০.৫ টন.) | OTM<br>(ইজিপি)            | HOPE                         | GOB            | ১৫,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 15-10-24                 | 07-11-24       | 10-11-24          | 11-11-24          | 12-11-24              | 13-11-24            |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 13.        | দাপ্তরিক লোগো সম্বলিত শেট, কাপ, পিরিচ, মগ ইত্যাদি ক্রয় কোড-৪১১২৩১০ | No.  | LS                                                         | RFQ                       | HOPE                         | GOB            | ৩,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 17-10-24                 | 23-10-24       | 23-10-24          | 24-10-24          | 27-10-24              | 27-10-24            |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 14.        | DIFE পরিচিতিমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ কোড-৩২১১১২৬                      |      |                                                            | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ২০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 04-11-24                 | 26-11-24       | 27-11-24          | 28-11-24          | 28-11-24              | 01-11-24            |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 15.        | ১৬ ডিসেম্বর ও বিভিন্ন দিবস উৎসবপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১       |      | LS                                                         | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ২,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 10-11-24                 | 17-11-24       | 17-11-24          | 18-11-24          | 19-11-24              | 20-11-24            |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                     |      |                                                            |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

## 2<sup>nd</sup> Quarter

| Package no | Description of procurement Package Goods                                    | Unit | Quantity | Procurement method & Type | contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval To award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of conduct |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                           | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| 16.        | শ্রম আইন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২১১১১০ | -    | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ১০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 07-11-24                 | 26-11-24       | 27-11-24          | 28-11-24          | 29-11-24              | 03-12-24            |                                  |                                |
|            |                                                                             |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                             |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

## 3<sup>rd</sup> Quarter

| Package no | Description of procurement Package Goods   | Unit | Quantity                                                                                                                | Procurement method & Type | contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval To award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of conduct |
|------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                          | 3    | 4                                                                                                                       | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| 17.        | বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪ | No   | ডিসিটর চেয়ার-২৫ টি, পাদানি-৬০ টি, বুক সেলফ-১৫ টি, এক্সিকিউটিভ চেয়ার-২৫ টি, স্টিলের আলমারী-১০ টি স্টিলের কেবিনেট-২০ টি | OTM (ইজিপি)               | HOPE                         | GOB            | ২০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | ০৫-০১-২৫                 | 26-01-25       | 27-01-25          | 28-01-25          | 29-01-25              | 30-01-25            |                                  |                                |
|            |                                            |      |                                                                                                                         |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                            |      |                                                                                                                         |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

3<sup>rd</sup> Quarter


| Package no | Description of procurement Package Goods                                        | Unit | Quantity | Procurement method & Type | contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval To award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of conduct |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                               | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| 18.        | পরিদর্শন প্রতিবেদন মুদ্রণ এবং ডাইফ এর ব্রাডিং স্যুভেনির প্রস্তুতকরণ কোড-৩২৫৫১০২ | No   | LS       | OTM (ইজিপি)               | HOPE                         | GOB            | ১০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 15-01-25                 | 06-02-25       | 07-02-25          | 08-02-25          | 11-02-25              | 12-02-25            |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Planned dates         |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 19.        | শ্রম আইন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২১১১১০     |      | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ১০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 26-01-25                 | 09-02-25       | 10-02-25          | 11-02-25          | 12-02-25              | 13-02-25            |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 20.        | OSH Day উদযাপন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রচারের জন্য ব্যয় কোড-৩২১১১২৫               | No   | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ৭,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 10-02-25                 | 24-02-25       | 25-02-25          | 26-02-25          | 27-02-25              | 02-03-25            |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 21.        | ১৭ ও ২৬ মার্চ এবং বিভিন্ন দিবস উৎযাপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১               |      | LS       | DPM/ RFQ                  | HOPE                         | GOB            | ২,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 20-02-25                 | 06-03-25       | 09-03-25          | 10-03-25          | 11-03-25              | 12-03-25            |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                                 |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

4<sup>th</sup> Quarter

| Package no | Description of procurement Package Goods                                 | Unit | Quantity | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estt. Cost in Million/ Tk. | Time code for process | Not used in good | Invite/ Advertise tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notification of Award | Signing of contract | Total time to contract signature | Time for Correction of conduct |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                        | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| 22.        | OSH Day<br>উদযাপন উপলক্ষে<br>বায়<br>কোড-৩২৫৭৩০১                         | -    | LS       | DPM/OTM /RFQ              | HOPE                         | GOB            | ৫০,০০,০০০/-                | Planned dates         |                  | 04-03-25                 | 19-03-25       | 21-03-25          | 24-03-25          | 27-03-25              | 28-03-25            |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 23.        | অগ্নিনির্বাপন<br>সামগ্রী ক্রয়<br>কোড-৩২৫২১০৮                            | -    | LS       | RFQ                       | HOPE                         | GOB            | ৩,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 15-05-25                 | 20-05-25       | 20-05-25          | 21-05-25          | 22-05-25              | 23-05-25            |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
| 24.        | ১২ জুন বিশ্ব<br>শিশুশ্রম দিবস<br>উদযাপন সংক্রান্ত<br>দায়<br>কোড-৩২৫৭৩০১ | -    | LS       | DPM                       | HOPE                         | GOB            | ৪,০০,০০০/-                 | Planned dates         |                  | 16-05-25                 | 30-05-25       | 31-05-25          | 01-06-25          | 05-06-25              | 06-06-25            |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Planned days          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |
|            |                                                                          |      |          |                           |                              |                |                            | Actual Dates          |                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

  
২৫/০৭/২৪  
মোঃ ওহীদুর রহমান  
প্রমঃ পরিদর্শক (সাধারণ)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়

  
২৫/০৭/২৪  
এ.কে.এম.মানজুরুল হক  
উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
২৫/০৭/২৪  
মোঃ হাসিবুজ্জামান  
মুখ্যমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

Page 7 of 7

  
২৫/৭/২৪  
মিনা মাসুদ উজ্জামান  
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (স্থল সচিব)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

  
২৪/৭/২৪  
মোঃ আবদুর রহিম খান  
মুখ্যমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।