

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর।
ইমেইল : dinajpurpoly1964@gmail.com

স্মারক নং- ৫৭.৩৭.২৭৬৪.১৪৩.০০৭.০০১.২৪ - ১৮২

তারিখ : ১৬/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) বিভিন্ন টেকনোলজি/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে। যা আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) -৪ পৃষ্ঠা

স্বাঃ
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)
অধ্যক্ষ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।

বরাবর

মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও,
ঢাকা-১২০৭।


দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী পরিচালক-১

স্মারক নং- ৫৭.৩৭.২৭৬৪.১৪৩.০০৭.০০১.২৩ - ১৮২

তারিখ : ১৬/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। পরিচালক (প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নয়ন/পিআইইউ/পিআইডব্লিউ) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা - ১২০৭।
- ২। উপাধ্যক্ষ, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৩। সহকারী পরিচালক (১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা - ১২০৭।
- ৪। সংরক্ষণ নথি।


(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)

অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।


১৬

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education

Dinajpur Polytechnic Institute

Principal, Dinajpur Polytechnic Institute

3-7253-0000

Budget

Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Package No: DIN/GR/24-25/01 Code-4112304 (Engg Equipment for Mechanical)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	85.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
2	Package No: DIN/GR/24-25/02 Code-4112304 (Engg Equipment for Mechanical-2)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	65.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
3	Package No: DIN/GR/24-25/03 Code-4112304 (Engg Equipment for Civil)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
4	Package No: DIN/GR/24-25/04 Code-4112304 (Engg Equipment for Electrical)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
5	Package No: DIN/GR/24-25/05 Code-4112304 (Engg Equipment for Power)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	60.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										

Checked
&
Verified

(Signature)
৩০/৭/২৪
মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Signature)
২১/৭/২৪
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)
অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।

(Signature)
১১/৮/২৪
২০২৪

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education
Dinajpur Polytechnic Institute
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute
3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Package No: DIN/GR/24-25/06 Code-4112304 (IoT Equipment for Computer)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	70.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
7	Package No: DIN/GR/24-25/07 Code-4112304 (Engg Equipment for Electrical-2)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	90	160	
								Actual Dates										
8	Package No: DIN/GR/24-25/08 Code-4112304 (Interactive Board)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	35.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60	130	
								Actual Dates										
9	Package No: DIN/GR/24-25/09 Code-4112304 (Computer)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates		02/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	12/11/2024	10/02/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60	130	
								Actual Dates										
10	Package No: DIN/GR/24-25/10 Code-4112314 (Furniture)	Lot		e-GP OTM	HOPE	GOB	16.00	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	15/01/2025		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115	
								Actual Dates										

Checked
&
Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ আব্দুল ওসাদুদ মন্ডল
অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education
Dinajpur Polytechnic Institute
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
11	Package No: DIN/GR/24-25/11 Code-3256107 (Sports Goods)			e-GP	HOPE	GOB	2.00	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	09/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	30	100				
								Actual Dates													
12	Package No: DIN/GR/24-25/12 Code-3256105 (Raw Materials & Retail Machinery- 1)			e-GP	HOPE	GOB	13.00	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	25/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115				
								Actual Dates													
13	Package No: DIN/GR/24-25/13 Code-3256105 (Raw Materials & Retail Machinery- 2)			e-GP	HOPE	GOB	12.00	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	25/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115				
								Actual Dates													
14	Package No: DIN/GR/24-25/14 Code-3255101 (Computer Equipments)			e-GP	HOPE	GOB	6.40	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	25/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115				
								Actual Dates													
15	Package No: DIN/GR/24-25/15 Code-4112310 (Office Equipments)			e-GP	HOPE	GOB	6.40	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	25/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115				
								Actual Dates													
16	Package No: DIN/GR/24-25/16 Code-4112312 (Education & Teaching Materials)			e-GP	HOPE	GOB	5.80	Planned Dates		02/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	25/01/2025					
				OTM				Planned Days		0	14	14	7	7	28	45	115				
								Actual Dates		Checked & Verified											

Checked
&
Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কম্পিউটার শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪/১১/২৪

(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)
অধ্যক্ষ
০৪/১১/২৪

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।
০৪/১১/২৪

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education
Dinajpur Polytechnic Institute
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute
3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac age	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Package No: DIN/GR/24-25/17 Code-3255105 (Other Manihari)			RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										
18	Package No: DIN/GR/24-25/18 Code-3256102 (Chemicals)			RFQ	PE	GOB	1.20	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										
19	Package No: DIN/GR/24-25/19 Code-3256106 (Uniform)			RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										
20	Package No: DIN/GR/24-25/20 Code-3211127 (Books)			RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										
21	Package No: DIN/WR/24-25/21 Code-3258106 (Repair of residential building)			RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	22	40	
								Actual Dates										
22	Package No: DIN/WR/24-25/22 Code-3258108 (Repair of other buildings)			RFQ	PE	GOB	3.50	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	22	40	
								Actual Dates										

**Checked
&
Verified**

মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কলিকারি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

24/09/2018

(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)
অধ্যক্ষ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর।