

সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর আওতায় রুজুকৃত অনিষ্পন্ন এল, এ, কেসের সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা:

ক্রমিক নং	এল.এ কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থা ও প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	৩ খারা নোটিশ জারীর তারিখ	বর্তমান অবস্থা	বিলম্বের কারণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	০৪/০৬- ০৭	সংস্থাঃ পরিচালক, পল্লীশ্রী, দিনাজপুর। প্রকল্পঃ পল্লীশ্রী অফিস ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্প।	০.২৬০৮	১৭/৯/০৬	অভিযোগ থাকায় ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩/০/০৮ তারিখে তদন্ত করা হয়েছে, নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রাপ্তির অপেক্ষায় কার্যক্রম স্থগিত আছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১০২১/২০২৪ নং রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে।	বিজ্ঞ সরকারী কৌশলীর নিকট হতে জবাব প্রস্তুতের জন্য আর এম শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	০৭/১০- ১১	সংস্থাঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরইই- আরআরডিপি-১, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রংপুর। প্রকল্পঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ।	০.৩৩	১৫/০৬/১১	প্রত্যাশী সংস্থার নিকট দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৭৩২৬/১২ নং রিট পিটিশন দায়ের হওয়ায় গেজেটে প্রেরণ করা হয়নি।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৭৩২৬/১২ নং রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে।	এ কার্যালয়ের আরএম শাখার ০৪/০৮/২০১৪ তারিখের ৬৯৫ নং স্মারকে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।।

সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় চলমান এল,এ কেসসমূহের তালিকা:

ক্রমিক নং	এল,এ কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থা ও প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং এর তারিখ	৪ ধারা নোটিশ ইস্যু	বিলম্বের কারণ	বর্তমান অবস্থা/মন্তব্য
০১	০৭/১৮- ১৯	সংস্থা- পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা- ১২২৯। প্রকল্প--সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে পার্বতীপুর উপজেলায় বেলাইচন্ডি কুঠিপাড়া ও বেলাইচন্ডি মৌজায় জমি অধিগ্রহণ	৩১৩.২৩৭৫	২০/০৩/২০১৯ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	১৯/০৬/২০১৯	চলমান	প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক উক্ত প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সম্ভাব্য প্রাক্কলন ০২/০১/২০২০ তারিখের ০২ নং স্মারকে প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু ডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।  ২৯৫/১১-১২/২০২৪  বিঃ দ্রঃ এল এ কেসটি বাতিলের অনুমোতি প্রাপ্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ১১/১২/২০২৪ তারিখের ২৯৫ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	০৫/২০২১ -২২	সংস্থা- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প—বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ।	গিলাঝুকি- ১.২২২৫ কুশদহ-৯.৫১০০ দামাইল-৫.৪৬৭৫ মাদারপুর- ২.৯৭০০ শিকারপুর- ৪.৪৩০০ মোট=২৩.৬০০	২৪/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	১৪/০৮/২০২২	চলমান	০৭ ধারা নোটিশ জারী এবং জমি, গাছপালা এবং অবকাঠামোর মূল্যাংক সংগ্রহের কাজ চলমান।

০৩	০৬/২০২১-২২	সংস্থা- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প—জয়পুরহাট (হিচমী)-পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন ১ম সংশোধিত প্রকল্প।	বাসুদেবপুর-৩.০৪০০একর ধরন্দা-০.৮৬৫০ একর মোট=৩.৯০৫০ এ	২৪/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৪/০৫/২০২২	চলমান	প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর ২৩/০৩/২০২৫ তারিখের ৭০ নং স্মারকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪	০২/২০২২-২৩	সংস্থা-পরিচালক অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি), দিনাজপুর। প্রকল্প-বিরল উপজেলায় মৌচোষা বিওপি শূন্য লাইনের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন।	মৌচোষা, জে,এল-১১৭, জমির পরিমাণ: ১.০০ একর	২২/১১/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৭/০২/২০২৩	চলমান	প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর ১৫/০৩/২০২৫ তারিখের ৯৭ নং স্মারকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	০৩/২০২২-২৩	সংস্থা-পরিচালক অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি), দিনাজপুর। প্রকল্প-বিরল উপ: ধর্মজান বিওপি শূন্য লাইনের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন।	বনগাঁও, জে,এল-২৪১, জমির পরিমাণ: ১.০০ একর	২২/১১/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৬/০২/২০২৩	চলমান	প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান
০৬	০৪/২০২২-২৩	সংস্থা-পরিচালক অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি), দিনাজপুর। প্রকল্প-বিরল উপজেলায় রিড্রিট সিরিমনি প্যারেডের স্থানসহ দর্শক গ্যালারী স্থাপন।	চকশঙ্কর-৬৮, পরিমাণ: ০.২৫ খোপড়া-৬৭ পরিমাণ: ০.২৫	২২/১১/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৬/০২/২০২৩	চলমান	প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর ১৫/০৩/২০২৫ তারিখের ৯৬ নং স্মারকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭	০৫/২০২২-২৩	সংস্থা-পরিচালক অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি), দিনাজপুর। প্রকল্প-বিরল উপজেলায় ৪২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বিরল আইসিপি স্থাপন	চকশংকর জে,এল-৬৮, জমির পরিমাণ: ০.৫০ একর	২২/১১/২০২২ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৬/০২/২০২৩	চলমান	প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর ১৫/০৩/২০২৫ তারিখের ৯৮ নং স্মারকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	০৬/২০২২-২৩	সংস্থা-সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০(মূল প্রস্তাব) প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রকল্প-বিরল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।	ব্রহ্মপুর জে,এল-১৬৫, জমির পরিমাণ: ৩.০২ একর	১২/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২৬/০২/২০২৩	চলমান	প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান

০৯	০৯/২০২২-২৩	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর প্রকল্প-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন জয়ন্তীপুরঘাট-গোপীনাথপুর সড়কে ১৫০০ মিটার চেইনেজে করতোয়া নদীর উপর ২৯৪ মিটার পিএসসি গার্ডার নির্মাণাধীন ব্রীজের দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা অংশের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	উপ-নবাবগঞ্জ মৌজা-মির্জাপুর। জে,এল নং-১৯৬, পরি: ১.৪৭একর	০২/০৫/২০২৩ তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	২১/০৬/২০২৩	চলমান	প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান
১০	০১/২০২৩-২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প-দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগী-ঘোড়াঘাট-জাতীয় মহাসড়কে (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণ এবং কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (১ম অংশ)।	উপ-হাকিমপুর মৌজা-ধরন্দা-১.১১৮১ হাকিমপুর-৩.৪৭৪৩ ছোট জালালপুর-১.২২৬৯ গোহাড়া-১.৪৫২৪ রাউতাড়া-৩.৮৫৪৫ মোট=১১.৫২৬২	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ২৭/০৮/২০২৩ খ্রি.		চলমান	০৭ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। জমি, গাছপালা এবং অবকাঠামোর মূল্যাংক সংগ্রহের কাজ চলমান।
১১	০২/২০২৩-২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প-দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগী-ঘোড়াঘাট-জাতীয় মহাসড়কে (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণ এবং কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (২য় অংশ)।	উপ-হাকিমপুর মৌজা-ছাতনী-৪.৪৭৫৮ সাদুড়া-৫.১২৬৩ মসিদপুর-১.৫৪৬০ মোট=১১.১৪৮১	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ১১/১০/২০২৩ খ্রি.			০৭ ধারা নোটিশ জারী এবং জমি, গাছপালা এবং অবকাঠামোর মূল্যাংক সংগ্রহের কাজ চলমান।
১২	০৩/২০২৩-২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প-দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগী-ঘোড়াঘাট-জাতীয় মহাসড়কে (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণ এবং কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (৩য় অংশ)।	উপ-হাকিমপুর মৌজা-হরিহরপুর-৬.১২৬০ বাওনা-৫.৬০৭৫ মোট=১১.৭৩৩৫	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ১১/১০/২০২৩ খ্রি.			০৭ ধারা নোটিশ জারী এবং জমি, গাছপালা এবং অবকাঠামোর মূল্যাংক সংগ্রহের কাজ চলমান।

১৩	০৪/২০২৩ -২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প-দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (শুলবন্দর)- ডুগডুগী-ঘোড়াঘাট-জাতীয় মহাসড়কে (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণ এবং কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেননির্মাণ (৪র্থ অংশ)।	উপ-ঘোড়াঘাট মৌজা- পুরইল-৬.৮০৮৫ চরিয়ী-১.০৫৯০ পালসা-০.৪৭৭৪ আমলাগাড়ী- ১.৯৭৫২ ধাওয়া মাইজান- ২.৩৭৯৩ ভেকশী-০.৩২২০ বলাহার-০.২৯৭০ তোষাই-০.৮২৩৮ মোট=১৪.১৪২২	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ১১/১০/২০২৩ খ্রি.		ফিল্ডবহি প্রস্তুত এর কাজ চলমান আছে।
১৪	০৫/২০২ ৩-২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর। প্রকল্প-দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (শুলবন্দর)- ডুগডুগী-ঘোড়াঘাট-জাতীয় মহাসড়কে (এন-৫২১) যথাযথমানে উন্নীতকরণ এবং কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (৫ম অংশ)।	উপ-ঘোড়াঘাট মৌজা- চরগাছা-২.৬৪০৫ পাটসাও-০.৬৮২০ চকবামনিয়া বিশ্বনাথপুর- ৬.৩৮৪৫ মোট=৯.৭০৭০	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ১১/১০/২০২৩		ফিল্ডবহি প্রস্তুত এর কাজ চলমান আছে।
১৫	০৬/২০২ ৩-২৪	সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর। প্রকল্প-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন চতরা জিসি গিলাবাড়ীঘাট ভায়া নিম্চ্চিন্তবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়কে নুনদহঘাটে ৪৫০০ মিটার চেইনেজে করতোয়া নদীর উপর ৩০১ মিটার পিএসসি গার্ডার ব্রীজসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	উপ-ঘোড়াঘাট মৌজা- ভেলামারী- ১.৩১৫০ সাতপাড়া-০.১৪০০ মোট=১.৪৫৫০	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ: ২৭/১১/২০২৩		প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান

১৬	০৭/২৩- ২৪	ঠাকুরগাঁও-গড়েয়া-ঝাড়বাড়ী-খানসামা সড়কের (জেড-৫০১৬) ২য় কিলোমিটারে ১টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন মুচিবাড়ী মৌজায় অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির বিষয়ে।  প্রত্যাশী সংস্থা-নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ,সড়ক বিভাগ, ঠাকুরগাঁও।	উপজেলা-বীরগঞ্জ মৌজা-মুচিবাড়ী	০.৯২৮ একর	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।		প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর ১৯/০৫/২০২৫ তারিখের ১৩৯ নং স্মারকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭	০৮/২৩- ২৪	বড়পুকুরিয়া (উত্তর) ২৩০ কেভি সুইচিং উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রত্যাশী সংস্থা-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক,পিজিসিবি, ঢাকা।	উপজেলা- পার্বতীপুর দরগাপাড়া ও হলদীবাড়ী	২৩.০০ একর	ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে।	আগামী ১৫/৫/২৪ তারিখ হতে ভিডিও স্থিরচিত্র ধারণের কাজ শুরু হবে।	প্রত্যাশী সংস্থাকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮	০১/২৪- ২৫	প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) কৃষি বিপন্ন অধি;কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি বিপন্ন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলায় একটি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	দিনাজপুর সদর উপজেলার ভাটপাড়া মৌজা	০.২০ একর			প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান
১৯	০২/২৪- ২৫	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ১১৬/ক,তেজগাঁও শিল্প এলাকা , ঢাকা-১২০৮। ১০ জেলায় বিএসটিআই এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন।	দিনাজপুর সদর উপজেলার ভাটপাড়া মৌজা	০.৫৬ একর			ফিল্ডবহি প্রস্তুত এর কাজ চলমান আছে।

২০	০৩/২৪- ২৫	সৈয়দপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফমারী। তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খড়খরিয়া নদীতে একটি রেগুলেটর কাম-ওয়ার-কাম ব্রীজ নির্মাণ	পার্বতীপুর উপজেলার বেলাইচন্ডি ইউনিয়ন মৌজা- উত্তর হরিরামপুর	০.৭০ একর		একিভূত মূল্যহার প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম চলমান।
২১	০৪/২৪- ২৫	প্রেগ্রাম ফর সার্পোর্টিং রুরাল ব্রীজ দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপলোথীন কান্তনগর বাজার এন এইচ ডাব্লিউ হতে উপজেলা হেড কোয়ার্টার রাস্তায় ৪৬০০ মিটার চেইনেজে ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণের এ্যপ্রোচ রোড নির্মাণ প্রকল্প	বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সরঞ্জা ও জগন্নাথপুর মৌজা	০.৪৫ একর		যৌথ তদন্তের জন্য ১৬/০৭/২০২৫ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে
২২	০৫/২৪- ২৫	কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	দিনাজপুর সদর উপজেলার ভবাইনগর মৌজা	০.৩৩ একর		যৌথ তদন্তের জন্য ১৬/০৭/২০২৫ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে
২৩	০৬/২৪- ২৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন বুজরুক বসন্তপুর সদর উপজেলার ঘুঘুডাংগার সোণ সড়কে ১৮৭০০ মিটার চেইনেজে বুজরুক বসন্তপুর ঘাটে পূর্ণভবা নদীর উপর ২৫০ মিটার ব্রীজের এ্যপ্রোচ রোড নির্মাণ প্রকল্প	দিনাজপুর সদর উপজেলার ঘুঘুডাঙ্গা মৌজা	২.৫৫৩০ একর		ভিডিও ও স্বীকৃতিত্রের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

