

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এগ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	কম্পিউটার প্রিন্টার মেশিন	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	০২/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	২২/১১/২০২৪	১০/১২/২০২৪
২	কম্পিউটার টোনার	টি	২৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩	এ ফোর অফসেট কাগজ ৮০ গ্রাম	রিম	১০০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪	লিগ্যাল অফসেট কাগজ ৮০ গ্রাম	রিম	১৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫	বলপেন কালো	টি	১২০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬	বলপেন লাল	টি	৫০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭	ফেসিয়াল টিস্যু	টি	৪০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮	টয়লেট টিস্যু	টি	৩০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯	হারপিক	টি	১৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১০	কাচের গ্লাস	টি	১০৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১	কাপ পিরিচ	টি	১০৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২	প্রেট	টি	৬০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

২৮

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্পের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
				ওটিএম	শিক্ষা বোর্ড	তহবিল	সংগ্রহ করা হবে।								
১৩	পানির জগ	টি	২০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪	সুতার গুটি	টি	১৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫	জেল কলম কালো	টি	২০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৬	জেল কলম লাল	টি	২০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৭	হাইলাইটার পেন	টি	১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৮	মার্কার পেন কালো	টি	৪০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৯	মার্কার পেন লাল	টি	১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২০	লাক্স সাবান (ছোট)	টি	৫০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২১	লাক্স সাবান (বড়)	টি	২৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২২	কাপড় কাঁচা সাবান	টি	১৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৩	ডিটারজেন্ট	প্যাকেট	১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৪	ঝুড়ি	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
২৫	ষ্ট্যাম্প প্যাড	টি	১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৬	গ্লিসারিন	টি	২০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৭	সুতলি	কেজি	৬০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৮	পাঞ্চ মেশিন	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
২৯	বড় স্টাপলার	টি	৫	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩০	ছোট স্টাপলার	টি	৬০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩১	স্কেল (ষ্টীল)	টি	৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩২	পেপার ওয়েট	টি	৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৩	ডাস্টার ক্লথ	টি	৬০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৪	তোয়ালা/গামছা	টি	১৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৫	এন্টি কাটার	টি	৪০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৬	চাকু	টি	২৪৫	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৩৭	ফুল ঝাড়ু	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৮	নারিকেল ঝাড়ু	টি	৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৩৯	বোর্ড ফাইল	টি	৪০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪০	বড় খাম	টি	২১৯০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪১	ছোট খাম	টি	৪৭১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪২	পেষ্টিং খাম এ ফোর	টি	২১২০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৩	কাঁচি	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৪	তালা বড়	টি	৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৫	আইকা আঠা মাঝারী	টি	২৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৬	চাবির ব্যাগ	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৭	পিন রিমুভার	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৪৮	এয়ার ফ্রেশনার	টি	১৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৪৯	এ্যারোসল	টি	৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫০	হ্যান্ড ওয়াশ (লিকুয়িড)	টি	২০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫১	দেওয়াল ঘড়ি/ইলেকট্রিক ঘড়ি	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫২	ডায়েরি	টি	১৫০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৩	ক্যালেন্ডার মুদ্রণ	টি	১০০০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৪	ইলেকট্রিক কেটলি	টি	৫	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৫	হাজিরা খাতা	টি	১৫	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৬	মুভমেন্ট রেজিস্টার	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৭	ছুটির রেজিস্টার	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৮	পত্র প্রেরণ রেজিস্টার	টি	২৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৯	নোট সিট	টি বই	২০০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬০	ফাইল ট্যাগ	গোছা	১০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৬১	ষ্টাপলার পিন বক্স	প্যাকেট	৩০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬২	গ্রাস ক্রিনার	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৩	ফিনাইল	টি	৫০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৪	ডিশ ওয়াশার	টি	১০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৫	ষ্ট্যাম্প প্যাডের কালি	টি	২০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৬	পেনসিল	টি	৬০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৭	রাবার	টি	৬০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৮	বালতি	টি	২০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৬৯	মগ	টি	২০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭০	জায়নামায	টি	১০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭১	পাপস	টি	২৪	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭২	পর্দা	টি	৩০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৭৩	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	২০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	০২/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	২২/১১/২০২৪	১০/১২/২০২৪
৭৪	স্ক্যানার মেশিন	টি	৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	০২/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	২২/১১/২০২৪	১০/১২/২০২৪
৭৫	আলমারি	টি	১৫	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৬	র‍্যাক	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৭	সিসি ক্যামেরা	টি	৬০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৮	এসএসসি/এইচএসসি র প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য কাগজ ক্রয় (বিজি প্রেস)		চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম/কেপিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৯	কম্পিউটার কেন্দ্রের লাইন প্রিন্টার (হেবি ডিউটি) ০৩ টি, লাইন প্রিন্টার (সাধারণ) ০৩টি, লেজার প্রিন্টার (হেবি ডিউটি) ০২টি, ওএমআর স্ক্যানিং মেশিন ০৮টি, ইমেজ স্ক্যানিং মেশিন ০২টি ও মেইনটেনেন্স কিট		চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	২৯/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১০/০১/২০২৫
৮০	এসএসসি/এইচএসসি র পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রের ৯০৫০ এন/৮০৬ টোনার ক্রয়		চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	২৯/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১০/০১/২০২৫
৮১	এসএসসি/এইচএসসি র পরীক্ষার জন্য		চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	২৯/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১০/০১/২০২৫

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	কম্পিউটার কেন্দ্রের লাইন প্রিন্টার টালি রিবন কার্টিজ			ওটিএম	শিক্ষা বোর্ড	তহবিল	সংগ্রহ করা হবে।								
৮২	ফটোকপি মেশিন	টি	৬	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮৩	ফটোকপি মেশিনের টোনার	টি	৬৪	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮৪	গাড়ি ক্রয়	টি	২টি	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	২৯/১১/২০২৪	০৪/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১০/০১/২০২৪
৮৫	বড় আইপিএস	টি	৩	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮৬	আসবাবপত্র ক্রয় (টেবিল, চেয়ার, আলনা, ড্রয়ার, সোফা ইত্যাদি)	টি	৩০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮৭	ট্রাংক ক্রয়	টি	১০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০৫/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২৭/০১/২০২৫	২৯/০১/২০২৫	০৪/০২/২০২৫	১০/০২/২০২৫	১২/০২/২০২৫	১৪/০৩/২০২৫
৮৮	ট্রাংক মোরামত	টি	২০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮৯	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯০	কম্পিউটার কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয়	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৭/২০২৪	০৫/৮/২০২৪	১০/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	২৫/৮/২০২৪	২৭/৮/২০২৪	৩০/৯/২০২৪
৯১	এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্র মুদ্রণ এবং কাগজ ক্রয় (দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস)	টি	চাহিদা মোতাবেক	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমে।	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৯২	ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ক্রয় (বালু, ফ্যান ইত্যাদি)	টি	১০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৩	জ্বালানী: গ্যাস, প্যারোট্রোল, ডিজেল, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি	টি	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৪	উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় (ব্যাংক, মসজিদ, পরীক্ষা বিভাগের ভবন, সেড নির্মাণ ও অন্যান্য)	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৫	প্রকল্পের সম্পদ সংগ্রহ	টি	চাহিদা মোতাবেক		চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৬	ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়	টি	চাহিদা মোতাবেক	বিধি মোতাবেক	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৭	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট (সফটওয়্যার তৈরি ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স) (রেজিঃ, ফরম ফিলআপ ইত্যাদি)	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৮	কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন	টি	চাহিদা মোতাবেক	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৯৯	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	টি	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১০০	এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পত্রিকা সংক্রান্ত কাজের বিজ্ঞি প্রেসে ব্যবহৃত খাম মুদ্রণ	টি	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৭/২০২৪	০৫/৮/২০২৪	১০/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	২৫/৮/২০২৪	২৭/৮/২০২৪	৩০/৮/২০২৪
১০১	মূল উত্তরপত্র এসএসসি/এইচএসসি	টি	৪০০০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৭/২০২৪	০৫/৮/২০২৪	১০/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	২৫/৮/২০২৪	২৭/৮/২০২৪	৩০/৮/২০২৪

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	ওএমআর, কাগজ, বাঁধাইসহ (কম্পিউট উত্তরপত্র)				শিক্ষা বোর্ড	তহবিল	সংগ্রহ করা হবে।								
১০২	নৈর্ব্যতিক ওএমআর এসএসসি/এইচএসসি	টি	৪০০০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৭/২০২৪	০৫/৮/২০২৪	১০/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	২৫/৮/২০২৪	২৭/৮/২০২৪	৩০/৮/২০২৪
১০৩	কম্পিউটার কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সিকিউরিটি খাম	টি	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	১০/১১/২০২৪	২৫/১২/২০২৪	৩০/১২/২০২৪	০৫/১২/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪	২২/০১/২০২৫
১০৪	৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীর রেজিঃ কার্ড	টি	৬০০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৮/২০২৪	০৫/৯/২০২৪	১২/৯/২০২৪	১৫/৯/২০২৪	১৯/৯/২০২৪	২৬/৯/২০২৪	২৯/৯/২০২৪	৩০/১০/২০২৪
১০৫	এসএসসি পরীক্ষার রেজিঃ কার্ড	টি	৩০০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৮/২০২৪	০৫/৯/২০২৪	১২/৯/২০২৪	১৫/৯/২০২৪	১৯/৯/২০২৪	২৬/৯/২০২৪	২৯/৯/২০২৪	৩০/১০/২০২৪
১০৬	এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার টেবুলেশন শীট	টি	২৩০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৮/২০২৪	০৫/৯/২০২৪	১২/৯/২০২৪	১৫/৯/২০২৪	১৯/৯/২০২৪	২৬/৯/২০২৪	২৯/৯/২০২৪	৩০/১০/২০২৪
১০৭	এইচএসসি পরীক্ষার রেজিঃ কার্ড	টি	৪০০০০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/৮/২০২৪	০৫/৯/২০২৪	১২/৯/২০২৪	১৫/৯/২০২৪	১৯/৯/২০২৪	২৬/৯/২০২৪	২৯/৯/২০২৪	৩০/১০/২০২৪
১০৮	এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকার ফরম	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	পরীক্ষার ২০ দিন পূর্বে							
১০৯	স্যাভলন	টি	১০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১০	বিবিধ ক্রয়	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১১	সেড নির্মাণ	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী।								
১১২	গ্যারেজ নির্মাণ	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী।								

ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১১৩	আনসার সেড নির্মাণ	টি	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী।								
১১৪	পিয়ন বুক	টি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১৫	৫০গজ টেপ (২ ইঞ্চি)	টি	১৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১৬	র‍্যাকসিন টেপ (বাইন্ডিং)	টি	৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১৭	ফ্রিজ	টি	১	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১৮	ট্রে	টি	৫	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১১৯	ফ্যান	টি	১৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২০	প্রাস্টিক টেবিল	টি	৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২১	গাম পট	টি	৪৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২২	টিউব গাম	টি	৪৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৩	ওয়াটার কুসন	টি	২৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৪	ক্যালকুলেটর	টি	২৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১২৫	হাফ প্লেট	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৬	চামুচ	টি	৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৭	কাটা কামুজ	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৮	সিগনেচার পেন কালো	টি	১২	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১২৯	সিগনেচার পেন নীল	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩০	সিগনেচার পেন সবুজ	টি	১২	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩১	সিগনেচার পেন লাল	টি	১২	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩২	পারমানেন্ট মার্কার কলম	টি	৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৩	ইরেজার	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৪	পেনসিল ব্যাটারি	টি	১২	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৫	মমবাতি বড়	টি	২৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৬	রেজিস্টার ১২, ১৬, ২০ ও ২৪ নং	টি	১৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১৩৭	ফাইল ক্লিপ	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৮	জেমস ক্লিপ	টি	৪	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৩৯	গার্ডার	কেজি	১০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪০	কার্বন পেপার	টি	৪৮	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪১	গালা	প্যাটকট	৬০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪২	ক্লিপ (বড়)	টি	৩৬	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৩	স্যাভেল	জোড়	২০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৪	ওয়াশরুম ফ্রেশনার	টি	১০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৫	টয়লেট ব্রাস	টি	৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৬	বেসিন ব্রাস	টি	২০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৭	ফ্লোর ক্রিনার	টি	৫০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৪৮	পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালার বই (এইচএসসি/এসএসসি)	টি	২০০০	আরএফ কিউ/ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১৪৯	সরঞ্জামাদির বিবরণী ফর্ম (এইচএসসি/এসএসসি), সাইজ-DFC ১/৪ বসুন্ধরা/কর্ণফুলি কাগজ	টি	৫৫০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫০	গ্রাফ কাগজ (এইচএসসি/এসএসসি) সাইজ-১১.৫ x ৮ (কর্ণফুলি ক্রিমলেট কাগজ)	টি	৪৫০০০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫১	প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রেরিত পরীক্ষকদের তালিকা (এইচএসসি/এসএসসি) সাইজ-DFC ১/৪, বসুন্ধরা/কর্ণফুলি ছক- ১	টি	২০০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫২	প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রেরিত পরীক্ষকদের তালিকা ফর্মের সংযোজনী অংশ (এইচএসসি/এসএসসি) সাইজ-DFC ১/৪, বসুন্ধরা/কর্ণফুলি ছক- ২	টি	৪০০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৩	প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার মারের অংশ প্রেরণের বিবরণী (এইচএসসি/এসএসসি), সাইজ-৯" x ৬ ১/২", DFC ১/৮, বসুন্ধরা/কর্ণফুলি ছক-৬	টি	১৫০০০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৪	ছোট কার্টুন	টি	৫৫০০০	আরএফ কিউ/এটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১৫৫	বড় কার্টুন	টি	৫৫০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৬	করোগেটেড বোর্ড	টি	১১৫০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৭	মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (এইচএসসি/ এসএসসি)	টি	৪৩০০০০	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৮	মূল সনদ (এইচএসসি/ এসএসসি)	টি	৪৩০০০০	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৫৯	খাম, সাইজ- ১০.৫×৪.৫ (কাপড় পেস্টিং ছাড়া) খামের উপর বোর্ডের নাম, প্রেরক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রাপক প্রিন্ট করতে হবে	টি	৩০০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৬০	খাম, সাইজ- ১৪× ১০.৫ (কাপড় পেস্টিং ছাড়া) খামের উপর বোর্ডের নাম, প্রেরক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রাপক প্রিন্ট করতে হবে	টি	৪০০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৬১	খাম, সাইজ- ১৪× ১০.৫ (কাপড় পেস্টিং সহ) খামের উপর বোর্ডের নাম, প্রেরক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রাপক প্রিন্ট করতে হবে	টি	৩০০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৬২	খাম, সাইজ- ১৪× ১০.৫ (কাপড় পেস্টিং সহ) খামের উপর কিছু প্রিন্ট করা যাবে না	টি	৫০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রম	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১৬৩	পলিমার সিকিউরিটি থাম, সাইজ- ১৮ x ২২	টি	১২০০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
১৬৪	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন সংক্রান্ত লাইন টানা ফরম	টি	৬৫০০০	আরএফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


 সেকশন অফিসার (ভান্ডার)
 ৩২/৭/২৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 দিনাজপুর


 সহকারী সচিব
 মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 দিনাজপুর


 উপ-সচিব
 মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 দিনাজপুর


 সচিব
 মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 দিনাজপুর


 চেয়ারম্যান
 মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 দিনাজপুর