

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :-

ক্রমিক নাম	ক্রমিক নং	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলা তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নেটিফিকেশন অথবা প্রায়োজ	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	প্রিন্টার যেশন	প্রতিটি	১৫ টি	উদ্বৃত্ত দরপত্র/ কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।		০১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২২/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
২	কম্পিউটার টেনার মডেল-৬২৩০	প্রতিটি	৩০০ টি	উদ্বৃত্ত দরপত্র/ কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।		০১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২২/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৩	কম্পিউটার টেনার মডেল-৩০১০	প্রতিটি	১০০ টি	উদ্বৃত্ত দরপত্র/ কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।		০১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২২/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৪	এসিয়ার অফসেট কাগজ	প্রতি বাক্স	৩০০০ বাক্স	কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
৫	নিখাল অফসেট কাগজ	প্রতি বাক্স	১০০০ বাক্স	কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
৬	কোয়টেশন (কাগজ জালি)	প্রতিটি	১০০ ডজন	কোয়টেশন দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									

ক্রমিক নং	কর্মের নাম	মালামালের বিবরণ	ক্রমিক নং	পরিমাণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জিত উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অথবা প্রায়োয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৭	নলপেন (খাল কাশি)	প্রতিটি	১০ ডজন	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
৮	ফেনিগোল টিসু	প্রতি বস্ত্র	১০০০ প্যাক	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
৯	চন্দ্রমোহন টিসু	প্রতি বোতল	১২০০ বোতল	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
১০	হাওলিক	প্রতি বোতল	২০০ টি	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
১১	জীভের গ্লাস	প্রতিটি	১২ ডজন	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
১২	কাপড়/শিট	প্রতিটি	১২ ডজন	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									
১৩	বস্ত্র	প্রতিটি	১২ ডজন	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ	ডেপুটি ম্যানেজার, মহানগর ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।									

[Signature]

[Signature]

ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত মূল্য	দরপত্র আবেদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র আবেদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NQA নোটিফিকেশন অর্থ এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যসম্পাদন প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১৪	পানির জল	প্রতিটি	০২ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
১৫	সুতার ওটি	প্রতিটি	১০০ টি	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
১৬	জেল কলম (কাগ)	প্রতিটি	৩০০০ পিস	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
১৭	জেল কলম (কাগ)	প্রতিটি	১০০ পিস	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
১৮	হাইলাইটার পেন	প্রতিটি	০৫ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
১৯	মার্কার পেন (কাগ)	প্রতিটি	০৫ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
২০	লাস্ট সার্ভান (বক)	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									

১৯/০৫/১৯

১৯/০৫/১৯

ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	মাল্যমালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জনের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র বোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NDA নোটিফিকেশন অথবা এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	২১	মাগ্ন সাহান (চোট)	প্রতিটি	২০ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২২	চুইল সাহান	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৩	চুইল পাউডার (আধা কেজি প্যাকেট)	প্রতি প্যাকেট (আধা কেজি)	২০০ প্যাকেট	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৪	মাউস	প্রতিটি	০৫ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৫	চুইল	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৬	চুইল পাউডার	প্রতিটি	০৫ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৭	চুইল	প্রতি বোতল	০৫ ডজন	কোম্পানি দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

২০২১

২/১১/২১

২/১১/২১

ক্র.সং.	ক্রমিক নম্বর	মাধ্যমিকের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় মক্কা	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত মূল্য	দরপত্র আবেদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদিত (সম্ভাব্য)	NOA মোতিবিবরণ কর এন্ড গার্ড	টুকি সম্পাদনের মোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যদেয় প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	২৮	মুঠলি	প্রতি কেজি	১০০০ কেজি	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	২৯	পানির বিহীন	প্রতিটি	০৫ ডজন	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩০	বাঁধ নীলপাট	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩১	হোট নীলপাট	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩২	ফেল (হীল)	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৩	দেপার গুয়েট	প্রতিটি	১২০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৪	ডাটাইল টুথ	প্রতিটি	৫০০ পিস	কোম্পেন্স দরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

১৯৭৭

245



ক্রমিক সংখ্যা	ক্রমিক নম্বর	মালিকানাধীন বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	সরকার অর্থায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরকার খোঁজার তারিখ (সম্ভাব্য)	সরকার মুদ্রারপের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরকার অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অনুগ্রহপত্র	চুক্তি সম্পাদনের লিখিত ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাবলী প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৩৫	ডেয়ারী	প্রতিটি	৫০	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৬	একটি কাটা	প্রতিটি	৫০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৭	চাকু	প্রতিটি	৫০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৮	ফুল কাড়	প্রতিটি	১০০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৩৯	মলিকানা কাড়	প্রতিটি	৫০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৪০	বোর্ড কাটা	প্রতিটি	১০০০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
	৪১	বই বাস	প্রতিটি	৫০০০ টি	কোম্পানি সরকার	ডেয়ারীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								


ক্রমিক নং	মাধ্যমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	জরুরি প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	আনুমানিক মূল্য	সরপত্র অংশের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র খোলা তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র দুগ্ধায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যদেয় প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৪১	ঘোট বাম	প্রতিটি	১০,০০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪২	পেড়ি বাম	প্রতিটি	১,০০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪৪	কাঁচি	প্রতিটি	১০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪৫	তালা (মজ)	প্রতিটি	৩০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪৬	মাইল অর্ডা	প্রতি বোর্ড	৫০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪৭	চাবির মাগ	প্রতিটি	৫০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								
৪৮	শিল্প চিত্রকর	প্রতিটি	৫০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	ডেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাধ্য করা হবে।								

১৯/০৮



ক্রমিক সংখ্যা	মাল্যমূল্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA সিটিফিকেট অথবা প্রাপ্যতার তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)
৪৯	প্রায়ের ফেশন	প্রতি বোতল	২০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫০	জ্যারোসল	প্রতি বোতল	২০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫১	হাত-ওয়ার (নিকুইড)	প্রতি বোতল	৪০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫২	হাত-ওয়ার জেল	প্রতি বোতল	২০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৩	সেবাস মর্ড/ইলেকট্রিক মর্ড	প্রতিটি	২০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৪	জ্যোতি	প্রতিটি	১০০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৫৫	কাগজের চুপ	প্রতিটি	১০,০০০ টি	কোটেসন দরপত্র	প্রায়েরমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								

১৬/১১/১৬



ক্রমিক নং	ক্রমিক নম্বর	সাধাণের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	অনুমোদিত মূল্য	দরপত্র আহরণের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মুদ্রাণের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অথবা এ্যাক্সেস	চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৫৬	ইলেকট্রিক কেবলিং	প্রতিটি	১০ টি	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৫৭	হাতিয়া পাখা	প্রতিটি	২০ টি	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৫৮	মুক্তমেন্ট রেজিস্টার	প্রতিটি	০২ টি	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৫৯	চুক্তির রেজিস্টার	প্রতিটি	০৪ টি	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৬০	পত্র গ্রহণ রেজিস্টার	প্রতিটি	১২ টি	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৬১	নোট সীট	প্রতি বীম	১০০ টি বীম	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৬২	ট্যাক্স	প্রতিটি	২০০ জোড়া	কোম্পিউশন দরপত্র	চেসারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								

ব্রজেন

[Signature]

ক্রমিক সংখ্যা	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর উপস্থাপন	অনুমোদিত মূল্য	দরপত্র আবেদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র প্রকাশের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA স্বাক্ষরিত অথবা প্রাপ্য	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৬৩	লিন বস্ত্র	প্রতি বস্ত্র	৭০০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৪	উইনডোজ (টেবিল ওয়াল)	প্রতি বোর্ড	১০০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৫	ফিনাইল	প্রতি লিটার	৭০০ লিটার	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৬	ডিমবার	প্রতিটি	১০০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৭	ইয়ান্স কলি	প্রতিটি	১০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৮	এইচ বি পেনসিল	প্রতিটি	১০ ডজন	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
৬৯	জাবার	প্রতি কেজি	৫৫ কেজি	কোম্পেন্স দরপত্র	জেনারেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								

১০/১৫

(Handwritten signature)

ক্রমিক সংখ্যা	মাল্যমানের বিবরণ	ক্রমিক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	সর্বপ্রথম আবেদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	সর্বপ্রথম বোলপত্র তারিখ (সম্ভাব্য)	সর্বপ্রথম মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	সর্বপ্রথম অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অথবা এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৭০	পানির যন্ত্রপাতি	প্রতিটি	১০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭১	পানির জোয়া মল	প্রতিটি	২০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭২	জায়গামা	প্রতিটি	২০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৩	পাশ	প্রতিটি	৩০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৪	মাছ	প্রতিটি	১০ টি	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৫	পুঁচ	প্রতি পিস	৩০০ পিস	কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৭৬	কম্পিউটার ডেস্কটপ	প্রতিটি	২০ টি	উন্মুক্ত/ কোম্পেন্স দরপত্র	চৌধুরীমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২২/১১/২০২১	১০/১২/২০২১



ক্রমিক নম্বর	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উদ্দেশ্য	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র প্রাপ্তি তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র বোধ্যার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA সিটিফিকেট অথবা প্রাপ্তি	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাবশ্য প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৭৭	কম্পিউটার ল্যাপটপ	প্রতিটি	১০ টি	উন্মুক্ত/ কোম্পিশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২১	১১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৭৮	চানার মেশিন	প্রতিটি	১৫ টি	উন্মুক্ত/ কোম্পিশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	০১/১০/২০২১	১১/১০/২০২১	২৯/১০/২০২১	০২/১১/২০২১	০৯/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	২১/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৭৯	আলমারি	প্রতিটি	১৫ টি	কোম্পিশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮০	ব্ল্যাক	প্রতিটি	২০ টি	কোম্পিশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮১	সিপি ক্যামেরা	প্রতিটি	২০ টি	কোম্পিশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								
৮২	স্টেশনারি বস্তুপত্র চুরির ক্ষয় ক্ষতিগ্রস্ত (বিভিন্ন প্রকার)	বিভিন্ন প্রকারের বস্তুপত্র	সরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									
৮৩	এসএসসি/এইচএসসির বস্তুপত্র চুরির ক্ষয় ক্ষতিগ্রস্ত (বিভিন্ন প্রকার)	বিভিন্ন প্রকারের বস্তুপত্র	সরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।									

ক্রমিক নম্বর	মাসামাসের বিবরণ	প্রকল্প	পরিমাণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মুদ্রায়ের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অথবা প্রাথমিক	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যসম্পন্ন তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
৮৪	কম্পিউটার কেন্দ্রের লাইন প্রিন্টার (ফেবি ডিউটি) ০৩ টি, লাইন প্রিন্টার (স্বাধীন) ০৩ টি, সোলার প্রিন্টার (ফেবি ডিউটি) ০২ টি, ওএমআর স্ক্যানিং মেশিন ০৮ টি, ইমেজ স্ক্যানিং মেশিন ০২ টি ও মেইনফ্রেম ডিউ	প্রকল্প	কম্পিউটার কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৮৫	ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রের ১০৫০ এর/৮০৬ টেনার ক্রম	প্রকল্প	৫০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৮৬	এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রের ১০৫০ এর/৮০৬ টেনার ক্রম	প্রকল্প	৭০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৮৭	ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রের লাইন প্রিন্টার টালি বিবরণ কম্পিউটার	প্রকল্প	১০০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৮৮	এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রের লাইন প্রিন্টার টালি বিবরণ কম্পিউটার	প্রকল্প	১৫০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৮৯	ফটোকপি মেশিন	প্রকল্প	০৪ টি	কোম্পিউটার দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৯০	অফিসে ব্যবহারের জন্য ফটোকপি মেশিনের টেনার	প্রকল্প	৫০ টি	কোম্পিউটার দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	২৭/১১/২০২১	২৯/১১/২০২১	০৪/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১০/০১/২০২২

১৯/১১

[Handwritten signature]

ক্রমিক সংখ্যা	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	আনুমানিক মূল্য	সরপত্র আবহানের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র বোন্ডার তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA মোটরিস্ট্রিকেন অথ এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১১	অফিসে ব্যবহারের জন্য ফায়ার শেষের টোনার	প্রতিটি	০৬ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১২	এয়ারকুলার	প্রতিটি	২০ টি	উন্মুক্ত সরপত্র/ কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১৩	আইপিএস/অনলাইন ইউপিএস	প্রতিটি	১০ টি	উন্মুক্ত সরপত্র/ কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১৪	অগ্নিনিবারণ ক্রয় (টেকিল, চেয়ার, বাটি, আসনা, ছাদার ইত্যাদি)	প্রতিটি	প্রয়োজন মত	কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১৫	ট্রাকে ক্রয়	প্রতিটি	১০০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১৬	ট্রাকে মেঝেমত	প্রতিটি	১০০০ টি	কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
১৭	কম্পিউটার যন্ত্রাদি ক্রয়	প্রতিটি	প্রয়োজন মত	কোম্পেন্স সরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								

[Signature]

[Signature]

ক্রম সংখ্যা	ক্রমিক নম্বর	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অনুপ্রাপ্তি	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	৯৮	জোএসসি পরীক্ষার একচেতনিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সমন্বয় মুদ্রণ এবং কাগজ ক্রয় (দুই সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস)	প্রতিটি	৫২০০০০ টি	সরাসরি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	৯৯	এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার একচেতনিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সমন্বয় মুদ্রণ এবং কাগজ ক্রয় (দুই সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস)	প্রতিটি	১৫০০০০০ টি	সরাসরি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	১০০	ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় (বায়, ফ্যান ইত্যাদি)		প্রয়োজনমত	কোম্পানি দরপত্র	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	১০১	ফানসি: গ্যাস, প্যারোল, ডিফেন্স, সুরক্ষিত ইত্যাদি	প্রতি লিটার	প্রয়োজনমত	সরাসরি/ কোম্পানি	চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	১০২	উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়				চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	১০৩	প্রকল্পের সম্পদ সাগ্রহ				চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								
	১০৪	সুবি উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়				চোয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সাগ্রহ করা হবে।								

২০১৮

ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	মান্যমানের বিনয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মুদ্রায়ণের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA মোটরফিকেল অন এন্ট্রাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের মোটরফিকেল তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১০৫	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট (সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও সফটওয়্যার মেন্টরশিপ) (রেজিস্ট্রার, ফরম ফিলআপ ইত্যাদি)		প্রয়োজনমত	কোম্পানি	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
	১০৬	অফিসের কেন্দ্র স্থাপন				ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
	১০৭	টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জাম	জি	প্রয়োজনমত	কোম্পানি	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।								
	১০৮	জেনারেল, এসএসসি ও এইচএসসি পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত কাজের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহৃত খাম মুদ্রণ	প্রতিটি চাকরি অনুমোদিত	২০০০০০০	উচ্চ মাধ্যমিক	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	১০/১১/২০২১	২০/১১/২০২১	৩০/১১/২০২১	০৫/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	১৮/১২/২০২১	২২/০১/২০২২
	১০৯	মূল উত্তরপত্র জেনারেল ওএসএসসি, এসএসসি, এমএসসি (কর্মসূচী উত্তরপত্র)	প্রতিটি	২০০০০০০	উচ্চ মাধ্যমিক	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	০১/০৯/২০২১	২২/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১
	১১০	অতিরিক্ত উত্তরপত্র জেনারেল, এসএসসি, এমএসসি (কর্মসূচী উত্তরপত্র)	প্রতিটি	৩২০০০০০	উচ্চ মাধ্যমিক	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	০১/০৯/২০২১	২২/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১
	১১১	মূল উত্তরপত্র এসএসসি/এইচএসসি এসএসসি, এসএসসি, এমএসসি (কর্মসূচী উত্তরপত্র)	প্রতিটি	৮০০০০০০	উচ্চ মাধ্যমিক	ডেপার্টমেন্ট, ম্যানেজিং ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	১০/১১/২০২১	২০/১১/২০২১	৩০/১১/২০২১	০৫/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	১৮/১২/২০২১	২২/০১/২০২২

[Signature]

[Signature]

ক্রম সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	মালিকানের বিবরণ	প্রকৃতি	পরিমাণ	কর্ম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অপেক্ষিত উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অনুপ্রদান	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যসম্পন্ন প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১১২	অতিরিক্ত উত্তরপত্র এসএসসি/এইচএসসি কাগজ, বিশ্বাসনগর (কমপ্লিট উত্তরপত্র)	প্রতিটি	৬০০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	১৫/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	১৬/১২/২০২১	০৭/০১/২০২২	১৫/০১/২০২২	০৫/০৩/২০২২
	১১৩	সাবহারিক উত্তরপত্র এসএসসি/এইচএসসি কাগজ, বিশ্বাসনগর (কমপ্লিট উত্তরপত্র)	প্রতিটি	৬০০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	১৫/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	১৬/১২/২০২১	০৭/০১/২০২২	১৫/০১/২০২২	০৫/০৩/২০২২
	১১৪	সৈন্যবাহিনী ওএমআর এসএসসি/এইচএসসি	প্রতিটি	৭০০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	১৫/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	১৬/১২/২০২১	০৭/০১/২০২২	১৫/০১/২০২২	০৫/০৩/২০২২
	১১৫	কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য লিফট/লিফট খাম	প্রতিটি	১৪০০০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	১০/১১/২০২১	২৫/১২/২০২১	০৫/১২/২০২১	০৫/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১	১২/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	২২/০১/২০২২
	১১৬	সেএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র		২২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	০৩/১০/২০২১
	১১৭	সেএসসি পরীক্ষার রেজিঃ কার্ড		৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	০৩/১০/২০২১
	১১৮	সেএসসি পরীক্ষার ট্রেডেশন শীট		২৬০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	০৩/১০/২০২১

ক্রমিক সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	মাসামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী তত্ত্বাবধায়ক	সর্বের উত্তর	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র যোগাযোগ তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অনুপ্রাপ্তি তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের মোট পইচর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১১৮	এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র			৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১১৯	এসএসসি পরীক্ষার রেজিঃ ফার্ড			৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২০	এসএসসি পরীক্ষার টেক্সটবুক শীট			৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২১	এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র			২৫০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২২	এইচএসসি পরীক্ষার রেজিঃ ফার্ড				উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৩	এইচএসসি পরীক্ষার টেক্সটবুক শীট				উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৪	এইচএসসি পরীক্ষার টেক্সটবুক শীট				উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৫	জেএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকার করম		পরীক্ষা শাখা চাহিদা মোতাবেক		কোম্পানি দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম তহবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	পরীক্ষার দিন পূর্বে	২০						

প্রকৃতি


২/১০/২১

ক্রমিক সংখ্যা	মাসাফারের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আবাদের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র বোটার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র দুপায়ার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অন প্রায়োয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কামোদন প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১১৯	এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র		৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২০	এসএসসি পরীক্ষার রেজি. কার্ড		৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২১	এসএসসি পরীক্ষার টেবুলেশন শীট		৪০০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২২	এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র		২৫০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৩	এইচএসসি পরীক্ষার রেজি. কার্ড			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৪	এইচএসসি পরীক্ষার টেবুলেশন শীট			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	২০/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
১২৫	এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকার কবচ	পরীক্ষা শাখা জাহিদা মোস্তাফিজ		রেজিস্ট্রেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থবিল	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সন্মত করা হবে।	দরপত্র ২০ দিন পূর্বে							

ক্রমের নাম	ক্রমিক নম্বর	সম্পাদকের বিবরণ	একক	পরিমাপ	ক্রম প্রতিষ্ঠা	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবৈধ উৎস	আনুমানিক মূল্য	সরকারি আয়ের আর্থিক (সম্ভাব্য)	সরকারি খোলায় তারিখ (সম্ভাব্য)	সরকারি মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	সরকারি অনুমোদন (সম্ভাব্য)	NOA নোটিফিকেশন অর্ডার নম্বর	চুক্তি সম্পাদনের স্টেটন ইস্যুর তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম প্রদানের তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
	১২৬	এলএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকার ফর্ম		পরীক্ষা শাখা জাতিয়া মোহাবেক	কোম্পানি মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।	পরীক্ষার ২০ দিন পূর্বে							
	১২৭	মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, খাদ্যচাবান		প্রয়োজনমত	কোম্পানি মন্ত্রণালয়											
	১২৮	বিবিধ ক্রম				চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে।								



সহকারী সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর



উপ-সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর



মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর



চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর