

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প  
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।


স্মারক নং- ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৪-২৫/৪৭৩

তারিখ : ২৮-০৭-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

  
(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ নুরুস ছালিম, পিএসসি)  
প্রকল্প পরিচালক

প্রতি

সিনিয়র সচিব,  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাধ্যম : মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।  
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (শণ্য)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
প্যাকেজ ১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	লট	৪	ওটিএম/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.২৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	ব্যবহার্য সামগ্রী	লট	২	ঐ	ঐ	ঐ	৩.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							৩.৫০	০২-০১-২০২৫	২৬-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
	অন্যান্য মনিহারী	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	১৮.৭৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							১৮.৭৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							১৮.৭৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
							১৮.৭৫	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	অনাবাসিক ভবন	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	১২.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							১২.৫০	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							১২.৫০	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
							১২.৫০	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬.২৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
							৬.২৫	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	লট	১	ঐ	ঐ	ঐ	৩.০০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	লট	২	ঐ	ঐ	ঐ	২.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
২.৫০							১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫	



## বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।  
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (এলসি)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
প্যাকেজ ২	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ব্যবহার্য সামগ্রী-৩৯৮.৪০ লক্ষ ও মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি-৮০৮২.৮২ লক্ষ)	ঋণপত্র	১	জিটুজি	পিপিআর-২০০৮/ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুযায়ী	জিওবি	৮৪৮১.২২	ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ সেবা এলসি-০৫ (মোট এলসি-০৮টি) ৩য় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তিপূর্বক ফেব্রুয়ারী/২০২৫ মাসে এলসি খোলা হবে।		
	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	ঋণপত্র	১	ঐ	ঐ	ঐ	২০৪৭৫.৪৫	এলসির মাধ্যমে আমদানী যোগ্য ৩৫ লক্ষ কাঁচামাল আমদানীর নিমিত্তে এলসি-০৭ জানুয়ারি/২০২৫ এ খোলা হবে।		
	অপারেশন সাপোর্ট	ঋণপত্র	২	ঐ	ঐ	ঐ	২২৬৮.৮৭	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ২২৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা এলসি-০৪ (০৯২) এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০২৪ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।		
							২২৬৮.৮৭	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ২২৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা এলসি-০৫ এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী-মার্চ/২০২৫ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।		
হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার এলসি	ঋণপত্র	১	ঐ	ঐ	ঐ	১৪০০.০০	হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সংক্রান্ত এলসি-৪৯ এর সংশোধনকল্পে প্রাক্কলিত অর্থ ডিসেম্বর/২০২৪ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।			

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত  
কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)


(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, পিএসসি)  
প্রকল্প পরিচালক

## বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।  
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্যাকেজ ৩	আউটসোর্সিং	জন	২৪৬	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৬৫০.০০	-	২০-১২-২০২৩	৩১-০৭-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
						মোট:	৬৫০.০০				

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত  
কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

  
 (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ নূরুস ছালাম, পিএসসি)  
 প্রকল্প পরিচালক