

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

MEMO NO.- 33.01.4712.000.16.002.25-221

Date:- 29.07.2025.

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

(b) Agency: Upazilla livestock Office, Batiaghata, Khulna.

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404-124087

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.09	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-2	3211117 বিদ্যুত	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.70	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-3	3211117 টেলের/কার/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.12	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-4	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
GR-5	3211127 বইপত্র ও সামগ্রিকী	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.10	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.70	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-7	3255101 কম্পিউটার সফটওয়্যার	LS	LS	RFQ DPM	U.O	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-8	3255104 শীল ও ষ্টাম্প	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.06	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-9	3255105 অন্যান্য সরঞ্জাম	LS	LS	DPM	U.O	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-10	3256106 পোষাক	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.10	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				

৫

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-11	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবদি	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-12	3258101 মোটর যানবাহন মেরামত	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-13	3258102 আসবাবপত্র মেরামত	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	U.O	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	LS	LS	DPM	U.O	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-16	4112314 আসবাবপত্র ক্রয়	LS	LS	DPM	U.O	GOB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				

অনুমোদন করা হল


 Md. Tariqul Islam
 Upazila Livestock Officer
 Upazila Livestock Office
 Batiaghata, Khulna


 (ডায় মোঃ শরিফুল ইসলাম)
 জেলা প্রশাসক
 খুলনা।
 E-mail: shafiqulislam@gmail.com
 ফোন ০২-৫৭৭২১৭৬

২৯
২০২৫/০৭/২৯