

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
বটিয়াঘাটা, খুলনা ।


স্মারক নং-৩৩.০১.৪৭১২.০০০.০৭.০০৪.২৫-৬২৩

তারিখ-০১/০৭/ ২০২৬ খ্রি:

প্রাপক:- জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
খুলনা ।

বিষয় : উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, বটিয়াঘাটা, খুলনা এর এ.পি.পি
প্রেরণ প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি
হাসপাতাল, বটিয়াঘাটা, খুলনা এর ০১/০৭/২০২৬-৩০/০৬/২০২৭ এর এ.পি.পি মহোদয়ের সদয় অনুমোদন ও
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো ।


(ডা: মো.তারিকুল ইসলাম)
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
বটিয়াঘাটা, খুলনা

MEMO NO.- 33.01.4712.000.16.002.25- 622

Date:- 01.07.2026.

- ## GOODS PROCUREMENT


Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant	Procurement Method (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.09	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-2	3211117 বিন্যাস	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.70	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-3	3211117 টেক্স/বাফ/ইয়ারনং	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.12	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-4	3211125 স্টার ও রিভালন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates								
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-5	3211127 ব্লুজ ও সানিটাইজার	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-6	3231301 এসি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.00	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-7	3255101 কলিংকার সানিটাইজার	LS	LS	RFQ DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-8	3255104 কীল ও টাং	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.06	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-9	3255105 কলিংকার সানিটাইজার	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.00	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-10	3256106	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
								Planned Dates								


১৯৬৭/৬৮
(৩)৬ কোঃ ভারতবর্ষে প্রকাশিত
কোলা প্রাণিকোষ প্রকাশিত

②

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant	Procurement Method (NCT/CT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Adverse Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
পৌষ ২০৭৬																
GR-11	3257301 অনুদান উন্নয়ন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-12	3258101 লেটর যানবাহন মেসার্স	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-13	3258102 অনুদান উন্নয়ন মেসার্স	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	ULO	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-16	4112314 অনুদান উন্নয়ন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				

অনুমোদন করা হল


(জাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম)
জেলা প্রশাসক, পুলিশ
খুলনা।


(জাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম)
উপজেলা প্রশাসক, পুলিশ
বাগিচাখাটা, খুলনা।
স্মারক: ০২৭৯৬২২৬৯০