

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

MEMO NO.- 33.01.4717.000.16.002.24-893

Date:- 01.07.2025.

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

(b) Agency: Upazilla livestock Office, Dacope, Khulna.

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404-124088

GOODS PROCURMENT

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.08	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-2	3211117 বিদ্যুত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.70	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-3	3211117 টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.12	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-4	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-5	3211127 বইপত্র ও সামগ্রিকী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-7	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	RFQ DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-8	3255104 সীল ও ষ্টাম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-9	3255105 অন্যান্য মনিহারী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.30	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-10	3256106	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							




Handwritten signature

Package No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	পোষাক							Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-11	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবাদি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-12	3258101 মোটর যানবাহন সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.20	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-13	3258102 আসবাবপত্র সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	ULO	GOB	1.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								
GR-16	4112314 আসবাবপত্র ক্রয়	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026							
								Planned Dates								
								Actual Dates								

অনুমোদন করা হল


(ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান)
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
খুলনা।
E-mail: drkhulnadi@gmail.com
ফোন: ০২-৪৭৭৭২১৭৫


২০/০৭/২৫


০৩/০৭/২৫
ডাঃ বক্কিম কুমার হালদার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
দাকোপ, খুলনা।