

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2026-2027)

MEMO NO.- 33.01.4740.000.16.001.26/166

Date:01.07.2026

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/Department of Livestock Services.

(b) Agency: Upazilla Livestock Office, Dighalia, Khulna.

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404-124090

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completing of Contract	Total Time (in days)
GR-1	3211102 পরিকার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-2	3211117 বিদ্যুৎ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-3	3211117 টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.20	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-4	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-5	3211127 বইপত্র ও সাময়িকী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.00	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-7	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-8	3255104 সীল ও ষ্টাম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-9	3255105 অন্যান্য মনিহারী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.00	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-10	3256106 পোষাক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.15	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								

Package No	Description of procurement package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completing of Contract	Total Time (in days)
GR-11	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবাদি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-12	3258101 মোটর যানবাহন মেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-13	3258102 আসবাবপত্র মেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও আনুসাংগিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-16	4112314 আসবাবপত্র ক্রয়	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.90	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								


 (ডাঃ মাহমুদা সুলতানা)
 উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 দিঘলিয়া, খুলনা।