

Government of the People's Republic of Bangladesh

District Livestock Office

Dinajpur

Annual Procurement Plan-2024-2025

Packages no	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Est. Cost (Tk.in Lakh)	Time code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing Contract	Time for Completion Contract	Total time to contract Signature
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	অনুষ্ঠান/উৎসবদি ৩২৫৭৩০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.50	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
02	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
03	বইপত্র ও সাময়িকী ৩২১১১২৭	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.20	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
04	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
05	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	2.50	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
06	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	10-10-24	11-10-2024	22-10-2024	08-11-24	14-11-2024	20-11-2024	3-12-2024	04-02-25
07	ষ্টাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
08	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	2.50	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
09	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
10	মোটরযান মেরামত ৩২৫৮১০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
11	আসবাপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.60	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
13	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	5.00	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
14	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	15-10-24	25-10-2024	25-10-24	13-11-24	19-11-24	24-11-24	05-12-24	01-03-25
15	আসবাপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.20	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/ DP	DLO	GOB	1.30	Planned dates	2-7-24	-	-	-	-	-	-	12month

০৪/০৯/২০২৪

(ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম)

জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার

দিনাজপুর।

dlodinajpur@dls.gov.bd