

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

MEMO NO.- 33.01.4730.000.03.002.25-304

Date:- 01.07.2025.

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

(b) Agency: **Upazilla livestock Office, Dumuria, Khulna.**

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404-124088

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant	Procurement Method (NCT/ACT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিস্কার পরিষ্কার	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.08	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-2	3211117 বিশুদিত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.70	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-3	3211117 ফেলার/ফার্ম/ইটারনেট	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.12	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-4	3211125 খাদ্য ও বিভাগ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
GR-5	3211127 বইপত্র ও সামগ্রিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-7	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	RFQ DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-8	3255104 সীল ও ইম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-9	3255105 অপার মনিয়ারী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-10	3256106	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				

Package No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant	Procurement Method (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2 পোষাক	3	4	5	6	7	8	9 Planned Days	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-11	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবদি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-12	3258101 মোটর যানবাহন সরাসর	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.20	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-13	3258102 আসবাপত্র সরাসর	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	ULO	GOB	1.50	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও আনুসাংগিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.50	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-16	4112314 আসবাপত্র ক্রয়	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				

০২/০৭/২০

মোঃ আলহাজ্বুল কবির
উপজেলা প্রাথমিকশিক্ষা কর্মকর্তা
ভূমুরিয়া, ঝালকাঠি

অনুমোদন করা হল

২০/০৭/২০
(ডায় মোঃ শরিফুল ইসলাম)
জেলা প্রাথমিকশিক্ষা অফিসার
ভূমুরিয়া।

E-mail: alokhulnadi@gmail.com

ফোন: ০২-৫৫৫২১৫৫

২০/০৭/২০