

Upazila Livestock Office And Veterinary Hospital
Kaharole, Dinajpur
Annual Procurement Plan: 2024-2025

Package No	Discription OF Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd.C ost (Tk. in Lakh)	Time Code For Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Sisning of contract	Time For Completion contract	Total time to contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.30	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
02	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.35	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
03	বইপত্র ও সাময়িকি ৩২১১১২৭	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
04	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
05	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
06	কম্পিউটারসামগ্রী ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
07	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
08	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
09	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.25	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
10	মোটরযানবাহন ৩২৫৮১০১	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	2.00	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.90	Planned dates	1-7-24	-	-	-	-	-	-	12month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	5.00	Planned dates	10-10-24	6-11-24	6-11-24	20-11-24	27-11-24	4-12-24	1-1-25	12month
14	কম্পিউটার আনুঃ ৪১১২২০২	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.80	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.20	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.30	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month



01/07/2024

(ডাঃ মোঃ আবু সরফরাজ হোসেন)

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

কাহারোল, দিনাজপুর।