

Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital
Kaharole, Dinajpur

Annual Procurement Plan-2022-2023

Package No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Tk. in Lakh)	Time Code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for completion Contract	Total time to Contract Signature
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	সেমিনার/কনফারেন্স ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.30	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
02	প্রাচীর ও বিজ্ঞাপন ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.35	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
03	বইপত্র ও সামগ্রিক ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
04	প্রকাশনা ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
05	প্রশিক্ষণ ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
06	কম্পিউটারসহ ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
07	স্ট্যাম্প ও সীল ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
08	অন্যান্য মনিটরিং ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
09	পোশাক ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.25	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
10	মোটরবাহন ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	2.00	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
11	আসবাপত্র মেসার্স ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
12	কম্পিউটার মেসার্স ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.90	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
13	ভবন স্থাপনা মেসার্স ৩১১১১১	Works	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	5.00	Planned dates	10-10-22	06-11-22	06-11-22	20-11-22	27-11-22	04-12-22	01-01-23	01-3-23
14	কম্পিউটার ও আফিস ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.80	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
15	আসবাপত্র মেসার্স ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.20	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.30	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12month


ডোঃ আব্দুল আলী
উপজেলা বন্যপ্রাণী কর্মকর্তা
কাহারোল, দিনাজপুর।