

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

Agency: Upazila livestock Office-Kaliganj,Satkhira

Procuring Entity Name and Code: 1440404124115

GOODS PROCURMENT

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-2	3211117 টেলের/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.15	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-3	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-4	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-5	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-6	3255104 সীল ও ষ্টাম্প	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-07	3255105 অন্যান্য মনিহারী	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-08	3256106 পোষাক	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.10	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-09	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবাদি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-10	3258102 আসবাবপত্র মেরামত	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-11	3258103	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026									


অনুমোদিত


ডাঃ বিষ্ণু পদ বিশ্বাস
জেলা প্রশাসক (অতি. দাঃ প্রাঃ)
সাতক্ষীরা

Mor

Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-12	3258108	LS	LS	DPM	DLO	GOB	6.00	Planned Days							
								Actual Dates							
GR-13	4112202	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026						
								Planned Days							
GR-14	4112314	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026						
								Planned Days							
GR-15	4112316	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2025 to 31.05.2026						
								Planned Days							
								Actual Dates							

অনুমোদিত


 ডাঃ বিষ্ণুপদ বিশ্বাস
 জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রতিঃ দাঃ প্রাঃ)
 সাতক্ষীরা


 ২৭/০৭/২০২৫

ডাঃ শংকর কুমার দে
 উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
 কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
 মোবা: ০১৭১৬-৫৬৯৫৭৭
 ইমেইল: uo.kaligonj.satkhira@gmail.com