

Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital
Khansama, Dinajpur

Annual Procurement Plan-2025-2026

Packag e No	Description of Procurement Package	Good s	Unit	Quantity	Procure ment Method & type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd.Cost(T k.l n Lakh)	Time Code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approve d	Notific ation(N OA)	Signing of Contrac	Time for completio n Contract Total time to Contract S	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সোয়িনা/কনকাবেল ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.00	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	-
2	জিয়ার বিজ্ঞান ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.15	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
3	বৈদ্য ও সামগ্রিক ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.00	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
4	প্রকাশনা ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
5	প্রশিক্ষণ ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.30	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
6	কম্পিউটার সামগ্রী ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.45	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
7	স্ট্যাম্প ও সীল ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
8	অন্যান্য মনিটরিং ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
9	পেপার ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.25	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
10	মোটর যানবাহন ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	1.00	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
11	অসবাসপত্র সরামত ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.90	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
12	কম্পিউটার সরামত ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.90	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
13	জনন স্থাপনা সরামত ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	5.00	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
14	কম্পিউটার ও অন্যান্য ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	02-7-25	06-11-25	06-11-25	20-11-25	27-11-25	04-12-25	01-01-26	02-04-26
15	অসবাসপত্র জর ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	1.20	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩১১১১১১	Good s	Each	As per Required	OTM/RF Q/CP	ULO	GOB	1.00	Planned dates	02-7-25	-	-	-	-	-	-	12month

৩২/১১/২৫
০১/০৭/২৫
ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম
জেলা প্রাধিসম্পদ কর্মকর্তা
দিনাজপুর।

০২/০৭/২৫
ডাঃ রতন কুমার মোহা
জেলা প্রাধিসম্পদ কর্মকর্তা
উপজেলা প্রাধিসম্পদ কর্মকর্তা
খানসামা, দিনাজপুর।