

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

- (a) Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.
 (b) Agency: District livestock Office, Khulna.
 (c) Procuring Entity Name and Code: 1440403/123797

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant	Procurement/Modals # & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 শসিকার পরিষেবা	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.80	Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-2	3211117 চৌরাসড়দ/পথচারি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.80	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-3	3211125 শস্য ও বিক্রয়	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.50	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-4	3211127 বয়স্ক ও শাসিকি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.75	Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-5	3211128 শস্য	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.30	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-6	3231301 শস্য	LS	LS	DPM	DLO	GOB	3.50	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-7	3243101 শস্য ও শস্য	LS	LS	DPM	DLO	GOB	3.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-8	3255101 শস্য/শস্য শাসিকি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	2.50	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-9	3255104 শস্য ও শস্য	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.60	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				
GR-10	3255105 শস্য/শস্য	LS	LS	DPM	DLO	GOB	5.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026				

