

Package No	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contacting Authority	Source of Fund	Estimated cost in Thousand s TK.	Time Code for Process	Estd/Invited Tender	Estd/Tender Opening	Estd/Tender Evaluation	Estd/Approval of Award	Estd/Notification of Award	Estd/Singing of Contract	Estd/Time for Contract	Estimated / Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	কম্পিউটার সেরামত ও সংক্ষণ (৩৩৫২১০০) July 24 to June 25 months	Asper Requisition	DPM	ULO	GOB	7.5	Planned Dates Planned Days								
15	ভূমি উন্নয়ন কর (৩৩৫০২০২) July 24 to June 25 months	Asper Requisition	DPM	ULO	GOB	00.5	Actual Dates Planned Dates Planned Days								365 days
16	গৌরকর (৩৫২২১০০) July 24 to June 25 months	Asper Requisition	DPM	ULO	GOB	27.00	Planned Dates Planned Days								365 days
17	আসবাব শত্র (৪২২৩৩১৪) July 24 to June 25 months	Asper Requisition	DPM	ULO	GOB	5.1	Actual Dates Planned Dates Planned Days								365 days

উপর্যুক্ত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গৃহিত হ'ল :

- (ক) শ্রমণালয়ের অনুমোদিত টিওএভই ভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করা হবে ;
- (খ) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করা হবে ;
- (গ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদাপত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয়ক্রয় সম্পন্ন করা হবে ;
- (ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে ; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা হবে ;
- (ঙ) সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে করা হবে ;
- (চ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা হবে না ;
- (ছ) সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করা হবে ।



(আঃ পবিত্র কুমার)
উপজেলা প্রোগ্রামিং অফিসার
নলডাঙ্গা, নাটোর ।