

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষিক্ষামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।

৩০/১১/১৩

নং- ৩৩.০১.০০০০.৭০০.০৬.১০৩(৪).১৪/ ৪৮৭

তারিখঃ ৬০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪ প্রকল্প পরিচালকের ২৮/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩৩.০১.০০০০.৮৩১.০২.০০৪.১৯/১৭ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পিপিআর ২০০৮ বিধি ১৬(৭) মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো (সংযুক্ত)। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি, পিপিআর-২০০৮ এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

- ১। কোন অবস্থাতেই প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না। বাজেট বরাদ্দের প্রত্যাশায় কোন কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না।
- ২। এ বিষয়ে যে কোন আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকিউরিং এন্টিটি (ক্রয় সত্তা) ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন।
- ৩। সকল দরপত্র e-GP-তে আহ্বান করতে হবে।


(ডাঃ হীমেশ রঞ্জন ভৌমিক)
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক,

প্রকল্প পরিচালক

পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

কার্যার্থে অনুলিপি :

জনাব মোঃ শামীম হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ও

e-GP (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for GOODS (APP) (2019-2020)

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code

Ministry of Fisheries & Livestock
Department of Livestock Services
Dr. Md Andadul Haque

Budg
Code

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (Tk. in lakh)	Time Code for Process	No. of use	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-1	Cool Van	Nos	4	OTM	DC,DLS	GOB	260.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07/08/19	12/09/19 35 (28+7)	01/10/19 21	15/10/19 14	22/10/19 7	19/11/19 28	105
GD-2	Digital Camera (PIU Office)	Nos	1	RFQ	PD	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04/08/19 0	11/08/19 7	16/8/19 5	19/08/19 3	22/08/19 3	29/08/19 7	25
GD-3	Equipment for PPR Laboratory	Nos	36777	OTM (NCT)	PD	GOB	135.42	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04/08/19	18/08/19 9	01/09/19 14	08/09/19 7	15/09/19 7	13/10/19 28	70
GD-4	Glass Equipments & Appliances for PPR Laboratory	Nos	243824	OTM	PD	GOB	199.71	Planned Dates Planned Days Actual Dates		09/09/19	23/09/19 14	07/10/19 14	14/10/19 7	28/10/19 7	26/11/19 28	70
GD-5	1 Laptop (Multimedia & Projector with Accessories) and 11 Desktop Computer	Nos	12	OTM (NCT)	PD	GOB	8.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04/08/19	18/08/19 14	01/09/19 14	08/09/19 7	15/09/19 7	13/10/19 28	70
GD-6 Lot-1	Trivalent Vaccine	Nos	LS	OTM (NCT)	Ministry	GOB	9600.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/19	24/09/19 35 (28+7)	15/10/19 21	29/10/19 14	05/11/19 7	03/12/19 28	105
GD-7 Lot-1	Scanner Machine (PIU Office)	Nos	1	DPM	PD	GOB	0.12	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
GD-7 Lot-2	Photocopy Machine (PIU Office)	Nos	1	RFQ	PD	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/19 0	27/08/19 7	01/09/19 5	04/09/19 3	07/09/19 3	14/09/19 7	25
GD-8 Lot-1	Furniture	Nos	76	OTM (NCT)	PD	GOB	10.02	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/19	03/09/19 14	17/09/19 14	24/09/19 7	01/10/19 7	29/10/19 28	70

Signature

Signature
Date: 28/08/19

[illegible]

Annual Procurement Plan for Service (APP) (2019-2020)

Division

Entity Name & Code

: Ministry of Fisheries & Livestock
: Department of Livestock Services
: Dr. Md Amdadul Haque

Budget- Develop

: Eradication of PPR and Control of FMD Project.

Code- 2242835

Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Tk. in Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PPR & FMD Surveillance and Data Base Software development for Vaccination of PPR & FMD	Nos	LS	SSS	PD	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days		02/09/19	16/09/19	30/09/19	07/10/19	14/10/19	11/11/19	70	10/01/20
Outsourcing for Manpower	Nos	10	QCBS	PD	GOB	24.77	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07/08/19	05/09/19	26/09/19	10/10/19	17/10/19	14/11/19	89	Project Period
Grand Total Taka (Service) =						30.77	Actual Dates									

১০/১০/১৯
১০/১০/১৯

ডঃ এ.কে.এম. আতাউর রহমান
প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ
প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ, ঢাকা।

অনুমোদিত

ডঃ হারিশ রঞ্জন ভৌমিক
মহাপরিচালক (স. দা.)
প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ
বাংলাদেশ, ঢাকা।

(১০ নং প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ)
প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ
প্রোগ্রামার অফিসিভিবিদ, ঢাকা।

১০/১০/১৯