

Upozila Livestock Office and Vaterinary Hospital

pirgachha,Rangpur

Annual Procurement Plan-2025-2026

Package No	Description of Procurement Package	goods	Unit	Quantity	procuremet Method&Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost(Tk .in Lakh)	Time code for process	Advertise	Tender Opening	Tender evaluation	Approved	Notification (NoA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার /কনফারেন্স ৩২১১১১১	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	2.00	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিপণন ৩২১১১২৫	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বইপত্র ও সামগ্রিক ৩২১১১২৭	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	2.40	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিউটার সামগ্রি ৩২৫৫১০১	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	.30	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	3.50	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২৫৬১০৬	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২৫৮১০১	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	.53	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.60	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	works	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.75	planned dates	10-10-25	06-11-25	06-11-25	20-11-25	27-11-25	04-12-25	01-01-2025	01-3-2026
14	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.70	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.20	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.60	planned dates	1-7-25	-	-	-	-	-	-	12 Month