

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

MO NO.- 33.01.47/5.204.16.001.25-330

Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

Agency: Upazilla livestock Office, Rupsha, Khulna.

Procuring Entity Name and Code: 1440404-124094

GOODS PROCUREMENT

Date:- 01.07.2025.

Sl. No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procure- ment/Method (NCT/ACT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Adver- tise Tender	Tender Opening	Tender Evalu- ation	Appro- val to Award	Noti- fication of Award	Signing of Contract	Completi- on of Contract	Total Time (in days)		
1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	4	DPM	ULO	GOB	0.08	9 Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17		
								Planned Days				01.07.2025 to 31.05.2026						
								Actual Dates										
2	3211125 প্রকার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026						
								Planned Days										
								Actual Dates										
3	3211127 বইপত্র ও সামগ্রী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
4	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	RFQ DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
5	3255104 সীল ও ইম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.05	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
6	3255105 জনাব সনিহারী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.30	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
7	3256106 পোষাক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.10	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
8	3257301 অনুষ্ঠান উপকরণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
9	3258101 মোটর যানবাহন সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.20	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
10	3258102 আসবাহার সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
11	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	ULO	GOB	1.50	Planned Dates		01.07.2025 to 31.05.2026								
								Planned Days										

Sl No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procure- ment Method (NCT/ACT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Extd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Adver- tise Tender	Tender Opening	Tender Evalu- ation	Appro- val to Award	Noti- fication of Award	Signing of Contract	Completo n of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Actual Dates												
12	4112202 কম্পিউটার ও অপ্রদাহনিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.50	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Dates												
				Actual Dates												
13	4112314 আলোকিত ক্রয়	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Dates												
				Actual Dates												

অনুমোদন করা হল



(ডায় মোঃ শরিকুল ইসলাম)
কোম্পা প্রকৌশল অফিসার
মুন্সি।
E-mail: shrikumar123@gmail.com
ফোন: ০২-৩৬৬২১৭৫




(ড. মোঃ আরশাদ / ডায় প্রকৌশল অফিসার)
কোম্পা প্রকৌশল অফিসার
মুন্সি, মুন্সি।