

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2024-2025)

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services

(b) Agency: Upazilla Livestock Office & Veterinary Hospital, Sarankhola, Bagerhat

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404124068

GOODS PROCURMENT


Package No	Description of procurement Package Goods & Code No	Unit	Quant	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in tk (lakh)	Time code for process	advertise tender	tender opening	tender evaluation	approval award	notification of award	signing of contract	completion of contract	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.025	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-2	3211117 টেলের/ফার্স হিস্টোরিয়েট	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.080	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-3	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.060	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-4	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.220	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-5	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.170	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-6	3255104 সীল ও স্ট্যাম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.016	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-7	3255105 অন্যান্য মনিয়ারী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.500	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-8	3257301 অনুষ্ঠান ও উৎসবদি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.220	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-9	3258102 আসবাবপত্র মেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.085	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-10	3258103 কম্পিউটার ও সরঞ্জাম	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.080	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-11	4112314 আসবাবপত্র	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.050	Planned Dates					01.07.2024 to 31/05/2025			
								Planned Days								
								Actual Dates								


স্মারক নং: ১৬.০১.০১৭.০০০.১৬.০১.১১-১১১১১১, তারিখ: ২৬/০৭/২০২৪

(সদস্য/আসবাবপত্র/সরঞ্জাম প্রকল্পের অধীনে)

১। জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, বাগেরহাট

২। অফিসার


 মোহাম্মদ হাযেব আলী
 জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 বাগেরহাট
 ২৬/০৭/২৪


 ২৬/০৭/২৪
 ডাঃ মোহাম্মদ হাযেব আলী
 জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (বাগেরহাট)
 বাগেরহাট