


Government of the People's Republic of Bangladesh
Upazila Livestock Office and Veterinary Hospital
sundarganj, Gaibandha
dls.sundarganj.gaibandha.gov.bd
Annual Procurement Plan, 2022-2023

Package No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk. in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.30	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১১২৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.35	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	প্রকাশনা ৩২১১১১২৮	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.40	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রশিক্ষণ ৩২৩১১৩০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	কম্পিউটার সামগ্রি ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.20	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১১০৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	মোটর যানবাহন ৩২৫৮১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	2.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.90	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার ও আনুষ ৪১১২২০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.20	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.30	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month


 (মোঃ ফজলুল করিম)
 উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
 সন্দ্বগঞ্জ গাউসবাড়ী।