


Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital,
Saidpur, Nilphamari.

Annual Procurement Plan-2023-2024

Pack age No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk.in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স, ৩২১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.30	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.35	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বিশিষ্ট ও সাময়িকি ৩২১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.10	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রকাশনা ৩২১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.40	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিউটার সমগ্রি ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	স্ক্রিন ও সীল ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.20	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যান্য মনিটরিং ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	2.00	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র সেরামত ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার সেরামত ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.90	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা সেরামত ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	5.00	Planned dates	08-10-23	06-11-23	06-11-23	25-11-23	02-12-23	09-12-23	01-01-24	01-03- 2024
14	কম্পিউটার ও আনুষং ৪১১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র স্রু ৪১১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.20	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ৪১১১১১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.30	Planned dates	01-7-23	-	-	-	-	-	-	12 Month

 ০৩.০৩.২০২৩

(ডাঃ শ্যামল কুমার রায়)
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
সৈয়দপুর, নিলফামারী

Email: ulosaidpur@dls.gov.bd

টেলিফোনঃ ২৫৮১১৫৭৫০০