

Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital,
Saidpur, Nilphamari.

Annual Procurement Plan-2024-2025

Pack age No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk.in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.30	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.35	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বিপণন ও সামগ্রিক ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.10	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রশিক্ষণ ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.40	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিউটার সমগ্র ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	কম্পিউটার ও স্টল ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.20	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যান্য মনিটরিং ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	2.00	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র সেসামত ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার সেসামত ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.90	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা সেসামত ৩২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	5.00	Planned dates	08-10-24	06-11-24	06-11-24	25-11-24	02-12-24	09-12-24	01-01-25	01-03- 2024
14	কম্পিউটার ও অনুষং ৪২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.20	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ৪২২২২২২২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	1.30	Planned dates	01-7-24	-	-	-	-	-	-	12 Month

০২/০৩/২৪

(ডাঃ শ্যামল কুমার রায়)

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার

সৈয়দপুর, নীলফামারী

Email: ulosaidpur@dls.gov.bd

টেলিফোনঃ ২৫৮৯৯৫৭৫০০