

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2025-2026)

- (a) Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.
 (b) Agency: Upazila livestock Office-Tala,Satkhira
 (c) Procuring Entity Name and Code: 144040124118


GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method (NCT/CT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GR-1	3211102 পরিষ্কারপরিষ্করতা	LS	4	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-2	3211117 টেলের/কার/ইকারনেট	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.15	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-3	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-4	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-5	3255101 কম্পিউটারসমগ্রী	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-6	3255104 বীল ও ঠাঙ্গ	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-7	3255105 অনান্যনিহারী	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-8	3256106 পোষাক	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.10	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-9	3257301 অনুষ্ঠানউৎসবানি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-10	3258102 জাসবাকপ্রেসেরামত	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					
GR-11	3258103	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026					

Package No	Description of procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method (NCT/CT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Planned Dates				Planned Days								
				Actual Dates				Actual Days								
GR-12	3258108 অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	LS	LS	DPM	DLO	GOB	6.00	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Days				Planned Days								
				Actual Dates				Actual Dates								
GR-13	4112202 কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Days				Planned Days								
				Actual Dates				Actual Dates								
GR-14	4112314 অস্বাভাবিক	LS	LS	DPM	DLO	GOB	0.50	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Days				Planned Days								
				Actual Dates				Actual Dates								
GR-15	4112316 অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	LS	LS	DPM	DLO	GOB	1.00	Planned Dates				01.07.2025 to 31.05.2026				
				Planned Days				Planned Days								
				Actual Dates				Actual Dates								



ডা: মাহুম বিহার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
তালা, সাতক্ষীরা।



ডা: শিকুর পাশ বিশ্বাস
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (ডিং: দাঃ জাঃ)
সাতক্ষীরা