

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪

৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২৪)

দপ্তর/সংস্থার নাম: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪					মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....১৫													
১.১. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১.১.১. সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	পরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন	১	১	১	১			
১.২. নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১.২.১. বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	পরিচালক প্রশাসন	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০			
						অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০			
১.৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১.৩.১. অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	পরিচালক সম্প্রসারণ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন	১	১	১	১			
১.৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/ মতবিনিময় সভা আয়োজন	১.৪.১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী/ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	১৬৮ জন	লক্ষ্যমাত্রা	৪২	৪২	৪২	৪২			
						অর্জন	৪২	৪২	৪২	৪২			
১.৫. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	১.৫.১. উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	১৩/১১/২৩ ১৬/০৪/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	১৩/১১/২৩	-	১৬/০৪/২৪			
						অর্জন	-	১ ১৩/১১/২৩	-	১ ১৬/০৪/২৪			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৬. আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	১.৬.১. ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩	তারিখ	পরিচালক সম্প্রসারণ	১৮/১০/২৩ ১৮/০১/২৪ ১৮/০৪/২৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	১৮/১০/২৩	১৮/০১/২৪	১৮/০৪/২৪			
						অর্জন	-	১৮/১০/২৩	১৮/০১/২৪	১৭/০৪/২৪			

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ১৭													
২.১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২.১.১. ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	চীফ, পিইসি	৩১/০৭/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/০৭/২৩	-	-	-			
						অর্জন	৩১/০৭/২৩						
২.২. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২.২.১. ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা/ চীফ, পিইসি	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	৩০	৬০	১০০			
						অর্জন	৫.২১	১৬.১৫	৫২	৮০.১৫			
২.৩. বাজেট বাস্তবায়ন	২.৩.১. বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	পরিচালক, বাজেট/ চীফ, পিইসি	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০	২৫	৭০	১০০			
						অর্জন	১৬.৭৭	৩৭.৪৬	৫৯.৬৫	৯৫.১৯			
২.৪. প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২.৪.১. সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	চীফ, পিইসি	৪২	লক্ষ্যমাত্রা	১২	১০	১০	১০			
						অর্জন	১১	১০	১১	১০			
২.৫. প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২.৫.১. প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	পরিচালক প্রশাসন	৩০/০৬/২৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০/০৬/২৪			
						অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২৪			

	২.৫.২. প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	পরিচালক প্রশাসন	৩০/০৬/২৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০/০৬/২৪			
						অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২৪			
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... ১৮ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১ নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩.১.১. যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	তারিখ	পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা	৩০/০৬/২৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০/০৬/২৪			
						অর্জন	-	-	-	৩০/০৬/২৪			
৩.২. কৃত্রিম প্রজননের মূল্য তালিকা প্রদর্শন	৩.২.১. প্রদর্শিত	৫	সংখ্যা	পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন	৬৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	৬৪	-	-			
						অর্জন	-	৬৪	-	-			
৩.৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা আয়োজন	৩.৩.১. সভা আয়োজিত	৫	তারিখ	পরিচালক প্রশাসন	২০/১২/২৩ ২০/০৫/২৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	২০/১২/২৩	-	২০/০৫/২৪			
						অর্জন	-	২০/১২/২৩	-	২০/০৫/২৪			
৩.৪. খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন	৩.৪.১. রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত	৫	সংখ্যা	পরিচালক সম্প্রসারণ	৬৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৬৪			
						অর্জন	-	-	-	৬৪			


 (ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
 পরিচালক, সম্প্রসারণ
 ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
 ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-১৬৮৯

তারিখঃ ২৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
১০/০১/১৪৩১ বঃ

সভার নোটিশ


বিষয়ঃ জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটির সভা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় “জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা (এপ্রিল - জুন ২০২৪ পর্যন্ত) মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ২৫/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় কমিটির সকল সদস্যকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার আলোচ্যসূচিঃ-

- ১) জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪-এর ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল - জুন ২০২৪ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।
- ২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শূদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার চলমান অন্তরায় সমূহ চিহ্নিতকরণ।



(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক (সম্প্রসারণ)

ও

সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি
জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল
কর্মপরিকল্পনা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

- ১) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২) পরিচালক, প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩) পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩) উপপরিচালক, মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪) প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পরিকল্পনা শাখা ও APA-SDG ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫) অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dls.gov.bd

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২৪) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ	২৫/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন ২০২৪) নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম, পরিচালক (সম্প্রসারণ)-কে অনুরোধ করেন। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতির তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ২০২৩-২৪-এর ৪র্থ ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা	৪র্থ কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ
১.	১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	সভা আয়োজিত	পরিচালক, প্রশাসন
২.	১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	১০০%	চলমান	পরিচালক, প্রশাসন
৩.	১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	১	চলমান	উপপরিচালক, প্রশাসন
৪.	১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী/ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	সংখ্যা	৪২ জন	চলমান	উপপরিচালক, এইচআরডি

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা	৪র্থ কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ
৫.	১.৫. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুজ্জ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	তারিখ	১৬/০৪/২০২৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কিছু অকেজো মালামাল বিনষ্ট করা হয়েছে।	উপপরিচালক, প্রশাসন
৬.	১.৬. আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম- পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	তারিখ	১৮/০৪/২০২৪	১৭/০৪/২০২৪ তারিখে ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত	পরিচালক, সম্প্রসারণ
৭.	২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১০০%	চলমান	পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা/ চীফ, পিইসি
৮.	২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	%	১০০%	চলমান	পরিচালক, বাজেট/ চীফ, পিইসি
৯.	২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১০	চলমান	চীফ, পিইসি
১০.	২.৫. প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	তারিখ	৩০/০৬/২৪	চলমান	পরিচালক প্রশাসন
		প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	তারিখ	৩০/০৬/২৪	চলমান	পরিচালক প্রশাসন
১১.	৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	তারিখ	৩০/০৬/২৪	চলমান	পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
১২.	দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	তারিখ	২০/০৫/২৪	চলমান	পরিচালক প্রশাসন


ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা	৪র্থ কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ
১৩.	খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন	রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত	সংখ্যা	৬৪	চলমান	পরিচালক সম্প্রসারণ

খ) সভার সিদ্ধান্তঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত
১.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক, সম্প্রসারণ কর্তৃক চলমান কোয়ার্টারের মধ্যে প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর সভায় আর কোনও আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল হাফিজ)
মহাপরিচালক

ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি,
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।



২৫/৪/২৪

পরিশিষ্ট 'ক'

প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) সভায় উপস্থিতিঃ

স্থানঃ- প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষ

তারিখঃ- ২৫/০৪/২০২৪ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
০১	পরিচালক প্রশাসন	প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা।	০১৮১৯৩৩৫৩৪৪	
০২	পরিচালক, সম্প্রসারণ	প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা।	০১৭১২৬৩৯৬২২	
০৩	পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা	প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা।	০১৮১৯৩৩৫৩৪৪	
০৪	প্রানিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা।	০১৯৪৬৯৫২০১১	
০৫	উপপরিচালক, মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা	প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১১১৪৬০১২	

নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সভার নামঃ নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা

সভার তারিখঃ ২৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক, সম্প্রসারণ কর্তৃক চলমান কোয়ার্টারের মধ্যে প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক, সম্প্রসারণ কর্তৃক ০৫/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	



ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
নাম ও পদবীঃ পরিচালক, সম্প্রসারণ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপণন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখ	নাম ও পদবী	পরিদর্শনের বিবরণ	নির্দেশনা/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৫/০৬/২০২৪ শুক্রঃ রোজ বুধবার	ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম পরিচালক সম্প্রসারণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।	আজ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপণন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিদর্শন করি। এসময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলের সাথে মতবিনিময় করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/ পরামর্শ প্রদান করি। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক সেবা প্রদানে আন্তরিক এবং ইনোভেটিভ। তার কার্যক্রম সন্তোষজনক। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও তার টিমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।	১। সরকারী বিভিন্ন পোল্ট্রি ও ডেইরী খামারের প্রাণী ক্রয়/বিক্রয় প্রক্রিয়ায় আরও বিশেষজ্ঞ মতামতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ২। প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষন এবং বিশ্লেষণ পূর্বক নিয়ন্ত্রাঙ্করকারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। ৩। খামার/ফিডমিল পরিদর্শন কালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং নমুনা সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রন ল্যাবে প্রেরন করতে হবে। ৪। কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ নিরূপন এবং করণীয় নির্ধারণে সচেষ্ট থাকতে হবে।	

ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
পরিচালক (সম্প্রসারণ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক সম্প্রসারণের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.২০০.১৬.০৪৭.২১-৩৫৯

তারিখঃ ০৯/০৬/২০২৪ শুক্রঃ।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপিঃ

- ১। সহকারী পরিচালক, প্রাণিক্রয়, উন্নয়ন ও বিপণন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
 - ২। পরিচালক উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
- সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

০৯/০৬/২৪
পরিচালক (সম্প্রসারণ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৪ খ্রিঃ
০৭/১০/১৪৩১ ব:

স্মারক নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-২৬৮২

সভার নোটিশ

বিষয়ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভার আয়োজন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে একটি সভা আগামী ২৬/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আহবানের জন্য অনুরোধ করা হলো।


উক্ত সভায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উপস্থিত থেকে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করবেন।

সভার আলোচ্যসূচিঃ

- ১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল - জুন ২০২৪) বিষয়ে অংশীজনদের অবহিতকরণ।
- ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল - জুন ২০২৪) বিষয়ে অংশীজনদের আলোচনা।
- ৩। বিবিধ।

প্রাপক,

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,
জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল।



(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক, সম্প্রসারণ

ও

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :-

১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, প্রশাসন/ উৎপাদন/ পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪. পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা; প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. উপপরিচালক, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা/ খামার/ মানব সম্পদ উন্নয়ন/ লেজিসলেশন, নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. ড. হোসেন মোঃ সেলিম, প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও APA-SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. জনাব মোঃ শামীম হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯. অফিস কপি।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ইহা সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। অতিরিক্ত সচিব ও টিম প্রধান, APA বাস্তবায়ন কমিটি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনাভুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ ডাঃ মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল।

প্রধান অতিথিঃ ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
পরিচালক, সম্প্রসারণ
ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার স্থানঃ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল।

তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৪ খ্রিঃ

সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা

উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিকের কার্যক্রমসমূহের উপর আলোকপাত করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদন ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে। সভাপতি আরও জানান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের তদারকির ফলে মাঠ পর্যায়ের কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম, পরিচালক, সম্প্রসারণ জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অন্যান্য অংশীজনের (stakeholders) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। তিনি পশু খাদ্য আইন-বিধি মেনে খাদ্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় প্রধান অতিথি খাদ্য আমদানীকারকগণকে যথাযথভাবে খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহের আহবান জানান।


অনুষ্ঠানে উপস্থিত খামারিগণ জানান যে, লাম্পি স্কিন ডিজিজ ও পশুখাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে খামার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় তারা দ্রুত লাম্পি স্কিন ডিজিজের টিকা সরবরাহ ও পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য কমানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান।

উক্ত আলোচনায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এ ধরনের সভা আরও বেশি করে আয়োজনের উপর গুরুত্ব দেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অন্যান্য অংশীজনদের (stakeholders) নিয়মিতভাবে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২) জনগণের কাছে নিরাপদ প্রাণিজ্ঞ আমিষ সরবরাহ করার নিমিত্তে সকল অংশীজনের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ৩) সুশাসন ও শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক তদারকি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ৪) দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট এবং তথ্যবাতায়নের সেবাবক্সসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোনও আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


26.06.2024.

(ডাঃ মোঃ মাহবুবুল ইসলাম)
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে টাঙ্গাইল জেলায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৪ খ্রি.

ক্র: নং	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	শ্রী: সানিউ মিয়া	ভেত কুড়া	০১৭৭৭৩৪৭০৭১	সানিউ
২	শ্রী: রাসেল	ভেত কুড়া	০১৭৭৭৬২১৩০০	শ্রী: রাসেল
৩	শ্রী: মোঃ আমজাদ	ভেত কুড়া	০১৭০৪৫২৭২৭১	শ্রী: মোঃ
৪	শ্রী: মোঃ মাসুম আলী	ভেত কুড়া	০১৭২৭০৪৩৫১৫	শ্রী: মোঃ মাসুম আলী
৫	শ্রী: মোঃ হারুন মিয়া	ভেত কুড়া	০১৩০২২২০৪২৪	শ্রী: হারুন
৬	শ্রী: রফিকুল ইসলাম	ভেত কুড়া	০১৭১৩৫০৪২৬১	শ্রী: রফিকুল
৭	শ্রী: মোঃ মাসুম হোসেন	ভেত কুড়া	০১৭০১৭২৭৩২২	শ্রী: মোঃ মাসুম
৮	শ্রী: মাসুম মিয়া	ভেত কুড়া	০১৭২৭২৫৭৫৭২	শ্রী: মাসুম
৯	শ্রী: মোঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন	ভেত কুড়া	০১৭২৭.০৪৬৫০৫	শ্রী: মোঃ
১০	শ্রী: মাসুম মিয়া	ভেত কুড়া	০১৭২০৪৫৫৬০৫	শ্রী: মাসুম

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে টাঙ্গাইল জেলায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৪ খ্রি.

ক্র: নং	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১১	এমদাশুমা- মুন্সি	ভাওকুড়া	০১৭১৪৩৬৬৭১৬	Am
১২	ডঃ বি. বি. জ. ওয়াহেদুল্লাহ	ভাওকুড়া	০১৭৫৫১৫৪৩১৭	ডঃ বি. বি. জ.
১৩	মে: জামিল আহমদ শিক	ভাওকুড়া	০১৭২০৫০৩ ০১৭২ ৭৩২০৫০৩	জামিল আহমদ
১৪	ফিরোজ চন্দ	ভাওকুড়া	০১৭৬ ৩৭১২৪০০	ফিরোজ
১৫	সুপার বানী সরকার	ভাওকুড়া	০১৭১৫৭৯৯০৪০	সুপার সরকার
১৬	সুলতানা বেগম	ভাওকুড়া	০১৭৭৫-৩৪৩৭২৬	সুলতানা বেগম
১৭	তাসলিমা বেগম	ভাওকুড়া	০১৭০১৭২৫৫৭২	তাসলিমা বেগম
১৮	সেখানী বেগম	ভাওকুড়া		সেখানী
১৯	ফরিদা	হাজিরা	০১৭৫২৪৯১৬৪৩	ফরিদা
২০	লিজা	লিজা	০১৭৭৬৬৩২৭৪৫	লিজা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে টাঙ্গাইল জেলায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, টাঙ্গাইল

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৪ খ্রি.

ক্র: নং	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২১	তাসমা লিমা	ভাতকুড়া		তাসমা লিমা
২২	হাফিজা আক্তার	ভাতকুড়া	০১৩৩৩১১৩২৬৬	হাফিজা আক্তার
২৬	স্মিথিন	ভাতকুড়া	০১৭৭০১৭৩৪৭৭	স্মিথিন
২৪	জয়ল	ভাতকুড়া		জয়ল
২৫	গীতা	ভাতকুড়া	০১৭৭৮১৬১৫৩৩	গীতা
২৬	লতিফা	ভাতকুড়া	০১২২২৬২১৫৩	লতিফা
২৭	দিলকুশ	ভাতকুড়া	০১৩০৫০১২৬৩০	দিলকুশ
২৮	স্মিত্রী	০১৭৪২৬১৫৫৭২		

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা

www.dls.gov.bd

২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ৮ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.১০১.২৯.০০৩.১৮.৬৭৯

বিষয়: শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজস্ব বাজেটের আওতায় "শুদ্ধাচার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ আগামী ১৩ মে, ২০২৪ খ্রি. দিনব্যাপী সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্র.নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
১	ডাঃ মোঃ আনিসুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১১২৪৭১৮০
২	ডাঃ নন্দ দুলাল টিকাদার	প্রকল্প পরিচালক, উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৬৪৫০৪০২
৩	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন ডুগা	প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাসচাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৫৫২৩৫৭২৩৬
৪	ডাঃ অমর জ্যোতি চাকমা	প্রকল্প পরিচালক, পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৫৫৬৭০০৬১৯
৫	ডাঃ আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল হামান	উপপরিচালক (লীড, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৫৯৩৬৮১২
৬	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	প্রকল্প পরিচালক, সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম, বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১১৮৩৭১৮৪
৭	ডাঃ মোঃ আব্দুল করিম	উপপরিচালক, সংযুক্তি-সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১১১৩৬৫৮৫
৮	ডা. শারমিন সামাদ	উপপরিচালক (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৫১২৮৫২৭
৯	জনাব রাহিমা আক্তার	পিএসও প্রাণিপুষ্টি ও পশুখাদ্য অনুবিভাগ, ঢাকা	০১৯২০৯২৮৭৪৪
১০	ড. আন্দিয়া আক্তার	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লীড, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১১১৯৪০৭৭
১১	ডাঃ রেজাউল হক খান	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লীড, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭৭৬৫১৬৪৮১
১২	শাহেদা আক্তার	জেলা ট্রেনিং অফিসার, ঢাকা	০১৮২০১৭৪২০৭
১৩	জনাব এ, কে, এম বাহারুল ইসলাম তালুকদার	সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, প্রাণিপুষ্টি ও পশুখাদ্য অনুবিভাগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১৮-৬৫৫০৬২
১৪	ডাঃ আশিষ কুমার কুড়ু	অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৭০১৭৮১১
১৫	মোঃ মজিবর রহমান	সহকারী পরিচালক, পরিচালক উপপাদনের দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১১০০৯২৮৯

১৬	ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল হক	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লীড, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ) সংযুক্তঃ সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৮৮১৩৬৫৩
১৭	ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (পশু সংগ নিরোধ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১২০৬৪৬৬৪
১৮	নাইমা আক্তার নীপা	গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৭৭৫০৬০১
১৯	ডাঃ ফারহানা নাইম	সিনিয়র সহকারী পরিচালক (রিস্ক কো-অর্ডিনেশন এন্ড মিটিগেশন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭১৯৬৬৯১২৮
২০	মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান	সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আইসিটি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭৬৮০০৭৬২৮
২১	জনাব আলী রেজা আহম্মেদ	এনিমেল প্রোডাকশন অফিসার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭১৪৬৭৬৬৩৩
২২	ডা. মো: আব্দুল্লাহ	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংযুক্তি: সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল আইএলএসটি স্থাপন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১৮৭৪৩৯৪৯
২৩	জনাব সৈয়দা মেহজাবিন	অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা	০১৭১২৫৫৮৯৭০
২৪	ডা. কাজী মোঃ রকিবুল ইসলাম	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এআইইটি প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭১১৯৪৫২৩৩
২৫	ডা. আবদুল্লা-আল-মারুফ	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংযুক্তঃ উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	০১৭২২২৬৫০৮৩



১২-০৫-২০২৪

ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম ডুঃ
উপপরিচালক

নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.১০১.২৯.০০৩.১৮.৬৭৯/১ (৬)

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৮ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):





- ১। পরিচালক, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
- ২। পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (৪৫ জনের সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারসহ লজেষ্টিক সাপোর্টের অনুরোধসহ);
- ৩। পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
- ৪। পরিচালক, উৎপাদন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
- ৫। অফিসার ইনচার্জ, ইনফরমেশন এন্ড আইটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) এবং
- ৬। অফিস কপি,।





১২-০৫-২০২৪

ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম ডুঃ
উপপরিচালক

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	স্বাক্ষর
১৬	ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল হক, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লীড, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ) সংযুক্তঃ সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	
১৭	ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (পশু সংগ নিরোধ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	
১৮	নাইমা আক্তার নীপা, গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	
১৯	ডাঃ ফারহানা নাইম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (রিস্ক কো-অর্ডিনেশন এন্ড মিটিগেশন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	
২০	মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আইসিটি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
২১	জনাব আলী রেজা আহম্মেদ, এনিমেল প্রোডাকশন অফিসার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
২২	ডা. মোঃ আব্দুল্লাহ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংযুক্তি: সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল আইএলএসটি স্থাপন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
২৩	জনাব সৈয়দা মেহজাবিন, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা	
২৪	ডা. কাজী মোঃ রকিবুল ইসলাম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এআইইটি প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
২৫	ডা. আবদুল্লাহ আল-মারুফ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংযুক্তঃ উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বর ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১.২১.০১৬.

তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৪ খ্রি:

বিষয়ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আগামী ১৪/০৫/২০২৪ খ্রিঃ দিন ব্যাপী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভবন-১ এর সম্মেলন কক্ষে সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত “শুদ্ধাচার বিষয়ক” প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্বতন্ত্র নিম্নে বর্ণিত কর্মচারীগণ-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্র.নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল
০১	জনাব রনজিত কুমার পাল- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১১৪৪৪৪১৩১
০২	জনাব মোঃ আব্দুর রাক্কাক সরদার- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১৭৭৬১৪১১
০৩	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭৩২০৭৭০৯
০৪	জনাব জুয়েল সাহা- কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১৮৩৩২০৭৫
০৫	জনাব মোঃ ওয়াসিম আকরাম- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭২৯৩৬৮৪৮১
০৬	জনাব পারভীন- উচ্চমান সহকারী- প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৮১৬৫২৫৪৩২
০৭	জনাব মোঃ মনির হোসেন- সীটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১১৭৮০৫৯৩
০৮	জনাব এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া- সীটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১২২০৫৫২১
০৯	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন- উচ্চমান সহকারী, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭২০১৯৬১০৮
১০	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান- ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭৪২৮৪৭০৩৩
১১	জনাব ফারহানা ইয়াসমিন- উচ্চমান সহকারী, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭২৬১০১২৫
১২	জনাব সাইফুল ইসলাম- স্টোরকিপার, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১২০৬৬৬২১
১৩	জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান শেখ- ডি.এফ.এ, মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭৪২২০৫৮৪১
১৪	জনাব আকিজা খাতুন- ডি.এফ.এ, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭৯০৭৬৬৪২৮
১৫	জনাব সাইফুল ইসলাম- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭১৯৯০৪৩৭১
১৬	জনাব শেখ কাজল হোসেন- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, খামার শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৭০৭৯৪৭০৫৯
১৭	জনাব সুজন হোসেন- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৬৮০৭২৩২৭৭
১৮	জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ শিবলী- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	০১৮৪৭৩১০৪৮৬

(ডাঃ মোঃ মাইবুবুল আলম ভূঞা)
উপপরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন)
পক্ষে-মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
ফোনঃ ০২-০২২৩৩১৪২৮৬

ইমেইলঃ ddhrd.dls@gmail.com

২৭/০৫/২০২৪














প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় “শুদ্ধাচার” বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সময়: সকাল ৯:৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা


তারিখ: ১৪/০৫/২০২৪ খ্রি. দিনব্যাপী

ভ্যেনু: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভবন-১ এর সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতিঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	স্বাক্ষর
১	জনাব রনজিত কুমার পাল- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
২	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সরদার- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৩	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৪	জনাব জুয়েল সাহা- কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৫	জনাব মোঃ ওয়াসিম আকরাম- উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৬	জনাব পারভীন- উচ্চমান সহকারী- প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৭	জনাব মোঃ মনির হোসেন- সীটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৮	জনাব এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া- সীটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৯	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন- উচ্চমান সহকারী, বাজেট শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১০	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান- ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১১	জনাব ফারহানা ইয়াসমিন- উচ্চমান সহকারী, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১২	জনাব সাইফুল ইসলাম- ষ্টোরকিপার, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৩	জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান শেখ- ডি.এফ.এ, মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৪	জনাব আকিজা খাতুন- ডি.এফ.এ, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৫	জনাব সাইফুল ইসলাম- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৬	জনাব শেখ কাজল হোসেন- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, খামার শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৭	জনাব সুজন হোসেন- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	

১৮ মোঃ আব্দুল হান্নান উচ্চমান সহকারী প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ১৯ মোঃ আব্দুল হান্নান উচ্চমান সহকারী প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ২০ মোঃ আব্দুল হান্নান উচ্চমান সহকারী প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-৮১১

তারিখ :- ১৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
০৩/০১/১৪৩১ বঃ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা” এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতাধীন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় সূচক ১.৫ অনুযায়ী কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কিছু অকেজো মালামাল বিনষ্ট করা হয়েছে।



(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক (সম্প্রসারণ)


ও

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণের আগে



অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণের পরে



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২. ৮০৬

তারিখ : ১৫/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
০২/০১/১৪৩১ বঃ

সভার নোটিশ

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত সভার আয়োজন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত সভা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে আগামী ১৭/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বুধবার বিকাল ০২.৩০ ঘটিকায় Zoom Platform -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

Zoom Meeting Link:

<https://us05web.zoom.us/j/6901901199?pwd=UC7kyAoN7W3v3jDKs7cyRdMnEXuB2N.1&omn=84362160630>


Meeting ID: 690 190 1199

Passcode: Ext12345

উক্ত সভায় যথাসময়ে সংযুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার আলোচ্যসূচীঃ

- ১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার উপর ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের অগ্রগতি।
- ২) বিবিধ।



ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
পরিচালক (সম্প্রসারণ)

ও

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা,
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা,
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :-

- ১) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ রংপুর/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ ময়মনসিংহ (সকল জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণকে সভায় সংযুক্ত থাকার নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হলো)।
- ২) ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম ভূঁঞা, উপপরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩) ড. হোসেন মোঃ সেলিম, প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও APA-SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪) জনাব মোঃ শামীম হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং, রিজার্ভ পদ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫) অফিস কপি।

সদয় অবগতির জন্যঃ

- ১) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ২) পরিচালক প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৩য় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
পরিচালক (সম্প্রসারণ)
সভার তারিখ : ১৭/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
সভার সময় : বিকাল ২.৩০ ঘটিকা
স্থান : পরিচালক সম্প্রসারণ মহোদয়ের কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

পরিচালক, সম্প্রসারণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অদ্য ১৭/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে Zoom Meeting এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের APA আওতাধীন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফিডব্যাক সভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় ৮ টি বিভাগের ৮ জন বিভাগীয় কর্মকর্তা সংযুক্ত ছিলেন। আরও সংযুক্ত ছিলেন ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম ভূঁঞা, উপপরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনা, ড. হোসেন মোঃ সেলিম, প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, APA এবং জনাব মোঃ শামীম হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং, রিজার্ভ পদ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক'-তে সংযুক্ত।

(ক) ফিডব্যাকঃ

উপস্থিত সকলকে শূভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিভাগীয় দপ্তরসমূহের দাখিলকৃত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে দপ্তরভিত্তিক শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রতিটি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনে ঘাটতিসমূহ আলোচনা করে নিম্নোক্ত ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে বিভাগীয় দপ্তরসমূহও তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

	অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ	প্রতিবেদন ফরমেট	প্রমাণক	সেবাবক্সে আপলোড করণ
ঢাকা	যথাসময়ে প্রেরণ	যথাযথ ভাবে হয়েছে	যথাযথ	আপলোডকৃত
চট্টগ্রাম	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	নাই
রাজশাহী	যথাসময়ে প্রেরণ	যথাযথ ভাবে হয়েছে	১.৩ এ লক্ষ্যমাত্রায় প্রশিক্ষণ থাকলেও অর্জন দেখানো হয়নি	আপলোডকৃত
খুলনা	যথাসময়ে প্রেরণ	যথাযথ ভাবে হয়েছে	যথাযথ	আপলোডকৃত
বরিশাল	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	নাই
সিলেট	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	নাই
রংপুর	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	তথ্য পাওয়া যায়নি	নাই
ময়মনসিংহ	যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়নি	প্রতিবেদন ফরমেট সঠিক নয়	যথাযথ	নাই


(খ) সভার সিদ্ধান্তঃ

মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ২০২৩-২৪-এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় দপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে আপলোড করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর সভায় আর কোনও আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)

পরিচালক (সম্প্রসারণ)

ও

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Zoom Meeting 40-Minutes

Dr. S.M.Mahbu... HONOR CLK-LX2

Dr. S.M.Mahbubur Rahma... HONOR CLK-LX2 | DLO Natore Mostafiz | DLO Rajshahi Dr.Zulfiker

Sign In

md shahinur

Unmute | Stop Video | Share Screen | Summary | Apps | Whiteboards | Notes | More | Leave

99°F Haze | 2:53 PM 4/17/2024

Participants (56)

Find a participant

- DH DD HRD DLS (Me)
- md md shahinur (Host)
- DS Dr. S.M.Mahbubur Rahman...
- DT Dlo Thakurgaon
- DN DLO, Narail, DR. MD. Siddiqur R...
- HC HONOR CLK-LX2
- DLO LALMONIRHAT
- DJ DLO Jamalpur
- DR DLO, RANGPUR, Dr Enamul Haque
- D DLO.Rangamati
- DR Dr.Prokash Ranjan Biswas(DLO ...
- MA Md.Saheb Ali DLO BAGERHAT

Invite | Unmute Me

Participants (55)

Find a participant


- DH DD HRD DLS (Me)
- md md shahinur (Host)
- DT Dlo Thakurgaon
- DN DLO, Narail, DR. MD. Siddiqur Rahman
- HC HONOR CLK-LX2
- DLO LALMONIRHAT
- DJ DLO Jamalpur
- DR DLO, RANGPUR, Dr Enamul Haque
- D DLO.Rangamati
- DR Dr.Prokash Ranjan Biswas(DLO Rajbari)
- MA Md.Saheb Ali DLO BAGERHAT
- US Ulo, sadar rangpur
- A K M Humayun Kabir


Invite | Unmute Me | Merge to Meeting Window


99°F Haze | 2:53 PM 4/17/2024

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নঃ

	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই/২৩ হতে জুন/২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের শতকরা হার	মন্তব্য
পরিচালন	৩০টি প্যাকেজ (সংশোধিত)	২৯টি প্যাকেজ	৯৬%	
উন্নয়ন	২৪২টি প্যাকেজ (সংশোধিত)	১৮৯টি প্যাকেজ	৭৮.০৯%	
মোট	২৭২টি প্যাকেজ	২১৮টি প্যাকেজ	৮০.১৫%	



২০/০৭/২৪
ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
চীফ
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা


২০.০৭.২০২৪
ডাঃ যমুন্স ফুহার দস্ত
পরিচালক
হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।


ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
সহপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২০/০৭/২০২৪

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪				
					লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	১০০ (৩০ টি -সংশোধিত)	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	৩০	৬০	১০০
					অর্জন	২১% (৮ টি)	৪৭% (৯ টি)	৬৩% (১৭ টি)	৯৬% (২৯ টি)


০৬-০৭-২০২৪

(ডাঃ বরুন কুমার দত্ত)

পরিচালক

হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের টেকার সংক্রান্ত তথ্যাদি

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি (২০২৩-২০২৪)		চলতি অর্থ বছরের দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা		চলতি অর্থ বছর (জুন/২৪ পর্যন্ত) কার্যাদেশ			দরপত্র আহ্বান করা হলেও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি		অদাবতি দরপত্র আহ্বান করা হয়নি		মন্তব্য
		বরাদ্দ(প্রকল্প সাহায্য)	বায় (প্রকল্প সাহায্য জুন/২৪ পর্যন্ত বায়)	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	প্রাকলিত বায়(প্রকল্প সাহায্য)	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	চুক্তি মূল্য (প্রাকলিত বায়)(প্রকল্প সাহায্য)	বায়/ প্রকল্প সাহায্য (জুন/২৪ পর্যন্ত)	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	প্রাকলিত বায়	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	প্রাকলিত বায় (প্রকল্প সাহায্য)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মূল স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৮৪৯০.০০	৮৪৪৭.৩৮	৩১	২৪১৪.৯৬	৩১	২৩০৭.১৮ (২৪১৪.৯৬)	২২৭৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	
১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১০২০১.০০ (১০৩৫০১.০০)	১০০৫৬০.০০ ৯৪৫১৮.৩০	৮৬	১১২৩৪৭.২৭ (১১২৩৪৭.২৭)	৬১	৩৮৯৪৫.১৫ (৪৮২৬৬.০৭)	২৭১১৭.৭৫ ২৭১১৭.৭৫	১৭	৫২৩৯৪.০২	৮	১১৬৮৭.১৮ (১১৬৮৭.১৮)	
২	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৪৯৩০.০০	৪৮৭৮.০৬	২৩	৩২৯০.৭৪	১৮	২৭৪২.৩৮ (৩০৯৬.৬১)	২৭৪২.৩৮	০	০.০০	৫	১৯৪.১৩	
৩	দিপিরোগ নিরূপণ এবং ক্ষাররোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪৭৯০.০০	৪০৮৮.৭৪	১১	১১৩২০.৪৫	০	০.০০	০.০০	২	১০০৯৬.০০	৯	১২২৪.৪৫	
৪	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৫০০.০০	৪৪৯২.৩৭	১২	১৫১৭৪.৮২	০	০.০০	০.০০	৮	১০৩২৬.৩৮	৪	৪৮৪৮.৪৪	
৫	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৭৩৯.০০	১৬৬৯.৮০	৩	৫৬.০০	২	১৯.৬৩	১৯.৬৩	০	০.০০	১	৩৬.০০	
৬	সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২৮০০.০০	২৭৫২.৪৯	২৮	১৩৩৯.৪৯	২৪	৪৫৯.৪৪	২২৩.৭১	৪	৮৩১.৫০	০	০.০০	
৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২১০০.০০	১০৮৪.০৩	২৭	৬৯৫৭.০০	৩	৯৯.৪৩	৯৯.৪৩	০	০.০০	২৪	৬৮৩৪.৩৯	
৮	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫৮৩৬.০০	৫৮২২.৬৬	৯	১০০৮.৩৭	৯	৮৪৬.৭৩	৮৪৬.৭৩	০	০.০০	০	০.০০	
৯	উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৩০০.০০	১২৯৯.৯১	১১	৯২৯৭.৬২	৯	৪৭৫১.৫২	৯৩৩.৯৯	০	০.০০	২	৩৬৩০.১৪	
১০	প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নের জাতের ধাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাতগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	১৭৫১.০০	১৭৪৪.৬৬	১	৮০.০০	১	৬৭.২০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
১১	মোট	১৪৮৪৩৭.০০ (১০৩৫০১.০০)	১৩৭৮৪০.১০ (৯৪৫১৮.৩০)	২৪২.০০	১৬৩২৮৬.৭২ (১১২৩৪৭.২৭)	১৫৮.০০	৫০২৩৮.৬৬ (৬১১৮৪.০৯)	৩৪২৫৯.৬২ ২৭১১৭.৭৫	৩১	৭৩৬৪৭.৯০	৫৩.০০	২৮৪৫৪.৭৩ (১১৬৮৭.১৮)	


 ০৭/০৭/২৪
 সরকারী প্রধান
 পরিকল্পনা ও ম্যানেজমেন্ট কোষ
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্বামী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি

(লক্ষ টাকা)

সংস্থার নাম/ প্রকল্পের নাম	এডিপি প্রকল্পের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা					(জুন/২৪) পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা					বাৎসরিক বরাদ্দের ভিত্তিতে (জুন/২৪) পর্যন্ত ব্যয়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	
			পণ্য	কার্য	সেবা	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	প্যাকেজের মোট মূল্য	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	কার্যাদেশ প্রদত্ত প্যাকেজের %			মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১১	১৫৬৬৬৪.৯৪	১২৮	৯৪	২০	২৪২	১৬৩২৮৬.৭২	৮৭	৬১	১০	১৫৮	৬৫.২৯	৬১১৯৪.০৯	১৩৬৮২৭.৪৮	৮৭.৬৮

RR-1

০৭/০৭/২৪

পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয় : এডাপ বাস্তবায়নের সাবক আর্থক অগ্রগতি: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের (জুন/২৪) মাস পর্যন্ত


ক্রমিক নং ও সংস্থার নাম	এডিপি অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	আরএডিপির বরাদ্দ			অবমুক্তি (জিওবি)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের (জুন/২৪) পর্যন্ত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থ বছরের	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের	একই সময়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়ের শতকরা হার	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্প সমাপ্তি
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)		ক) মোট	ক) মোট (টাকা)	ক) প্রকল্প সাহায্যে	ক) ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	ক) পুনর্ভরণ ব্যয়		ক) সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১১	১৪৮৪৩৭.০০	৪৪৯৩৬.০০	১০৩৫০১.০০ (১০৩৫০১.০০)	৪৪৪৫২.২৮	১৩৭৮৪০.১০ ৯২.৮৬%	৪৩৩২১.৮০ ৯৬.৪১%	৯৪৫১৮.৩০ ৯১.৩২%	১৬৩২৮৬.৭২ খ) ৩৪২৫৯.৬২	ক) ৯৪৫১৮.৩০ খ) ১০৩৫০১.০০ গ) ১০৩৫০১.০০	৯৬.৮১%	ক) ৪টি খ) ০টি গ) ৪টি

RR-1
09/09/28

রবীন্দ্র নাথ পাল
সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সেবা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বাজেট বাস্তবায়নঃ

	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ	জুলাই/২৩ হতে জুন/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	বাস্তবায়নের শতকরা হার	মন্তব্য
পরিচালন	৭৪৩,৪০,৮৬,০০০/-	৭০২,২৭,৮৯,০০০/-	৯৪.৪৭%	
উন্নয়ন	৪৪৯,৩৬,০০,০০০/-	৪৩৩,২১,৮০,০০০/-	৯৬.৪১%	
মোট	১১৯২,৭৬,৮৬,০০০/-	১১৩৫,৪৯,৬৯,০০০/-	৯৫.১৯%	


২০/০৭/২৪
ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
চীফ
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।


২০.০৭.২০২৪
ডাঃ বনু কুমার দত্ত
পরিচালক
হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।


২০/০৭/২৪
ডাঃ মোহাম্মদ রেজাুল করিম
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাৎসরিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণীঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার (%)	মন্তব্য
৭৮৪,১৯,০০	৭৪৩,৪০,৮৬	৭০২,২৭,৮৯	৯৪.৪৭	



ডাঃ বরুণ কুমার দত্ত
পরিচালক
হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

মাসের নামঃ জুন/২০২৪(2023-24)

প্রতিবেদনের তথ্যাদির ছক

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত/ চলমান প্রকল্পের সংখ্যা	সংশোধিত বরাদ্দ			ব্যয় (হার)			ব্যয় যোগ্য বরাদ্দ (হার)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১১	১৪৮৪৩৭.০০	৪৪৯৩৬.০০	১০৩৫০১.০০	১৩৭৮৪০.১০ (৯২.৮৬%)	৪৩৩২১.৮০ (৯৬.৪১%)	৯৪৫১৮.৩০ (৯১.৩২%)	১৪৮০৩৯.১০ (৯৩.১০%)	৪৪৫৩৮.১০ (৯৭.২৭%)	১০৩৫০১.০০ (৯১.৩১%)

Rafiq
০৭/০৭/২৪

রবীন্দ্র নাথ পাল
সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Worie
৭/৭/২০২৪
নাসিমা আক্তার নিপা
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Monthly Implement Progress Review Meeting of RADP Included Project of The Year 2023-24 Reporting Period: June/ 2024
Implementation Agency: Department of Livestock Service

Sl. No	Name of the Project & Duration of Implementation	Project Code	Project Cost (PA)	Cumulative Exp. Up to June/23 (PA)	RADP Allocation for the Year-2023-24			Fund Released (GOB)	Expenditure up to : June/2024 & % of RADP Allocation (2023-24)				Physical Achievement (%)
					Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid		
											DPA	RPA	
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Artificial Insemination Activities Extension and Embryo Transfer Technology Implementation Project(3 rd Phase (01/01/2016-30/06 /2024)	224072900	43304.85	33979.15	8490.00	8490.00	-	8490.00	8447.38 (99.50%)	8447.38 (99.50%)	-	-	100%
2	Livestock and Dairy Development Project (01/01/2019-30/11/2025) (1 st Revised)	224259700	538992.45 (493407.32)	209101.14	110201.00	6700.00	103501.00 (103501.00)	6500.00	100560.00 (91.25%)	6041.70 (90.17%)	-	94518.30 (91.32%)	96%
3	Buffalo Development Project (2 nd Phase) (01/10/2018-30/06/2024)	224253500	16293.00	10166.61	4930.00	4930.00	-	4930.00	4878.06 (98.94%)	4878.06 (98.94%)	-	-	100%
4	Eradication of PPR & control of FMD project (01/01/2019 - 31/12/2025)	224283500	31654.41	12346.44	4790.00	4790.00	-	4602.52	4088.74 (85.36%)	4088.74 (85.36%)	-	-	90%

DR

l.

Sl. No	Name of the Project & Duration of Implementation	Project Code	Project Cost (PA)	Cumulative Exp. Up to June/23 (PA)	RADP Allocation for the Year-2023-24			Fund Released (GOB)	Expenditure up to June/ 2024 & % of RADP Allocation (2023-2024)				Physical Achievemem (%)
					Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid		
											DPA	RPA	
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
5	Improvement of Socio-Economic and Livelihood Development of Tribal/minor races People Through Integrated Livestock Project(1/07/2019-30/06/2024)	224294000	35203.00	15416.67	4500.00	4500.00	-	4494.94	4492.37 (99.83%)	4492.37 (99.83%)	-	-	100%
6	Veterinary Public Health Service Strengthening and Protection Project (1/7/19-30/6/24)	224296200	7326.04	5441.68	1739.00	1739.00	-	1735.64	1669.80 (96.02%)	1669.80 (96.02%)	-	-	99%
7	Establishment of Institute of Livestock Science and Technology Project in Sylhet, Lalmonirhat/ Kurigram and Barisal District(1/1/20-31/12/2024)	224306400	13844.00	7993.12	2800.00	2800.00	-	2800.00	2752.49 (98.30%)	2752.49 (98.30%)	-	-	99%
8	Strengthening The Capacity of Department of Livestock Services (1/1/20-30/06/24)	224306500	25249.60	2591.78	2100.00	2100.00	-	2100.00	2084.03 (99.24%)	2084.03 (99.24%)	-	-	100%
9	Integrated livestock Development project in Haor Area (01/03/2020-30/06/2024)	224318100	11813.00	4667.78	5836.00	5836.00	-	5836.00	5822.66 (99.77%)	5822.66 (99.77%)	-	-	100%
10	Integrated livestock Development in the Unprivileged 86 Areas and River washed Chars Project(01/03/2020-30/06/2024)	224318200	12896.00	1757.05	1300.00	1300.00	-	1300.00	1299.91 (99.99%)	1299.91 (99.99%)	-	-	100%
11	Extension of High Quality fodder cultivation & sustainable technology transfer for the improvement of Animal Nutrition (FCTTP)(1/1/21-31/12/24)	224337000	11749.00	1407.51	1751.00	1751.00	-	1749.00	1744.66 (99.64%)	1744.66 (99.64%)	-	-	100%
	Total(DLS)				148437.00	44936.00	103501.00 (103501.00)	44538.10	137840.10 (92.86%)	43321.80 (96.41%)	-	94518.30 (91.32%)	-

০৭/০৭/২৪

রবীন্দ্র নাথ পাল
সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কেন্দ্র
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

৯/১৭/২০২৪
নাসিমা আক্তার নিপা
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কেন্দ্র
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

“কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়, ২য় সংশোধিত)” এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ১৫তম সভার কার্যবিবরণীঃ-

সভাপতি : ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ : ১০ জুন ২০২৪ খ্রি.
সভার সময় : বেলা- ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট – ‘ক’

২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী তাঁর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য আহবান করেন। প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন এবং আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের জন্য পূর্ণগঠিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। অত্র প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৮৪৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। মে ২০২৪ খ্রি. মাসে ৬১০০.০৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (অগ্রগতি ৭১.৮৫%)। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

৩। আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক	আলোচনা	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত
১.	ক) প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার (value for money) নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) প্রকল্পটি জুন, ২০২৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম Value for Money নিশ্চিত করে সম্পন্ন করতে হবে।



সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও
সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভূণ স্থানান্তর
প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়, ২য় সংশোধিত)

২৭/৬/২৪

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জুগ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়, ২য় সংশোধিত)
 শীর্ষক প্রকল্পের ১০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১৫ তম
 সভায় উপস্থিতি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সংস্থা/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.				
২.	ডা. মলয় কুমার সূত্র সচিবালয় (প্রকল্প)	DLS		
৩.	ডা. ডো. এমিলি ডিফি সচিবালয় বৃষ্টিমন্ত্রক	DLS	০১৭৩১৭২৩৭১	
৪.	ডা. মো. মল্লিক সচিবালয় ৬/৩	DLS	০১৭১১৭৭৪৭৩	
৫.	ব্রীজনাথ চন্দ্র সচিবালয়	DLS	০১৭১০৭৫১২২	
৬.	নারায়ণ চন্দ্র সচিবালয়	DLS	০১৭১৭৭৫০৬০১	
৭.	ড. মোহন চন্দ্র সচিবালয় (প্রকল্প) সচিবালয়	DLS	০১৭৫৬৫২০১১	

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সংস্থা/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৮.	ডা. কাজী মো. রকিবুল ইব্রাহিম সি.ই.সি.সম.ও, সখারহাট প্রাক্তর	সি.ই.সি.সম.ও	০১৭১১৭৫৫২৩৩ drkazirokibul islam@gmail.com	
৯.				
১০.				
১১.				
১২.				
১৩.				
১৪.				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখঃ ১০/০৬/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
সভার স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভার আলোচ্যসূচী :

১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় উপস্থিতির তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক' দৃষ্টব্য

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব জনাব ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব সভাকে আলোচ্যসূচি জানিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পটি ১১৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০১/০১/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১৭৫১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির কতিপয় বিষয়ে কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয় সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত ছকপত্রে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
১	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপিতে ২০০১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ সংশোধন করে ১৭৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে খামারী পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, সাইলেজ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০২৪ এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।	১. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সঠিক সময়ে শেষ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ
সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

২৭/৬/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা- ১২১৫।

উপস্থিতির তালিকা

প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অদ্য ১০-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখ বেলা ০২'০০ ঘটিকায় সম্মেলন কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৪র্থ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকাঃ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর ও তারিখ
০১	ডাঃ হুমায়ূন হুমায়ূন স্মৃতি সচিবালয় (প্রকল্প) (সিআইসি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
০২	ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন হোসেন সচিবালয় (সিআইসি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
০৩	ডাঃ মোঃ হুমায়ূন হুমায়ূন সচিবালয় (সিআইসি) ও মুন্সিংগা জেলা সিআইসি	
০৪	বীরেন্দ্রনাথ পাশা সহকারী সচিব	
০৫	মোঃ আব্দুল হুসেন হুসেন সচিবালয় (সিআইসি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	
০৬	মোঃ মামুন মামুন সিনিয়র সহকারী সচিব প্রকল্প পরিচালনা কমিটির	
০৭	মোঃ জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর সিনিয়র সহকারী সচিব	

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর ও তারিখ
০৮	<p>হুমায়ুন নাশরিন বিশেষ কর্মকর্তা</p>	
০৯	<p>মো: আমজাদ হোসেন খান প্রথম পর্যায় প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার</p>	
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

Project Implementation Committee (PIC) সভার কার্যবিবরণী।

(প্রকল্পের ১১তম পিআইসি সভা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের)।

সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার তারিখঃ ১০/০৬/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ১০.০০ ঘটিকা

সভার স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ সভার আলোচ্যসূচি:

১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

২। বিবিধ

সভায় উপস্থিতির তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতে সভাপতি সকল সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব জনাব ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ণ কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব সভাকে আলোচ্যসূচি জানিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ১১৮১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০১/০৩/২০২০-৩০/০৬/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ কালে মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম উল্লেখ করে বলেন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অত্র প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি'তে ৫৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং মে/২৪ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৩০৪.৩৪ লক্ষ টাকা যাহা ছাড়কৃত অর্থের ৯১%। অত্র প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৯৭২.১২ লক্ষ টাকা যাহা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৪.৪১%। অত্র প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রকল্পটি ৩০, জুন ২০২৪ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় প্যাকেজভিত্তিক অবশিষ্ট উপকরন সমূহের বিতরণ যথাসময়ে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত ছকপত্রে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
১।	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মে/২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রকল্পটি জুন, ২০২৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ও







সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।

২৭/৬/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

অন্য ১০-০৬-২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) আওতায়
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সদস্যদের উপস্থিতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবী ও দপ্তর	মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল	স্বাক্ষর
১।	ডাঃ সুনাম কুমার শ্রী	পরিচালক প্রোগ্রাম	০১৩২৫২৪৪৪৩	
২।	ড. হোসেন শ্যা. - মেনিঙ্গ,	পাঠিকালক পাঠিকালিকা (রোগী)	০১৭৫৬৭৫২৫	
৩।	ড. শ্যা. হাতিচাঁদ ব্রহ্মা	চিকিৎসা পাঠিকালিকা ও মূল্যায়ন বিষয়		
৪।	কবীর হাফিজ চান্দ	নথী রাখা এক্সিকিউটিভ	০১৭৬৭৭৫২	
৫।	নাজমা আফসার হিনা	সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭৭৭৫০৬০১	
৬।	সাজিদা- হুদা - জোহরা	সিনিয়র প্রোগ্রামার AWRI Division	০১৬৭৬৪৭৫২৬	
৭।	সৈয়দুল্লাহ হাফিজ	কার্যক্রম বিভাগ	০১৭১২২৫৭৫৩	
৮।	দীপক কুমার হাফিজ	সহকারী পরিচালক	০১২২৩৫২৬৫৫৭	

“সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” এর
আওতায় Project Implementation Committee (PIC) এর ১২তম সভার কার্যবিবরণী

অদ্য ১০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় “সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের Project Implementation Committee (PIC) এর ১২তম সভা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে দেখানো হলো-

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী তাঁর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি ০১/০১/২০২০ ইং হতে ৩১/১২/২০২৪ ইং মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৩৮৪৩.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অত্র প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং মে/২৪ পর্যন্ত ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড়করণ করা হয়েছে। মে/২৪ খ্রি. পর্যন্ত ২১৮৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (ছাড়কৃত অর্থের ৭৮.০৫%)। প্রকল্পের শুরু হতে মে/২৪ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০১৭৮.৫৬ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৭৩.৫২%)। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক নং	আলোচনা	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত
১.	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, সিলেট এবং লালমনিরহাট ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অধিকাংশ ভবনের নির্মাণ কাজ ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত টাকা ১০০% ব্যয় করা হবে।	বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
২.	কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং সিলেট এবং লালমনিরহাট ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অধিকাংশ ভবনের নির্মাণ কাজ ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভবনগুলো বুঝে নেওয়ার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো অনুরোধ জানাচ্ছেন। এমতাবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য, ভবনগুলো দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ দেওয়া জরুরী।	অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩.	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, সিলেট এবং লালমনিরহাট ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অবশিষ্ট নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং কিছু কিছু কাজের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছেন।	মহাপরিচালক মহোদয় অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

(ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ও
সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি








সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব
লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

২৭/৬/২৪

১০/০৬/২০২৪ হং তারখ দুপুর ১২.০০ ঘটকায় প্রাণসম্পদ আধনগুরের সম্মেলন কক্ষে ১সলেট, লালমানরহাট/কুড়গ্রাম
 এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্পের

Project Implementation Committee (PIC) এর ১২তম সভায়

উপস্থিত সম্মানীত সদস্যগণের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১	ডাঃ সুলেমানুল হক	
২	ডাঃ মোঃ হোসেন (কোঃ) (সিনিয়র) সহকারী পরিচালক, মনিকগঞ্জ (সি. দাঃ)	
৩	ডাঃ মোঃ হান্নান হোসেন	
৪	ববীদু নূরু চান্দ সহকারী সুবিশ	
৫	নারায়ণ আক্তার, বিদ্যা সহকারী পরিচালক	
৬	মিঃ মোঃ আমজাদ বেয়া সিনিয়র সহকারী পরিচালক	
৭	ডেপুটি পরিচালক, মনিকগঞ্জ কার্জন বিভাগ	
৮	ডাঃ মোঃ হোসেন (কোঃ) (সিনিয়র) সহকারী পরিচালক	
৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
[http://: lddp.portal.gov.bd](http://lddp.portal.gov.bd)

বিষয়ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী
সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সভার স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ (৩য় তলা), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
তারিখ ও সময়ঃ ১০/০৬/২০২৪খ্রি., রোজ সোমবার বেলা ০২.০০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধ্যকার ১৩ তম পিআইসি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমোতিক্রমে সভার সদস্য-সচিব ডা. মো. হাবিবুর রহমান, চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ (পিইসি) “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রগতি উল্লেখ করে বলেন, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। তিনি সভাবে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন অনুযায়ী জানুয়ারী ২০২৪ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। সংশোধনী অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৮৯.৯২ কোটি টাকার (জিওবি-৪৫৫.৮৫ কোটি টাকা + ঋণ সহায়তা ৪৯৩৪.০৭ কোটি টাকা)। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পটি ব্যয় করেছে ২৬৯৫৩০.৮১ মে, ২০২৪) লক্ষ টাকা, যা ডিপিপি বরাদ্দের ব্যয়ের ৫০.০০%। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১১০২০১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২৪ পর্যন্ত ছাড়কৃত ১১০০০১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় ৬৫৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা যা ছাড়কৃত এডিপি বরাদ্দের ৫৯.৮৭%।

২। পরবর্তীতে, পিআইসি সভার সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রকল্প দপ্তরের পক্ষ হতে উপ-প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শাকিফ-উল-আযম'কে বিগত ১২ম পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ, অধ্যকার সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অন্যান্য অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর ড. শাকিফ সভায় জানান বিগত ২১/০৩/২০২৪খ্রি. অনুষ্ঠিত ১২ তম পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা
(ক)	ডিপিইসি সভার মাধ্যমে প্রকল্পের কোড সংশোধন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন	মন্ত্রণালয় হতে ডিপিইসি সভার মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থনৈতিক কোড সংশোধন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় হতে কোড সংশোধিত প্রশাসনিক আদেশ পাওয়া গেছে।
(খ)	এলসি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আরো যত্নবান হওয়া	এলসি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।
(গ)	LDDP Project Compliance Report দ্রুত প্রস্তুত করে IMED (Planning Division) এ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত রয়েছে বিধায় এ পর্যায়ে প্রকল্পের Project completion Report প্রণয়ন করার সময় হয়নি। যথাসময়ে PCR প্রণয়ন করে IMED-তে প্রেরণ করা হবে।
(ঘ)	পিইসি সভার মাধ্যমে অমিমাংসিত বিষয়সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা	জানামতে প্রকল্পে অমিমাংসিত কোন বিষয় নেই।
(ঙ)	সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তৎপর থাকবেন।	কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

৩। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা:

১. প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় অগ্রগতি পর্যালোচনা

(ক) ডিপিডি ড. শাকিফ সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ১১০২০১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৭০০০.০০ + প্রকল্প ঋণ-১০৩৫০১.৩০ লক্ষ টাকা) এবং চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত ছাড়কৃত ১০৮৬০১.০০ লক্ষ টাকার (জিওবি-৬৭০০.০০ + আরপিএল-১০৩৫০১.০০) মধ্যে ব্যয় ৬৫৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা, যা ছাড়কৃত অর্থের ৫৯.৮৭%।

(খ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয় যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট ৮৬টি প্যাকেজে (পণ্য-৩২টি + পূর্ত-৩৬টি + সেবা-১৮টি) ক্রয় কাজের জন্য ১০৫৭২৫.০৯ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে মে/২০২৪ পর্যন্ত মোট পণ্য ১৮টি প্যাকেজের চুক্তি; ০৫টি মূল্যায়ন এবং ০৪টির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পূর্ত ২১ টি চুক্তি সম্পাদিত, ০৪টি ই-জিপি লাইভ, ০১টি মূল্যায়ন ও ০৯টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং সেবা ০৪টি চুক্তি সম্পাদিত, ০৪টি মূল্যায়ন এবং ১০টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে ক্রয় কাজে বিশেষ করে পূর্ত ও সেবা কাজে অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং ক্রয় কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

২. প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ ড. শাকিফ সভাকে অবহিত করেন যে, ১২ তম সভায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট অনুযায়ী যে অগ্রগতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছিল, একই ধারাবাহিকায় প্রকল্প দপ্তর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪. বিবিধ আলোচনা :

- আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়: ড. শাকিফ সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কতিপয় অঙ্গে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে অর্থের প্রয়োজন যা, আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ ইতোপূর্বে প্রকল্পের কোন প্রকার আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়নি। ডিপিইসি সভার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় হতে ১ বার আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা যায় বিধায় পিআইসি সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা প্রয়োজন।
- ১২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে যে, সকল বিষয় অদ্যাবধি মীমাংসা হয় নাই, তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম এবং মূল্যায়ন দুতোর সহিত সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনাস্ত নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

০১	আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসার জন্য পিএসসি সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়
০২	এলসি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আরো যত্নবান হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়
০৩	১২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অনিষ্পন্ন কার্যক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়
০৪	ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুততার সহিত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়

মহাপরিচালক প্রকল্পের কাজের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের সকলকে আহ্বান জানান। আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াতুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

29/4/24



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.ldap.portal.gov.bd

তারিখ :	১	০	০	৬	২	০	২	৪
বার ও সময়:	রোজ : সোমবার, বেলা: ০২:০০ ঘটিকা							

বিষয় :	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা।
সভার স্থান :	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতি সদস্যগণের স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নং ও ই-মেইল ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	ডা. মো. রেহাভুল হক সহ পরিচালক	ডি এল কে	০১৩২৪ ২৪৪৪০০	
২.	ডা. হুমায়ূন কুহুর কুর পরিচালক (প্রকাশন)	ডি এল কে	০১৩২৪-২৪৪৪০১	
৩.	ড. (স্ব. স্ব.) ডা. মো. হুমায়ূন কুর সহ পরিচালক, প্রকল্প (স্ব. স্ব.)	DLS	০১৭৪৬৭৫২০১১	
৪.	ডা. মো. হুমায়ূন কুর সহ পরিচালক	DLS	০১৭১১৭৭৭৪৭৩	
৫.	সহ পরিচালক সহ পরিচালক	DLS	০১৭১৭৭৫০৬৭	
৬.	সহ পরিচালক সহ পরিচালক	DLS	০১৭১০৪৭৫১২২	
৭.	ডা. মো. হুমায়ূন কুর PD, LDDP	LDDP, DLS	০১৭১১৩৪২৭৪৪	

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নং ও ই-মেইল ঠিকানা	স্বাক্ষর
৮.	ড. (শ্রী: খালিকিয়া-স্বা লীয়া)	DDP, LDDP	01712005239 nba.kit78@gmail.com	(স্বাক্ষর)
৯.				
১০.				
১১.				
১২.				
১৩.				
১৪.				
১৫.				
১৬.				
১৭.				
১৮.				

১০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ, সোমবার বেলা ০২:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ১৪তম Project Implementation Committee (PIC)- এর সভার কার্যবিবরণী।

পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের Project Implementation Committee (PIC)-এর ১৪তম সভা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে ১০/০৬/২০২৪খ্রিঃ রোজ সোমবার বেলা ০২:০০ ঘটিকায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে (ভবন-১ ৩য় তলা) অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

১। পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি (২য় সংশোধিত) ৩১৬৫৪.৪১ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ২ বছর বৃদ্ধির মেয়াদে (২য় সংশোধিত) বাস্তবায়নের জন্য ২১/১২/২০২৩খ্রিঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিইসি) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ৩০/০৪/২৪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থের উপর মে/২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ৫৮% অগ্রগতি হয়েছে।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী
২.১	পিপিআর টিকার ২য় ডোজ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২য় ডোজের জন্য ইতিমধ্যে ২,২৫,০০,০০০ ডোজ টিকা আমদানী করা হয়েছে যা কুলবুমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে বিগত ০৬/০৬/২৪ পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সেমিনারে ১ম ডোজের টিকার কার্যক্ষমতাসহ অন্যান্য বিষয়ে সিডিআইএল ও ইপিডেমিওলজি সেল থেকে একটা প্রজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে পিপিআর টিকার কার্যক্ষমতা ৯১% পাওয়া গিয়াছে। এতে সচিব মহোদয় এরকম বিজ্ঞানভিত্তিক সেমিনার আয়োজন করে জানানো উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।	সঠিক সময়ে অথাৎ আগামী অক্টোবরে/২৪ এ ২য় ডোজ পিপিআর টিকা প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক, পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।
২.২	পরিচালক (প্রশাসন) এফএমডি টিকা ক্রয় কার্যক্রম কী পর্যায়ে রয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিগত ১৬/০৫/২৪ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং আগামী ২৩/০৫/২৪ দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, Sterling Multi-Technologies Limited এবং Austin Ventures Limited কোম্পানী দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন। এতে মহাপরিচালক প্রকল্প পরিচালকের কাছে সময় বাড়ানোর কারণ জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক জানান তারা আবেদনে অনিবার্য কারণ এবং সীমিত সময়ের কথা উল্লেখ করেন। আলোচনায় অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঈদের কথা বিবেচনায় নিয়ে ২৮ দিনের পরিবের্তে ৩৭ দিন সময় রেখে দরপত্র উন্মুক্তকরণের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট না হলে সময় বাড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক, পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

২৭/৬/২৪





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক
 লার্মাগেট, ঢাকা-১২১৫।

“পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ” শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।

সময়ঃ ০২.০০ ঘটিকায়

তারিখঃ ১০/০৬/২০২৪ ইং

ক্র.নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা/বিভাগ	ফোন নম্বর ও ইমেল	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				
৪.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
৫.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
৬.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০১৫৫১৩৬৫৩৬৫	Jatema
৭.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০১২১১৭২১০২৩	
৮.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	DLS		
৯.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	DLS		
১০.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)			
১১.				
১২.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)			
১৩.	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)			
১৪.				

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ১২তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার স্থান : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

তারিখ : ১০.০৬.২০২৪ খ্রি:

সময় : ১১.৩০ ঘটিকা

আলোচ্য সূচী :

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩। বিবিধ

সভাপতি মহোদয় সভায় শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডা. মো. মকবুল হোসেন কে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচনা করার অনুরোধ করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক ডা. মো. মকবুল হোসেন বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন। অতঃপর মে/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন। তিনি জানান যে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। অতঃপর প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্ন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত করা হলো

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী
১	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন/২০২৪ এর মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।	জুন/২০২৪ এর মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক
২	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভায় প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বিভিন্ন খাতওয়ারী অগ্রগতি আলোচনা করেন। প্রকল্প শুরু থেকে মোট ব্যয় ৬৬৮৩.৫৪ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.২৩%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। অবশিষ্ট ৫% কার্যক্রম ৩০/জুন ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করা হবে।	প্রকল্পের ব্যয় শতভাগ নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক
৩	বিবিধ	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা এর ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ অনুবিভাগ এর কাছে নির্মাণাধীন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব হস্তান্তর করা হবে। ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ অনুবিভাগে রাজস্ব খাতে ১৯ টি পদ (কর্মকর্তা ০৯ + কর্মচারি ১০) সৃজন আছে। বর্তমানে অধিকাংশ পদ শূন্য। শূন্য পদ পূরণ করা গেলে খুব দ্রুত এই ল্যাব চালু করা সম্ভব হবে। এছাড়া ল্যাবের কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া ল্যাবের কার্যক্রম দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় প্রয়োজন।	নির্মাণাধীন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবের সুনির্দিষ্ট অবশিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক প্রকল্প অথবা প্রকল্পের ২য় পর্যায় ও আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক

মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান এবং সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

২৭/৬/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ডেটোরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা- ১২১৫।
vphspdlsbd@gmail.com

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১২ তম সভার উপস্থিতি :

সভার স্থান : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে (ভবন-১, ৩য় তলা)

তারিখ : ১০.০৬.২০২৪ খ্রি.

সময় :

ঘটিকায়

ক্রমিক নং	উপস্থিত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
০১.	ডাঃ মনয় কুমার মুন্স পরিচালক, প্রশাসন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
০২.	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সিনিয়র পরিচালক, প্রাণিসম্পদ (কোডের দায়িত্ব), DLS	সিনিয়র	
০৬.	ডাঃ মোঃ হাবিবুল রহমান সিনিয়র		
০৪.	ডাঃ মোঃ মনবুল হোসেন সিনিয়র পরিচালক	সিনিয়র	
০৫.	ব্রীজু নাথ চন্দ্র সহকারী প্রকল্প		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ : ১০/০৬/২০২৪ খ্রি।
সভার স্থান : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
সময় : বেলা ১০.৩০ ঘটিকা।

সভার আলোচ্যসূচি :

- ১। অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২। বিগত পিআইসি সভার পর্যালোচনা।
- ৩। বিবিধ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য

আলোচ্য বিষয়ঃ

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য সভার সদস্য সচিব চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা'কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব সভাকে আলোচ্যসূচি জানিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তার প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।


প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত) ০১/০১/২০২০খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ২৫২৪৯.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে ২০৯৯.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মে/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ২০৬৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৬৫২.৪৭ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ১৩ টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের অনুকূলে ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করে মূল্যায়ন শেষে NOA প্রদান করা হয়েছে।

সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয় সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি'র পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নের ছকপত্রে দেয়া হলো-

অনুচ্ছেদ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত
০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভীত বিশিষ্ট ৮তলা মূল ভবনের নির্মাণ কাজের গত ১৩-০৩-২০২৪ ইং তারিখে দেশ উন্নয়ন লিমিটেডকে NOA প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজের গতি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।	এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	নির্মাণ কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।
০২	গত ১৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখের ৬ষ্ঠ পিএসসি সভার নির্দেশনার আলোকে অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গাড়ি-৬৩টি (জীপ-৫২টি, মিনিবাস-১টি, মাইক্রোবাস-৩টি, কুল ভ্যান-৩টি, স্টাফ বাস-১টি, মিনি ট্রাক-৩টি) ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের গাড়ি ক্রয়ের অনুমতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
০৩	৬ষ্ঠ পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রস্তাবিত ডিডিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প সংশোধনীর জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পিইসি সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংযুক্তিঃ পিআইসি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা, পৃষ্ঠা : ১


 (ডাঃ মেহাসিনুর রেজাউল হক)
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ও
 সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক
 ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি)র সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা ও হাজিরা।

সভাপতি : ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার তারিখ : ১০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ, রোজ : সোমবার, সময় : দুপুর- ২.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নং ও ই-মেল নম্বর	উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর ও তারিখ
০১	ডা. হুমায়ূন বুশার মুন্স পরিচালক প্রকল্প		
০২	ডাঃ মোঃ আমিনুল হক পরিচালক প্রকল্প প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫		
০৩	ডাঃ মোঃ হুমায়ূন রহমান সিও, পি. ইউ. ডি		
০৪	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচালক (সি. ইউ. ডি)		
০৫	কবীরুল্লাহ নাথান সহকারী পরিচালক		
০৬	নাজমা আক্তার সিদ্দিক		
০৭	আব্দুল্লাহ আল-হাসান- হারুন প্রকল্প পরিচালক (সি. ইউ. ডি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫		
০৮	সি. ইউ. ডি. ডিভিশন SAC, AWWRI Div		

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নং ও ই-মেল নম্বর	উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর ও তারিখ
০৯	ক্রমসুন্দর কলিতা, সেশন কার্ভিক সিনা	০১৭১২২২৭৩৩	MSR
১০			
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			
১৯			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।

“সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” -এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪র্থ পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সভার তারিখঃ ১০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ, বিকেল ২:৩০ ঘটিকা

সভার স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (ভবন-১, ৩য় তলা)।

সভার আলোচ্য সূচিঃ

১। বিগত পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

৩। বিবিধ

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব সভাকে আলোচ্য সূচি জানিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তার প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী দেশের ২৯ টি জেলার ২১০টি উপজেলার ১,৩৭,৯৭৬ (এক লক্ষ সাতত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) সুফলভোগী খামারীকে ৪টি অঞ্চলে যথাঃ- মধ্যাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত করে মাঠ পর্যায়ে ০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৩৯১৫২.০৩০ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত) টাকা ব্যয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে সুফলভোগী খামারীদের মাঝে অনুদান হিসেবে বিতরণের জন্য ৭টি প্রজাতির গবাদিপ্রাণি যথাঃ- ক্রসব্রীড হেইফার গরু, ছাগল, ভেড়া, হুটপুট করন গরু, হাঁস, মহিষের পরিবর্তে সমান সংখ্যক বকনা গরু ও সোনালী মুরগী এবং এ সকল প্রাণিগুলোর জন্য আপদকালীন সময়ে ৩ মাসের জন্য খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইতোমধ্যে অনুদান হিসেবে ৬৯১৪ টি সুফলভোগী খামারীদের মাঝে ক্রসব্রীড হেইফার, ২৬৩৩৬ পরিবারের মাঝে ০২ টি করে ভেড়া, গৃহ নির্মাণ উপকরন (উপজেলা পর্যায়ে ক্রয়) এবং আপদকালীন খাদ্য সহায়তা হিসাবে ০৩ মাসের দানাদার খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। উপকরন বিতরণের পাশাপাশি প্যাকেজ ভিত্তিক ৫৫১১০ জন সুফলভোগীকে


প্যাকেজ ভিত্তিক ও ২০৭ জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরটরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম সফলতার সহিত সম্পন্ন হয়েছে। একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২৩-২৪ অর্থবছরে ২০৫৫০ জন সুফলভোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩৩৮৪ টি সুফলভোগী পরিবারকে ০১ টি ষাড় গরু ও ১২০০ টন খাদ্য বিতরণ, সোনালী মুরগি প্যাকেজের আওতায় ২৫০০০ টি সুফলভোগী পরিবারের মাঝে ২০ টি করে মুরগী, ২২৫ মে.ট. দানাদার খাদ্য সরবরাহ, হাঁস প্যাকেজের আওতায় ২৭৪৭১ টি সুফলভোগী পরিবারের মাঝে ২০ টি করে হাঁস, ২৬৫ মে.ট. দানাদার খাদ্য সরবরাহ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি'র পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত ছকপত্রে দেয়া হলো।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	বিগত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন	বিগত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়।	পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি সন্তোষজনক।
২	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৯৭৩৬.২৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯ % এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৫০.৪০ %।	বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
৩	বিবিধ	আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৮৯ কোটি। আগামী অর্থবছরে ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংযুক্তিঃ পিআইসি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা, পৃষ্ঠা: ক।

29/4/24


ডাঃ মোহাম্মদ রেজাুল করিম
মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ও

সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

১০/০৬/২০২৪খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০:০০ ঘটিকায় ঘটিকায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সমতল ভূমিতে বসবাসরত
অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর

Project Implementation Committee (PIC)-এর সভায়

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.	ডাঃ মালু মালু মুখ অতিরিক্ত, প্রোগ্রামার, DLS	০১৩২৪২৪৪১৩	
২.	ড. মোহাম্মদ হোসেন হোসেন সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, (ই.সি)	০১৭৪৬৭৫২০১১	
৩.	ডাঃ মো. হোসেন হোসেন, প্রোগ্রামার	০১৭১১৭৭৭৪৭৩	
৪.	স্বীদ্র নওয়াজ চান, সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭১০৪৭৫১২২	
৫.	নাজেরা আক্তার সিদ্দিকা, প্রোগ্রামার	০১৭১৭৭৫০৬০১	
৬.	আব্দুল হুসন হুসন সিনিয়র প্রোগ্রামার, ALWRI Dev	০১৬৭৬৪৭৩৫২৬	
৭.	মোহাম্মদ হোসেন হোসেন প্রোগ্রামার	০১৭১২২২২২৩	
৮.	ড. হুসন হুসন হুসন বি.সি.এ. প্রোগ্রামার	০১৭১২-৫৭০৩২৩	
৯.	ড. মোহাম্মদ হুসন হুসন প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, DLS	০১৭১৭-১৫.১৪১৫	
১০.	ডাঃ মো. হোসেন হোসেন (সহকারী)	০১৭১২২২২২২	
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			
১৬.			
১৭.			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক, চলতি দায়িত্ব
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার তারিখঃ ১০/০৬/২০২৪ বেলা ২:৩০ ঘটিকা।

সভার স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভার আলোচ্য সূচিঃ

- ১। বিগত পিআইসি সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
- ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
- ৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ সংক্রান্ত আলোচনা।
- ৪। বিবিধ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি আজকের সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের জন্য সদস্য-সচিব ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানান। সদস্য-সচিব সভাকে আলোচ্য সূচি জানিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তার প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ০১/০৩/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ৬৭০ জন সুফলভোগীকে ৬৭০টি বকনা, ২০১৯জন সুফলভোগীকে ৪০৩৮টি ছাগল, ৩৭৫৪জন সুফলভোগীকে ১১২৬২টি ভেড়া, ৫৭৯৬জন সুফলভোগীকে ৫৭৯৬টি পশুখির শেড, বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ২৩৬১৯জন সুফলভোগী ও ২০০জন এলএফএফ-এর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১২৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার ৪৩টি উপজেলায় সীমান্তবর্তী বিলুপ্ত ছিটমহলসহ সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং সমুদয় অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মে/২০২৪ পর্যন্ত ১০৮৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মে/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় ২৮৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা ও অগ্রগতি ২২.০৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। সভায় আলোচ্য সূচি অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত ছকপত্রে দেয়া হলোঃ

অনুচ্ছেদ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত
১	বিগত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
২	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ সংক্রান্ত আলোচনা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্তির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের সমুদয় বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।	২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের সমুদয় বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ডঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক)

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা





ও

সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

১৫/৬/২৪

প্রশাসনিক সনদ: ১৩২৬ খ্রিঃ
 ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিচালিত চরায় প্রকল্পের প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রকল্পের
 প্রকল্প পরিচালনা কার্যক্রম পরিচালনা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর কর্মকর্তার নাম ও পদবি	স্বাক্ষর
১	ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ, ঢাকা ও সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি		
২	ডাঃ সুলতান কামরুজ্জামান উপসচিব		
৩	ড. মোহাম্মদ হোসেন হোসেন সিনিয়র সহকারী (সি.এস.এস.), DLS		
৪	ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর, DLS		
৫	নারায়ণী আক্তার সিদ্দিকী, সিনিয়র সহকারী		
৬	বাবুল মোস্তফা, মহাপরিচালক		
৭	ডাঃ সুলতান কামরুজ্জামান উপসচিব, প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়, ঢাকা সিনিয়র সহকারী (সি.এস.এস.)		
৮			
৯			
১০			
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			

১১/৭/২২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
www.dls.gov.bd



স্মারক নং ৩৩.০১.০০০০.৮২৯.০২০.২২.২৩-৫২৭

তারিখঃ

১৬ আষাঢ় ১৪৩১

৩০ জুন ২০২৪

বিষয়ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মালামালের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১।	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৩০-০৬-২০২৪খ্রি:	ডেক্সটপ কম্পিউটার লেজার পিনটার, ইউপিএস, সিডি, ডিভিডি ও স্ক্যানার - ৩ সেট।	
২।			ল্যাপটপ - ১টি।	
৩।			ডিজিটাল ফটোকপি মেশিন - ২টি।	
৪।			কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার - ৩টি।	
৫।			ফুল সেক্রেটরিয়াট টেবিল - ২টি।	
৬।			হাফ সেক্রেটরিয়াট টেবিল - ৩টি।	
৭।			রিভলবিং চেয়ার বড় হাতল ওয়ালা - ১টি।	
৮।			রিভলবিং চেয়ার ছোট হাতল ওয়ালা - ৩টি।	
৯।			হাতলসহ কুসন চেয়ার - ১২টি।	
১০।			স্টিলের আলমারী - ২টি।	
১১।			স্টিলের ফাইল কেবিনেট - ২টি।	

বরাবর
পরিচালক
হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা,
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

(ডাঃ মোঃ মুহসীন তরফদার রাজু)

প্রকল্প পরিচালক

মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

মোবাইল: ০১৭১২-৭৭০২৮৮।

ই-মেইল: buffalo-project2nd@gmail.com

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা)।



স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.৮৩৮.৯৯.০০১.২৪.১১১২

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৪

বিষয়: হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধিমোতাবেক হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর ডিপিপিতে প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধিমোতাবেক হস্তান্তরের জন্য নিম্নোক্ত তালিকা প্রেরণ করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবিধ মালামালের বিবরণ	মন্তব্য
১।	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা-০৩টি	
২।	ল্যাপটপ কম্পিউটার-০১টি এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রিন ০১টি	
৩।	এ্যাপস/সফটওয়্যার -০২টি	
৪।	ডেস্কটপ কমিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএসসহ-৪টি	
৫।	ফটোকপিয়ার-০১টি	
৬।	ফ্যাক্স মেশিন (পিআইইউ-১টি)-০১টি	
৭।	টেলিফোন সেট (পিআইইউ-১টি)-০১টি	
৮।	সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও রিভরবিং চেয়ার-০১টি	
৯।	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও রিভরবিং চেয়ার-০২টি	
১০।	ডিজিটরস চেয়ার (হাতল সহ)-০৫টি	
১১।	ডিজিটরস চেয়ার (হাতল ছাড়া)-১০টি	
১২।	কম্পিউটার টেবিল (চেয়ার সহ)-০৫টি	
১৩।	হোয়াট নট-০৪টি	
১৪।	ফাইল কবিনেট-০৪টি	
১৫।	মাল্টিপারপাস সেক্স-০৩টি	
১৬।	স্টীলের আলমারি-০৪টি	


(দীপক কুমার সরকার)
প্রকল্প পরিচালক

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
E-mail: pdhaordls@gmail.com

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

RECEIVED BY
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩১/৭/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস
জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
vphspdlsbd@gmail.com

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮৩৪.০৭.০৩.২৮-৪৪১ (১)

তারিখ: ৩০.০৬.২০২৪ খ্রি.

বিষয় : প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মালামালের তালিকা প্রেরণ প্রসংগে :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	৩০শে জুন ২০২৪ খ্রি.	ল্যাপটপ - ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর - ১ সেট ক্যামেরা - ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন- ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার - ১ সেট প্রিন্টার - ১ টি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল - ২ সেট অফিস টেবিল - ৩ সেট কম্পিউটার টেবিল - ২ সেট হোয়াট নোট - ৩টি ফাইল কেবিনেট - ৪টি সোফা সেট - ১টি স্টিলের আলমারি - ৩টি	

প্রাপক
পরিচালক
হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা



ডা. মো. মকবুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি
পাবলিক হেলথ সার্ভিস
জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭১২ ৮৬৫৭০২

দৃষ্টি আকর্ষণ: চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.১০২.২৬.০০১.২২-৪২২

তারিখঃ-০১/০৬/২০২৪খ্রিঃ

ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-১৬৮৭ নং গাড়ি হস্তান্তর ও গ্রহণ প্রতিবেদন

(ক)	গাড়ি প্রাপ্তির উৎস	: সামাণ্ড মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)(১ম সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
(খ)	ব্যবহারকারী দপ্তর	: প্রকল্প পরিচালক, সামাণ্ড মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
(গ)	গাড়ি বরাদ্দকৃত দপ্তর	: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিবহন পুল।
(ঘ)	গাড়ির বর্ণনা	: HARD JEEP MITSUBISHI M.CO.LTD.
(ঙ)	তৈরীর সন	: ২০১৪
(চ)	গাড়ির ধরণ	: HARD JEEP MITSUBISHI M.CO.LTD.
(ছ)	রং	: SILVER
(জ)	ইঞ্জিন নং	: 4D56UFT3538
(ঝ)	চেসিস নং	: PILSUVKH4W1501318
(ঞ)	জ্বালানীর ধরণ	: ডিজেল
(ট)	গাড়িটির বর্তমান অবস্থা	: ভালো


ক্রমিক নং	আইটেম/ যন্ত্রাংশ	সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
১	ঢাকা	৪টি+ স্পেয়ার ১টি = ৫টি	
২	হুইল রেঞ্জ	০১ টি	
৩	জ্যাক ও জ্যাক লিভার	০১ সেট	
৪	ডিজিটাল ব্লু বুক	০১টি	
৫	ফিটনেস সার্টিফিকেট	০১ টি	
৬	ট্যাক্স টোকেন	০১ টি	
৭	চাবি	০২টি	

বর্ণিত কাগজপত্র, মালামাল ও যন্ত্রাংশসহ গাড়িটি অদ্য ৩০/০৬/২০২৪ইং তারিখে হস্তান্তর ও গ্রহণ করা হলো।

হস্তান্তরকারী কর্মকর্তার

ডাঃ মোঃ মুহসীন তরফদার রাজু
প্রকল্প পরিচালক


সামাণ্ড মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), (১ম সংশোধিত)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।


হস্তান্তরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

গ্রহণকারী কর্মকর্তার

ডাঃ বরুন কুমার দত্ত
পরিচালক

হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা


গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :-

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-১৩৮২

তারিখঃ ২৪/০৬/২০২৪ খ্রিঃ

প্রত্যয়ন পত্র


এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর সূচক ৩.১ অনুযায়ী “সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ” সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। সে আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যবহারযোগ্য গাড়িগুলো সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রতিস্বাক্ষর



(ডাঃ বরুন কুমার দত্ত)
পরিচালক

হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা



(ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
২৪/০৬/২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-০২২৮

তারিখঃ ১২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ
০৬/০২/১৪৩১ ব:

সভার নোটিশ

বিষয়ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা আয়োজন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে আগামী ২০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ সোমবার বিকাল ০২.০০ ঘটিকায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার আলোচ্যসূচিঃ

- ১। দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।
- ২। বিবিধ।



(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক, সম্প্রসারণ

ও

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :-

১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, প্রশাসন/ উৎপাদন/ পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা।
৪. পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা।
৭. উপপরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. উপপরিচালক, প্রশাসন/ প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা/ খামার/ লেজিসলেশন, নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯. প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও APA-SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. অফিস কপি।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ইহা সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। অতিরিক্ত সচিব ও টিম প্রধান, APA বাস্তবায়ন কমিটি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় অনুষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম
পরিচালক, সম্প্রসারণ
ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রধান অতিথিঃ ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

সভার স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষ।

তারিখঃ ২০/০৫/২০২৪ খ্রিঃ

সময়ঃ বিকাল ০২:০০ ঘটিকা

উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান, জনগণের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্যে সরকারি কাজে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব সরকারি সেবাখাতগুলোর। কিন্তু সাধারণ মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সরকারি আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ না করার দরুন সেবা বঞ্চিত হচ্ছে।


সভায় প্রধান অতিথি বলেন, অধিকাংশ দুর্নীতি সংঘটিত হয় সরকারি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধি-বিধানসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালন না হওয়ার কারণে। সরকারি বিধি-বিধান সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে সেবায় বিঘ্ন ঘটে। ফলে সেবায় দীর্ঘসূত্রিতা ও বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। এ কারণে তিনি এ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও কাজে গতিশীলতা আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ জানার ও সঠিকভাবে মেনে চলার আহবান জানান।

উক্ত আলোচনায় উপস্থিত অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণও নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এ ধরনের সভা আরও বেশি করে আয়োজনের উপর গুরুত্ব দেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২) নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ জানা এবং সঠিকভাবে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোনও আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক, সম্প্রসারণ
ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় উপস্থিতি

স্থানঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

তারিখঃ ২০/০০/২০২৪

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নং ও ই-মেইল আইডি	স্বাক্ষর
১.	ডাঃ সুলতান হুসেইন মুহাম্মদ পরিচালক, প্রাণিসম্পদ	০১৭১২-৮৬৮৭২১	
২.	ডাঃ সুলতান হুসেইন মুহাম্মদ অতিরিক্ত পরিচালক, প্রাণিসম্পদ	০১৭১২-৮৬৮৭২১	
৩.	ড. মোহাম্মদ হুসেইন হুসেইন পরিচালক, প্রাণিসম্পদ	০১৭৩২৭৬২৬৫৫ mbozlvpr@gmail.com	
৪.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন ডি.বি. (প্রাণিসম্পদ) ডি.বি. (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১২৫৩৫৮৭৫ shsikerderdm@gmail.com	
৫.	ডাঃ আব্দুল হান্নান মু. আব্দুল হান্নান উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১৫৯৩৬৮১২ di.hannan72@gmail.com	malvan
৬.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১২৪২৫০৭	
৭.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১৫২৫৭৩৯৮	
৮.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১১-৫৫০৬৩৩	
৯.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১-২৫৭০৩২৩	
১০.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭৭৬৫১৬৫৮১	
১১.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১১৭৭৭৮২৩	
১২.	ডাঃ মোঃ হুসেইন হুসেইন হুসেইন উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ)	০১৭১৫১৩৪৭৬৬	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নং ও ই-মেইল আইডি	স্বাক্ষর
১৬	ডাঃ শাহজাহান শাহজাহান ULO, LR, DLS	01816003266 shahjato31@gmail.com	
১৪	ডা. জাহাঙ্গীরা তহান খান ADLO, DLS	01745746450	
১৫	ডাঃ (মিঃ) আমরুল ইসলাম ইউ.ও.এ. ও ম্যানেজিং অফিসার	01718813653	
১৬	ডাঃ মোহাম্মদ আমরুল ইসলাম ULO, PFC, DLS	01790932263	
১৭	রবীন্দ্রনাথ চাক মহাকাশী-প্রকল্প	01710495122	
১৮	ডা. ছাঃ আব্দুল করিম উপসচিবালয়ক. DLS	0171136585	
১৯	ডাঃ ফাহিমুল গাফুর ULO (LR), DLS	01738480582	
২০	ডাঃ সাদী জামিনা করিম অফিসী- অফিসার, ইলিজমেন্টারি ইঞ্জিনিয়ার	01721-226817	
২১	ডাঃ কোহিনুর জাহাঙ্গীর ULO (LR), DLS	01723536319	
২২	ডাঃ মোহাম্মদ নাজিম ডায়নিয়র এন্ড পাবলিক, ITW,	01719-669128	
২৩	মোহাম্মদ মুহাম্মদুর রহমান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরিচালক, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল	01768-007628	
২৪	ড. হুমায়ুন-আলম-খান অফিসার ইন্চার্জ, ITW-এ	01717-024552	
২৫	ডাঃ বি. বি. জাহাঙ্গীর ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল	01717-406911	


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১০১.১৬.৯০৪.২২-৮৩৭

তারিখঃ ২১/০৪/২০২৪ খ্রিঃ
০৮/০১/১৪৩১ বঃ

বিষয়ঃ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম সংক্রান্ত খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন প্রসঙ্গে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, সেবা প্রত্যাশী জনগণ যাতে সহজে দেখতে পান এমন প্রকাশ্য স্থানে স্পষ্টভাবে খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের সরকার নির্ধারিত ফি-এর তালিকা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(ডাঃ মোঃ শাহিনুর আলম)
পরিচালক (সম্প্রসারণ)

ও
শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১-৮) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ রংপুর/ বরিশাল/ সিলেট/ ময়মনসিংহ।
- ৯) উপপরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১০) সকল জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।
- ১১) প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পরিকল্পনা শাখা ও APA-SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং, রিজার্ভ পদ এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩) অফিস কপি।

সদয় অবগতির জন্যেঃ-

১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, প্রশাসন ও APA টিম লিডার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারী রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ফি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামার রেজিস্ট্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি পত্তরোপ বিধিমালা ২০০৮ এর ১৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে						
ক্র. নং	ধরনের খামার	হাঁস-মুরগি ও পল্লিপশু সর্বমোট অনুসারে খামারের প্রাণি	প্রতিদিন কি (টাকা) (এক বছরের জন্য)	মুদ্রণ কি (টাকা) (এক বছরের জন্য)	ক্র. নং	ধরনের খামার
১	ঘরোয়া খামার	এ শ্রেণী (৫১ বা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত)	১০,০০০.০০	১০০০.০০	৫	মুদ্রণ প্যাকেট স্টক খামার
		বি শ্রেণী (২১ থেকে ৫০ পর্যন্ত)	৫,০০০.০০	৫০০.০০		
		সি শ্রেণী (১ থেকে ২০ পর্যন্ত)	২,০০০.০০	২০০.০০		
২	খামার খামার	এ শ্রেণী (৬১ বা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত)	১,০০০.০০	২০০.০০	৬	মুদ্রণ খামার খামার
		বি শ্রেণী (৪১ থেকে ৬০ পর্যন্ত)	৮০০.০০	১৬০.০০		
		সি শ্রেণী (২০ থেকে ৪০ পর্যন্ত)	৪০০.০০	৮০.০০		
৩	সেতোর খামার	এ শ্রেণী (৬১ বা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত)	১,০০০.০০	২০০.০০	৭	মুদ্রণ খামার প্রকল্প
		বি শ্রেণী (৪১ থেকে ৬০ পর্যন্ত)	৮০০.০০	১৬০.০০		
		সি শ্রেণী (২০ থেকে ৪০ পর্যন্ত)	৪০০.০০	৮০.০০		
৪	মুদ্রণ কি নি. খামার	এ শ্রেণী (৬১ বা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত)	১,০০০.০০	২০০.০০	৮	হাঁস খামার
		বি শ্রেণী (৪১ থেকে ৬০ পর্যন্ত)	৮০০.০০	১৬০.০০		
		সি শ্রেণী (২০ থেকে ৪০ পর্যন্ত)	৪০০.০০	৮০.০০		

১। কখনো কৌশল ও পল্লিপশু খামার খামারের ক্ষেত্রে - (ক) আবেদন ফি, নিষেধন কি জন্মর কোড ১/৪৪৪/০০০০/২০০১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।
 ২। অধর কোড নং: হাঁস-মুরগি খামারের ক্ষেত্রে - (ক) আবেদন ফি, নিষেধন কি জন্মর কোড ১/৪৪৪/০০০০/২০০১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।
 ৩। আট কর্তন (১৫%হারে), জন্মর কোড নং ১-১১০০-০০১৫-০০১১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।

পত্তরোপ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি, বিপণন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও আপিল আবেদনের ফি মৎস্যখাদ্য ও পত্তরোপ বিধিমালা ২০১৩ এর ৪নং বিধি অনুসারে					
ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	আবেদন ফি (টাকা)	লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা) ১ বছরের জন্য	আপিল ফি (টাকা)
১	পত্তরোপ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-১)	১,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
২	পত্তরোপ আমদানি, রপ্তানি ও সঞ্জন (ক্যাটাগরি-২)	১,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
৩	পত্তরোপ বিক্রয় (ক্যাটাগরি-৩ (ক) দৈনিক ৫১ থেকে ১০০ টন ও তদারো)	৫০০/-	৫,০০০/-	৩,০০০/-	৩,০০০/-
৪	পত্তরোপ বিক্রয় (ক্যাটাগরি-৩ (খ) দৈনিক ১১ থেকে ৫০ টন)	৩০০/-	১,০০০/-	৩০০/-	১,০০০/-
৫	পত্তরোপ বিক্রয় (ক্যাটাগরি-৩ (গ) দৈনিক ১০ টন পর্যন্ত)	২০০/-	৫০০/-	৩০০/-	৫০০/-

১। জন্মর কোড নং: ফি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে - (ক) আবেদন ফি, নিষেধন কি জন্মর কোড ১/৪৪৪/০০০০/২০০১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।
 ২। আট কর্তন (১৫%হারে), জন্মর কোড নং ১-১১০০-০০১৫-০০১১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বগুড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নোয়াখালী
 সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

ভিশন: সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন
 মিশন: প্রাণি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাণিজ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সহযোগনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রদানের সময় এবং প্রদানের পদ্ধতি	সেবার সময়	সেবার স্থান	সেবার ফি	সেবার নথি	সেবার ফি
১	অনুসন্ধানের অভিযোগ এবং ও নিষ্পত্তিকরণ	প্রাণিসম্পদ সেবা সার্কারিক চাহিদা বা সিনিয়র অফিসের মাধ্যমে এবং অফিসে এবং।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
২	নিরাপত্তা পরিদর্শন প্রদান	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর মাধ্যমে এবং পরামর্শ গ্রহণ।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৩	পরাণিজ ও সেচের খামার রেজিস্ট্রেশন	উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খামারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৪	উৎপাদন ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে	প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন দপ্তর মাধ্যমে এবং পরামর্শ গ্রহণ।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৫	প্রাণিজ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে	উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খামারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৬	উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে	উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খামারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৭	নুসখা/খামার রেজিস্ট্রেশন	নুসখা/খামার রেজিস্ট্রেশন	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে
৮	পত্তরোপ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-১) এর আবেদন এবং পত্তরোপ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-২) এর আবেদন প্রদান	উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খামারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান।	২৪ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা	০৫ দিনের মধ্যে	বিদ্যমান	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে	০৫ দিনের মধ্যে

১। জন্মর কোড নং: ফি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে - (ক) আবেদন ফি, নিষেধন কি জন্মর কোড ১/৪৪৪/০০০০/২০০১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।
 ২। আট কর্তন (১৫%হারে), জন্মর কোড নং ১-১১০০-০০১৫-০০১১, ব্যাচের নাম: সোনালী ব্যাচ।

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বগুড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা
www.dls.khulna.gov.bd

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বোঝা মূল্য তালিকা

পবাদিপত্রের টিকা		হাঁস-মুরগির টিকা	
ক্র.সং.	টিকার নাম	ক্র.সং.	টিকার নাম
০১	মুগা (ট্রাইভ্যালেন্ট)	০১	বিসনিক্স
০২	তড়কা	০২	অরভিডি
০৩	বান্ধা	০৩	ফাউন্ট পল্ল
০৪	গলাফুল	০৪	পিজিয়ন পল্ল
০৫	পিপিসবার	০৫	ডাকসু
০৬	গেট পল্ল	০৬	ফাউন্ট কলেরা
০৭	জলাতন (লেপ)	০৭	গামবোরো
০৮	জলাতন (লেপ)	০৮	মারেক্স
		০৯	সালমোনেলা

কৃষিম প্রজন্মন ফি

সংখ্যা	সর্বোচ্চ বয়স	সর্বোচ্চ মূল্য	বয়স পর্যন্ত	মূল্য নির্ধারণ
১	১০/ (১০ মাস)	২০/	২০/	২০/ (প্রতি টি.সি. সর্বোচ্চ ১০ টি.সি.)
২	১০/ (১০ মাস)	২০/	২০/	২০/ (প্রতি টি.সি. সর্বোচ্চ ১০ টি.সি.)
৩	১০/ (১০ মাস)	২০/	২০/	২০/ (প্রতি টি.সি. সর্বোচ্চ ১০ টি.সি.)

পণ্যবাদের বিভিন্ন কাটাগিরির আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি নবায়ন ফি ও আপিল ফি এর তালিকা

ক্র.সং.	কাটাগিরি	আবেদন ফি	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	আপিল ফি
০১	কাটাগিরি-১	১,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০০/-
০২	কাটাগিরি-২	১,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০০/-
০৩	কাটাগিরি-৩	১,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০০/-

মাংস বিক্রয় স্থাপনার জন্য সরকার অনুমোদিত ফি সমূহ

ক্র.সং.	স্থাপনার নাম	আবেদন ফি	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি
৮	৮ (স্ট) টন বা উত্তর উর্ধ্বে	৫,০০০/-	১০,০০০/-	১০,০০০/-
৯	৯ (স্ট) টন বা ৯ (স্ট) টন কম	২,০০০/-	২০,০০০/-	১,০০০/-
১০	১০ (স্ট) টন বা অধিক নিচে	১,০০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-

পবাদীপত্র ও হাঁস-মুরগির বেসরকারি খামার নিবন্ধন/নবায়ন ফি

ক্র.সং.	বাস্তবায়ন	নিবন্ধন/নবায়ন ফি	সংরক্ষণ ফি
০১	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০২	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৩	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৪	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৫	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৬	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৭	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৮	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
০৯	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১০	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১১	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১২	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৩	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৪	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৫	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৬	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৭	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৮	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
১৯	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/
২০	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০/	৫,০০০/

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসারের কার্যালয়
চুয়াডাঙ্গা।
dls.chuadanga.gov.bd

মতামত ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ০৭-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখে: ৩৩,০০০.০০০.১১৮.১৫.০০০.২১৩-২১৫ নম্বর মারক মোজাবেক নির্ধারিত হাঁস, হাঁস-মুরগির টিকা ও কৃষিম প্রজন্মন চার্জ এর সরকারি নির্ধারিত নতুন মূল্য তালিকা

ক. গবাদি প্রাণির টিকা সমূহ : খ. হাঁস-মুরগির টিকা সমূহ :

ক্র.সং.	টিকার নাম	মূল্য (প্রতি ডোজ)	ক্র.সং.	টিকার নাম	মূল্য (প্রতি ডোজ)
০১	মুগা রোগ (ট্রাইভ্যালেন্ট)	৪০০/=(১৬ মাত্রা)	০১	আর.ডি.ডি	২৫/=(১০০ মাত্রা)
০২	তড়কা	৮০/=(১০০ মাত্রা)	০২	বি.সি.আর.ডি.ডি	২৫/=(১০০ মাত্রা)
০৩	বান্ধা	৪০/=(২০ মাত্রা)	০৩	ফাউন্ট পল্ল	৫০/=(২০০ মাত্রা)
০৪	গলাফুল	৫০/=(৫০ মাত্রা)	০৪	পিজিয়ন পল্ল	৪০/=(২০০ মাত্রা)
০৫	পিপিসবার	৭০/=(১০০ মাত্রা)	০৫	ডাক স্ট্রেপ	৫০/=(১০০ মাত্রা)
০৬	গোটিপল্ল	৭৫/=(১০০ মাত্রা)	০৬	ফাউন্ট কলেরা	৫০/=(১০০ মাত্রা)
০৭	জলাতন (লেপ)	৫০/=(১ মাত্রা)	০৭	গামবোরো	২৫০/=(১০০০ মাত্রা)
০৮	জলাতন (লেপ)	৫০/=(১ মাত্রা)	০৮	মারেক্স	৪০০/=(১০০০ মাত্রা)
			০৯	সালমোনেলা	২৪০/=(২০০ মাত্রা)

গ. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির বেসরকারি খামার সমূহের সরকারি নির্ধারিত নিক/মবায়ন ফি

ক্র.সং.	বাস্তবায়ন	নিবন্ধন/নবায়ন ফি	সংরক্ষণ ফি
০১	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০২	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৩	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৪	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৫	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৬	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৭	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৮	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
০৯	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১০	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১১	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১২	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৩	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৪	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৫	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৬	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৭	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৮	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
১৯	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
২০	মুগা (১০ হা ডুগ)	২,০০০.০০	৫,০০০.০০

কৃষিম প্রজন্মন চার্জ

ক্র.সং.	বিধি	নিবন্ধন/নবায়ন ফি	সংরক্ষণ ফি
০১	বিধি	১,০০০.০০	২,০০০.০০
০২	বিধি	১,০০০.০০	২,০০০.০০
০৩	বিধি	১,০০০.০০	২,০০০.০০

প্রয়োজন: জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা- ০২৪৭৭-৭৮৮৭৮৩