

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বিশুদ্ধ জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও দেশীয় ভেড়া সম্প্রসারণে পাইলট প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮৪৩.০৮.০০৮.২৬/৫৪৩

তারিখ- ২২/০৩/১৪৩৩ বাং
০৬/০৭/২০২৬ খ্রি.

বিষয়ঃ বিশুদ্ধ জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও দেশীয় ভেড়া সম্প্রসারণে পাইলট প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.৩২.০০০৪.২০.২০৪, তারিখঃ ০২/০৭/২০২৬ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশুদ্ধ জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও দেশীয় ভেড়া সম্প্রসারণে পাইলট প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০২ (দুই) প্রস্থ সদয় অনুমোদনের জন্য মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০৫ (পাঁচ) প্রস্থ।



(ড. মোঃ আনিছুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

বিশুদ্ধ জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

ও

দেশীয় ভেড়া সম্প্রসারণে পাইলট প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

E mail- pddlsgoatsheep@gmail.com

মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ- চীফ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-2027. (Goods)

Budget: Development

- A. Ministry Division
B. Agency
C. Procuring Entity Name & Code
D. Project Name& Code

: Ministry of Fisheries & Livestock
: Department of Livestock Services.
: Project Director
: Pilot Project to expand purebred Black Bengal Goat and indigenous sheep . Code no : 224410500

Package No.	Description of Procurement packages Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Use in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-5 Lot-1	Farm Instrument	Item No	13	OTM	DG	GOB	157.86	Planned Dates	--	04.08.26	18.08.26	01.09.26	08.09.26	11.09.26	25.09.26	52 days	24 September 2026
G-5 Lot-2	Artificial Insemination Lab. Instrument	Item No	12	OTM	DG	GOB	232.15	Planned Dates	--	04.08.26	18.08.26	01.09.26	08.09.26	11.09.26	25.09.26	52 days	24 September 2026
G-7 Lot-1	Chemical and Reagent	Lab. No	2				13.60	Planned Dates	--	04.08.26	17.08.26	31.08.26	07.09.26	10.09.26	24.09.26	52 days	24 September 2026
G-7 Lot-2	Deworming	Unit	45	OTM	PD	GOB	20.25	Planned Dates	--	04.08.26	14 Days	14 Days	7 Days	3 Days	14 Days		
G-7 Lot-3	Vaccine and Hormone	Farm No	4				4.52	Actual Dates	--	--	--	--	--	--	--		
G-9 Lot-1	Databse software related to AI activity monitoring	No	1	OTM	PD	GOB	15.00	Planned Dates	--	04.08.26	18.08.26	01.09.26	08.09.26	11.09.26	25.09.26	52 days	24 September 2026
G-10 Lot-1	Goat rearing inputs for farmer	No	3375	OTM	DG	GOB	380.48	Planned Dates	--	04.08.26	18.08.26	01.09.26	08.09.26	11.09.26	25.09.26	52 days	24 September 2026
Total:							823.86	Actual Dates	--	--	--	--	--	--	--		

amand
24/09/2026
ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান
চীফ
পরিচালনা ও মূল্যায়ন কোষ
প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর
24/09/26

মোঃ শাহজাহান খান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর, বাবুগাঁও, ঢাকা।

Dr. Md. Anisur Rahman
Project Director
Pilot Project to expand purebred Black Bengal
Goat and indigenous sheep
Department of Livestock services, Farmgate, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-2027. (works)

Budget: Development

A. Ministry Division : Ministry of Fisheries & Livestock
B. Agency : Department of Livestock Services.
C. Procuring Entity Name & Code : Project Director
D. Project Name& Code : Pilot Project to expand purebred Black Bengal Goat and indigenous sheep . Code no : 224410500

Package No.	Description of packages Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Use in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W 1 Lot - 1	Other Repair and Maintenance	Farm No	06	OTM	PD	GOB	107.39	Planned Dates	--	04.08.26	18.08.26	01.09.26	08.09.26	11.09.26	25.09.26	52 days	24 September 2026
Total:							107.39	Actual Dates	--	--	--	--	--	--	--		

Anwarul
26/09/2026
ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
উপ
পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট কোর্স
প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

আবু মোদিত
26/09/26
মোঃ শাহজাহান খান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর, বাবুগাঁও, ঢাকা।

Dr. Md. Anisur Rahman
Project Director
Pilot Project to expand purebred Black Bengal
Goat and indigenous sheep
Department of Livestock services, Farmgate, Dhaka.