

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু  
সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ প্রকল্প  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,  
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।  
[crbp.bd@gmail.com](mailto:crbp.bd@gmail.com)

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮৪৪.০৫.০০২.২৬-১৯৫

তারিখঃ ০২/০৭/২০২৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি ৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১/০৭/২০২৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২৭ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২১/০৭/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায় এ প্রকল্পে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন করে সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



ড. মোছা. সুমনা আক্তার

প্রকল্প পরিচালক

কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে  
জলবায়ু সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ প্রকল্প  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মহাপরিচালক  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  
বাংলাদেশ ঢাকা।

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR "Extension of climate-resilient Buffalo farming through low carbon feed production"

- A. Ministry division : Ministry of Fisheries & Livestock  
 B. Agency: Department of Livestock Services  
 C. Procuring Entity Name: Project Director  
 D. Project Name and Code: Extension of climate resilient Buffalo farming through low carbon feed production

| B. Agency: Department of Agriculture                                                             |                                            |      |       |                                           |                                                |                        |                                           |                                |                             |                               |                   |                      |                           |                                 |                                           |                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| C. Procuring Entity Name: Project Director                                                       |                                            |      |       |                                           |                                                |                        |                                           |                                |                             |                               |                   |                      |                           |                                 |                                           |                                           |    |
| D. Project Name and Code: Extension of climate resilient Buffalo farming through low carbon feed |                                            |      |       |                                           |                                                |                        |                                           |                                |                             |                               |                   |                      |                           |                                 |                                           |                                           |    |
| Packag<br>e No.                                                                                  | Descriptio<br>n of<br>Procurement<br>Items | Unit | Qty.  | Procure-<br>ment<br>Method<br>and<br>type | Contra<br>ct<br>Approv<br>ing<br>Authori<br>ty | Sourc<br>e of<br>Funds | Estid.<br>Cost<br>(Tk.<br>in<br>Lakh<br>) | Time<br>Code<br>for<br>Process | Not<br>Use<br>d in<br>goods | invite<br>Advertise<br>Tender | Tender<br>Opening | Tender<br>Evaluation | Approval<br>(in<br>Award) | Signature<br>of the<br>contract | Total<br>time to<br>Contract<br>Signature | Time for<br>Completi<br>on of<br>Contract |    |
| 1                                                                                                | 2                                          | 3    | 4     | 5                                         | 6                                              | 7                      | 8                                         | 9                              | 10                          | 11                            | 12                | 13                   | 14                        | 15                              | 16                                        | 17                                        | 18 |
| GD-1                                                                                             | Printing<br>Publication                    | No   | 10000 | RFQ                                       | DG                                             | BCC                    | 5.0                                       | Planned<br>Dates               |                             | 30.07.2026                    | 02.08.2026        | 03.08.26             | 09.08.26                  | 10.08.26                        | 13.08.26                                  | 15                                        | 30 |
| Totals                                                                                           |                                            |      |       |                                           |                                                |                        | 5.00                                      |                                |                             |                               |                   |                      |                           |                                 |                                           |                                           |    |

*ammar*  
 22/09/2026  
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক)  
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক), ঢাকা

মোঃ সাইদুল আলম (প্রকল্প পরিচালক)  
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক), ঢাকা  
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক), ঢাকা

*22/09/26*

Extension of climate resilient buffalo farming  
 through low carbon feed production  
 Dept. of Livestock Services  
 Farmgate, Dhaka-1215

Dr. Md. Samman Akter  
 Project Director

Budget: BCCT

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR "Extension of climate resilient Buffalo farming through low carbon feed production"

- Ministry division : Ministry of Fisheries & Livestock
- Agency: Department of Livestock Services
- Procuring Entity Name: Project Director
- Project Name and Code: Extension of climate resilient Buffalo farming through low carbon feed production

| Pack age No. | Description of Procurement Items | Unit | Qty | Procurement Method and type | Contracting Authority | Source of Funds | Estd. Cost (Tk. in Lakh) | Time Code for Process | Not Used in goods | invite advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval in Award | Notification of Award | Signing of the contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|--------------|----------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2                                | 3    | 4   | 5                           | 6                     | 7               | 8                        | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                      | 17                               | 18                              |
| S-1          | Documentary                      | No   | 01  | RFQ                         | PD                    | BCCT            | 05.00                    | Planned Dates         | -                 | 30.07.2026              | 04.08.2026     | 06.08.2026        | 09.08.2026        | 10.08.2026            | 13.08.2026              | 15                               | 30                              |
| S-2          | Endline Survey                   | No   | 01  | DPM/ RFQ                    | PD                    | BCCT            | 10.00                    | Planned Dates         |                   | 04.08.2026              | 06.08.2026     | 11.08.2026        | 12.08.2026        | 16.08.2026            | 17.08.2026              |                                  |                                 |
|              |                                  |      |     |                             |                       |                 |                          | Planned Days          |                   |                         |                |                   |                   |                       |                         |                                  |                                 |
| Totals       |                                  |      |     |                             |                       |                 | 15.00                    |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                         |                                  |                                 |

*Amirul*  
22/09/2026  
জাঃ মোঃ আবিরুল হক  
পরিচালক (ভার্যাক্স)  
মহাপরিচালক (জাতীয়)  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

*22/09/26*  
মোঃ শাহজাহান  
মহাপরিচালক (ভার্যাক্স)  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

*09.09.26*  
Dr. Most Sumona Akter  
Project Director  
Extension of climate-resilient buffalo farming  
through low-carbon feed production  
Dept. of Livestock Services  
Farmgate, Dhaka-1215