

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2026-2027)

Memo no: 33.01.4751.000.14.001.26 - 520

Date: 01.07.2026

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/ Department of Livestock Services.

(b) Agency: Metro Livestock Office, Khulna.

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440405-124325

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of Procurement Package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/CT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-2	3211117 টেলিফোন/ক্যাব/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.24	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-3	3211120 টেলিফোন	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-4	3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.25	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-5	3211127 বইপত্র ও সামগ্রিকী	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.05	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-7	3255101 কম্পিউটার সনদ্রী	LS	LS	RFQ DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-8	3255104 সিল ও স্ট্যাম্প	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.10	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								

Package No	Description of Procurement Package Goods& Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/IC T)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in TK (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-9	3255105 অন্যান্য মনিয়ারি	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	1.20	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-10	3257301 অনুষ্ঠান/ উৎসবদি	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-11	3258102 আসবাবপত্র সরবরাহ	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-12	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	RFQ	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-13	3258108 অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	LS	LS	OTM	VS (Metro)	GOB	5.00	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-14	4112202 কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-15	4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.10	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-16	4112314 আসবাবপত্র ক্রয়	LS	LS	DPM	VS (Metro)	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2026 to 31.05.2027							
								Planned Days								
								Actual Dates								

অনুমোদন করা হল

30/07/26
(ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম)
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
খুলনা।
E-mail: drkhulna01@gmail.com
ফোন: ০২-৪৭৭২১৭৪

Sumona
30.07.26
(Dr. Sumona Tanzum Payel)

Veterinary Surgeon

Metro Livestock Office

Khulna.