

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP
Scheme/Project cost: 1003.40 crore
Allocation in the year 2024-25: 200 crores
Procurement Plan of Goods

APP-2024-25

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Estimated cost in lac tk	Contract approving Authority	Invite tender	Tender opening	Tender Evaluation	Signing of contract	Completion of contract
GD-3	Lot-3.1 Electrical Equipment for SIU	Nos	74	OTM	32.19	SD	01/10/2024			30/10/24	30/12/24
GD-4	Lot-4.1: Equipment of multimedia Class room-Barishal	Nos	796 (MMC)	OTM	2196.15	TMED	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-4	Lot-4.2: Equipment of multimedia Class room-Chottogram	Nos	1059 (MMC)	OTM	2920.16	TMED	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-5	Lot-5.1: Equipment of multimedia Class room - Mymensingh	Nos	752 (MMC)	OTM	2073.48	TMED	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-5	Lot-5.2: Equipment of multimedia Class room - Rajshahi	Nos	937 (MMC)	OTM	2584.30	TMED	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-6	Laptop for SIU	Ns	15	OTM	16.58	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-7	Desktop computer multimedia Class-Barishal	Nos	796	OTM	776.21	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24

Shahid Hossain

[Signature]

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Estimated cost in lac tk	Contract approving Authority	Invite tender	Tender opening	Tender Evaluation	Signing of contract	Completion of contract
GD-8	Desktop computer multimedia Class-Chottogram	Nos	1059	OTM	1032.10	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-11	Desktop computer multimedia Class-Mymensingh	Nos	752	OTM	732.85	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-12	Desktop computer multimedia Class-Rajshahi	Nos	937	OTM	913.40	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-23	Desktop computer for SIU	Nos	08	RFQ	7.8	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-23	Lot- 23.1: Furniture for MPO Madrasah	Nos	6563	OTM	697.64	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
	Lot- 23.2: Furniture for MPO Madrasah	Nos	6563	OTM	697.64	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
	Lot- 23.3: Furniture for MPO Madrasah	Nos	6562	OTM	697.53	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
	Lot- 23.4: Furniture for MPO Madrasah	Nos	6562	OTM	697.54	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-27	Furniture for Govt. Madrasah	Nos	639	OTM	68.74	SD	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-28	Furniture for SIU	Nos	104	OTM	23.37	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-30	Lot- 30.1: Equipment for General Electrical works trade	Num. of Madrasah	32305	OTM	989.95	HOPE	1/09/2024			30/11/24	30/01/25

Shahid Hassan

Shahid Hassan

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Estimated cost in lac tk	Contract approving Authority	Invite tender	Tender opening	Tender Evaluation	Signing of contract	Completion of contract
	Lot- 30.2: Equipment for General Electrical works trade	Nup. of Madrasah	32305	OTM	989.95	HOPE	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-31	Lot- 31.1: Equipment for computer and information trade	Nos	4193	OTM	1018.02	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
	Lot- 31.2: Equipment for computer and information trade	Nos	4192	OTM	1017.78	TMED	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-35	Training manual printing	No	15000		45.00	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-36	Learning & sports Materials	No	87000	OTM	500.00	SD	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-37	Lot-37.1: Office Equipment for SIU	No	41	RFQ	5.00	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-37	Lot-37.2: Office Equipment for SIU	No	41	RFQ	5.00	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-38	Lot-38.1: Other Stationary	No	LS	RFQ	5.00	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-38	Lot-38.2: Other Stationary	No	LS	RFQ	5.00	SD	1/08/2024			30/10/24	30/12/24
GD-39	Renovation for SIU	No	-	RFQ	25.00	SD	1/09/2024			30/11/24	30/01/25
GD-40	Manual preparation	No	7	OTM	20.70	SD	1/09/2024			30/11/24	30/01/25

Abul Hasan

Abul Hasan

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP
Scheme/Project cost: 1003.40 crore
Allocation in the year 2024-25: 200 crores
Procurement Plan of Services

Package No	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method	Estimated cost in lakh	Contract Approving Authority	Invitation of RFI	Singing of Contract	Completion of Procurement
SD-1	Procurement consultant	Person	1	SIC	56.00	SD	1/08/2024	1/10/2024	30/10/24
SD-2	Financial Management Consultant / Audit Firm	Person	1	SIC	36.00	SD	1/08/2024	1/10/2024	30/10/24
SD-3	Training Management consultant	Person	1	SIC	56.00	SD	1/08/2024	1/10/2024	30/10/24
SD-4	Consulting firm for Tracer study	Nos.	1	QCBS	160.00	SD	1/09/2024	1/11/2024	30/12/24
SD-5	Outsourcing	Person	19	OTM	105.36	SD	1/08/2024	1/10/2024	30/10/24
SD-6	Hiring of 1 jeep and 2 Microbus (03 Nos.)	Nos	3	OTM	117.00	SD	1/08/2024	1/10/2024	30/10/24

[Signature]
 22/10/2024

[Signature]
 22/10/2024

[Signature]
 22/10/2024

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫
১	অফিস ভবন ভাড়া		বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন অফিস ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন									
২	অফিস সজ্জা করণ			বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন অফিস ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন								
৩	কনসালটেন্ট নিয়োগ (এসডি-১ ও ৩)		EOI আহ্বান	EOI উন্মুক্তকরণ ও EOI মূল্যায়ন	অনুমোদন, NOA প্রদান ও কনসালটেন্ট নিয়োগচুক্তি সম্পন্ন								
৪	কম্পিউটার সংকটওয়ার												
৫	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সংগ্রহ (এসডি-৫)		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সংগ্রহের টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	টেন্ডার ডকুমেন্টস চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন, অনুমোদন ও NOA জারি	চুক্তি সম্পাদন ও পণ্য	চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু					
৬	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে যানবাহন সংগ্রহ (এসডি-৬)		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে যানবাহন সংগ্রহের টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	টেন্ডার ডকুমেন্টস চূড়ান্তকরণ ও যানবাহন সেবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	অনুমোদন, NOA প্রদান ও চুক্তি সম্পন্ন								
৭	স্কিম অফিসের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ক্রয় (জিডি-৩, Lot-৩.১)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	অনুমোদন, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							

Shahinur

Shahinur

Shahinur

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

	কার্যক্রমের বিবরণ	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫
৮	স্কিম অফিসের জন্য ল্যাপটপ ক্রয় (জিডি-৬)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনুমান, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							
৯	স্কিম অফিসের জন্য ডেস্কটপ ক্রয় (জিডি-২৩)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনুমান, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							
১০	স্কিম অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় (জিডি-২৮)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনুমান, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							
১১	স্কিম অফিসের ইন্টাইপমেন্ট ক্রয় (জিডি-৩৭, লট-৩৭.১ ও ৩৭.২)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনুমান, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							
১২	স্কিম অফিসের স্টেশনারি ক্রয় (জিডি-৩৮, লট-৩৮.১ ও ৩৮.২)			টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনুমান, NOA জারি ও সরবরাহ শুরু							
১৩	বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য মাদ্রাসা সিলেকশন			মাদ্রাসা নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন	মাদ্রাসা সিলেকশন	মাদ্রাসা সিলেকশন চূড়ান্তকরণ ও ত্রুটিগ্রহণ							
১৪	মাল্টিমিডিয়া রাসদ্রুম উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ (জিডি-৪, লট-৪.১ ও ৪.২ ও জিডি-৫, লট-৫.১ ও ৫.২)				টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	কারিগরি সহায়তা ও মূল্যায়ন	টেন্ডার আনুমান প্রক্রিয়া (TMED)	আনুমান (TMED) ও NOA জারি	সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে পণ্য সমূহ পরিদর্শন ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

Shubnuur

Shubnuur

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

কর্মক্রমের বিবরণ	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টো/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানু/২৫	ফেব্রু/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫
১৫	কার্যক্রমের জন্য ক্লাসরুমের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ (জিডি-৭, ৮, ১১ ও ১২)			টেডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্তকরণ	কারিগরি সহায়তা ও মূল্যায়ন	টেডার আনু্যোদন প্রক্রিয়া (TMED)	আনু্যোদন (TMED) ও NOA জারি	চুক্তি সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে পণ্য সমূহ পরিদর্শন ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
১৬	আসবাবপত্র ক্রয় (MPO জিডি-২৩, লট-২৩.১, ২৩.২, ২৩.৩ ও ২৩.৪ ও Govt জিডি-২৭)			টেডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্তকরণ	কারিগরি সহায়তা ও মূল্যায়ন	টেডার আনু্যোদন প্রক্রিয়া (TMED)	আনু্যোদন (TMED) ও NOA জারি	চুক্তি সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে পণ্য সমূহ পরিদর্শন ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
১৭	ভোকেশনাল ট্রেড ইকুইপমেন্ট ক্রয় (জিডি-৩০, লট- ৩০.১ ও ৩০.২ এবং জিডি-৩১, লট-৩১.১ ও ৩১.২)			টেডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্তকরণ	কারিগরি সহায়তা ও মূল্যায়ন	টেডার আনু্যোদন প্রক্রিয়া (TMED)	আনু্যোদন (TMED) ও NOA জারি	চুক্তি সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে পণ্য সমূহ পরিদর্শন ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
১৮	Tracer study of madrasah Education (এসডি-৪)			EOI আহবান	EOIউন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	আনু্যোদন ও NOA প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন	পদ্ধতি, টুলস ও প্রদর্শন প্রদান চূড়ান্তকরণ এবং workshop and Final inception Report	ডাটা কালেকশন	ডাটা এন্ট্রি, ট্রান্সক্রিপশন ও ডাটা এনালাইসিস	রিপোর্ট লেখা, কম্পিউটারে রিপোর্ট উপস্থাপন এবং পরিদর্শনসহ চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল		

Shahinur

[Signature]

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

	কার্যক্রমের বিবরণ	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫
১৯	মানুষীয় প্রকল্প (জিডি-৪০)	মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি	মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি	মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি	মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি				মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি		মানুষীয় প্রকল্প ০২ টি		
২০	প্রশিক্ষণ মানুষীয় মুদ্রণ (জিডি-৩৫)			টেভার ডকুমেন্ট প্রকল্প	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উদ্ভাবন ও মূল্যায়ন	আনুমানিক, NOA জারি ও কার্যক্রম শুরু							
২১	শিক্ষা ও ক্রীড়া উপকরণ (জিডি-৩৬)				টেভার ডকুমেন্ট প্রকল্প ও টেভার আহবান	টেভার উদ্ভাবন ও কার্যক্রম	কারিগরি সহায়তা ও মূল্যায়ন	টেভার আনুমানিক ও NOA জারি	চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং	

[Signature]
২৯/০৯/২৪

[Signature]
২৯/০৯/২৪

[Signature]
২৯/০৯/২৪

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫
১	প্রশিক্ষণ			(ক) ২৪০ জন মাদ্রাসা প্রধানের জন্য ১৪ দিনের ৮টি ব্যাচের প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;			(ক) ২০ জন মাদ্রাসা প্রধানের জন্য ১৪ দিনের ১টি ব্যাচের প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;					
২				(খ) ৩৬০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ৯ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;	(খ) ৪৫০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ১৫ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;	(খ) ৩৬০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ৯ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;	(খ) ৩৩০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ১১ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;	(খ) ১২০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ৪ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;		(খ) ৬০ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের ২ টি ব্যাচের আইসিটি প্রশিক্ষণ;		
৩				(গ) ৪৫০ জন শিক্ষকের জন্য ১৫ ব্যাচের আকাইদ ও ফিকহ প্রশিক্ষণ;	(গ) ৪৫০ জন শিক্ষকের জন্য ১৫ ব্যাচের আকাইদ ও ফিকহ প্রশিক্ষণ;	(গ) ৪৮০ জন শিক্ষকের জন্য ৩ ব্যাচের আকাইদ ও ফিকহ প্রশিক্ষণ; হাদিস ১৩ ব্যাচ	(গ) ৩০০ জন শিক্ষকের জন্য ১০ ব্যাচের হাদিস প্রশিক্ষণ;	(গ) ২৪০ জন শিক্ষকের জন্য ৮ ব্যাচের হাদিস প্রশিক্ষণ	(গ) ১৫০ জন শিক্ষকের জন্য ২ ব্যাচের হাদিসপ্রশিক্ষণ; ৩ ব্যাচ আরবি	(গ) ২১০ জন শিক্ষকের জন্য ৭ ব্যাচের আরবি প্রশিক্ষণ;	(গ) ১২০ জন শিক্ষকের জন্য ৪ ব্যাচের আরবি প্রশিক্ষণ;	
৪				(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ১৮০ জন শিক্ষকের ২ ব্যাচের প্রশিক্ষণ;	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৩০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৩০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৪০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৪০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৪০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৪০ জন	(ঘ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু উন্নয়নের জন্য ৩৪০ জন	

২

Name of the Scheme: Capacity Development of Madrasah Education, under SEDP

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাসভিত্তিক সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

৫	কর্মশালা	ক. ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত ২টি কর্মশালা;	ক. ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত ৬টি কর্মশালা;	ক. ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত ৪টি কর্মশালা;		(ঙ)৬০ জন ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ	(ঙ)৬০ জন ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ	(ঙ)৬০ জন ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ	(ঙ)৬০ জন ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ	
৬										
৭			খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ২০টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ৩০টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ৩৫ টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ৩৫ টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ২০টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ১৯টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ২৩টি কর্মশালা;	খ) উপজেলা পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ২৮টি কর্মশালা;
৮						গ) মাদ্রাসায় TVET চালুস্বরণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত ২টি কর্মশালা;	গ) মাদ্রাসায় TVET চালুস্বরণ সংক্রান্ত ৪টি কর্মশালা;			
৯							ঘ) লারনিং ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার ও বিতরণ ৪টি কর্মশালা;	ঘ) লারনিং ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার ও বিতরণ ৪টি কর্মশালা;	ঘ) লারনিং ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার ও বিতরণ ৪টি কর্মশালা;	

২৪