

তারিখঃ	২৯/০৭/২০২৪
মহাপরিচালকের কার্যালয়	
অতিরিক্ত মহাপরিচালক	
পরিচালক (প্রশাসন)	
পরিচালক (অপারেশন)	
পরিচালক (নিয়ন্ত্রণ বিভাগ)	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” - শীর্ষক প্রকল্প
পরিচালক (টিকিট প্রকল্প)	
অতিরিক্ত পরিচালক (পেয়েন্স)	
সিস্টেম এনালিস্ট	
ডকেট নং	৬২০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” - শীর্ষক প্রকল্প
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রধান কার্যালয়
 ৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
 E-mail: pd2@dnc.gov.bd

নম্বর - ৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৪.০১২.২২.(অংশ-১)- ১৫৮

তারিখঃ ২৯/০৭/২০২৪।


বিষয়ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” - শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (এপিপি) এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” - শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (এপিপি) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা।

✓ প্রোগ্রামার

আইসিটি সেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


 (এ, বি, এম, হুমায়ুন কবীর)
 প্রকল্প পরিচালক

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে):

- ০১। মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
 অবগতির জন্য)।
- ০২। অফিস কপি।

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রক্রিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪


(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪৩৬৬২০০

ক্রমিক নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	লট	১	০১-১২-২৪	২২-১২-২৪	০২-০১-২৫	০৯-০১-২৫	১০-০১-২৫	২৪-০১-২৫	২৪-০৫-২৫	১৭৫
পূর্ত-৫	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ হিটিপি নির্মাণ	কাজ	২	০১-১০-২৪	২১-১০-২৪	০১-১০-২৪	০৭-১১-২৪	০৮-১১-২৪	২২-১১-২৪	২২-০৫-২৫	২৩৫

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 এ.বি.এম. হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক

গ্রান্ট চার্ট (২০২৪-২৫)

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৪০০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২৪ – জুন, ২০২৫)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৪ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	২৫%													৭৩%
২	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উর্ধ্ব ৬ষ্ঠ তলা)	২%													১০০%
৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	-													১০০%
৪	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	-													১০০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এ.বি.এম. হামায়ুন কবীর

প্রকল্প পরিচালক

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মংলোগ্রা-৪

পালয়

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্তবায়নকারী সংস্থা

: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রকল্পের নাম

: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;

প্রকল্প নং

: ২২৪৩৬৬২০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ডিলিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রত্যাশিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষমতা সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ		৪৮%	৩৬%	১	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	৫৬০%
মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও ধর্মশ্রী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	৩৬৬০	৯৮%	১০০%	১	১০%	-	১০%	২০০	১০%	-	১০%	-	১০%	২০০	১২%	-	১২%	-	১২%	২০০	১২%	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৮%
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১০২.২০	১০%	২৫%	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	২০%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	-	২৫%	৫২.২০	-	-	-	-	১০০%	
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	৪০.০০	১০%	১০%	২	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	৪০	-	-	১০০%	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৫/০৭/২০২৪
এ.বি.এম, হুমায়ুন কবীর
প্রকল্প পরিচালক