

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।  
Website: www.dnc.gov.bd

নং-৫৮.০২.০০০০.০০৬.১২.০৩২(অংশ-১).১৩- ৭ ২ ১ ৮

২৯ চৈত্র, ১৪২৯  
তারিখঃ -----  
১ ২ এপ্রিল, ২০২৩

বিষয়: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  
৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ২.১ কার্যক্রম এর আওতায় ২.১.১ কর্মসম্পাদন সূচক 'তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)' এবং ২.২ কার্যক্রম এর আওতায় ২.২.১ কর্মসম্পাদন সূচক 'কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত' কার্যক্রমের ৩য় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি:

- ১) ২.১.১ কর্মসম্পাদন সূচকের প্রমাণক।
- ২) ২.২.১ কর্মসম্পাদন সূচকের প্রমাণক।

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ)]

(কাজী আবেদ হোসেন)

পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)

ফোন: ০২-২২৬৬৬৪৪০২

ই-মেইল: diradmin@dnc.gov.bd

অনুলিপি:


১. অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সহকারী প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অফিস কপি।

গ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ :

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র                                                    | মান | কার্যক্রম                                                                                        | কর্মসম্পাদন সূচক                                                                              | একক    | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ |            |            | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | অর্জন      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
|      |                                                                        |     |                                                                                                  |                                                                                               |        |                         | অতি উত্তম              | অতি উত্তম  | অতি উত্তম  |               |                |                |                 |            |
| ১    | ২                                                                      | ৩   | ৪                                                                                                | ৫                                                                                             | ৬      | ৭                       | ৮০%                    | ৮০%        | ৮০%        | ১১            | ১২             | ১৩             | ১৪              | ১৫         |
| ১    | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০  | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে টাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন             | [১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত            | তারিখ  | ১০                      | ১১/০৪/২৩               | ১৮/০৪/২৩   | ১৮/০৪/২৩   | --            | --             | --             | --              | --         |
|      |                                                                        |     | [১.২] ইভংপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত      | [১.২.১] ইভংপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ  | ২                       | ১৩/০৪/২০২২             | ২৭/০৪/২০২২ | ১০/১১/২০২২ | --            | ১৩/১০/২০২২     | --             | --              | ১৩/১০/২০২২ |
|      |                                                                        |     | [১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি                                                                      | [১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত                                                              | %      | ৪                       | ৮৫%                    | ৮০%        | ৭৫%        | ৯৪.৯৮%        | ৯৪.৫৬%         | ৯৪.৪২%         |                 | অর্জিত     |
|      |                                                                        |     | [১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সত্তাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | [১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সত্তাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত      | সংখ্যা | ৪                       | ৩১/১০/২২               | ১৬/১১/২২   | ৩০/১১/২২   | --            | ৩১/১০/২২       | --             |                 | ৩১/১০/২২   |
| ২    | [২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি                                       | ২০  | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ                                                                   | [২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)                                         | সংখ্যা | ৩                       | ২                      | --         | ১          | -             | ১              | -              |                 | ১          |
|      |                                                                        |     | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন                                           | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত                                  | সংখ্যা | ৩                       | ৪                      | ৩          | ২          | (২৭/০৯/২২)    | ১              | (২৭/১০/২২)     |                 | ১          |
|      |                                                                        |     |                                                                                                  |                                                                                               |        |                         |                        |            |            |               |                |                |                 |            |
|      |                                                                        |     |                                                                                                  |                                                                                               |        |                         |                        |            |            |               |                |                |                 |            |








| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক    | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ |           |           | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | অর্জন    |
|------|---------------------|-----|-----------|------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |                     |     |           |                  |        |                         | অসাধারণ                | অতি উত্তম | অতি উত্তম |               |                |                |                 |          |
| ১    | ২                   | ৫   | ৪         | ৫                | ৬      | ৬                       | %০০৫                   | %০০৫      | %০০৫      | ৫৫            | ২৫             | ১৫             | ১৪              | ২৫       |
|      |                     |     |           |                  | %      | ৩                       | %০৫                    | %০৫       | %০৫       | --            | ১৫.২২%         | ২২.৫৩%         |                 | ২২.৫৩%   |
|      |                     |     |           |                  | সংখ্যা | ৩                       | ৫২/৫০/৫৫               | ৫২/৫০/৫২  | ৫২/৫০/৫২  | --            | ০৯/০১/২৩       | --             |                 | ০৯/০১/২৩ |
|      |                     |     |           |                  | তারিখ  | ২                       | ০২/০৫/২৩               | ০২/০৫/২৩  | ০২/০৫/২৩  |               |                |                |                 |          |
|      |                     |     |           |                  | সংখ্যা | ৫                       | ০২/০৫/২৩               | ০২/০৫/২৩  | ০২/০৫/২৩  | -             | -              | -              |                 |          |

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

Dejan Chandra Gokul  
 Assistant Programmer  
 Department of Narcotics Control  
 Head Office, Dhaka.

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/০৫/২৩  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।  
Website: [www.dnc.gov.bd](http://www.dnc.gov.bd)

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২০২২-মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত):

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র                                                    | মান | কার্যক্রম                                                                                                                | কর্মসম্পাদন সূচক                                                                              | একক    | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই/২০২২-মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১    | ২                                                                      | ৩   | ৪                                                                                                                        | ৫                                                                                             | ৬      | ৭                       | ৮                      | ৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১    | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০  | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন                                                       | [১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত            | তারিখ  | ১০                      | ০৪/০৫/২৩               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                        |     | [১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা      | [১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ  | ২                       | ১৩/১০/২০২২             | ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ ১৩ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                        |     |                                                                                                                          | [১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত          | তারিখ  | ৭                       | ০৪/০৫/২০২৩             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                        |     | [১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি                                                                                              | [১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত                                                              | %      | ৪                       | ৮৫%                    | ১ম ত্রৈমাসিকে ৯৪.৯৮% এবং ২য় ত্রৈমাসিকে ৯৪.৫৬% এবং ৩য় ত্রৈমাসিকে ৯৪.৪২%।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                        |     | [১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন | [১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত      | সংখ্যা | ৪                       | ৩১/১০/২২               | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়) সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা ৩১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                        |     |                                                                                                                          | [১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত                | সংখ্যা | ৩                       | ২                      | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়) সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ ০১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ২    | [২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি                                       | ২০  | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ                                                                                           | [২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)                                         | সংখ্যা | ৬                       | ৪                      | তথ্য বাতায়ন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২, অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২ এবং জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) হালনাগাদকৃত।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                        |     | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন                                                                   | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত                                  | সংখ্যা | ৩                       | ৪                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রোগ্রামার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এর সমন্বয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>প্রধান কার্যালয়ের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এর সমন্বয়ে ১৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ এবং ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ১৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল প্রসিকিউটর ও সহকারী প্রসিকিউটর এর সমন্বয়ে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> </ul> |










| ক্রম | কর্মসম্পাদন<br>ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন<br>সূচক                                                                                                                        | একক    | কর্ম<br>সম্পাদন<br>সূচকের<br>মান | লক্ষ্যমাত্রা<br>২০২২-<br>২০২৩ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি<br>(জুলাই/২০২২-মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত)                                                                                                                                                |
|------|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১    | ২                      | ৩   | ৪         | ৫                                                                                                                                          | ৬      | ৭                                | ৮                             | ৯                                                                                                                                                                                                    |
|      |                        |     |           | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স<br>কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের<br>জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত                                                         | %      | ৩                                | ৮০%                           | ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম ত্রৈমাসিকে ব্যয় ০% (শূণ্য), ২য় ত্রৈমাসিকে ১৫.২২% ব্যয় (৪,৫৬,৬০০ টাকা) এবং ৩য় ত্রৈমাসিকে ২২.৮৩% ব্যয় হয়েছে (৪,৫৬,৬০০ টাকা)। |
|      |                        |     |           | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার<br>অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন<br>প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ<br>বিভাগে প্রেরিত                                            | সংখ্যা | ৩                                | ১৫/০১/২৩                      | কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।                                                                                    |
|      |                        |     |           | [২.২.৪] আওতাধীন<br>দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক<br>স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন<br>পর্যালোচনা সংক্রান্ত<br>প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ<br>বিভাগে প্রেরিত | তারিখ  | ২                                | ৩১/০১/২৩                      | ---                                                                                                                                                                                                  |
|      |                        |     |           | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে<br>বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি<br>উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত                                                                      | সংখ্যা | ৩                                | ৩১/০৫/২৩                      | ---                                                                                                                                                                                                  |

শেখ মুহাম্মদ খালিদুল করিম  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

Dejan  
12.04.23  
Dejan Chandra Gope  
Assistant Programmer  
Department of Narcotics Control  
Head Office, Dhaka.

শামীমা চাইমদ  
উপপরিচালক (প্রশাসন)  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আলোয়ার হোসেন  
উপপরিচালক (ক্র. পরিকল্পনা ও প্রশাসন)  
মো. বজলুর রহমান  
উপপরিচালক (অপারেশনাল)  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ মানজুরুল ইসলাম  
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

কাজী আবেদ হোসেন  
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।