

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.dnc.gov.bd

নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৬.১২.০০৬.২৫-১৩২৬


৩০ চৈত্র, ১৪৩২
তারিখঃ-----
১৩ এপ্রিল, ২০২৬

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS) এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের (জানুয়ারি/২০২৬-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ
সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাজেট-১ শাখা'র ১৩/০৪/২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০২৪.৯৯.০০০৫.২৫-২৪২ সংখ্যক পত্র

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের GPMS এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের (জানুয়ারি/২০২৬-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রমাণক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে-০৫ পাতা

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: উপসচিব (বাজেট-১)]


(মো: আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):


১. অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন্স/ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
৩. প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪. মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬. অফিস কপি

সেকশন-২

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর)

(২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার অগ্রগতি-১ম কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত))

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	পরিমাপকের একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ বছরের)	অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
সেবা প্রদান (Service Delivery)	১১	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান	সংখ্যা	১৫০০ জন	৮৯৪ জন
	১২	মাদকবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা	সংখ্যা	৮০০০ টি	২,০৩২টি
উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম	৩০	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল, প্রশাসন এবং ট্রেনিং ব্লক নির্মাণ	শতাংশ	৬০%	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০%


১৬/০৭/২০২৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর


চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শাখা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১ম কোয়ার্টার (জানুয়ারি-২০২৬ হতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-২০২৬ হতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত):	মোট
১১	সরকারি মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান	১,৫০০ জন	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৭৯ জন	৮৯৪ জন
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৫১ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১২৫ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৩৯ জন	


১৬/০৪/২৬

এম. সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)


২৩/০৪/২০২৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সেকশন-২

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর)

(২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা)

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	মাদকবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি/২০২৬ হতে মার্চ/২৬)	
			বিভাগ	সফল অভিযান
১২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানুয়ারি/২৬=৬৯৯ টি ফেব্রুয়ারি/২৬=৬৫১ টি মার্চ/২৬=৬৮২ টি	৮,০০০ টি	ঢাকা	৬৯২
			চট্টগ্রাম	৩৪৩
			রাজশাহী	২৬৮
			খুলনা	২৩৮
			বরিশাল	৭৩
			সিলেট	১৩৭
			রংপুর	২১৬
			ময়মনসিংহ	৬৫
			মোট=২,০৩২ টি	

Amurim
২৬/০৮/২৬

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুনিম
ওয়্যারলেস অপারেটর

M. Shaha
২০/৮/২৬

মুকুল জ্যোতি চাকমা
উপপরিচালক (অপারেশনস)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা


২৬/০৮/২৬


মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১ম কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত)
৩০	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ”- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল, প্রশাসন এবং ট্রেনিং ব্লক নির্মাণ	১০০%	<ul style="list-style-type: none">✓ প্রধান পূর্ত কাজ- ড্রাগ ডি- অ্যাডিকশন ভবন (১ টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন), প্রশিক্ষণ ব্লক ও প্রশাসনিক ব্লক এর ছাদের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ব্রিক ওয়ার্ক ও প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত। দরজার চৌকাঠ স্থাপন কাজের অগ্রগতি ৮০%। ভবন নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৫%।✓ মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা) (পূর্ত-১) এর নির্মাণ কাজের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রিক ওয়ার্ক ও প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত। বাস্তব অগ্রগতি ৩৭%। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০%।


২৩/০৪/২০২৬
(মোহাম্মদ মাহফুজুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক
“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ”-প্রকল্প


১৬/০৪/২০২৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.dnc.gov.bd

“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি.আই.সি) এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ হাসান মারুফ
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সভার তারিখ : ১৬/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-২), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
সভায় উপস্থিত : উপস্থিতি তালিকা পৃথক কাগজে সংরক্ষিত

সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়, তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় পিআইসি সভার কার্যবিবরণীটি সভায় পাঠ করে শোনান। এ বিষয়ে সম্মানিত সদস্যদের কোনো প্রকার সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

২। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ১৬২৩৪.১৪ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে এ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০৫৭.৩৯৫ লক্ষ টাকা (৪৩.৭৬%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি (RADP) বরাদ্দ ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১৩ তলা ভবন) এর ১৩ তলার ছাদ ঢালাই, ব্রিক ওয়ার্ক ও প্লাস্টারের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাইরের দেয়ালের ফেয়ারফেস কংক্রিটের কাজ চলমান রয়েছে; প্রশাসনিক ব্লকের বাথরুমের টাইলসের কাজ সমাপ্ত, ক্লোর টাইলসের কাজ ৯০% সমাপ্ত, চৌকাঠের কাজের অগ্রগতি ৮০%। ভবন নির্মাণের ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। এছাড়া মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৬ষ্ঠ তলা) অংশের ছাদ ঢালাই ও প্লাস্টার কাজ শেষ হলেও ১-৫ তলার সংস্কার কাজ শুরু করার জন্য নিরাময় কেন্দ্র ও মেট্রো কার্যালয় স্থানান্তর করা প্রয়োজন, যা বর্তমানে ৩৭% অগ্রগতিতে রয়েছে। প্রকল্পের পূর্ত কাজের সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং এইচভিএসি (HVAC) ও ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেমের মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্পস্থলে পৌঁছেছে। লিফটের এলসি (LC) সম্পন্ন হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী এপ্রিল ২০২৬ নাগাদ লিফট দেশে পৌঁছাবে। প্রশাসনিক ভবনের ফিনিশিং কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করে দপ্তরসমূহ স্থানান্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক ফিনিশিং সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের অবশিষ্টাংশ দ্রুত এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, গত ১১/০৩/২০২৬ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী হলেই অর্থ অবমুক্ত করা সম্ভব হবে এবং ঠিকাদারের বকেয়া বিল পরিশোধ করা যাবে।

৩। এ.কে.এম কামরুজ্জামান, ভবাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা: তিনি বলেন, এতদিন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় ঠিকাদারের বকেয়া বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছিলোনা এবং প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদিত হওয়ায় প্রশাসনিক আদেশ জারী হবার পর অর্থছাড় করা যাবে এবং ঠিকাদারের বকেয়া বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

৪। মিজ নাহিদ ফারজানা, উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ: তিনি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ দেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন যে, আরডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অঙ্গগুলোর জন্য আগে থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট 'ওয়ার্কপ্ল্যান' তৈরি রাখতে হবে যেন অনুমোদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই দ্রুত কাজ শুরু করা যায়। পাশাপাশি তিনি আরডিপি (RDPP) দ্রুত অনুমোদনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৫। জনাব ডা. কাজী লুৎফুল কবীর, চিফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র: তিনি কেন্দ্রীয় নিরাময় কেন্দ্র ও মেট্রো কার্যালয় প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজসাধ্য সরঞ্জামাদি প্রথমে স্থানান্তর করা সমীচীন হবে। তবে ল্যাবরেটরি মেশিনারিজ এবং অন্যান্য ভারী ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই বিশেষ সরঞ্জামগুলো একেবারে শেষ পর্যায়ে স্থানান্তর করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৬। জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩: তিনি বর্তমান কাজের জটিলতা তুলে ধরে বলেন, নিরাময় কেন্দ্র ও মেট্রো কার্যালয় বর্তমানে পুরাতন ভবনে থাকায় সংস্কার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। বর্তমানে প্রশাসনিক ভবনের ফিনিশিং কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হবে এবং এর অব্যবহিত পরেই পুরাতন ৫ তলা ভবনের সংস্কার কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।


২

৮। **শিখ নুসরাত জাহান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর:** তিনি ভবনের টাইলসসহ সকল ফিনিশিং আইটেমের কোয়ালিটি অনুমোদিত ফিনিশ সিডিউল মোতাবেক নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৯। **বিস্তারিত আলোচনাস্তে সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ**

- ৯.১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগপূর্বক দুত প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯.২ প্রশাসনিক ভবনের ফিনিশিং কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করে নিরাময় কেন্দ্র ও মেট্রো কার্যালয় প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তর করতে হবে এবং পুরাতন ৫ তলা ভবনের সংস্কার কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।
- ৯.৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ জারী হওয়ার পর দুত অর্থছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯.৪ আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অঞ্জোর বিষয়ে আগে থেকে ওয়ার্কপ্ল্যান করতে হবে এবং আরডিপিপি অনুমোদনের সাথে সাথে দুত কাজ এগিয়ে নিতে হবে।
- ৯.৫ স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে সকল ফিনিশিং আইটেম এর কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে হবে।
- ৯.৬ কেন্দ্রীয় নিরাময় কেন্দ্র ও মেট্রো কার্যালয় প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সমন্বিত আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


১৬/০৬/২০২৬
(মোঃ হাসান মারুফ)

মহাপরিচালক

তারিখ: ১৬/০৬/২০২৬

স্মারক নম্বরঃ ৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৪.০১২.২২ (খন্ড-৩)- ১০৬৭

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩। সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৬। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৭। অতিরিক্ত সচিব (মাদক নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- ৯। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- ১০। যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
- ১৩। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৪। উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-১, ঢাকা
- ১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা
- ১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৫, ঢাকা
- ১৯। নির্বাহী স্থপতি, বিভাগ-১৫, সার্কেল-৫, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা
- ২০। স্টাফ অফিসার টু ডিজি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ২১। অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২২। অফিস কপি




১৬/০৬/২৬
(এইচ এম মোজাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক
(ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

অর্থছাড়ের বিস্তারিত বিবরণ

২০২৫-২৬

১৬১-সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬১০৪-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

কোর্সার্টার-

(অংকসমূহ হা

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	পরিচালন ইউনিট	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বিস্তারিত বরাদ্দ		অবশিষ্ট		অবশিষ্ট	
				জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি

১৬১০৪০১

প্রধান কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

২২৪৩৬৬২০০

* ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (০১/০৭/২০২২ -
৩০/০৬/২০২৫) অনুমোদিত

নগদ মজুরি ও বেতন

৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৯,০০	০	০	০	৯,০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১২	০	০	০	১২
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪,৫০	০	০	০	৪,৫০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৮	০	০	০	১৮
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১২	০	০	০	১২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২,১৩	০	০	০	২,১৩
৩১১১৩২৬	ভ্রমণ ভাতা	১,৬০	০	০	০	১,৬০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১,৭৮	০	০	০	১,৭৮
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১০	০	০	০	১০
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৯০	০	০	০	৯০

উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতন:

২০,৪৩

প্রশাসনিক ব্যয়

৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১০	০	০	০	১০
---------	------------------------------	----	---	---	---	----

অর্থছাড়ের বিস্তারিত বিবরণ

২০২৫-২৬

১৬১-সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬১০৪-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

কোয়ার্টার-

(অংকসমূহ হা)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	পরিচালন ইউনিট	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বিস্তারিত বরাদ্দ		অবমুক্ত		অবশিষ্ট	
				জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
৩২১১১০৪			আনুষঙ্গিক কর্মচারি/ প্রতিষ্ঠান	০	০	০	০	০	০
৩২১১১০৬			আপ্যায়ন ব্যয়	২০	০	০	০	২০	০
৩২১১১০৯			সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	২৪	০	০	০	২৪	০
৩২১১১১৭			ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২৪	০	০	০	২৪	০
৩২১১১২৫			প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২,৮৫	০	০	০	২,৮৫	০
৩২১১১৩১			আউটসোর্সিং	৩,০৫	০	০	০	৩,০৫	০
			উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়:	৬,৬৮	০	০	০	৬,৬৮	০
			প্রশিক্ষণ						
৩২৩১৩০১			প্রশিক্ষণ	৯৭,৮৯	০	০	০	৯৭,৮৯	০
			উপমোট-প্রশিক্ষণ:	৯৭,৮৯	০	০	০	৯৭,৮৯	০
			পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট						
৩২৪৩১০১			পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	০	০	০	০	০	০
			উপমোট-পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট:	০	০	০	০	০	০
			মুদ্রণ ও মনিহারি						
৩২৫৫১০২			মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪,০০	০	০	০	৪,০০	০
৩২৫৫১০৪			স্ট্যাম্প ও সিল	৩,০০	০	০	০	৩,০০	০

অর্থছাড়ের বিস্তারিত বিবরণ

২০২৫-২৬

১৬১-সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬১০৪-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

কোয়ার্টার-

(অংকসমূহ হা

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	পরিচালন ইউনিট	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বিস্তারিত বরাদ্দ		অবযুক্ত		অবশিষ্ট	
				জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি	জিওবি	আরপিএ জিওবি
উপমোট-মুদ্রণ ও মনিহারি:				৭,০০	০	০	০	৭,০০	
ভবন ও স্থাপনাসমূহ									
৪১১১১০১			আবাসিক ভবন	২৫,০০,০০	০	০	০	২৫,০০,০০	
৪১১১৩০৯			স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	১,৫০,০০	০	০	০	১,৫০,০০	
৪১১১৩১৭			অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১,০০,০০	০	০	০	১,০০,০০	
উপমোট-ভবন ও স্থাপনাসমূহ:				২৭,৫০,০০	০	০	০	২৭,৫০,০০	
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি									
৪১১২৩০৩			বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৬,৬৮,০০	০	০	০	৬,৬৮,০০	
৪১১২৩০৫			অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১,০০,০০	০	০	০	১,০০,০০	
৪১১২৩১৪			আসবাবপত্র	১,৫০,০০	০	০	০	১,৫০,০০	
উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:				৯,১৮,০০	০	০	০	৯,১৮,০০	
মোট-# ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিক				৩৮,০০,০০	০	০	০	৩৮,০০,০০	
মোট-প্রধান কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ				৩৮,০০,০০	০	০	০	৩৮,০০,০০	

বিত্তারিত বরাদ্দ

২০২৫-২৬

১৬১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬১০৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড	বিবরণ	জিওবি	আরপিএ জিওবি	আরপিএ অন্যান্য	ডিপিএ	মোট
২২৪৩৬৬২০০	* ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (০১/০৭/২০২২ - ৩০/০৬/২০২৫) অনুমোদিত					
১১০০১০০০	নিজস্ব উৎসের রাজস্ব					
৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation)					
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৯,০০	০	০	০	৯,০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১২	০	০	০	১২
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪,৫০	০	০	০	৪,৫০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৮	০	০	০	১৮
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১২	০	০	০	১২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২,১৩	০	০	০	২,১৩
৩১১১৩২৬	ভ্রমণ ভাতা	১,৬০	০	০	০	১,৬০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১,৭৮	০	০	০	১,৭৮
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১০	০	০	০	১০
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৯০	০	০	০	৯০
	কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation):	২০,৪৩	০	০	০	২০,৪৩
৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার					
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১০	০	০	০	১০
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারি/ প্রতিষ্ঠান	০	০	০	০	০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২০	০	০	০	২০
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	২৪	০	০	০	২৪
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২৪	০	০	০	২৪
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২,৮৫	০	০	০	২,৮৫
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৩,০৫	০	০	০	৩,০৫
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৯৭,৮৯	০	০	০	৯৭,৮৯
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	০	০	০	০	০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪,০০	০	০	০	৪,০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	৩,০০	০	০	০	৩,০০
	পণ্য ও সেবার ব্যবহার:	১,১১,৫৭	০	০	০	১,১১,৫৭
৪১	অর্থিক সম্পদ					
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	২৫,০০,০০	০	০	০	২৫,০০,০০
৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	১,৫০,০০	০	০	০	১,৫০,০০
৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১,০০,০০	০	০	০	১,০০,০০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৬,৬৮,০০	০	০	০	৬,৬৮,০০
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১,০০,০০	০	০	০	১,০০,০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১,৫০,০০	০	০	০	১,৫০,০০
	অর্থিক সম্পদ:	৩৬,৬৮,০০	০	০	০	৩৬,৬৮,০০
	মোট বরাদ্দ : নিজস্ব উৎসের রাজস্ব :	৩৮,০০,০০	০	০	০	৩৮,০০,০০

বিত্তায়িত বৱাদ

২০২৫-২৬

১৬১

সুৱক্ষা সেৱা বিভাগ

১৬১০৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্ৰণ অধিদপ্তৰ

(অংকসমূহ হাজাৰ টাকায়)

কোড	বিবৰণ	জিওবি	আৰপিএ জিওবি	আৰপিএ অন্যান্য	ডিপিএ	মোট
মোট প্ৰকল্প বৱাদ :		৩৮,০০,০০	০	০	০	৩৮,০০,০০